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[bookmark: _Toc524348653][bookmark: _Toc12008695]OBJETIVO
Estabelecer os requisitos mínimos a serem seguidos pela CONTRATADA, para execução dos serviços do seguinte objeto: serviços de manutenção e reparação em unidades de produção marítimas e para fornecimento de bens.
Estabelecer as definições contidas no Contrato e seus respectivos ANEXOS.
[bookmark: _Toc524348656][bookmark: _Toc12008696][bookmark: _Toc524348654]ESCOPO
O escopo do presente Contrato contempla a prestação de serviços de manutenção e reparo, com fornecimento de partes e peças, e disponibilização de equipamentos, em Campanhas de Integridade, contemplando os seguintes itens:
· Serviços de Gestão do Contrato e da Carteira de Serviços;
· Serviços de Processamento de Estrutura e Tubulação;
· Serviços de Estrutura na Plataforma;
· Serviços de Tubulação na Plataforma;
· Serviços de Abertura de Equipamentos;
· Serviços de Pintura;
· Serviços de Elétrica;
· Serviços de Instrumentação;
· Serviços em Altura e Disponibilidade de Acesso;
· Serviços de Engenharia e Complementares;
· Serviços de Desobstrução de Ralos e Drenos;
· Disponibilização de Habitáculo Pressurizado.
Os serviços objeto deste contrato serão prestados predominantemente nas unidades operacionais marítimas sob a gestão da UO-ES (Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo).
Em casos excepcionais e emergenciais, a PETROBRAS poderá solicitar o atendimento, por meio deste Contrato, das demandas de manutenção e reparo, com fornecimento de partes e peças, fora da Campanha de Integridade, ou seja, na manutenção e reparação de rotina, em qualquer Plataforma, ou Plataformas, da PETROBRAS na região sudeste.
[bookmark: _Toc12008697]REFERÊNCIAS
Diretrizes para Projeto Básico PETROBRAS
· DR-ENGP-I-1.1 – Materiais de Tubulação para Instalações de Produção e Processo;
· DR-ENGP-I-1.14 – Especificação Padrão para Projetos de Lançador e Recebedor de PIG;
· DR-ENGP-I-1.6 – Diretrizes para Sistemas de Medição de Óleo e Gás Natural;
· DR-ENGP-M-I-1.2 – Requisitos Técnicos para Automação de Projetos;
· DR-ENGP-M-I-1.3 – Engenharia de Segurança;
· DR-ENGP-M-I-1.5 – Critérios Gerais para Projeto de Instrumentação e Controle;
· DR-ENGP-M-II-P1-2.1 – Requisitos para Equipamentos Mecânicos;
· DR-ENGP-M-II-P1-3.1 – Requisitos para Projeto de Sistema Elétrico;
· DR-ENGP-M-II-P1-4.1 – Requisitos para Sistemas de Controle e Automação;
· DR-ENGP-M-II-P1-4.5 – Diretrizes de Engenharia para Sistemas Hidráulicos de Superfície para Controle de Equipamentos de Topside;
· DR-ENGP-M-II-P1-6.1 – Critérios Gerais para Arquitetura de Unidades de Produção;
· DR-ENGP-M-II-P2-1.1 – Requisitos de Projetos para Estruturas de Unidades de Produção.
Especificações Técnicas PETROBRAS
· ET-3010.23-1200-200-UTC-001 – Especificação Técnica / Desenvolvimento do Campo de Albacora;
· ET-3010.31-1200-200-PPC-001 - Piping Specification;
· I-ET-3010.62-1200-200-JUR-001 - Piping Standard and Material for Oil Production and Process Facilities;
· I-ET-3010.64-1200-200-TKP-001 - Piping Specification for P-52;
· I-ET-3010.68-1200-200-JUR-001 – Piping Specification for P-54 (MJ/JSPL);
· I-ET-3010.70-1200-200-QIP-001 – Topsides - Piping Specification;
· I-ET-3010.72-1200-200-SBY-001 - Topsides – Material Classes - Specification / FPSO P-57;
· I-ET-3010.78-1200-200-TKP-001 – Piping Specification for P-58;
· I-ET-3010.82-1200-200-TKP-001 - Piping Specification for P-62;
· ET-3000.00-1000-210-PPM-001 - Tubos de condução para instalações de Exploração e Produção;
· ET-3000-00-1000-230-PPM-001 - Flanges para instalações de Exploração e Produção;
· ET-3000-00-1000-252-PPM-001 - Juntas para flanges para instalações de Exploração e Produção;
· ET-3000-00-1000-251-PPM-001 - Parafusos para flanges para instalações de Exploração e Produção;
· ET-3000-00-1000-240-PPM-001 - Niples para instalações de Exploração e Produção;
· ET-3000-00-1000-240-PPM-002 - Conexões para instalações de Exploração e Produção.
Normas Técnicas PETROBRAS
· N-0002 – Revestimento Anticorrosivo de Equipamento Industrial;
· N-0009 – Tratamento de Superfícies de Aço com Jato Abrasivo e Hidrojateamento;
· N-0013 – Requisitos Técnicos para Serviços de Pintura;
· N-0057 – Projeto Mecânico de Tubulações Industriais;
· N-0108 – Suspiros e Drenos para Tubulações e Equipamentos;
· N-0115 – Fabricação e Montagem de Tubulações Metálicas;
· N-0120 – Peças de Inserção entre Flanges;
· N-0133 – Soldagem;
· N-0268 – Fabricação de Vaso de Pressão;
· N-0271 – Montagem de Tanque de Armazenamento;
· N-0279 – Projeto de Estruturas Metálicas;
· N-0293 – Fabricação e Montagem de Estruturas Metálicas;
· N-0858 – Construção, Montagem e Condicionamento de Instrumentação;
· N-0898 – Símbolos Gráficos e Designações para Diagramas Elétricos;
· N-1021 – Pintura de Aço Galvanizado, Aço Inoxidável, Ferro Fundido, Ligas Não Ferrosas, Materiais Compósitos Poliméricos e Termoplásticos;
· N-1192 – Pintura de Embarcações;
· N-1219 – Cores;
· N-1277 – Tinta de Fundo Epoxi-Zinco Poliamida;
· N-1374 – Revestimentos Anticorrosivos para Manutenção de Unidades Marítimas de Exploração e de Produção;
· N-1438 – Terminologia Soldagem;
· N-1503 – Cores para Pintura de Embarcações;
· N-1514 – Tinta Indicadora de Alta Temperatura;
· N-1521 – Identificação de Equipamentos Industriais;
· N-1522 – Identificação de Tubulações Industriais;
· N-1550 – Pintura de Estrutura Metálica;
· N-1591 – Ligas Metálicas e Metais – Identificação Através de Testes Pelo Imã e Por Pontos;
· N-1593 – Ensaio Não-Destrutivo Estanqueidade;
· N-1594 – Ensaio Não-Destrutivo – Ultrassom em Solda;
· N-1595 – Ensaio Não-Destrutivo – Radiografia;
· N-1596 – Ensaio Não-Destrutivo – Líquido Penetrante;
· N-1597 – Ensaio Não-Destrutivo Visual;
· N-1598 – Ensaio Não-Destrutivo – Partículas Magnéticas;
· N-1600 – Construção, Montagem e Comissionamento de Redes Elétricas;
· N-1614 – Construção, Montagem e Condicionamento de Equipamentos Elétricos;
· N-1659 – Redes e Equipamentos Elétricos - Folhas de Testes;
· N-1661 – Tinta de Zinco Etil-Silicato;
· N-1735 – Pintura de Máquinas, Equipamentos Elétricos e Instrumentos;
· N-1738 – Descontinuidade em Juntas Soldadas, Fundidos, Forjados e Laminados;
· N-1758 – Suporte, Apoio e Restrição para Tubulação;
· N-1812 – Estruturas Oceânicas;
· N-1852 – Estruturas Oceânicas – Fabricação e Montagem de Unidades Fixas;
· N-1859 – Qualificação de Consumíveis de Soldagem;
· N-1882 – Critérios para Elaboração de Projetos de Instrumentação;
· N-1883 – Apresentação de Projeto de Instrumentação/Automação;
· N-1930 – Movimentação de Carga Inspeção, Manutenção e Operação de Guindaste “Offshore”;
· N-1997 – Projeto de Redes Elétricas em Sistemas de Bandejamento para Cabos;
· N-2037 – Pintura de Equipamentos Submersos em Água do Mar;
· [bookmark: _GoBack]N-2111 – Segurança na Limpeza, Inspeção e Reparo de Tanques de Armazenamento e Vasos de Pressão;
· N-2163 – Soldagem e Trepanação em Equipamentos, Tubulações Industriais e Dutos em Operação;
· N-2170 – Inspeção em Serviços de Acessórios de Movimentação de Carga;
· N-2231 – Tinta de Etil - Silicato de Zinco – Alumínio;
· N-2288 – Tinta de Fundo Epoxi Pigmentada com Alumínio;
· N-2301 – Elaboração da Documentação Técnica de Soldagem;
· N-2314 – Ensaio Não-Destrutivo – Ultrassom em Fundido;
· N-2315 – Execução de Ensaio Não-Destrutivo – Ultrassom em Forjado;
· N-2344 – Segurança em Trabalho de Radiografia Industrial;
· N-2349 – Segurança nos Trabalhos de Soldagem e Corte;
· N-2472 – Ensaio Não-Destrutivo – Termografia;
· N-2484 – Ensaio Não-Destrutivo Metalografia de Campo;
· N-2595 – Critérios de Projeto, Operação e Manutenção de Sistemas Instrumentados de Segurança em Unidades Industriais;
· N-2628 – Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura;
· N-2630 – Tinta Epoxi – Fosfato de Zinco de Alta Espessura;
· N-2637 – Segurança no Trabalho em Espaço Confinado;
· N-2677 – Tinta de Poliuretano Acrílico;
· N-2680 – Tinta Epóxi, Sem Solventes, Tolerante a Superfícies Molhadas;
· N-2683 – Estruturas Oceânicas – Olhal de Içamento – Dimensionamento;
· N-2791 – Detalhes de Instalação de Instrumentos ao Processo;
· N-2803 – Ensaios Não Destrutivos – Ultrassom Computadorizado e Mecanizado para Inspeção de Soldas;
· N-2820 – Ensaios Não-Destrutivos – Radiografia Industrial – Medição de Espessura em Serviço de Tubulações e Acessórios com Uso de Radiografia Computadorizada;
· N-2830 – Critérios de Segurança para Ambientes e Serviços em Painéis Elétricos com Risco de Arco Elétrico;
· N-2833 – Formulário e Listas para Projetos de Instrumentação;
· N-2843 – Revestimento Interno de Tubos;
· N-2869 – Segurança em Movimentação de Carga;
· N-2891 – Critérios Gerais de Projeto para Cálculo Estrutural de Pontes de Tubulação e Tubovias;
· N-2896 – Digitalização de Filmes Radiográficos Industriais;
· N-2910 – Segurança nos Trabalhos em Altura;
· N-2912 – Tinta Epóxi “Novolac”;
· N-2913 – Revestimentos Anticorrosivos para Tanque, Esfera e Cilindro de Armazenamento;
· N-2919 – Motores Elétricos Trifásicos de Indução ou Síncronos.
Padrão PETROBRAS
· DI-1PBR-00070 – Vedação do Nepotismo no Âmbito da Petrobras;
· DI-1PBR-00214 – Tratamento de Conduta em SMS;
· PE-1PBR-00154 – Identificação do nível de proteção e tratamento de informações da PETROBRAS;
· PE-1PBR-00210 – MS – Permissão para Trabalho;
· PE-1PBR-00211 – MS – Trabalhos e Operações Simultâneas;
· PE-1PBR-00218 – MS – Trabalhos em altura
· PE-1PBR-00219 – MS – Trabalhos em altura – acesso por cordas;
· PE-1PBR-00220 – MS – Trabalhos em Altura – Andaimes;
· PE-1PBR-00222 – MS – Trabalhos sobre o mar;
· PE-1PBR-00225 – MS - Movimentação de cargas - talhas, pontes rolantes e paus de carga;
· PE-1PBR-00232 – MS – Trabalhos a Quente e Atividades com Potencial Geração de Fontes de Ignição;
· PE-1PBR-00412 – Avaliação Periódica de Desempenho de Fornecedores em Contratos de Prestação de Serviços;
· PE-2E&P-00202 – Consulta e registro de lições aprendidas em paradas programadas no E&P;
· PE-2E&P-00259 – Plano de Pintura Offshore;
· PE-2E&P-00261 – Identificação e Gerenciamento dos Elementos Críticos de Segurança Operacional;
· PE-2E&P-00262 – Obtenção dos impactos de falha para priorização da manutenção de equipamentos;
· PE-2E&P-00603 – Planejamento Integrado das Carteiras de Serviços;
· PE-2E&P-00891 – Priorizar os serviços;
· PE-2TIC-00363 – Concessão e Uso de Acesso Remoto Empresarial;
· PE-3UBC-02407 – Diretrizes Para Preservação De Equipamentos e Instalações De Superfície Das Unidades Marítimas Da UO-BC;
· PE-3UES-00045 – Aparafusamento de uniões flangeadas;
· PE-3UES-00414 – Preservação de equipamentos e instalações de superfície da UO-ES;
· PE-3UES-00775 – Inspeção e liberação de Equipamentos Alugados ou Pertencentes a Contratos de Serviços;
· PE-3UES-01136 – Tratamento de Superfícies Metálicas por Jateamento Abrasivo Úmido nas Instalações da UO-ES;
· PP-1PBR-00230 - Gerir Aspectos de SMS em Contratos de Serviços;
· PP-1PBR-00531 - Gerir Materiais em Poder de Terceiros;
· PP-2E&P-00061 – Gestão de manutenção e inspeção no E&P;
· PP-2E&P-00064 – Diretrizes corporativas do E&P para a gestão de recomendações técnicas de inspeção;
· PP-2E&P-00065 – Planejamento e controle de paradas programadas no E&P-SSE;
· PP-2E&P-00070 – Glossário de Manutenção e Inspeção do E&P;
· PP-2E&P-00086 – Diretrizes e responsabilidades para atendimento aos requisitos da NR-13 e SPIE no E&P;
· PP-2E&P-00181 – Processo de manutenção e inspeção no E&P;
· PP-2E&P-00182 – Diretrizes para definição de estratégias e elaboração de planos de manutenção;
· PP-2E&P-00339 – Realizar planejamento integrado;
· PP-2SBS-00030 – Conjunto de Definições do Macroprocesso Suprir Bens e Serviços;
· PP-3UES-00003 – PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da UO-ES;
· PP-3URI-00068 – Glossário de Termos Técnicos da Função Operação. 
Normas Técnicas Brasileira
· ABNT NBR 10004 – Resíduos Sólidos - Classificação
· ABNT NBR 13545 – Movimentação de Cargas – Manilhas;
· ABNT NBR 14847 – Inspeção de Serviços de Pintura em Superfícies Metálicas; 
· ABNT NBR 15158 – Limpeza de Superfície de Aço por Produtos Químicos; 
· ABNT NBR 15185 – Inspeção de Superfícies para Pintura Industrial;
· ABNT NBR 15218 – Critérios para qualificação e certificação de inspetores de pintura industrial;
· ABNT NBR 15239 – Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas;
· ABNT NBR 15475 – Acesso por corda - Qualificação e certificação de pessoas;
· ABNT NBR 15488 – Pintura Industrial - Superfície Metálica para Aplicação de Tinta - Determinação do Perfil de Rugosidade; 
· ABNT NBR 15877 – Pintura Industrial - Ensaio de Aderência por Tração; 
· ABNT NBR 16137 – Ensaios não destrutivos – Identificação de materiais por testes por pontos, espectrometria por fluorescência de raios X e espectrometria por emissão óptica;
· ABNT NBR 16172 - Revestimentos Anticorrosivos - Determinação de Descontinuidades em Revestimentos Anticorrosivos Aplicados sobre Substratos Metálicos;
· ABNT NBR 19001 (NB-9001/ISO-9001) – Sistemas da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade em Projetos/Desenvolvimento, Produção, Instalação e Assistência Técnica;
· ABNT NBR 8261 – Tubos de Aço-Carbono, Formado a Frio, com e sem Solda, de Seção Circular, Quadrada ou Retangular para Usos Estruturais.
Norma da Autoridade Marítima
· NORMAM 27/DPC – Homologação de Helideques instalados em Embarcações e em Plataformas Marítimas.
Regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) do Brasil – Normas Regulamentadoras (NR): 
· NR-04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho;
· NR-06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI;
· NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
· NR-11 – Transporte Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
· NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
· NR-13 – Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação;
· NR-14 – Fornos; 
· NR-15 – Atividades e Operações Insalubres;
· NR-16 – Atividades e Operações Perigosas;
· NR-17 – Ergonomia (e também seu Manual de Aplicação, em outro documento);
· NR-21 – Trabalhos a Céu Aberto;
· NR-23 – Proteção contra Incêndio;
· NR-25 – Resíduos Industriais;
· NR-26 – Sinalização de Segurança;
· NR-30 – Anexo II (Plataformas e Instalação de Apoio);
· NR-33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados;
· NR-34 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, Reparação e Desmonte Naval;
· NR-35 – Trabalho em Altura.
CONAMA
· Resolução CONAMA Nº 275 – Estabelece código de cores para a diferenciação de resíduos e informações para a coleta seletiva.
ANP
· Resoluções da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
IMO - International Maritime Organization
· S.O.L.A.S. - Convention for the Safety of Life at Sea – 1974 e alterações em vigor.
Normas internacionais
· ASME PCC-2 – Repair of Pressure Equipment and Piping;
· ASTM B117 – Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus; 
· ASTM D1141 – Standard Practice for the Preparation of Substitute Ocean Water; 
· ASTM D1308 – Standard Test Method for Effect of Household Chemicals on Clear and Pigmented Organic Finishes; 
· ASTM D1640/D1640M – Standard Test Methods for Drying, Curing or Film Formation of Organic Coatings; 
· ASTM D2485 – Standard Test Methods for Evaluating Coatings for High Temperature Service;
· ASTM D2794 – Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact); 
· ASTM D4060 – Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Taber Abraser; 
· ASTM D4541 – Standard Test Method for Pull-Of Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers;
· ASTM D523 – Standard Test Method for Specular Gloss; 
· ASTM D610 – Standard Practice for Evaluating Degree of Rusting on Painted Steel Surfaces; 
· ASTM E11 – Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves; 
· ASTM G154 – Standard Practice for Operating Fluorescent Ultaviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials; 
· ASTM G8 – Standard Test Methods for Cathodic Disbonding of Pipeline Coatings; 
· EN 45013 – General criteria for certification bodies operating certification of personnel;
· ISO 19901-6 – Petroleum and Natural Gas Industries - Specific Requirements for Offshore Structures - Part 6: Marine Operations;
· ISO 20340 – Paints and Varnishes - Performance Requirements for Protective Paint Systems for Offshore and Related Structures; 
· ISO 2812-1 – Paints and Varnishes - Determination of Resistance to Liquids - Part 1: Immersion in Liquids other Than Water; 
· ISO 3251 – Paints, Varnishes and Plastics - Determination of Non-Volatile-Matter Content; 
· ISO 4624 – Paints and Varnishes - Pull-off Test for Adhesion; 
· ISO 8501-1 – Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and Related Products - Visual Assessment of Surface Cleanliness - Part 1: Rust Grades and Preparation Grades of Uncoated Steel Substrates and of Steel Substrates after Overall Removal of Previous Coatings; 
· ISO 8503-4 – Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and Related Products - Surface Roughness Characteristics of Blast-cleaned Steel Substrates - Part 4: Method for the Calibration of ISO Surface Profile Comparators and for the Determination of Surface Profile - Stylus Instrument Procedure; 
· ISO 8503-5 – Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and Related Products - Surface Roughness Characteristics of Blast-cleaned Steel Substrates - Part 5: Replica Tape Method for the Determination of the Surface Profile; 
· ISO 9712 – Non-destructive testing -- Qualification and certification of NDT personnel
· ISO ISO/IEC 17025 – General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories; 
· NACE WJ-2/SSPC-SP WJ 2 – Waterjet Cleaning of Metals - Very Thorough Cleaning;
· SSPC VIS-4/NACE VIS 7 – Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Waterjetting; 
· SSPC-SP 11 – Power-Tool Cleaning to Bare Metal.
[bookmark: _Toc524348655]As Normas, Padrões, Diretrizes, Especificações Técnicas, Resoluções e Convenções destacados nesta seção devem ser adotadas integralmente, e no mínimo, sempre que aplicável.
Havendo divergência entre os documentos o Responsável pelo Serviço deverá ser consultado.
[bookmark: _Toc12008698]DEFINIÇÕES
ABENDI – Associação Brasileira de Ensaios Não-Destrutivos e Inspeção: entidade técnico-científica, sem fins econômicos com a finalidade de difundir as atividades de Ensaios Não Destrutivos (END) e Inspeção, preservando a vida das pessoas e o meio ambiente.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: órgão responsável pela normalização técnica no Brasil.
ABRACO – Associação Brasileira de Corrosão: instituição científica e educacional atuante na indústria de prevenção da corrosão, de proteção catódica e de revestimento.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]ABRAMAN – Associação Brasileira de Manutenção: instituição que certifica profissionais na área de atividades industriais.
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: órgão regulador das atividades que integram as indústrias de petróleo e gás natural e de biocombustíveis no Brasil.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: agência reguladora, sob a forma de autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde.
APLAT - Sistema de Administração de Plataformas e Áreas Terrestres: sistema que unifica as soluções de automação dos processos administrativos das instalações PETROBRAS, buscando alinhamento aos padrões estabelecidos pela mesma, através de um sistema de informação integrado de acordo com as necessidades demandadas pelos clientes. Este sistema é utilizado, inclusive, para elaboração e emissão das permissões de trabalho (PTs) dos serviços que serão realizados nas Plataformas.
APR – Análise Preliminar de Risco: técnica de avaliação prévia dos riscos presentes na realização de uma determinada atividade / trabalho. Consiste no detalhamento minucioso de cada etapa do trabalho, e dos riscos envolvido nesta tarefa. 
Apropriação: concordância do Fiscal da Plataforma ou do Fiscal do Canteiro quanto à execução de determinado serviço nas quantidades informadas pela CONTRATADA e atestando a aderência dos serviços prestados com os requisitos contratuais.
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica: documento emitido pelo CREA, e que reconhece determinado profissional como habilitado a exercer atividades técnicas. A Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que instituiu a ART, estabelece que todos os contratos referentes à execução de serviços ou obras de Engenharia deverão ser objeto de anotação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea.
AS – Autorização de Serviço: documento emitido pelo Gerente de Contrato PETROBRAS que autoriza o início e define prazo, designa o Responsável pelo Serviço, os Fiscais da Plataforma e o Fiscal do Canteiro que acompanharão a execução e, ainda, dar conhecimento do serviço a ser realizado, permitindo a cada um a adoção das providências de sua responsabilidade. Pode ser substituído pela SS (Solicitação de Serviço) se o sistema SAMC for adotado.
As Built – Conforme Construído: documento que representa as instalações em sua forma final de execução.
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional: documento que atesta aptidão do profissional para desenvolvimento de suas atividades.
Book de Planejamento – documento emitido pela CONTRATADA para determinação da sequência de execução das tarefas, contendo os procedimentos, durações, impedimentos, recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas, desenhos, croquis, orçamento, registro fotográfico, aspectos de segurança e liberações operacionais pertinentes, necessários para a perfeita execução dos serviços objetivo da ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS. 
Book de Planejamento preliminar – documento elaborado pela CONTRATADA em seu canteiro de serviços em terra, baseado em documentos de projeto, normas, legislação e literaturas, podendo a PETROBRAS, a seu critério, fornecer informações complementares, que visa o processamento e/ou execução das ordens de manutenção confiados à CONTRATADA. O documento é denominado preliminar por anteceder o embarque de profissional de planejamento da CONTRATADA na Plataforma, tomadora do serviço, para confirmação da viabilidade de execução de maneira análoga à vislumbrada pela avaliação teórica.
BS – Boletim de Serviço: documento que resume as quantidades de serviços executados e aprovados pelo Fiscal de Plataforma ou pelo Fiscal do Canteiro com base nos itens de PPU aceitos em RDO.
Campanha de Integridade - Conjunto de ações, de esforços, com incremento que exceda a capacidade de execução da equipe envolvida nos serviços rotineiros de manutenção e reparação de tubulações, estruturas, pintura, montagem de andaime, elétrica e instrumentação, para se recuperar ou manter a integridade da capacidade produtiva e de segurança, com duração restrita à uma faixa de tempo, de uma determinada plataforma. Pode ocorrer com ou sem a parada de produção total ou parcial e com ou sem a utilização de UMS.
Caso Fortuíto: um evento imprevisível e inevitável, que impede o cumprimento de uma obrigação.
CAT - Comunicação da Acidente de Trabalho: documento usado para comunicar o acidente ou doença de trabalho ao INSS.
Categoria: Refere-se ao serviço desempenhado por uma determinada profissão.
CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear: autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) para desenvolver a política nacional de energia nuclear. Órgão superior de planejamento, orientação, supervisão e fiscalização, a CNEN estabelece normas e regulamentos em radioproteção e é responsável por regular, licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no Brasil.
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente: órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente.
CREA - Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia: entidade pertencente à esfera estadual, e que constitui a manifestação regional do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), sendo responsáveis pela fiscalização do exercício das profissões da área tecnológica em âmbito regional.
Cronograma: documento que mostra as atividades em escala de tempo, demonstrando a conexão das mesmas, suas datas e durações. É representado normalmente através de um diagrama de barras (também chamado Gráfico de Gantt) ou diagrama de rede.
CTP – Controle de Treinamento de Pessoal: documento emitido no início do contrato e revisado mensalmente pela CONTRATADA contendo: Matriz de Treinamento por função, ementa com carga horária de todos os treinamentos ministrados pela CONTRATADA e lista de colaboradores com datas de todos os treinamentos recebidos.
Curva Rundown: instrumento de gerenciamento que representa de forma gráfica a evolução de uma determinada entrega, demonstrando a aplicação/utilização do recurso associado ao longo da execução do contrato.
Curva S: instrumentos de gerenciamento que representa de forma gráfica avanços físicos e financeiros, indicando sua evolução no tempo.
Data Book da Ordem de Manutenção: pasta contendo documentos considerados como essenciais à perfeita rastreabilidade dos serviços. Constituído pelos Data Books de Processamento e Execução.
Data Book de Execução: será o complemento do Data Book de Processamento, incluindo as informações de execução/instalação e os relatórios de qualidades e inspeção, para composição do Data Book da Ordem de Manutenção.
Data Book de Processamento: conjunto de documentos contendo os certificados da matéria-prima, o histórico de processamento, os relatórios de qualidade e inspeção da fase de processamento.
EAP - Estrutura Analítica do Projeto: documento que representa o escopo por meio de uma estrutura hierarquizada e orientada a entregas e/ou resultados principais. Cada nível descendente representa uma definição mais detalhada do trabalho, sendo o último nível o ponto de partida para abertura das atividades do cronograma. Orienta ponderações físicas e financeiras do escopo contratado. No contexto deste contrato será considerado Projeto o conjunto de ordens de manutenção, e suas tarefas, que compõem a Campanhas de Integridade.
Emergência: Toda ocorrência, que foge ao controle de um processo, sistema ou atividade, da qual possam resultar danos às pessoas, ao meio ambiente, aos equipamentos ou ao patrimônio próprio ou de terceiros, envolvendo atividades ou instalações. A condição necessária para execução, em situação de emergência, de qualquer serviço é a solicitação ao Gerente do Contrato, por e-mail, do GEPLAT ou Gerente Setorial de Operação da plataforma da PETROBRAS, descrevendo o histórico do problema e as implicações causadas pelo desvio.
END – Ensaio Não Destrutivo: conjunto amplo de técnicas de análise utilizadas na ciência e na indústria para avaliar as propriedades de um material, componente ou sistema, sem causar danos, baseando-se na aplicação de fenômenos físicos tais como ondas eletromagnéticas, acústicas, elasticidade, emissão de partículas subatômicas, capilaridade, absorção e qualquer tipo de teste que não implique um dano considerável à amostra examinada.
EPI – Equipamento de Proteção Individual: recurso individual necessário à execução de determinada atividade, de forma a garantir a integridade e saúde ocupacional do profissional.
FBTS - Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem: instituição que certifica Soldadores.
FD - Folha de dados: documento que resume o desempenho e outras características técnicas de um produto, máquina, componente, material, subsistema ou software em detalhe suficiente para que possa ser usado por um engenheiro de projeto para integrar o componente em um sistema.
Fiscal da Plataforma: profissional da PETROBRAS, designado na autorização de serviço que irá acompanhar, fiscalizar, medir e validar a execução das atividades na plataforma.
Fiscal do Canteiro: profissional da PETROBRAS, designado na autorização de serviço que irá acompanhar, fiscalizar, medir e validar a execução das atividades no canteiro, em terra, da CONTRATADA.
FISCALIZAÇÃO: grupo de profissionais da PETROBRAS designados para acompanhamento da execução dos serviços realizados pela CONTRATADA.
Força Maior: evento previsível ou imprevisível, porém inevitável, decorrente das forças da natureza.
FPSO - Floating Production Storage and Offloading - Unidade Flutuante de Produção e Armazenamento de Petróleo: Plataforma flutuante em um casco modificado de um navio, normalmente um petroleiro. Representa uma unidade de produção de petróleo flutuante, com unidade de armazenamento, uma unidade de processamento e com sistema de transbordo (transferência) do petróleo.  
FSO - Floating Storage and Offloading – Unidade Flutuante de Armazenamento de Petróleo: Plataforma flutuante cuja única diferença quando comparada ao FPSO é não produzir hidrocarbonetos, só os armazena e promove seu transbordo (transferência para navios aliviadores ou dutos).
FT – Folha Tarefa: documento de acompanhamento diário, emitida pela CONTRATADA, com a relação das atividades a serem realizadas descrevendo as atividades a serem realizadas, as datas de início e término planejadas, os recursos previstos necessários e campos para preenchimento das datas de início e término realizados e dos recursos reais utilizados.
Gang-way: Estrutura móvel de comunicação entre a UMS e as plataformas destinada ao trânsito de pessoas.
GEPLAT - Gerente da plataforma (Gerente de Instalação Offshore): Pessoa   designada oficialmente pelo armador, proprietário ou empresa, como responsável maior pela plataforma, ao qual todo pessoal de bordo está subordinado.
Gerente de Contrato: profissional designado por cada parte (PETROBRAS e CONTRATADA) para gerenciamento das atividades referentes ao escopo do Contrato e validação do processo de medição.
GRD - Guia de Remessa de Documentos: Formulário utilizado para oficializar o encaminhamento de documentos para outros órgãos ou a transferência de documentos dos Arquivos Setoriais e Intermediários para o Arquivo Central.
HS – Hora de Serviço: Duração acumulada dos tempos individuais utilizados para realização de determinado serviço ou durante um dado intervalo de tempo por categoria.
HHER – Homens-Hora Exposto ao Risco: somatório das horas das jornadas de trabalho de todos os empregados de uma empresa, em determinado período.
HTM – Hot Taped Machine: equipamento para intervenção em linhas de processo em operação.
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais: órgão federal responsável pelas políticas de proteção do meio ambiente no Brasil.
IDF -  Indicador de Desempenho do Fornecedor: documento que consolida a avaliação de desempenho da CONTRATADA. O IDF substituiu o BAD.
IEC - International Electrotechnical Commission – Comissão Eletrotécnica Internacional: organização internacional de padronização de tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas.
IEIS – Instrução de Execução e Inspeção de Solda: documento técnico elaborado para cada um dos equipamentos com base na Norma PETROBRAS N-0133 - Soldagem. O mesmo deve conter, para cada junta a ser soldada, os parâmetros principais dos procedimentos de soldagem qualificados e a indicação dos exames e ensaios exigidos.
Impacto de falha 1: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que a ordem de manutenção dos serviços que serão executados está vinculada a um local de instalação que a falha não causa impactos a meio-ambiente, pessoas, qualidade do produto ou produção.
Impacto de falha 2: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que a ordem de manutenção dos serviços que serão executados está vinculada a um local de instalação que a falha causa redução da produção. Há equipamentos reserva (DUTOS: Potencial de consequência E).
Impacto de falha 3: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que a ordem de manutenção dos serviços que serão executados está vinculada a um local de instalação que a falha causa redução da produção. Não há equipamentos reserva (DUTOS: Potencial de consequência D).
Impacto de falha 4: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que a ordem de manutenção dos serviços que serão executados está vinculada a um local de instalação que a falha afeta qualidade do produto ou atendimento ao cliente (DUTOS: Potencial de consequência C).
Impacto de falha 5: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que a ordem de manutenção dos serviços que serão executados está vinculada a um local de instalação que a falha provoca parada total da produção (DUTOS: Potencial de consequência B).
Impacto de falha 6: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que a ordem de manutenção dos serviços que serão executados está vinculada a um local de instalação que a falha provoca agressão ao meio-ambiente ou risco a pessoas (DUTOS: Potencial de consequência A).
Inspeção de Garantia de Pintura: procedimento utilizado para avaliação periódica da garantia prevista em contrato dos serviços de pintura executados.
Inspeção de Pintura: procedimento utilizado para garantir a qualidade dos serviços de pintura durante sua realização. 
IRATA – Internacional Rope Access: instituição que certifica Escaladores.
ISO - International Standard Organization - Organização Internacional para Padronização: organismo dedicado a promover o desenvolvimento de normas e regulamentações internacionais para a fabricação de todos os produtos, excetuando os que pertencem ao ramo da elétrica e eletrônica.
Linha de Base: versão dos documentos de planejamento que representa o compromisso de execução da CONTRATADA, aprovado pela PETROBRAS. Este compromisso contém as metas de escopo, prazo, custo, entre outras. Somente pode ser alterada através de procedimentos formais de controle de mudança e é usada como uma base de comparação para avaliar desempenho.
Medição: é a apuração dos quantitativos e valores realizados dos serviços.
Modelo 3D: técnica de modelagem e visualização tridimensional de Projeto Executivo (maquete eletrônica) que possibilita análise simultânea de múltiplas disciplinas para verificação, compatibilidade, estudos de construtibilidade, manutenção e operação, proporcionando os benefícios de plantas livres de interferências entre disciplinas, levantamento de materiais automatizados, geração de isométricos e base de dados única.
MPT – Material em Poder de Terceiros: material proveniente de estoque PETROBRAS ou adquirido pela CONTRATADA (e já apropriados), e que ainda estão sob a guarda da CONTRATADA.
NF – Nota Fiscal: documento fiscal referente a transporte de materiais e pagamento de materiais e serviços.
NM – Número de Material: identificação única para determinado material no sistema PETROBRAS.
NR – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho: conjunto de requisitos e procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, de observância obrigatória às empresas privadas, públicas e órgãos do governo que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, de âmbito federal, com força de lei.
OM - Ordem de Manutenção: documento utilizado para planejar e monitorar as ações da manutenção com vistas a atender às solicitações de serviço feitas por clientes ou cumprir rotinas de manutenção preventiva ou preditiva de Planos de Manutenção. O documento é gerado pelo SAP que quando liberada e encaminhada à CONTRATADA, autoriza o início da execução dos serviços descritos na mesma.
PAN – Plano Anual de Negócios: instrumento de planejamento de curto prazo, de âmbito gerencial, que contempla a programação anual, distribuída mensalmente, de todas as atividades físicas e financeiras do Sistema PETROBRAS.
Parada Não Programada: parada de uma Plataforma não prevista no PAN e no Plano Plurianual de Paradas, onde são executados serviços de manutenção visando a garantia da continuidade operacional, cumprimento da legislação, atendimento a normas de entidades reguladoras e/ou manutenção da integridade.
Parada Parcial: é a parada da Plataforma em que ocorre a redução da produção de óleo ou gás, sem a sua cessação total.
Parada Preventiva: são paradas que devem acontecer na metade da Campanha de Produção prevista para as Plataformas ou a cada dois anos, o que ocorrer primeiro com duração de um dia, onde são executados serviços de acionamento e testes de válvulas críticas a segurança operacional, manutenção de CLP, verificações e correções em instrumentos e malhas de intertravamento, assim como inspeções. O objetivo desta parada é a garantia da operacionalidade da instalação, segurança de processo e aumento da previsibilidade da próxima parada.
Parada Programada: parada de uma Plataforma, obrigatoriamente prevista no PAN e no Plano Plurianual de Paradas, onde são executados serviços de manutenção de grande porte visando a garantia da continuidade operacional, cumprimento da legislação, atendimento a normas de entidades reguladoras e/ou manutenção da integridade. 
Parada Total: é a parada da Plataforma em que ocorre a cessação total da produção.
PCA – Programa de Controle Anti-Corrosivo: programa desenvolvido pela PETROBRAS para gerenciamento das atividades de pintura.
PCM – Projeto, Construção e Montagem: gerência da PETROBRAS responsável pelas atividades de manutenção e reparação de equipamentos estáticos, estudos e projetos de engenharia e instalação e comissionamento de novos sistemas e módulos visando a integridade e segurança das Plataformas da PETROBRAS.
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: procedimento legal estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mediante a NR-7, visando proteger a Saúde Ocupacional dos trabalhadores.
PI – Planejamento Integrado: é o plano de execução de um conjunto de ordens de manutenção, fixando-se a interdependência entre elas, considerando os dados do planejamento executivo de cada ordem de manutenção.
PLANMEDI – Planilha de Medição: planilha de conversão das unidades de medida de campo para as unidades de medida do Contrato utilizada para orçamentos e emissão dos BSs.
Plano Plurianual de Paradas: plano consolidado com todas as Paradas Programadas e Paradas Preventivas previstas em um horizonte de cinco anos e que irão compor o Plano de Negócio.
Plataforma: instalação ou estrutura, fixa ou flutuante, destinada às atividades direta ou indiretamente relacionadas com a pesquisa, exploração e produção dos recursos oriundos do leito das águas interiores e seu subsolo ou do mar, inclusive da plataforma continental e seu subsolo.
PMC – Plano de Movimentação de Carga: descrição das tarefas necessárias à movimentação de materiais ou equipamentos de determinado serviço, a partir local de recebimento até o local de execução do serviço, bem como o posicionamento dos mesmos no local de instalação, atendendo as normas de segurança e movimentação de carga evitando riscos de acidentes as pessoas e danos aos equipamentos e instalação.
PMDF – Plano de Melhoria e Desenvolvimento de Fornecedores: documento com índices de avaliação da CONTRATADA.
POB – People on Board (Pessoas a Bordo): representa a relação de pessoas embarcadas na Plataforma.
PPRA – Programa de Prevenção de Risco de Ambientais: conjunto de ações visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.
PPU – Planilha de Preços Unitários: planilha contendo quantidades estimadas e valores unitários de itens passíveis de medição do contrato.
Procedimento para Instalação/Reparo/Alteração: procedimento a ser elaborado pela CONTRATADA, específico para a instalação, reparo, alteração, condicionamento e assistência à pré-operação de um determinado serviço.
Procedimentos Executivos/Inspeções: procedimentos técnicos de uso geral elaborados pela CONTRATADA, com base nas normas técnicas vigentes, que podem ser aplicados a qualquer tipo de serviço de uma mesma disciplina.
PROMINP – Programa de Mobilização da Indústria nacional de Petróleo e Gás Natural: programa do Governo Federal para desenvolvimento de profissionais na área industrial de petróleo e gás.
PT – Parque de Tubos: local próprio da PETROBRAS, em Macaé/RJ, para armazenamento de seus materiais.
PT – Permissão para Trabalho: documento de autorização da PETROBRAS para início de determinado serviço. Documento de liberação da segurança e/ou operação do serviço, solicitada pela CONTRATADA e aprovados pela PETROBRAS.
RAP – Relatório de Acompanhamento de Pintura: relatório produto do planejamento e baseado no RDO que consolida os serviços de pintura, durante a fase de execução dos serviços, registrando diariamente a quantidade de áreas tratadas (m²), pintada por demão e acabada (m²), produto utilizado, ferramentas e equipamentos utilizados com a quantidade e produção de cada, equipe (pintura e andaime) e o tempo alocado em cada frente de serviço por módulo / subárea /sistemas (tubulações, estruturas, suportação, equipamentos, suportes, piso/costado/antepara etc.) previsto e realizado no mês anterior e o previsto para o próximo mês. Além disto, o RAP deverá conter RIPs (Relatórios de Inspeção de Pintura), RNC (Relatórios de Não Conformidades) com numeração e anexos, fotos (antes e depois), histórico de hS paralisado em cada frente de serviço e os motivos. Este relatório deverá ser entregue mensalmente, por Plataforma e por Campanha de Integridade.
RCA – Relatório de Controle de Acesso: relatório produto do planejamento e baseado no RDO, por Plataforma e Campanha de Integridade, que quantifica diariamente e por ordem de manutenção, e/ou disponibilidade na Plataforma, as pranchas e tubos embarcados, por tipo e por tamanho/característica, datas de montagem e previsão de desmontagem e data limite para desmontagem; totalização geral, registrando as quantidades disponíveis (não aplicadas) e montadas (em uso), previsto e realizado no mês anterior e o previsto para o próximo mês. Deverá conter visão gráfica de resumo.
RCE – Relatório de Controle de Equipamento: relatório produto do planejamento e baseado no RDO, por Plataforma e Campanha de Integridade, que quantifica diariamente e por ordem de manutenção, e/ou disponibilidade na Plataforma, as máquinas de solda, conjunto de cilindros de oxi-acetileno, tirfors, trolleys de vigas, grampos de viga, talhas, guinchos, hidrojatos, equipamentos de pintura airless, paleteiras, plataformas de movimentação de carga, contêineres, transformadores, painéis elétricos, conjunto habitáculo, tensionadores, cisalhadoras de porcas, esmerilhadeiras e torqueadeiras hidráulicas, equipamentos de medição e outros que a PETROBRAS entenda aplicáveis, previsto e realizado no mês anterior e o previsto para o próximo mês. As inspeções mensais de conformidade dos equipamentos serão evidenciadas por este relatório.
RCRH – Relatório de Controle de Recursos Humanos: relatório produto do planejamento e baseado no RDO, por Plataforma e Campanha de Integridade ou por Canteiro em terra, que quantifica diariamente e por ordem de manutenção, e/ou disponibilidade na Plataforma, os recursos humanos identificados por nome e função e agrupados como Coordenação, Caldeiraria, Pintura, Andaime, Planejador e Elétrica e Instrumentação, previsto e realizado no mês anterior e o previsto para o próximo mês. A PETROBRAS pode alterar o critério de agrupamento, quando julgar necessário.
RCM – Relatório de Controle de Materiais: documento de acompanhamento de Material em Poder de Terceiros (MPT), inventariado, não inventariado e necessários à execução dos serviços, em poder da CONTRATADA e material de fornecimento da CONTRATADA para atendimento de Serviço Técnicos, constando a lista de NFs de entrada e saída dos materiais da PETROBRAS, contendo no mínimo a(s) ordem(ns) de manutenção, especificação breve do(s) item(ns) de material, quantidade(s), número da(s) RT(s), datas de entrada (ou entrega), saída e de aplicação dos bens, status, lista de RNCs, saldo consolidado com toda movimentação de materiais realizada no mês com o saldo do mês anterior.
RDO – Registro Diário de Ocorrências (ou somente RO – Relatório de Ocorrências): documento que evidencia diariamente o(s) evento(s) ocorrido(s) tanto em canteiro quanto na(s) plataforma(s).
Responsável pelo Serviço: profissional da PETROBRAS, designado na autorização de serviço, que será o responsável técnico pela execução das atividades e ponto focal para tratamento de questões de vinco técnico com a PETROBRAS, por ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS.
RIP – Relatório de Inspeção de Pintura: relatório que atesta a qualidade de serviços de pintura.
RNC – Relatório de Não Conformidade: documento emitido pela CONTRATADA a partir da verificação de materiais recebidos, mas com algum tipo de situação não conforme.
RT – Requisição de Transporte: documento que identifica programação de embarque e desembarque de material e pessoal.
S.O.L.A.S – Safety of Life at Sea - Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar: tratado sobre a segurança da marinha mercante.
SAMC - Sistema de Apoio à Medição Contratual: sistema desenvolvido pela PETROBRAS que tem a finalidade de padronizar e apoiar o processo de execução e pré-medição contratual, permitindo um melhor detalhamento dos serviços e facilitando a consolidação dos mesmos para geração do pedido de compras.
SAP: sistema integrado de gerência de recursos empresariais produzido pela empresa alemã SAP e adotado pela PETROBRAS para gestão de seus recursos.
SC – Sociedade Classificadora: empresas, entidades ou organismos reconhecidos para atuarem em nome da Autoridade Marítima Brasileira na regularização, controle e certificação de embarcações nos aspectos relativos à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição ambiental.
SISPAT: é o sistema corporativo destinado ao gerenciamento das informações relativas aos empregados de empresas prestadoras de serviços à Petrobras e demais empresas do grupo. 
Sistema de Medição: sistema de caracterização, quantificação, controle, medição, apropriação e registro de ocorrência, por AS, definido pela PETROBRAS.
SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde: valores da PETROBRAS contemplando a definição de estratégias e acompanhamentos das condições de segurança, meio ambiente e saúde para os serviços realizados.
SNQC – Sistema Nacional de Qualificação de Pessoas: sistema que objetiva regular os processos de certificação e qualificação profissional no Brasil, promovendo a elevação da escolaridade dos cidadãos, assegurando a continuidade de estudos e articulando as diversas modalidades, iniciativas e experiências existentes.
SS – Solicitação de Serviço: documento que poderá substituir a AS (Autorização de Serviço).
SS – Unidade Semi-Submersível Flutuante de Produção: Plataforma flutuante composta de estrutura com um ou mais conveses, apoiados sobre colunas, as quais, por sua vez, se apoiam em flutuadores submersos (pontoons).
Subcontratação: ato pelo qual a CONTRATADA confia à outra pessoa, física ou jurídica, a execução de parte dos serviços objeto de um instrumento contratual por ela firmado com a PETROBRAS.
Superlaço: Olhal feito abrindo-se a ponta do cabo em duas metades. Uma metade é curvada para formar um olhal, e em seguida a outra metade é entrelaçada no espaço vazio da primeira.
Tag: Código que identifica a localização física de um item de manutenção (equipamentos, tubulações e válvulas).
Tarefas de Preparação e Apoio: tarefas que facilitam a execução do escopo, gerando recursos provisórios não incorporados ao serviço, como transporte e movimentação de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, montagem e desmontagem de dispositivos e estruturas auxiliares tais como rampas, pistas, guindastes, geradores, compressores, betoneiras, elevadores, plataformas, abrigos e coberturas, oficinas de apoio, sistemas de iluminação provisórios e equipamentos de proteção coletiva.
TCOM - Termo de Conclusão da Ordem de Manutenção: é o documento a ser utilizado para avaliar se todas as etapas da ordem de manutenção foram concluídas.
Tipo de Intervenção 1: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que as atividades que serão atendidas por determinada ordem de manutenção serão de condicionamento, limpeza, arrumação, preservação, pintura ou desinstalação.
Tipo de Intervenção 2: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que as atividades que serão atendidas por determinada ordem de manutenção serão de melhorias, modificações, testes, colocação em operação, instalação ou regulagem.
Tipo de Intervenção 3: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que as atividades que serão atendidas por determinada ordem de manutenção serão de manutenção preventiva, manutenção preditiva ou inspeção planejada.
Tipo de Intervenção 4: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que as atividades que serão atendidas por determinada ordem de manutenção serão de manutenção por oportunidade ou inspeção não programada.
Tipo de Intervenção 5: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que as atividades que serão atendidas por determinada ordem de manutenção serão de intervenção para eliminar defeito.
Tipo de Intervenção 6: Nomenclatura utilizada no SAP para determinar que as atividades que serão atendidas por determinada ordem de manutenção serão de intervenção para eliminação de falha.
UEP – Unidade Estacionária de Produção: unidade de superfície na qual basicamente se localizam os controles dos equipamentos instalados no leito submarino ou em poços, da geração de energia e do processamento primário dos fluidos produzidos (exportação, descarte e/ou reinjeção). Tais unidades podem ser de vários tipos, como: (I) plataforma fixa, (II) plataforma semissubmersível, (III) plataforma de pernas atirantadas, (IV) FPSO e (V) FSO.
UMS – Unidade de Manutenção e Segurança: unidade flutuante de apoio a manutenção e atividades de alteração das instalações das plataformas, destinada ao aumento da capacidade de realização de serviços e de acomodações.
UO - Unidade de Operações de Exploração e Produção: unidade organizacional que se caracteriza pelo gerenciamento de operações ligadas às atividades-fim da Companhia, reconhecida como tal pela Diretoria Executiva e necessariamente vinculada à Área de Negócio.
US – Unidade de Serviço: unidade de referência para cálculo do valor de apropriação de serviços baseado em tabelas de equivalências.
USP – Unidade de Serviço de Pintura: unidade de referência para cálculo do valor para apropriação de serviço de pintura, por m2.
[bookmark: _Toc524348658][bookmark: _Toc12008699]CONDIÇÕES GERAIS
Qualquer serviço somente poderá ser iniciado, após a aprovação do Book de Planejamento pela PETROBRAS, seja ele elaborado pela CONTRATADA ou fornecido pela PETROBRAS, salvo situações que se enquadrem como emergência.
A CONTRATADA não terá qualquer isenção das suas reponsabilidades contratuais e/ou estará sujeita a sanções caso sejam identificados vícios na execução dos serviços da ordem de manutenção, tendo a medição ocorrido por vencimento de prazo ou aprovação do Fiscal da Plataforma ou do Responsável pelo Serviço do TCOM.
Todos os documentos emitidos pela CONTRATADA deverão ter registradas as informações necessárias para garantir sua rastreabilidade.
Não serão reconhecidos, pela PETROBRAS, documentos emitidos por colaboradores da CONTRATADA não ligados ao contrato ou formalmente designados para tal.
A PETROBRAS poderá, a seu exclusivo critério, revisar ou cancelar os padrões e procedimentos existentes ou elaborar novos padrões e procedimentos, fornecendo cópias dos mesmos à CONTRATADA quando, a partir de então, os mesmos passarão a ser aplicáveis ao contrato, devendo ser utilizados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá disponibilizar e utilizar bloqueadores (flanges cegos, tampões, bujões, raquetes, figuras 8, dentre outros) para realização de bloqueio de linhas e/ou teste hidrostático, sempre que solicitado pelo Responsável pelo Serviço ou pelo Fiscal da Plataforma, objetivando a otimização dos tempos de inertização e testes hidrostáticos.
É facultado ao Responsável pelo Serviço definir a estratégia de bloqueio e inertização de linhas.
Não será permitido o uso de chaves de bater (de impacto). Exceções deverão ser autorizadas pelo Responsável pelo Serviço.
A CONTRATADA deverá adotar dispositivos DR de alta sensibilidade, menor ou igual à 30mA, nas tomadas de alimentação elétrica em 480, 220 ou 127 VCA. Nas Plataformas, todos os painéis móveis (“robozinhos”) empregados, deverão possuir o dispositivo.
A CONTRATADA deverá entregar o TCOM para apuração e assinatura ao Fiscal da Plataforma ou ao Responsável pelo Serviço em até 3 (três) dias corridos após conclusão dos serviços da ordem de manutenção.
A data que será considerada para início de contagem dos 3 dias corridos para entregar o TCOM, será o último registro do RDO sobre o serviço.
Para efeito de apropriação e medição, o Fiscal da Plataforma ou o Responsável pelo Serviço terá 3 (três) dias corridos para avaliação do TCOM emitido pela CONTRATADA.
A data que será considerada para início de contagem dos 3 dias corridos de entrega do TCOM, será a data de entrega do documento ao Fiscal da Plataforma ou ao Responsável pelo Serviço.
Será considerado jornada regular em terra os serviços executados durante os dias úteis com 8,8 (oito e oito décimos) horas de trabalho efetivo, havendo intervalo de 1 (uma) hora para refeição, preferencialmente entre 7 e 18 horas do horário de Brasília/DF.
Será considerado jornada regular nas plataformas os serviços executados durante todos os dias da semana (inclusive sábados, domingos e feriados) com 11 (onze) horas de trabalho efetivo, havendo intervalo de 1 (uma) hora para refeição, preferencialmente de 7 às 19 horas do horário de Brasília/DF.
A CONTRATADA deverá estruturar seu organograma funcional, com as funções em qualidade e quantidade suficientes para atendimento ao escopo do contrato.
A CONTRATADA deverá cadastrar no SISPAT (ou qualquer outro sistema que o substitua) os profissionais que atendem ao Contrato, respeitando os itens de Qualificação de Pessoal, contendo no mínimo:
· Atestado de Saúde Ocupacional;
· Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) comprovando a experiência informada no Currículo; 
· Certificados comprobatórios da qualificação exigida para a função;
· Certificados de treinamentos obrigatórios para exercer a atividade (CBSP, NR-33, NR-35, Treinamento em Regras de Ouro Petrobras), para os profissionais que irão realizar serviços nas instalações operacionais;
· Currículo com a descrição da experiência exigida para o cargo na Especificação Técnica;
· Quando aplicável, também deverá ser apresentado o comprovante de registro no respectivo conselho de classe e anuidade paga.
No caso de profissionais multidisciplinares, será devida a apresentação dos documentos referentes a todas as funções que ele for qualificado.
Quando a CONTRATADA não puder comprovar a experiência de qualquer profissional apenas com a CTPS, a PETROBRAS aceitará a seu critério, declaração da empresa na qual o profissional exerceu a função pelo tempo exigido e se ainda não for suficiente, a PETRORBAS se reserva o direito de convocar a CONTRATADA para maiores esclarecimentos.
Em caso de férias ou afastamento de Gerentes e Coordenadores da CONTRATADA, o substituto também deve atender aos itens de Qualificação de Pessoal para a função que exercerá.
Todos os registros e controles, bem como documentos enviados em meio magnético pela CONTRATADA deverão ser elaborados em software padronizado pela PETROBRAS, tais como pacote Office da Microsoft, MS Project e demais softwares indicados para projeto (PDS, Microstation) e outros utilizados pela PETROBRAS.
A documentação técnica das instalações que serão atendidas pela prestação de serviços estará disponível para consulta da CONTRATADA no sistema de documentação eletrônica SINDOTEC, ou outro sistema que o substitua.
É prerrogativa da PETROBRAS solicitar a CONTRATADA o afastamento de profissionais que venham a faltar treinamentos programados e ministrados pela PETROBRAS, ou por entidade por esta contratada, avaliar a experiência dos profissionais que atenderão ao contrato, formalizando a aceitação ou não para a CONTRATADA e solicitar a CONTRATADA a substituição ou afastamento de qualquer profissional cujo desempenho ou conduta sejam considerados inadequados no atendimento ao Contrato.
Caso o profissional a ser substituído ou afastado esteja embarcado, deverá ser feita a programação de desembarque para o primeiro voo disponível a partir da formalização da solicitação.
Gerentes e Coordenadores devem ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da formalização da solicitação.
A solicitação de afastamento e/ou substituição de qualquer profissional não isenta a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
Profissionais desembarcados por razões médicas somente poderão retornar ao trabalho na Plataforma após a apresentação de laudo médico atestando a aptidão para suas atividades laborais.
[bookmark: _Ref525557783]QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE PESSOAL
A CONTRATADA deverá qualificar seus empregados de acordo com as normas e procedimentos e nos níveis que atendam às atribuições referentes a cada função.
A PETROBRAS, a seu critério, poderá autorizar que profissionais multidisciplinares realizem os serviços previstos neste contrato, desde que haja atendimento aos itens de qualificação do contrato, legislação trabalhista e acordo sindical. A proposição deverá ser feita pela CONTRATADA e deverá ser previamente aprovada pela PETROBRAS.
Independente das exigências específicas, todo profissional que trabalhará embarcado e/ou que esteja listado nos itens 5.18.7, 5.18.8 e 5.18.9 deste ANEXO, deverão ter, no mínimo, Ensino Fundamental completo.
A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de treinamento de seus funcionários nos procedimentos de manutenção e de operação dos equipamentos utilizados na desobstrução de ralos e drenos para os profissionais designados para os serviços de desobstrução.
A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de treinamento de seus funcionários nos procedimentos de manutenção e de operação dos equipamentos utilizados no tratamento de superfícies para pintura e para pintura, para os profissionais designados para tal nos serviços de pintura.
Os supervisores, engenheiros, técnicos e executantes, próprios ou contratados, envolvidos em atividades de torqueamento de serviços de junções flangeadas deverão possuir treinamento. No caso dos executantes (montadores dos flanges e aplicadores do torque), além do teórico, devem receber treinamento prático. 
Nos serviços realizados com acesso por corda os requisitos da função necessária à execução da atividade, e adequado a sua complexidade, deverão ser acrescidos de qualificação e certificação da NBR 15475 e legislação aplicável vigente.
[bookmark: _Ref525808498]Planejamento e Controle de Serviços
Técnico de Planejamento: profissional com formação técnica industrial com experiência mínima de 3 anos em planejamento e controle de atividades de aquisição de materiais, processamento de estruturas e traçados de tubulações, logística, manutenção industrial e efetivação de projetos. Deverá ter conhecimento em softwares de maquete eletrônica, MS Office, MS Project e de CAD.
Técnico de Acompanhamento e Controle: profissional com formação técnica industrial com experiência em planejamento e controle de atividades de aquisição de materiais, serviços de manutenção e efetivação de novos projetos em tubulações, estruturas, tanques, vasos, pintura, elétrica e instrumentação em terra e em Plataforma. Deverá ter conhecimento em softwares MS Office e MS Project.
Auxiliar Administrativo: profissional com formação nível médio.
[bookmark: _Ref525808501]Execução
Supervisor de Pintura Industrial: profissional com nível técnico, com registro no conselho de classe e experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade de pintura industrial ou profissional com experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade de pintura industrial. Todos os profissionais devem ser qualificados pelo SENAI, ABRACO, PROMINP ou outra instituição reconhecida pela PETROBRAS, com treinamento em supervisão de espaço confinado e trabalho em altura. O profissional deve ser treinado em liderança e SMS pela CONTRATADA, e reciclado anualmente, com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA.
Pintor Industrial: profissional com experiência na atividade de pintura industrial, qualificado pelo SENAI, ABRACO, PROMINP, CETEP ou outra instituição reconhecida pela PETROBRAS. Deve ser reciclado anualmente pela equipe de gestão da qualidade da CONTRATADA. Os critérios para qualificação e certificação estão descritos na norma ABNT NBR 16378.
Pintor Jatista e Hidrojatista: cumprir os requisitos da função de “Pintor Industrial” acrescidos de treinamento do fabricante nos procedimentos e critérios de segurança de operação e manutenção do equipamento de jateamento e hidrojateamento. Os critérios para qualificação e certificação estão descritos na norma ABNT NBR 16378.
Supervisor de Manutenção e Reparo: profissional com formação técnica em mecânica ou de nível superior, com experiência mínima de 5 (cinco) anos na supervisão de equipes de manutenção, reparo e efetivação de novos projetos, com treinamento em supervisão de espaço confinado e trabalho em altura, sendo que o profissional deve ser treinado em liderança e SMS pela CONTRATADA.
Caldeireiro: profissional certificado como Caldeireiro Nível 1 (um) pelo sistema ABRAMAN ou qualificado pelo PROMINP ou mínimo de 2 (dois) anos de experiência na função de Caldeireiro ou 5 (cinco) anos de experiência na função de Ajudante de Caldeiraria. Deverá possuir treinamento, teórico e prático, para operação de máquinas hidráulicas de torqueamento ministrado por empresa especializada ou pela própria CONTRATADA com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA.
Soldadores e Operadores de Soldagem: profissionais treinados e qualificados pela CONTRATADA, com base nas normas aplicáveis, com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA.
Ajudante: profissional com treinamento na área de atuação (caldeiraria, manutenção, montagem, pintura, soldagem), com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA.
Supervisor de Elétrica e Instrumentação: profissional de nível técnico com experiência na atividade de elétrica e/ou instrumentação industrial, certificado pelo sistema ABRAMAN como eletricista e/ou instrumentista, ou com 2 (dois) anos de experiência na atividade de elétrica e/ou instrumentação, com treinamento em supervisão de espaço confinado e trabalho em altura. O profissional deve ser treinado em liderança e SMS pela CONTRATADA, e reciclado anualmente, com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA.
Técnico de Elétrica e/ou Instrumentação: profissional de nível técnico com experiência na atividade de elétrica e/ou instrumentação industrial, com registro no conselho de classe, com experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade de elétrica e/ou instrumentação e que atenda aos requisitos mínimos da NR10.
Eletricista de Manutenção e Montagem Industrial: profissional certificado pelo sistema ABRAMAN ou qualificado pelo PROMINP e com treinamento na NR-10, com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA ou instituição que ministrou o treinamento.
Instrumentista de Manutenção e Montagem Industrial: profissional certificado pelo sistema ABRAMAN ou com experiência na atividade de instrumentação ou qualificado pelo PROMINP e com treinamento na NR-10, com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA ou instituição que ministrou o treinamento.
Supervisor de Montagem de Andaimes: profissional com experiência mínima de 02 (dois) anos na função, treinado em montagem de andaimes, liderança e SMS pela CONTRATADA, com reciclagem anualmente para os 2 (dois) últimos, com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA ou instituição que ministrou o treinamento, com treinamento em supervisão de espaço confinado e trabalho em altura. 
Montador de Andaimes: profissional que tenha experiência na função, com treinamento em montagem de andaimes, com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA ou instituição que ministrou o treinamento.
[bookmark: _Ref525808507]Inspetores 
Inspetor para ensaios não-destrutivos: profissional qualificado pelo SNQC/END ou por entidades internacionais independentes que operam em conformidade com a norma NBR ISO 9712.
Inspetor de Soldagem: profissional qualificado pelo SNQC/IS conforme NBR 14842.
Inspetor de Controle Dimensional - Caldeiraria: profissional qualificado pelo SNQC/CD-CL conforme NBR 15523.
Inspetor de Pintura: profissional qualificado pela SNQC/CP conforme NBR 15218.
Técnico de Segurança: profissional com formação técnica na área de segurança com experiência mínima de 2 (dois) anos em acompanhamento de processamento de estruturas e traçados de tubulações, manutenção industrial e efetivação de projetos em planta de processo de petróleo e/ou derivados.
A CONTRATADA deverá dispor de pessoal de Engenharia para elaboração de procedimentos executivos, Projeto de Alteração e Reparo (PAR), memória de cálculo, garantia de qualidade dos serviços de manutenção e reparo que demandem conhecimento especializado.
O currículo e carteira profissional (CTPS) dos profissionais da CONTRATADA deverão ser submetidos à PETROBRAS para comprovação dos requisitos, assim como o comprovante de registro nos respectivos órgãos de classe (exemplo: CREA) e anuidade paga, quando aplicável.
É prerrogativa da PETROBRAS solicitar a apresentação dos documentos em cópias simples e/ou cópias autenticadas e/ou vias originais.
A comprovação dos requisitos, por parte da PETROBRAS, não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade na condução dos serviços.
É responsabilidade da CONTRATADA garantir a veracidade de todos documentos apresentados à PETROBRAS e que comprovem a qualificação pessoal de seus colaboradores.
A CONTRATADA deverá indicar os profissionais ligados diretamente a execução das atividades na Plataforma para realização do curso de Requisitante de PT, podendo eles ser: Caldeireiros, Soldadores, Pintores, Eletricistas, Instrumentistas, Escaladores, Supervisores e outros. Toda a liderança (supervisores e coordenadores) deverá possuir credencial de requisitante de PT. Além desses, deverá haver, no mínimo, 01 (um) requisitante de PT para cada 10 (dez) colaboradores de mão de obra direta, respeitando esta relação para cada disciplina. Em todo caso, o quantitativo de profissionais treinados deve ser suficiente ao perfeito desenvolvimento das atividades. O treinamento será fornecido pela PETROBRAS.
SOLDAGEM
A CONTRATADA é responsável pela realização das soldas e fornecimento dos respectivos materiais de consumo, equipamentos e ferramentas.
Quando da ocorrência de reparos de solda, os resultados dos ensaios não destrutivos das soldas reparadas, devem ser entregues ao Fiscal do Canteiro, ao Fiscal da Plataforma ou ao Responsável pelo Serviço, acompanhados dos resultados originais que revelaram os defeitos.
Os profissionais de supervisão e inspetores de soldagem da CONTRATADA devem dispor, para uso nos locais realização das atividades, dos documentos: instrução de execução e inspeção de soldagem/brasagem e relação de soldadores/brasadores e operadores de soldagem qualificados, devidamente atualizados conforme N-2301 – Soldagem - documentação.
Os consumíveis devem estar acompanhados dos certificados de qualidade do fabricante, de acordo com a especificação correspondente.
Antes do início de qualquer soldagem, a CONTRATADA deverá elaborar a IEIS, de acordo com o especificado pela N-2301.
Nas IEISs para as soldas em ângulo de tubulação cujo produto seja gás (CO2, Ar de instrumento e Gás Natural), óleo ou injeção de produtos químicos, as soldas deverão ser feitas com duas camadas e com inspeção visual e líquido penetrante (LP) na raiz e acabamento, devidamente registradas em relatórios apropriados.
Soldadores ou operadores de soldagem que apresentarem índice de reparo superior a 10% (dez por cento), após 20 (vinte) radiografias examinadas sequencialmente ou 2,5% (dois e meio por cento) em 3 (três) metros de solda examinada por ultrassom ou se durante 6 (seis) meses executar soldas sem controle de radiografia ou ultrassom, deverão ser submetidos pela CONTRATADA a novo treinamento e requalificação.
ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS
A CONTRATADA é responsável pela realização dos ensaios não destrutivos e fornecimento dos respectivos materiais de consumo, equipamentos e ferramentas. Os ensaios deverão ser executados nos percentuais previstos nas normas de processamento aplicáveis ao serviço e avaliados conforme critério de aceitação destas mesmas normas.
Não será permitida a técnica de ultrassom para inspeção de juntas soldadas de tubulação, cujo diâmetro nominal seja inferior a 4” (ou até 2” se tubo/tubo conforme N-115), sendo nestes casos aplicável somente ensaio por raio X.
O equipamento para execução de raio X, na Plataforma, deverá ser portátil, de potencial constante e constituído de tubo de emissão de raio X separado do seu gerador de alta tensão, ou equipamento para ensaio radiográfico tipo irradiador Gammamat SE (fonte radioisótopo SELENIO 75).
Só serão substituídos os ensaios de gamagrafia e partícula magnética, respectivamente, por ultrassom e líquido penetrante, caso a geometria da junta não permita a inspeção nas Plataformas em juntas maiores ou iguais a 4” (quatro polegadas) de diâmetro nominal. A alteração deverá ser submetida à autorização do Responsável pelo Serviço.
Para realização de Radiografia, a CONTRATADA deverá atender aos requisitos de segurança da Norma PETROBRAS N-2344.
Para cada frente de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar plano específico de proteção radiológica, elaborado por supervisor de proteção radiológica, credenciado pela CNEN.
Aplicação do leque de inspeção em juntas soldadas seguirá as seguintes diretrizes:
Quando for aplicada a inspeção de risco (que não seja 100%), deve-se ampliá-la logo que seja constatada a existência de descontinuidade que seja considerada como defeito.
Na determinação do lote deve-se considerar as condições nas quais foram executadas as juntas soldadas, por exemplo, o mesmo soldador, mesmo lote de eletrodos, mesmas condições climáticas, etc. O leque (ampliação de inspeção) é determinado da seguinte forma:
Tubulação
· Para cada junta reprovada, deverão ser programadas mais duas, do mesmo lote, como ampliação de amostragem;
· Para cada uma das duas juntas programadas no item acima e reprovada deverão ser programadas mais duas;
· Caso a reprovação persista em qualquer das juntas programadas no item acima, a inspeção deverá abranger todo o lote considerado para a amostragem.
· Caso um determinado lote inspecionado em 100% (cem por cento), apresente reparo e coloque em dúvida outros onde forem aplicados ensaios de risco, este universo deve ser considerado como um único lote.
Estrutura Metálica
· Para cada comprimento inspecionado e reprovado deverá, a inspeção ser aumentada em duas vezes o comprimento inspecionado, pelo mesmo método de ensaio.
· Caso a inspeção, no aumento da amostragem seja novamente rejeitada, todo o lote deverá ser inspecionado em 100% (cem por cento).
Ao controle de qualidade da CONTRATADA, caberá a responsabilidade da programação dos ensaios não destrutivos, no canteiro em terra e na Plataforma, antecipadamente, de forma a possibilitar a otimização dos serviços, bem como o arquivamento dos registros dos resultados no Data Book de Processamento.
O critério de aceitação para líquido penetrante e partícula magnética em tubulação, coberta pela ASME B.31.3, será o mesmo utilizado para exame visual desta mesma norma.
[bookmark: _Toc524348659]GERENCIAMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS E MATERIAIS PROCESSADOS
A gestão de materiais, da PETROBRAS e da CONTRATADA, para realização dos serviços previstos no contrato durante todas as fases do processo é de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá dispor de todos os materiais e recursos humanos em quantidade e qualidade adequados a este fim.
A CONTRATADA deverá dispor de sistema informatizado para controle de materiais processados e não processados. A PETROBRAS poderá exigir apresentação de relatórios periódicos ou acesso ao respectivo sistema para acompanhamento.
Nenhum material de propriedade da PETROBRAS deve ser embarcado sem Nota Fiscal de devolução, tenha sido ele enviado pela PETROBRAS ao canteiro em terra ou adquirido pela PETROBRAS da CONTRATADA através do serviço de processamento.
A CONTRATADA deverá manter atualizado um relatório de NFs de venda para entrega futura com a situação dos itens que as compõe.
Previamente ao transporte dos materiais, estes deverão ser separados para a conferência física pelo Fiscal da Plataforma, Fiscal do Canteiro e/ou Responsável pelo Serviço.
FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA CONTRATADA
A CONTRATADA deverá manter um controle, diário, informatizado, separado por plataforma, de acompanhamento da situação de cada material, a partir da solicitação de fornecimento, encaminhando, quando solicitado, à FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS um relatório completo com os itens em processo de aquisição pela CONTRATADA.
Para itens críticos, a CONTRATADA deverá identificar os materiais, ou parte destes contratados à subfornecedores, certificando-se de que as subordens para material crítico sejam colocadas, com antecedência, a fim de evitar atrasos de processamento. Entende-se por itens críticos os materiais, cuja a entrega impacta a data de necessidade para a execução.
Todo material adquirido pela CONTRATADA, para ser utilizado no processo de processamento, deverá ser previamente aprovado pelo Responsável pelo Serviço ou Fiscal do Canteiro, incluindo-se o fornecimento dos respectivos certificados e garantia de sua rastreabilidade, quando aplicável.
Todos os materiais a serem adquiridos pela CONTRATADA deverão estar de acordo com as especificações técnicas do projeto e com os certificados de qualidades.
Além do determinado nas cláusulas contratuais, a CONTRATADA deverá assegurar que todos os certificados de garantia relativos aos materiais de seu fornecimento ou fornecimento de seus subcontratados sejam rastreáveis e emitidos em nome da CONTRATADA e da PETROBRAS, de modo que a PETROBRAS tenha os mesmos benefícios e proteções de tais garantias concedidas a CONTRATADA.
Após o recebimento, a CONTRATADA deverá enviar à PETROBRAS, quando por esta solicitada, uma cópia da Nota Fiscal de venda à CONTRATADA do material, inclusive os processos de cotação.
A CONTRATADA deverá receber, descarregar, desembalar, inspecionar, testar (se necessário), estocar e proteger todos os itens fornecidos por ela, em concordância com o Procedimento e o Plano de Armazenamento, Acondicionamento e Preservação de todos os materiais, em terra e na Plataforma, fornecido pela CONTRATADA e aprovado pela PETROBRAS.
No caso de Plataformas Classificadas, a CONTRATADA deverá adquirir os materiais com certificados reconhecidos pelas respectivas Sociedades Classificadoras das Plataformas.
FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA PETROBRAS
A gestão de materiais de propriedade da PETROBRAS, tanto no canteiro quanto a bordo, é de responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá dispor de todos os recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços previstos no contrato.
A CONTRATADA deverá executar a quitação fiscal/contábil dos materiais da PETROBRAS em seu poder, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a conclusão de cada serviço.
A CONTRATADA deverá providenciar junta a receita da fazenda, em tempo hábil, a prorrogação do prazo de validade das notas fiscais PETROBRAS que apresentem proximidade com o vencimento, ficando sujeita ao repasse de eventuais cobranças que foram feitas a PETROBRAS pelo descumprimento deste item.
A CONTRATADA deverá manter registros permanentes e atualizados da localização física dos equipamentos, ferramentas e materiais da PETROBRAS sob sua custódia.
Os registros deverão estabelecer relação entre os equipamentos, materiais e ferramentas com seus respectivos documentos fiscais, contábeis e registros de transporte.
Os registros deverão possuir relação unívoca com os documentos fiscais atrelados aos materiais da PETROBRAS enviados para a CONTRATADA.
Os registros devem viabilizar a identificação dos materiais da PETROBRAS que estiverem sob a guarda da CONTRATADA, assegurando a rastreabilidade dos históricos dos recebimentos, movimentos e expedições.
A CONTRATADA deverá controlar e solicitar, em tempo hábil, à PETROBRAS que providencie junto à Secretaria de Fazenda, a prorrogação do prazo de validade das notas fiscais PETROBRAS.
A PETROBRAS poderá a qualquer momento fazer auditoria no controle de material da CONTRATADA.
No caso de materiais como tubos, chapas e perfis, a CONTRATADA deverá elaborar o plano de corte, que deverá ser aprovado pelo Responsável pelo Serviço ou pelo Fiscal do Canteiro da PETROBRAS. Estes materiais só deverão sair da área de armazenamento com os planos de corte devidamente aprovados.
Todos os materiais deverão ser devolvidos à PETROBRAS, devidamente acondicionados em embalagens lacradas.
· Os custos de reparo ou substituição de materiais danificados, devido ao mau acondicionamento, serão debitados à CONTRATADA.
· Cabe à CONTRATADA, o fornecimento das respectivas cintas e lacres, assim como os equipamentos necessários.
Recebimento de material, fornecido pela PETROBRAS, no canteiro da CONTRATADA, em terra ou na Plataforma.
O envio de materiais para canteiro poderá ocorrer em quaisquer dias e horários da semana, mesmo em fins de semana e feriados.
A CONTRATADA deverá receber, descarregar, desembalar, conferir com relação à Nota Fiscal, inspecionar, testar (se necessário), notificar a divergência, se houver, emissão de relatório de recebimento, onde deverão constar todas as informações colhidas durante esta tarefa, estocar e proteger todos os itens fornecidos pela PETROBRAS e transferir para o canteiro em terra ou na Plataforma.
A CONTRATADA deverá manter registro de todo material recebido diariamente, repassando estas informações ao controle informatizado de acompanhamento de situação do material.
· Para controle dos bens encaminhados pela PETROBRAS à CONTRATADA deverá ser assegurada a sua rastreabilidade no nível do Identificador do Material informando a Nota Fiscal de remessa ao fornecedor.
· Para qualquer bem recebido pela CONTRATADA, esta deverá ser capaz de informar em tempo real a sua localização física, enquanto detentor de sua guarda, bem como assegurar a diferenciação dos itens inventariados (materiais que possuem visão contábil na PETROBRAS) dos itens não inventariados (sem visão contábil), mantendo a rastreabilidade no nível do identificador informado na Nota Fiscal.
· Em caso de inexistência de alguma das informações mínimas solicitadas acima, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a FISCALIZAÇÃO para que as mesmas sejam fornecidas.
· Cabe a CONTRATADA ser capaz de identificar univocamente os materiais em seu poder.
No ato da devolução de material (ou sobra deste) que fora fornecido pela PETROBRAS, deverá vir anexada à documentação de devolução uma cópia do certificado de qualidade e/ou certificado de liberação do material. A inobservância deste item implicará na cobrança pela PETROBRAS de reposição de material idêntico pela CONTRATADA. 
Caso a CONTRATADA não providencie a reposição, no prazo determinado pelo Gerente de Contrato da PETROBRAS, será cobrado o valor de compra do material, acrescido de sanções contratuais.
Caso haja divergência nas quantidades ou na descrição da nota em relação àquilo que se pretende entregar, não deverá haver o recebimento do material.
É atribuição da CONTRATADA conferir a adequação dos itens de material encaminhados aos canteiros quanto à sua aderência aos serviços a serem executados. Bem como, se o material recebido é certificado e se na documentação de envio consta o referido certificado.
Uma verificação completa do material recebido, qualitativa e quantitativamente, deverá ser realizada pela CONTRATADA, com pessoal qualificado, em até 2 (dois) dias úteis após chegada do material no canteiro. 
Na ocorrência de alguma divergência, deverá ser gerado um RNC em até 48 (quarenta e oito) horas do recebimento do material. Este material deverá ser separado e estocado em área específica. Esta informação deve constar no RCM, bem como a informação relativa ao item divergente repassada ao controle informatizado de acompanhamento de "Status" de material.
Para qualquer falha em materiais fornecidos pela PETROBRAS, detectados após o prazo de inspeção de recebimento, de 2 (dois) dias úteis, será de responsabilidade da CONTRATADA o reparo ou reposição do item.
Será de responsabilidade da CONTRATADA a reposição, sem qualquer ônus para a PETROBRAS, dos materiais ou equipamentos adquiridos pela PETROBRAS, impróprios à aplicação, devido à erro(s) de especificação(ões) elaborada(s) pela CONTRATADA.
Serão de responsabilidade da CONTRATADA a execução e os custos de reparo ou substituição de materiais e equipamentos danificados, devido ao mau acondicionamento ou manuseio, em prazo determinado pelo Gerente de Contrato da PETROBRAS.
Sempre que houver devolução ou aplicação de materiais, deverá ser apresentada ao Fiscal do Canteiro e/ou ao Responsável pelo Serviço a documentação que seguirá com o transporte (NF de devolução, certificado do material, cópia da NF PETROBRAS, RT impressa, reserva impressa, quando for para o estoque PETROBRAS).
Cada NF de devolução deverá referenciar uma única NF de saída da PETROBRAS, citando seu número, série e data de emissão e, informando se a devolução por item é total ou parcial.
No caso de materiais como cabos, tubos, chapas e perfis, a CONTRATADA deverá elaborar o plano de corte e identificação.
ARMAZENAMENTO
Consiste em alocar os bens recebidos, preservá-los e assegurar sua rastreabilidade, permitindo identificar sua localização assegurar condições de proteção contra intempéries ou possíveis danos decorrentes das atividades da CONTRATADA.
A empresa deverá elaborar o procedimento e o plano de armazenamento, acondicionamento e preservação de todos os materiais a serem aplicados neste Contrato, o qual deverá ser aprovado pela PETROBRAS.
A empresa deverá elaborar um procedimento e o plano de armazenagem, acondicionamento e preservação específico para válvulas.
Durante todo o tempo em que o bem estiver sob a guarda da CONTRATADA, a mesma deve manter registro das informações exigidas.
Os materiais e matérias primas armazenadas no canteiro da CONTRATADA, em terra e na Plataforma, sejam eles de propriedade da PETROBRAS, processados que aguardam medição por este Contrato ou que serão destinados ao processamento neste Contrato, deverão estar identificados com a especificação dos mesmos, separados por ordem de manutenção a que pertencem, através de etiquetas (de fornecimento da CONTRATADA), com indicação da ordem de manutenção à qual estão destinados.
A CONTRATADA deve garantir uma preservação de 1 (um) ano, para materiais, matérias primas, estruturas e tubulações processadas.
Todo material processado e pintado deverá ser acondicionado e embalado em material adequado à sua preservação (Exemplo: plástico bolha, proteção para flanges, estrados ou pallets etc.).
Quanto ao armazenamento de válvulas a CONTRATADA deverá seguir o procedimento abaixo:
Todas as válvulas deverão ser armazenadas em locais fechados e cobertos mantendo-se protegidas das intempéries. O piso deve ser pavimentado (cimentado, asfaltado ou calçado);
As válvulas de pequeno diâmetro (menor ou igual a 2”) deverão ser armazenadas em prateleiras;
As válvulas deverão estar embaladas e preservadas de acordo com a norma N-12. Caso a PETROBRAS forneça válvulas embaladas ou preservadas em desacordo com a norma, a CONTRATADA deverá acondicioná-la para atender as exigências da norma.
A CONTRATADA deverá fixar placas de identificação (resistentes à agua) presas ao volante ou outro elemento da válvula contendo: número da OM (ordem de manutenção), identificação da válvula (no caso de uma OM conter mais de uma válvula) e número de material (NM).
Uma cópia dos certificados de teste e de fabricação da válvula deverá estar acondicionada em envelope plástico hermético, afixado na mesma.
As válvulas armazenadas deverão ser controladas quanto ao prazo de validade do certificado de teste das válvulas. Quando não houver informação do prazo e validade no certificado, a CONTRATADA deverá testar a válvula e emitir um novo certificado.
EXPEDIÇÃO 
Serviços de Expedição: Consistem da disponibilização dos bens solicitados pela PETROBRAS até o término do próximo dia útil, incluindo movimentações internas (coleta, embarque e embalagem, se aplicável), emissão das Notas Fiscais e emissão do registro de transporte - caso haja previsão contratual.
É de responsabilidade da CONTRATADA, garantir que cada item de Notas Fiscais de devolução de bens à PETROBRAS seja realizado mantendo relação unívoca com os respectivos itens de Notas Fiscais originais de recebimento desses bens - salvo em casos de devolução parcial.
Assegurar que quaisquer documentos que componham esse processo mencionem as Notas Fiscais correspondentes e o Identificador do Material, quando da devolução dos bens à PETROBRAS.
A CONTRATADA deverá manter o registro histórico das expedições dos bens de propriedade da PETROBRAS sob sua guarda.
O envio de materiais para a Plataforma poderá ocorrer em quaisquer dias e horários da semana, mesmo em fins de semana e feriados.
GARANTIA DA QUALIDADE
Os profissionais da CONTRATADA deverão estar aptos à execução das atividades atendendo as exigências e padrões da classificadora da Plataforma demandante do serviço.
Para o fornecimento de válvulas pela CONTRATADA também serão exigidos os certificados de ensaios e testes em atendimento as normas vigentes.
  Todas as válvulas deverão ser inspecionadas e testadas quanto a estanqueidade.
No caso de fornecimento de materiais em aço inoxidável austenítico, a PETROBRAS poderá exigir da CONTRATADA o fornecimento da dupla certificação, tais como: 304/304L e 316/316L.
É prerrogativa da PETROBRAS acompanhar testes de qualidade ou de processamento junto aos fornecedores da CONTRATADA.
É prerrogativa da PETROBRAS recusar materiais e equipamentos que não atendam a requisitos técnicos e normativos vigentes. Nestes casos, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata reposição, sem prejuízos de prazo e/ou ônus à PETROBRAS. 
As chapas deverão conter o número da corrida da fábrica, tipada ou aceita pela Sociedade Classificadora, o qual deverá ser transferido para as peças no plano de corte.
No caso de serviços em Plataformas Classificadas, deverá ser chamado o Inspetor da SC para transferir a tipagem. Neste caso, a CONTRATADA deverá alertar tempestivamente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis de antecedência esta necessidade. A PETROBRAS será responsável pela alocação e remuneração deste recurso.
INVENTÁRIOS
A CONTRATADA deverá realizar o inventário dos bens de propriedade da PETROBRAS sob sua guarda com periodicidade não superior a um ano.
Quando os controles internos da PETROBRAS acusarem que a média dos saldos de materiais sob guarda da CONTRATADA nos últimos três meses for superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a CONTRATADA será instada pela PETROBRAS a realizar inventário ou apresentar confirmação de valores, em resposta à correspondência da PETROBRAS.
Caso a média dos saldos de materiais sob guarda da CONTRATADA nos meses de julho, agosto e setembro for superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), deverá ser realizado processo de inventário com a presença do representante da PETROBRAS.
A PETROBRAS poderá solicitar a realização de inventários - totais ou parciais - conforme sua necessidade, mesmo que esta solicitação implique na realização de mais de um inventário por ano. Neste caso, a solicitação ocorrerá por meio de carta à CONTRATADA.
Sendo solicitado o inventário, a CONTRATADA terá um prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação do resultado, o qual deverá ser encaminhado por meio de relatório, contendo:
· A quantidade de bens de propriedade da PETROBRAS sob a guarda da CONTRATADA, por NM (Numero de Material);
· A relação de ferramentas de propriedade da PETROBRAS sob a guarda da CONTRATADA;
· A relação de equipamentos de propriedade da PETROBRAS sob a guarda da CONTRATADA.
Cabe à CONTRATADA convidar os representantes da PETROBRAS para participação no processo de inventário com a antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis, quando o inventário não for realizado por solicitação da PETROBRAS.
A CONTRATADA deverá realizar este inventário com a participação dos representantes da PETROBRAS.
É de responsabilidade da CONTRATADA a provisão dos recursos necessários para a realização dos inventários, emissão do relatório de inventário, resposta formal via carta de circularização, apuração de divergências e regularização das divergências apuradas.
As diferenças de inventário deverão ser comunicadas e ressarcidas à PETROBRAS ao término de cada processo de inventário.
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA:
O transporte de todos os materiais aplicados nos serviços, materiais de consumo, equipamentos e ferramentas fornecidos pela CONTRATADA ou PETROBRAS, já unitizados para transporte marítimo, de seu canteiro para o porto de embarque em Macaé/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Arraial do Cabo/RJ (Porto do Forno), São João da Barra/RJ ou no Rio de Janeiro/RJ e vice-versa, sendo majoritariamente utilizado o de São João da Barra neste Contrato.
Se por solicitação da PETROBRAS for solicitado envio de materiais que não estiverem unitizados, estes deverão ser entregues pela CONTRATADA na área de recebimento da PETROBRAS, Parque dos Tubos, município de Macaé.
Todos os equipamentos requeridos para as atividades nas Plataformas, para liberação do embarque, deverão ser inspecionados de acordo com o padrão PE-3UES-00775 – Inspeção e liberação de Equipamentos Alugados ou Pertencentes a Contratos de Serviços.
Programação de embarque de materiais e ferramentas para uso individual pelo modal aéreo, respeitando a limitação de 13 kg em voos convencionais do embarque de carga pelo modal aéreo e as demais limitações impostas pelas normas de segurança para transporte aéreo.
Atestar que os materiais estão liberados para embarque, inclusive, atestando o peso e o estado de conservação da cesta metálica/container e acessórios de içamento.
A elaboração das RT de embarque de todos os materiais aplicados nos serviços, materiais de consumo, equipamentos e ferramentas fornecidos pela CONTRATADA ou PETROBRAS.
O fornecimento de equipamentos, materiais e acessórios para embalagem e movimentação, unitização, carregamento e descarregamento de cargas nos canteiros, em terra e na Plataforma, seja o material de aplicação fornecido pela CONTRATADA ou pela PETROBRAS.
Elaborar todos os planos de movimentação de carga (PMC) das operações que serão executadas nas Plataformas, considerando ou não o uso do guindaste e submeter para aprovação da PETROBRAS.
Toda a movimentação de materiais e equipamentos nas Plataformas, cabendo à PETROBRAS apoiar, com fornecimento de guindaste, quando possível e necessário, de acordo com a condição operacional dos mesmos e a priorização de movimentação de cargas de cada Plataforma.
O adequado armazenamento e acondicionamento de todo material, ferramenta e equipamento em contêiner ou cesta metálica típicos, devendo apresentar a listagem de itens ao Fiscal do Canteiro, Fiscal da Plataforma e/ou Responsável pelo Serviço.
Diligenciar a movimentação de seus contentores.
Seguir a especificação conforme o item 23, deste ANEXO, para seleção e uso dos contentores de carga e almoxarifados.
A CONTRATADA deverá dispor de contêineres e/ou cestas metálicas em condições e quantidades suficientes para atender a demanda da carteira de serviços, de modo a garantir a continuidade dos serviços.
Os contêineres deverão ter sistemas de proteção de incêndios, permitir livre transito, manuseios e movimentação de cargas e atender as recomendações especificas de cada material.
As eslingas de içamento, cestas e contentores que deverão atender aos padrões e procedimentos vigentes da PETROBRAS.
Inspeção e liberação para uso por profissional qualificado do estado de conservação destes equipamentos (cesta metálica, contêiner, eslingas e acessórios de içamento).
A liberação, pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA, de todo material a ser transportado para embarque.
Será de responsabilidade e ônus da PETROBRAS:
O transporte de materiais PETROBRAS, dos almoxarifados da PETROBRAS para o canteiro da CONTRATADA.
O transporte de materiais PETROBRAS referentes à devolução, do canteiro da CONTRATADA para os almoxarifados da PETROBRAS.
Transporte marítimo do porto de embarque até a Plataforma, e vice-versa.
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Estas instalações deverão ser exclusivas para a CONTRATADA.
A PETROBRAS não reconhecerá serviços e/ou apropriações em outra localidade que não tenha sido formalmente apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela PETROBRAS.
O canteiro de serviços em terra deverá possuir:
· Dependências da fiscalização da PETROBRAS para 6 (seis) profissionais a serviço da PETROBRAS, mobiliadas, com características e facilidades que atendam à legislação, contendo, no mínimo:
· 01 (uma) sala/escritório exclusivo para os profissionais da PETROBRAS contendo:
· 35 m² de área, com porta, fechadura, identificação de acesso exclusivo da PETROBRAS, ar condicionado compatível com as dimensões e carga térmica do ambiente, sem divisórias e infraestrutura telecomunicações para instalação de recursos pela PETROBRAS;
· 06 (seis) mesas para escritório, 06 cadeiras, 06 gaveteiros com fechadura e 03 arquivos de aço com prateleiras;
· 06 (seis) ramais telefônicos para ligações internas e externas; 
· 06 (seis) pontos de rede para conexão das maquinas da PETROBRAS à rede da PETROBRAS; 
· 01 (um) frigobar; 
· 01 (um) bebedouro ou filtro de água ou purificador de água;
· 01 (uma) sala de reunião, exclusiva para uso da PETROBRAS, com mesa e cadeiras para, no mínimo, 08 (oito) pessoas, porta, fechadura, identificação de acesso exclusivo da PETROBRAS, refrigeração compatível com as dimensões da sala e infraestrutura telecomunicações para instalação de recursos pela PETROBRAS.
· 01 (um) banheiro agregado à sala/escritório ou banheiro coletivo (masculino e feminino) localizado em até 50m da sala/escritório.
· Área coberta para pré-processamento (pipe shop);
· Área para execução de serviços de gamagrafia;
· Área de jateamento abrasivo;
· Área de pintura em ambiente fechado e em ambiente aberto;
· Área de armazenamento e movimentação de materiais. Esta deverá ser isolada, facilmente identificável e bem sinalizada nos canteiros, atendendo aos seguintes critérios de utilização: 
· Área de Recebimento - área para inspeção técnica do CQ (Controle de Qualidade), sendo que o material será identificado e, conforme o laudo, direcionado;
· Área de Material Reprovado - área destinada a todos os materiais julgados reprovados pelo CQ (Controle de Qualidade);
· Área de Sucata - área destinada a materiais sem possibilidade de reaproveitamento;
· Área de Material de Aplicação - área destinada a materiais aptos para processamento, preparação e instalação;
· Área de Expedição - área que o material será embalado e expedido/devolvido.
Para uso exclusivo do Fiscal do Canteiro e sua equipe de apoio a fiscalização, a PETROBRAS fornecerá materiais de escritório e computadores, impressoras e demais recursos de informática.
Os resíduos gerados pelas atividades inerentes ao objeto deste Contrato nas atividades em terra, o armazenamento, coleta e descarte são de responsabilidade integral da CONTRATADA, mesmo que as atividades estejam sendo desenvolvidas na instalação de terceiros, que as matérias primas tenham sido fornecidas pela PETROBRAS ou em qualquer outro caso.
A destinação dos resíduos oriundos da Plataforma, item 7.5, serão diligenciados pela equipe do canteiro de terra.
A CONTRATADA deverá realizar a disposição final dos resíduos através de empresas possuidoras de licença ambiental para a atividade e apresentar para a FISCALIZAÇÃO do Contrato os Certificados de Disposição Final (CDF) destes resíduos.
A CONTRATADA deverá possuir Codec de Videocon com todos os acessórios (visual concert, caixas de som, controle remoto).
O sistema, equipamentos, instalações e infraestrutura deverão estar compatíveis com a especificação disponibilizada pela PETROBRAS.
A instalação física de todos os equipamentos ativos (roteador, switch, nobreak, etc.) e do cabeamento estruturado de voz e dados para todas as estações de trabalho é responsabilidade da CONTRATADA.
A manutenção de todos os equipamentos e materiais é responsabilidade da CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá possuir ao menos 2 (dois) microcomputadores conectados à rede PETROBRAS dedicados aos profissionais que irão executar as atividades de carregamento dos documentos no SISPAT contendo, no mínimo, a seguinte especificação:
· Sistema operacional Microsoft Windows;
· Máquina virtual Java 1.6 ou 1.7;
· Browser para acesso à internet compatível com a tecnologia Java Web Start;
· O usuário deve ter permissão de leitura e escrita na pasta C:\TEMP;
· Conexão ativa com a internet.
Requisitos de Conectividade a Rede PETROBRAS
O padrão para concessão de uso de acesso remoto empresarial é o PE-2TIC-00363 que deverá ser analisado pela equipe de TIC da CONTRATADA. 
O acesso à rede da Petrobras será realizado através de uma VPN a ser estabelecida com a CONTRATADA. Desta forma será possibilitado acesso onde os profissionais que prestam serviço pela Contratada devem efetuar login.  A partir daí terá habilitado o uso de softwares necessários para prestação do serviço ou o fornecimento de uma máquina virtual. Todo o software, ou máquina virtual, executado pelo ambiente remoto terá acesso restrito aos recursos necessários para a execução do serviço contratado.
As licenças de softwares executados no ambiente remoto ou máquinas virtuais serão fornecidas pela PETROBRAS. A instalação adicional de softwares necessários ao trabalho poderá ser solicitada para cada máquina virtual individualmente pelo profissional da CONTRATADA sob demanda ao Service Desk da PETROBRAS, desde que o software em questão seja homologado pela Petrobras e haja disponibilidade de licença.
Todos os profissionais da CONTRATADA que necessitarem de acesso à rede interna da PETROBRAS receberão um login de acesso vinculado a um perfil de uso, tal login é de responsabilidade da CONTRATADA, que deve atuar junto aos seus profissionais visando a evitar utilização indevida.
Nos casos de utilização de login individual e intransferível, a CONTRATADA fica obrigada a informar a PETROBRAS o desligamento de profissionais alocados às atividades do presente contrato, visando a revogação de login de acesso e crachás, no caso em que tais expedientes tenham sido fornecidos.
Premissas e Responsabilidades da CONTRATADA
A CONTRATADA deve possuir equipamentos necessários para o estabelecimento de um túnel VPN através da Internet. Ter um ponto de contato com conhecimento de TI para interagir com a PETROBRAS sobre problemas de TI.
A CONTRATADA deve realizar a configuração inicial solicitada pela PETROBRAS no equipamento local da CONTRATADA.
A CONTRATADA deve contratar acesso à Internet com garantia de banda para interligação com a PETROBRAS. A latência máxima do meio de conexão entre a instalação da CONTRATADA e a PETROBRAS não poderá ser superior a 200 ms.
Para acesso à Internet, os requisitos de largura de banda são:
· Até 30 usuários - 10 Mbps.
· Até 80 usuários - 20 Mbps.
· Até 180 usuários - 34 Mbps.
· Até 340 usuários - 100 Mbps.
· Até 1000 usuários - 200 Mbps.
Uma banda superior de Internet poderá garantir melhor velocidade de acesso e carregamento das aplicações e arquivos, aliada a uma política interna da CONTRATADA no uso equilibrado da Internet do escritório. Utilização da Internet para outros fins pode comprometer performance no acesso ao ambiente PETROBRAS.
A CONTRATADA deverá ter um ponto de contato com conhecimento de TI e telecomunicações para interagir com a PETROBRAS sobre configurações dos equipamentos e infraestrutura adquirida pela própria CONTRATADA. Um ou mais profissionais devem ser capazes de gerenciar os equipamentos de telecomunicações do escritório externo e de manterem os microcomputadores em condições de trabalho.
A CONTRATADA deverá aderir aos requisitos necessários para estabelecimento da conexão com a PETROBRAS.
A CONTRATADA deverá responder via e-mail ou telefone comunicações da equipe técnica da Petrobras pertinentes ao estabelecimento da conexão.
A CONTRATADA deverá gerar arquivo de requisição de certificado (CSR) atendendo aos requisitos definidos pela PETROBRAS a serem fornecidos em etapa de configuração via e-mail.
 Em situações de falha no acesso à conexão com a PETROBRAS, a CONTRATADA deverá seguir as seguintes ações:
· Certificar-se de que a indisponibilidade não seja em decorrência de fatores locais;
· Realizar troubleshooting localmente e gerar relatório (com formato e conteúdo que a contratada achar mais adequado) evidenciando tal ação;
· Encaminhar relatório de Troubleshooting ao fiscal de Contrato Petrobras e notifica-lo da indisponibilidade;
Caso haja substituição ou ocorrência de problema com equipamento que impacte os serviços para a PETROBRAS deve ser comunicado ao Gerente do Contrato da PETROBRAS por meio de correio eletrônico.
Infraestrutura
Toda a infraestrutura física nas instalações da CONTRATADA, incluindo equipamentos de telecomunicações, espaço físico, mobiliário, equipamentos de rede, estações de trabalho físicas e suas respectivas licenças de software serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
Os equipamentos de informática deverão possuir sistema operacional Microsoft (Windows 7 ou 8) ou Sistema Operacional Linux / Unix e a configuração de hardware aderente aos requisitos mínimos exigidos pelo fabricante sistema operacional utilizado. Os equipamentos de informática, que farão acesso ao ambiente remoto, deverão possuir, obrigatoriamente, o software gratuito “Citrix Receiver” instalado em sua versão mais recente (http://receiver.citrix.com).
Telefonia
A CONTRATADA será responsável pelo serviço de telefonia (ligações efetuadas e recebidas) para a prestação do serviço se os funcionários da CONTRATADA estiverem externos à Petrobras. Caso os funcionários da CONTRATADA prestem serviço dentro das instalações da Petrobras, a mesma arcará com os custos deste serviço.
Estabelecimento de Conexão VPN
Fabricantes e Equipamentos Homologados
Para estabelecimento da VPN é necessário que a CONTRATADA possua um dos equipamentos abaixo sugeridos, segundo sua escolha, ou de outro modelo que seja funcionalmente compatível com os citados, conforme as características técnicas abaixo.
Características da Configuração Necessária
O equipamento a ser utilizado para criação da VPN deverá possuir as seguintes características funcionais:
· Conexão VPN Site-to-Site (Lan-to-Lan).
· Capaz de realizar políticas de encaminhamento de tráfego pela VPN ou Internet. 
· Uma interface WAN para interligação com a INTERNET. 
· Ao menos uma interface LAN (ethernet) para emprego na rede local. 
· Emissão de requisições e instalação de certificados digitais no modo “off-line”. 
· Fase I com:
· Modo “Main”;
· ISAKMP AES-256, SHA-1 com autenticação por chaves RSA;
· Autenticação através de “ponto de confiança” por um certificado raiz instalado no produto;
· Proposal com DH Group 2, AES-256, SHA-1;
· NAT-T.
· Security-association lifetime seconds 86400
· Fase II com:
· AES-256, SHA-1;
· PFS com DH Group 2;
· Seleção de faixa de endereços de origem e destino acessíveis pela VPN, para uso na política de encaminhamento de tráfego.
· Ipsec security-association lifetime seconds 28800
Os certificados para autenticação da VPN serão do tipo “privativo”, emitidos pela PETROBRAS, com finalidade específica para autenticação da VPN, não acarretando custos para CONTRATADA. Os certificados serão emitidos com prazo de validade idêntico à duração do contrato, após o qual a conexão VPN será bloqueada.
Requisito de alta disponibilidade
A CONTRATADA deverá contratar um segundo link de Internet de mesma capacidade do primeiro por meio de uma operadora diferente e uso de roteador dual LAN que permita alternância automatizada entre os links (failover).
A CONTRATADA deverá adquirir e instalar a infraestrutura de acordo com os requisitos mínimos exigidos para ter acesso ao Sistema de Dados (Notes, SAP, internet, etc.), Sistemas de Telefonia e Vídeo Conferência Serviço SAEN conforme SINPEP PE-2TIC-00363 – Concessão e Uso de Acesso Remoto Empresarial.
A PETROBRAS proverá o certificado digital assinado para o equipamento.
A PETROBRAS fornecerá uma faixa de endereços para uso na interface de rede local do equipamento VPN, com máscara que permita o uso de até cinco endereços úteis, para configuração e uso na rede local.
A PETROBRAS concederá acesso às Aplicações Virtualizadas caso seja solicitado pela Agilidade TIC;
A TIC da PETROBRAS prestará atendimento às solicitações feitas por profissionais em escritório externo desde que tenham chave e senha válidas no Sistema PETROBRAS. Os canais de comunicação com o Service Desk da Petrobras são através do endereço de correio eletrônico servicostic@petrobras.com.br ou através do telefone 0800 881 0881.
[bookmark: _Toc12008701]CANTEIRO DE SERVIÇOS NA PLATAFORMA
O canteiro de serviços da Plataforma deverá ser instalado na área indicada pelo Fiscal da Plataforma, tanto na Plataforma como na UMS.
Os serviços executados pelo Contrato deverão ser acompanhados por Técnico de Segurança da CONTRATADA na Plataforma, conforme quantitativo previsto em legislação.
A PETROBRAS fornecerá os leitos (acomodações) e, no mínimo, 3 (três) refeições diárias aos colaboradores embarcados da CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá prover todos os demais recursos necessários à acomodação de materiais e pessoal para a realização dos serviços nas Plataformas.
A PETROBRAS disponibilizará em pontos da planta industrial:
· Água Industrial - através da rede de distribuição até as estações de utilidades;
· Óleo Diesel – através de postos de abastecimento de diesel localizados em pontos específicos da planta industrial. 
· Energia elétrica – através de painéis e tomadas de diversos padrões, sendo majoritariamente nas padronizações: baixa tensão 480Vca e 220/127Vca, tomadas para uso geral 220Vca e tomadas de máquina de solda 440Vca.
A CONTRATADA será responsável pela coleta e utilização dos recursos/insumos providos pela PETROBRAS nos pontos disponíveis nas Plataformas, assumindo os eventuais custos gerados pelo transporte dos recursos/insumos.
Os quadros de distribuição, tomadas para máquinas de solda, luminárias, refletores e demais instalações elétricas para uso na plataforma, deverão ser adequados para área classificada. Os transformadores e máquinas de solda deverão ser instalados, preferencialmente, em áreas não classificadas. Todos os acessórios e mecanismos para a execução dos serviços serão de responsabilidades da CONTRATADA.
Todos os cabos elétricos da infraestrutura da CONTRATADA deverão atender a recomendação IEC 60092- serie 300 (Cabo naval).
Será de responsabilidade da CONTRATADA um eventual enquadramento do nível de qualidade de água fornecida pela PETROBRAS.
[bookmark: _Ref10612741]As áreas de trabalho na plataforma deverão estar constantemente limpas e desimpedidas, removendo-se, diariamente, todos os detritos ou sobras de materiais existentes para locais indicados pelo Fiscal da Plataforma. A limpeza das áreas e destinação dos resíduos gerados pela prestação dos serviços é de responsabilidade da CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos e ferramentas pneumáticas/ hidráulicas/elétricas (tais como, mas não limitadas a: cortadeira/ chanfradeira para corte e bisel a frio, torqueadeiras/parafusareiras, tensionadores, cisalhadoras de porcas, cunhas para abertura de flanges, esmerilhadeiras com sistema de freio automático , stud welding e demais equipamentos que garantam produtividade e minimizem os riscos de acidentes).
A CONTRATADA deverá manter estoque necessário de equipamentos, ferramentas e materiais para o atendimento dos serviços.
Os equipamentos e ferramentas deverão estar disponíveis (embarcados e funcionais) conforme necessidade identificada na demanda de serviços, inclusive adequados aos diâmetros e/ou classes de pressão.
A CONTRATADA deve manter sistemática de registro de inspeções, identificação e rastreabilidade de ferramentas e equipamentos na Plataforma. A frequência de inspeções deve ser mensal e apresentadas nos Relatórios de Controle de Equipamentos (RCE).
A CONTRATADA deverá substituir equipamentos e ferramentas danificadas, e/ou que venham a ter restrição por condições de segurança, e/ou por solicitação do Fiscal da Plataforma, devendo disponibilizá-los para transporte em até 48h.
A CONTRATADA deverá fornecer compressores para atenderem a demanda de pintura, tratamento de superfície, equipamentos e ferramentas pneumáticas.
As ferramentas e luminárias elétricas utilizadas em Espaços Confinados deverão ser alimentadas por extra baixa tensão. Serão aceitas ferramentas e luminárias com tensão de 220Vac, ou superior, desde que estejam alimentadas por transformador isolador. É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do transformador isolador.
Para serviços noturnos, a CONTRATADA deverá ter refletores, bem como quaisquer outros itens necessários à segurança e garantia de realização das tarefas na quantidade adequada. Os refletores deverão estar adequados aos requisitos de classificação de área.
A CONTRATADA deverá dispor de rádios UHF, em quantidade suficiente para liderança, e frentes de serviço com exigências de padrões e normas, adequada às áreas classificadas, com frequências compatíveis com as utilizadas pela PETROBRAS, com os respectivos acessórios para atender os serviços normais, em cada plataforma que esteja mobilizada. Nas unidades onde houver radio trunking a PETROBRAS fornecerá rádio.
A CONTRATADA deverá manter na Plataforma contêiner(es) ferramentaria, com skid de transporte, para guarda dos equipamentos, ferramentas, materiais consumíveis, equipamentos de proteção e dispositivos auxiliares de montagem de sua propriedade, durante o período de execução dos serviços.
A CONTRATADA deverá prover almoxarifado.
Para os serviços administrativos realizados na Plataforma a PETROBRAS fornecerá a infraestrutura para a CONTRATADA, tais como, mesas cadeiras e rede de informática.
A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de computadores, notebooks, impressoras, escâneres, material de escritório e consumíveis de escritório.
A PETROBRAS poderá, a seu critério, registrar e validar equipamentos de informática da CONTRATADA para fornecer, através deles, acesso a rede PETROBRAS.
RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE ACESSO
No ato do recebimento dos elementos estruturais que compõe os andaimes a CONTRATADA deve verificar e registrar se estão em perfeitas condições de uso (sem conter amassamentos, furos, soldas e corrosão) e atendendo às especificações técnicas. 
A CONTRATADA deve armazenar os elementos estruturais do andaime em local apropriado (iluminado, nivelado, não escorregadio e protegido de intempéries) e de forma segura, permitindo que os mesmos sejam retirados obedecendo à sequência de utilização planejada, não prejudicando a estabilidade das pilhas, garantindo uma distância do piso de referência (como forma de preservação dos materiais), o espaço adequado para circulação de materiais e o trânsito de pessoas.
A 	CONTRATADA deve armazenar os tubos por tamanho, em estantes com identificação da modulação e montados em local pré-estabelecido.
A CONTRATADA deve armazenar os rodapés e pisos por tamanho, em local pré-estabelecido pelo Fiscal da Plataforma.
A CONTRATADA deve armazenar os acessórios que recebem lubrificação em baias ou caixas, em local adequado e coberto, sem contato com o piso.
[bookmark: _Toc12008702]REQUISITOS DE QUALIDADE E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
O sistema da Qualidade da CONTRATADA deverá estar em conformidade com a NBR-19001 (NB-9001/ISO-9001 - Sistemas da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade em Projetos/Desenvolvimento, Produção, Instalação e Assistência Técnica).
Os procedimentos de END de radiografia, ultrassom, líquido penetrante, partículas magnéticas, estanqueidade e testes por pontos, devem ser qualificados e certificados por:
· Inspetor Nível 3 (três), certificado pelo Sistema Nacional de Qualificação de Pessoal em END - ABENDI ou;
· Inspetor Nível 3 (três), certificado por outras entidades internacionais independentes que operam em conformidade com a norma ISO 9712 (neste caso é requerida a aprovação prévia do Gerente do Contrato da PETROBRAS).
Os procedimentos de soldagem devem ser qualificados e certificados por:
· Inspetor de Soldagem Nível 2 (dois), certificado pelo Sistema Nacional (Brasileiro) de Qualificação e Certificação de Pessoal em Soldagem - FBTS, na norma principal aplicável ao serviço ou;
· Profissionais certificados, também na norma principal aplicável, por entidades internacionais, que atendam aos requisitos da norma EN 45013, (neste caso, é requerida a aprovação prévia do Gerente do Contrato da PETROBRAS).
A CONTRATADA deverá dispor de sistemas informatizados de controle de qualificação de soldadores, de juntas soldadas e controle de calibração de instrumentos que permitam rápido rastreamento das informações.
Deverá haver um módulo de cadastramento das juntas, com indicação do nível de inspeção, soldador e processo (IEIS associada), ordem de manutenção, etc.
Deverá haver módulos de relatórios com gráficos para ensaios realizados, relação de soldadores com tempo inativo, classificação e pontuação de desempenho, índices de reparos por soldador e juntas, produtividade por junta e por soldador, relação de juntas pendentes e principais anomalias detectadas.
Deverá haver módulo de cadastro e relatórios de frequência de calibração de instrumentos e ferramentas.
A inspeção dimensional do processamento deverá ser feita no canteiro em terra.
Poderão ser realizadas inspeções dimensionais na Plataforma de materiais preparados a no canteiro da Plataforma.
A CONTRATADA deverá dispor de Plano de Rastreabilidade Total para controle de materiais de serviços que necessitem de certificação, englobando certificado de materiais, lotes de corrida, planos de corte e remarcação de identificação até a aplicação final do material (menor subnível).
A CONTRATADA deverá manter um controle disponível e atualizado da aferição e calibração de todos equipamentos e ferramentas utilizadas na realização dos serviços.
A CONTRATADA deve apresentar original ou cópia dos certificados de aferição e calibração emitidos por laboratório certificado, de equipamentos, instrumentos e ferramentas aplicáveis ao contrato, tais como as listadas abaixo, mas não limitadas a elas:
· Aparelho “Holiday Detector”;
· Higrômetros;
· Medidores de espessuras de película de tinta;
· Medidores de rugosidade para superfícies;
· Multidetectores com sensores para 4 gases;
· Termômetros;
· Paquímetro;
· Micrômetros.
AUDITORIA
A CONTRATADA deverá programar Auditorias Internas, coordenadas pelo seu órgão central de Garantia da Qualidade, sendo a primeira entre o 4° (quarto) e 6° (sexto) mês de contrato, a segunda entre o 10° (décimo) e 12° (décimo segundo), e as demais, anualmente. O objetivo destas auditorias é verificar se as atividades estão em conformidade com os requisitos contratuais e a norma ISO 9001. A Equipe Auditora deverá ter composição mínima de 2 (dois) Auditores, que não tenham participação no contrato.
A Auditoria citada nesse item é a de 1ª (primeira) parte conforme ISO 9001. A CONTRATADA verifica a eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade, com procedimento próprio e pessoal certificado pelo Registro de Auditores Certificados (RAC – INMETRO) ou Entidade reconhecida pelo mesmo RAC, devendo ser completa.
A CONTRATADA deverá prever em sua equipe de Auditoria a participação de um Auditor da PETROBRAS.
A Auditoria deverá contemplar duas etapas. A primeira etapa deverá ser realizada no canteiro de serviços em terra e a segunda etapa na Plataforma, e estar de acordo com a norma NBR ISO 10011-2 (Diretrizes para auditoria de sistemas da qualidade).
O relatório da auditoria e o plano de ação para correção das não conformidades deverão ser apresentados ao Gerente do Contrato da PETROBRAS via carta.
[bookmark: _Ref525647637]INDICADORES
[bookmark: _Toc457853427][bookmark: _Toc473799897]Os indicadores são utilizados como ferramenta para acompanhamento do desempenho dos serviços prestados pela CONTRATADA e compõem o Plano de Melhoria de Desempenho do Fornecedor (PMDF).
O indicador de desempenho do Fornecedor que será cadastrado no sistema da PETROBRAS é o IDF e englobará as abordagens referentes a todos os fornecimentos, bem como a prestação de serviços, além do desempenho alcançado no PMDF.
A CONTRATADA deve emitir os indicadores de produtividade baseados nos históricos das realizações, Cronograma Físico e Financeiro de Marcos das Campanhas de Integridade, conforme as premissas acordadas com PETROBRAS.
A PETROBRAS a seu critério e necessidade poderá incluir mais índices e indicadores ou dispensar a necessidade de qualquer um dos indicadores aqui apresentados. Também poderá ajustar a metodologia de cálculo e faixas operacionais, caso julgue necessário.
Tabela Resumo dos Indicadores do Contrato
	Indicador
	Fórmula
	Faixas Operacionais

	ICM – Índice de Conclusão de Marcos
	
	META:
	≥95

	
	
	GATILHO:
	≤80

	IEPRO – Índice da Efetividade da Programação
	
	META:
	≥90

	
	
	GATILHO:
	≤80

	IPBP – Índice de Produtividade de Book de Planejamento
	
	META:
	≥4

	
	
	GATILHO:
	≤2

	BBP - Backlog de Book de Planejamento
	
	META:
	≥0,5 e
<2

	
	
	GATILHO:
	≥2

	IPest – Índice de Produtividade de Estrutura
	
	META:
	(1)

	
	
	GATILHO:
	

	IPpint – Índice de Produtividade de Pintura
	
	META:
	(2)

	
	
	GATILHO:
	

	IPtub – Índice de Produtividade de Tubulação
	
	META:
	(1)

	
	
	GATILHO:
	

	IQP – Índice de Qualidade de Planejamento
	
	META:
	≥90

	
	
	GATILHO:
	≤80

	IREM – Índice de realização de Exame Médico Periódico
	
	META:
	100

	
	
	GATILHO:
	≤90

	QO – Quantidade de Ocorrências
	
	META:
	0

	
	
	GATILHO:
	≥3

	QSNA – Quantidade de Solicitações Não Atendidas no Período
	
	META:
	0

	
	
	GATILHO:
	≥3

	TFCA – Taxa de Frequência de Acidente com Afastamento
	
	META:
	0

	
	
	GATILHO:
	≥1

	TFSA – Taxa de Frequência de Acidente sem Afastamento
	
	META:
	0

	
	
	GATILHO:
	≥1


(1) A meta e gatilho destes itens será flutuante e definido pela PETROBRAS, periodicamente, em função da quantidade de serviços confiados à CONTRATADA e o saldo residual do contrato.
(2) O indicador possui duas metas e dois gatilhos que são apresentados na identidade do indicador, um para mão de obra direta e outra com mão de obra direta e indireta.
ICM – Índice de Conclusão de Marcos
Possui o objetivo de acompanhar o atendimento dos marcos das atividades aos prazos planejados pela CONTRATADA, negociados com a PETROBRAS.
Deverá ser calculado pelo acumulado de toda a Campanha de Integridade até o mês vigente, para cada Campanha de Integridade, extraindo as informações do Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· MC - Total de Marcos Concluídos no prazo no período de apuração do indicador;
· MP - Total de Marcos com data de conclusão prevista dentro do período de apuração do indicador.
Parâmetro de operação do indicador
· Meta maior ou igual a 95%;
· Gatilho menor ou igual a 80%.
IEPRO – Índice da Efetividade da Programação
Possui o objetivo de apurar se a execução dos serviços foi realizada no prazo previamente acordado e se a programação dos serviços está aderente à execução dos serviços na Plataforma.
Deverá ser calculado semanalmente, para cada Campanha de Integridade, extraindo as informações das Programações Semanais.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· QEA - Quantidade de Etapas/Operações que avançaram conforme programado, ou superaram a previsão, para o período;
· QEP - Quantidade de Etapas/Operações programadas para o período.
Parâmetro de operação do indicador
· Meta maior ou igual a 90%;
· Gatilho menor ou igual a 80%.
IPBP – Índice de Produtividade de Book de Planejamento
Possui o objetivo de avaliar a qualidade do Book de Planejamento preliminar, elaborado em terra, e da performance do Técnico de Planejamento para coleta das informações complementares na Plataforma.
Deverá ser calculado para um período de 60 dias, ou outro estabelecido pela PETROBRAS, para cada Campanha de Integridade, extraindo as informações do Sistema GED e do Relatório de Controle de Recursos Humanos (RCRH).
A CONTRATADA deverá apresentar o histograma do período, destinado a elaboração de Books de Planejamento.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· BPI - Quantidade de Book de Planejamento tipo I carregados corretamente no sistema GED, no período;
· BPII - Quantidade de Book de Planejamento tipo II carregados corretamente no sistema GED, no período;
· BPIII - Quantidade de Book de Planejamento tipo III carregados corretamente no sistema GED, no período;
· Dias de Embarque - Quantidade de dias total acumulado de todos os profissionais destinados à elaboração de Books de Planejamento na Plataforma, desconsiderando as frações não trabalhadas, no período;
· BP/dia – Book de Planejamento por dia.
Parâmetro de operação do indicador
· Meta maior ou igual a 4 BP/dia;
· Gatilho menor ou igual a 2 BP/dia.
BBP - Backlog de Book de Planejamento
Possui o objetivo de avaliar se a CONTRATADA possui capacidade e recursos suficientes para atendimento à demanda de Books de Planejamento das Campanhas de Integridade.
Deverá ser calculado pelo acumulado, para cada Campanha de Integridade, extraindo as informações do Sistema GED, Autorizações de Serviços e do Relatório de Controle de Recursos Humanos (RCRH).
Fórmula e Descrição das Variáveis

· BPNCI - Quantidade de Book de Planejamento tipo I não carregados, ou carregados de maneira incorreta, no sistema GED, acumulado da campanha;
· BPNCII - Quantidade de Book de Planejamento tipo II não carregados, ou carregados de maneira incorreta, no sistema GED, acumulado da campanha;
· BPNCIII - Quantidade de Book de Planejamento tipo III não carregados, ou carregados de maneira incorreta, no sistema GED, acumulado da campanha;
· IPBP - Índice de Produtividade de Book de Planejamento.
Parâmetro de operação do indicador
· Meta maior ou igual a 0,5 mês e menor que 2 meses;
· Gatilho maior ou igual a 2 meses.
IPest – Índice de Produtividade de Estrutura
Possui o objetivo de avaliar e acompanhar a produtividade na instalação de estrutura, chapas e grade de piso na Plataforma.
Deverá ser calculado para o mês vigente, para cada Campanha de Integridade, extraindo as informações do Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade e do Relatório de Controle de Recursos Humanos.
A CONTRATADA deverá apresentar o histograma do período destinado instalação de estrutura, chapas e grade de piso na Plataforma e a lista detalhada de materiais de estrutura, chapas e grades de piso instalada que compuseram este índice.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· Qest = Quantidade, em tonelada (t), para instalação de estrutura, chapas e grade de piso na Plataforma, no mês vigente;
· hSreal = Quantidade de horas de serviço real, desconsiderando horas não trabalhadas, para instalação de estrutura, chapas e grades de piso na Plataforma, no mês vigente;
IPpint – Índice de Produtividade de Pintura
Possui o objetivo de avaliar e acompanhar a produtividade de pintura na Plataforma.
Deverá ser calculado para o mês vigente, para cada Campanha de Integridade, considerando todas as etapas (tratamento, limpeza, pintura e acabamento da área, preservação e identificação), extraindo as informações do Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade e do Relatório de Controle de Recursos Humanos.
Dentro de uma mesma Campanha de Integridade deverá ser calculado de duas maneiras, por pinturas realizadas dentro do plano de pintura e por pinturas realizadas fora do plano de pintura.
O índice de produtividade de pinturas realizados dentro do plano de pintura deverá ser calculado de duas maneiras, uma considerando a hora de serviço de equipe diretamente ligada à atividade, apenas pintor e pintor jatista/hidrojatista, e a outra considerando a hora de serviço de equipe direta e indireta.
A CONTRATADA deverá apresentar o histograma para cada caso.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· Qp - Quantidade, em metro quadrado (m²), para área pintada, no mês vigente;
· hSreal - Quantidade de hora de serviço real, desconsiderando horas não trabalhadas, para pintura, no mês vigente;
Parâmetro de operação do indicador
· Meta maior ou igual a 0,15m²/hS (para serviços do plano de pintura com equipe direta e indireta);
· Gatilho menor que 0,15m²/hS (para serviços do plano de pintura com equipe direta e indireta);
· Meta maior ou igual a 0,20m²/hS (para serviços do plano de pintura considerando apenas pintor e pintor jatista/hidrojatista);
· Gatilho menor que 0,20m²/hS (para serviços do plano de pintura considerando apenas pintor e pintor jatista/hidrojatista).
IPtub – Índice de Produtividade de Tubulação
Possui o objetivo de avaliar e acompanhar a produtividade na instalação de tubulações na Plataforma.
Deverá ser calculado para o mês vigente, para cada Campanha de Integridade, extraindo as informações do Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade e do Relatório de Controle de Recursos Humanos.
A CONTRATADA deverá apresentar o histograma do período destinado a instalação de tubulação na Plataforma e a lista detalhada de materiais de tubulação instalada que compuseram este índice.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· Qtub - Quantidade, em tonelada (t), para instalação de tubulação na Plataforma;
· hSREAL - Quantidade de horas de serviço real, desconsiderando as horas não trabalhadas, para instalação de tubulação na Plataforma;
IQP – Índice de Qualidade de Planejamento
Possui o objetivo de avaliar a qualidade dos planejamentos entregues pela CONTRATADA no mês vigente.
Deverá ser calculado para o mês vigente, para cada Campanha de Integridade, extraindo as informações do sistema GED e do Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· QL - Quantidade de Books de Planejamento Liberados sem Comentários no período;
· QLC - Quantidade de Books de Planejamento Liberados com Comentários no período;
· QR - Quantidade de Books de Planejamento Reprovados no período;
Parâmetro de operação do indicador
· Meta maior ou igual a 90%;
· Gatilho menor ou igual a 80%.
IREM – Índice de realização de Exame Médico Periódico
Possui o objetivo de acompanhar os prazos definidos para realização dos exames médicos e a atualização do sistema de cadastramento e controle de pessoal definido pela PETROBRAS.
Deverá ser calculado para o mês vigente, para todo o Contrato, extraindo as informações do sistema de cadastramento e controle de pessoal definido pela PETROBRAS.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· QEED - Quantidade de Empregados com Exame em Dia;
· QTE - Quantidade Total de Empregados cadastrados.
Parâmetro de operação do indicador
· Meta igual a 100%;
· Gatilho menor ou igual a 90%.
QO – Quantidade de Ocorrências
Possui o objetivo de acompanhar todas as ocorrências registradas pela PETROBRAS em RDO.
Deverá ser apurado mensalmente, e por Campanha de Integridade, extraindo as informações dos RDOs.
Fórmula e Descrição das Variáveis

Parâmetro de operação do indicador
· Meta igual a 0;
· Gatilho maior ou igual a 3.
QSNA – Quantidade de Solicitações Não Atendidas no Período
Possui o objetivo de avaliar se as solicitações registradas pela PETROBRAS foram atendidas adequadamente e no prazo previamente definido.
Deverá ser apurado mensalmente, e por Campanha de Integridade, extraindo as informações dos RDOs.
Fórmula e Descrição das Variáveis

Parâmetro de operação do indicador
· Meta igual a 0;
· Gatilho maior ou igual a 3.
TFCA – Taxa de Frequência de Acidente com Afastamento
Possui o objetivo de acompanhar todos os acidentes com afastamento ocorridos com CONTRATADA e SUBCONTRATADA nas instalações da PETROBRAS.
Deverá ser calculado pelo acumulado de janeiro a dezembro, zerando no início do ano seguinte, para todo o Contrato, extraindo as informações dos controles de CAT da CONTRATADA.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· NCA - Nº de Acidentes Com Afastamento ocorridos até o mês de apuração;
· HHER - Horas Homem de Exposição ao Risco até o mês de apuração;
Parâmetro de operação do indicador
· Meta igual a 0;
· Gatilho maior ou igual a 1.
TFSA – Taxa de Frequência de Acidente sem Afastamento
Possui o objetivo de acompanhar todos os acidentes com afastamento ocorridos com CONTRATADA e SUBCONTRATADA nas instalações da PETROBRAS.
Deverá ser calculado pelo acumulado de janeiro a dezembro, zerando no início do ano seguinte, para todo o Contrato, extraindo as informações dos controles de CAT da CONTRATADA.
Fórmula e Descrição das Variáveis

· NSA - Nº de Acidentes Sem Afastamento ocorridos até o mês de apuração;
· HHER - Horas Homem de Exposição ao Risco até o mês de apuração;
Parâmetro de operação do indicador
· Meta igual a 0;
· Gatilho maior ou igual a 1.
[bookmark: _Ref529992046]RELATÓRIO DE INDICADORES DO PMDF
A CONTRATADA deverá apresentar um Relatório de Indicadores do PMDF, onde deverão constar todos os resultados referentes aos indicadores.
A PETROBRAS a seu exclusivo critério poderá extinguir ou substituir os indicadores que serão exigidos a cada mês.
O modelo do Relatório de Indicadores do PMDF será apresentado pela CONTRATADA e validado pela PETROBRAS.
Caso os indicadores entrem na faixa de gatilho, e quando solicitado pela PETROBRAS, os fornecedores deverão apresentar os Planos de Ação para melhoria da performance do indicador.
Os planos de ação deverão ser tratados e acompanhados em capítulo específico do Relatório de Indicadores do PMDF.
REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
A CONTRATADA deverá participar de Reuniões de Análise Crítica (RAC) em periodicidade determinada pelo Gerente do Contrato da PETROBRAS em função da necessidade contratual.
As reuniões serão marcadas após a avaliação dos Relatório de Indicadores do PMDF pela PETROBRAS.
Nesta reunião será acompanhado a evolução do plano de ação e analisar os desvios ocorridos.
[bookmark: _Toc12008703]MOBILIZAÇÃO
[bookmark: _Ref525559950]A CONTRATADA deverá enviar carta ao Gerente do Contrato da PETROBRAS em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato, contendo as seguintes informações:
· Endereço e localização de suas instalações;
· Desenho de leiaute de suas instalações, com indicação das áreas exclusivas do Contrato, áreas compartilhadas, áreas de fluxo de materiais, dependências da FISCALIZAÇÃO PETROBRAS, área coberta para pré-processamento (pipe shop); área para execução de serviços de gamagrafia, área de jateamento abrasivo, área de pintura em ambiente fechado e em ambiente aberto e área de armazenamento e movimentação de materiais;
· Plano de Mobilização;
· Cronograma de implantação/mobilização do canteiro de serviços em terra;
· Currículo e carteira de trabalho do Gerente do Contrato da CONTRATADA e;
· [bookmark: _Ref525561542]Documentos trabalhistas do(s) profissional(is) que irá(ão) executar as atividades de carregamento dos documentos dos profissionais da CONTRATADA no SISPAT.
[bookmark: _Ref9955404]A CONTRATADA deverá enviar carta ao Gerente do Contrato da PETROBRAS em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do Contrato contendo os currículos, carteiras de trabalho e demais documentos para comprovações dos requisitos mínimos exigidos no item 5.18 deste ANEXO, do Gerente de Contrato, Coordenador de Planejamento, Coordenador de Produção, Coordenador de SMS, Coordenador de Qualidade, Coordenador de Pintura, Coordenador de Apoio Operacional e outros coordenadores que a CONTRATADA considere devido, que atenderão e irão compor a equipe de Gerenciamento de Contrato e Canteiro.
A CONTRATADA deverá enviar carta ao Gerente do Contrato da PETROBRAS em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do Contrato, contendo os currículos, carteiras de trabalho e demais documentos para comprovações dos requisitos mínimos exigidos no item 5.18 deste ANEXO, do(s) Técnico(s) de Acompanhamento e Controle de Produção, Supridor(es) e outros profissionais que a CONTRATADA considere devido, que irão compor a equipe de Gerenciamento de Contrato e Canteiro, devendo estes profissionais estarem imediatamente aptos ao início das atividades.
A CONTRATADA deverá enviar carta ao Gerente do Contrato da PETROBRAS em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura da AS de Serviços de Coordenação de Campanha de Integridade ou Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma, contendo os currículos, carteiras de trabalho e demais documentos para comprovações dos requisitos mínimos exigidos no item 5.18 deste ANEXO, do Coordenador de Campanha de Integridade ou Coordenador de Campanha de Integridade na Plataforma, respectivamente, e outros coordenadores que a CONTRATADA considere devido, que atenderão e irão compor as respectivas equipes destas coordenações.
[bookmark: _Ref525627399]A CONTRATADA deverá enviar carta ao Gerente do Contrato da PETROBRAS em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura da AS dos Serviços de Coordenação de Campanha de Integridade ou Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma, contendo os currículos, carteiras de trabalho e demais documentos para comprovações dos requisitos mínimos exigidos no item 5.18 deste ANEXO, do(s) Técnico(s) de Acompanhamento e Controle e Técnico(s) de Planejamento, para a Coordenação de Campanha de Integridade, e Supervisor(es) de Pintura Industrial, Supervisor(es) de Manutenção e Reparo, Supervisor(es) de Acesso, Técnico(s) de Segurança (quando aplicável), Técnico(s) de Acompanhamento e Controle e Auxiliar(es) Administrativo(s), para a Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma, que irão compor a respectiva equipe, devendo estes profissionais estarem imediatamente aptos ao início das atividades.
[bookmark: _Ref525559676]A CONTRATADA deverá enviar carta ao Gerente do Contrato da PETROBRAS em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do Contrato, com os seguintes documentos:
· Emissão inicial do Controle de Treinamento de Pessoal (CTP);
· Organograma Funcional, com as funções em qualidade e quantidade;
· Licença da Prefeitura;
· Documentação referente ao CNPJ;
· ART;
· Foto da placa instalada na empresa com nome do responsável técnico e o número do seu registro no CREA;
· Plano de Gerenciamento do Contrato;
· Plano de Subcontratação de Serviços;
· Programa e Cronograma das Auditorias.
[bookmark: _Ref525561552]A CONTRATADA deverá enviar ao Gerente do Contrato da PETROBRAS em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do Contrato os seguintes documentos:
· Manual de Qualidade;
· Plano da Qualidade;
· Plano de Planejamento e Acompanhamento de Processamento;
· Plano de Planejamento e Acompanhamento de Suprimento;
· Procedimento de Controle e Guarda de materiais da PETROBRAS;
· Procedimento de planejamento em terra e na Plataforma;
· Procedimento de identificação, armazenagem, controle e manuseio de ferramentas nos canteiros das Plataformas;
· Procedimento e o plano de armazenamento, acondicionamento e preservação de todos os materiais, em terra e na Plataforma;
· Procedimentos de Inspeção;
· Procedimento de Torqueamento;
· Lista de Verificação de Torqueamento;
· Modelo de Relatório de Registros de Torqueamento;
· Modelo de RCM;
· Modelo de Etiqueta de Montagem;
· Procedimentos Executivos e;
· Modelos dos relatórios de atendimento ao item 11.5 (PERIODICIDADE DE EMISSÃO DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS), deste ANEXO.
É prerrogativa da PETROBRAS solicitar revisão de procedimentos, planos e modelos que não se enquadrem em suas diretrizes, normas e padrões ao longo da vigência do Contrato.
[bookmark: _Ref525561559]O prazo para apresentação dos currículos, carteiras de trabalho e comprovações dos requisitos mínimos exigidos no item 5.18 deste ANEXO para os demais membros das equipes será de 15 (quinze) dias corridos antes do início de suas atividades.
[bookmark: _Ref525561561]A CONTRATADA deverá enviar, semanalmente, ao Gerente do Contrato da PETROBRAS, cronograma atualizado de andamento das atividades referentes à mobilização, até a efetiva mobilização.
A partir do recebimento das cartas dos itens 9.1 ao item 9.6  deste ANEXO o Gerente do Contrato da PETROBRAS terá 15 (quinze) dias corridos para a respectiva aprovação, sendo automaticamente aprovada após este prazo, para efeito do processo de mobilização, não eximindo a CONTRATADA das correções que futuramente forem solicitadas. 
A CONTRATADA terá até 60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura do contrato, para enviar carta ao Gerente do Contrato da PETROBRAS informando a finalização da mobilização do canteiro de serviços em terra e solicitando a inspeção.
A carta de solicitação de inspeção deverá conter a data de assinatura do contrato, as datas limite, as datas de entrega e os códigos de referência das cartas do item 9.1 ao item 9.6  deste ANEXO, o cronograma de mobilização atualizado e aderente à esta fase, os respectivos código(s) de referência e data(s) da(s) carta(s) de aceitação emitida(s) pela PETROBRAS e a lista de representantes autorizados a emitir e assinar o RDO e respectivas assinaturas.
O Fiscal do Canteiro e/ou Gerente do Contrato da PETROBRAS irá(ão) realizar a inspeção de finalização da mobilização do canteiro de serviços em terra da CONTRATADA baseado nas exigências legais, normativas e no item 6 deste ANEXO.
[bookmark: _Ref9532496]O Fiscal do Canteiro e/ou o Gerente do Contrato da PETROBRAS terá(ão) 30 (trinta) dias corridos para realização da inspeção de finalização da mobilização do canteiro de serviço em terra e emissão de carta de aceitação, respectivamente, sendo a mobilização do canteiro de serviços em terra da CONTRATADA automaticamente considerado implantado após este prazo, para efeito do processo de mobilização, não eximindo a CONTRATADA das correções que futuramente forem solicitadas.
A CONTRATADA terá até 90 (noventa) dias corridos, após a assinatura do contrato, para finalizar a mobilização de recursos, em terra, inclusive apresentando à PETROBRAS suas instalações industriais de processamento, pintura, guarda, movimentação de materiais e apta a iniciar as atividades na(s) Plataforma(s).
O canteiro de serviços em terra será considerado implantado através das seguintes evidências:
· Apresentação da Licença da Prefeitura;
· Documentação referente ao CNPJ;
· O canteiro adequado ao leiaute apresentado;
· Apresentação da ART;
· Instalação da placa da empresa com nome do responsável técnico e o número do seu registro no CREA;
· Mobilização de equipamentos/ferramental, conforme plano de mobilização;
· Apresentação do programa de treinamento para inspetores sobre o sistema de qualidade implantado no canteiro;
· Mobilização e qualificação técnica/social do pessoal, conforme plano de mobilização;
· Aprovação do Manual de Qualidade;
· Aprovação dos Procedimentos Executivos;
· Emissão inicial do Controle de Treinamento de Pessoal (CTP);
· Implantação de facilidades (exemplos: pontos de água, rede elétrica, pontos de rede de comunicação) e mobiliários
· Após cumprimento da etapa prevista no item 9.11.3.
[bookmark: _Toc12008704]AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS)
A Autorização de Serviços tem o objetivo de deflagrar o início efetivo dos serviços, estabelecendo os prazos para início e conclusão dos mesmos, além de registrar o valor compreendido na AS.
O Serviço de Gerenciamento de Contrato e Canteiro não necessitará de Autorização de Serviço considerando que a assinatura do Contrato desempenhará a função.
A AS irá designar, por parte da PETROBRAS: 
· Responsável pelo Serviço;
· Fiscal(is) do Canteiro;
· Fiscal(is) da Plataforma e;
· Fiscal(is) Administrativo(s).
A AS deverá informar:
· Sua abrangência e suas limitações;
· Se haverá a necessidade de emissão de Data Book de Execução, para atividades que tiverem execução na Plataforma;
· Se haverá necessidade de apresentação do Book de Planejamento preliminar para avaliação pelo Responsável pelo Serviço, para serviços de elaboração de Book de Planejamento;
· O enquadramento de complexidade do serviço, tipo de Book de Planejamento, para serviços de elaboração de Book de Planejamento.
As Autorizações de Serviços serão emitidas por ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS, plataforma e Campanha de Integridade, respeitando um sequencial do instrumento contratual.
Principais Autorizações de Serviço são:
Serviços de Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma: será aberta uma AS para cada Campanha de Integridade.
Serviços de Coordenação de Campanha de Integridade: será aberta uma AS por Campanha de Integridade.
Serviços de Elaboração de Book de Planejamento: será aberto uma AS por ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS.
Serviços de Elaboração de Book de Planejamento com Escaneamento à Laser: será aberto uma AS por ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS.
Serviços Técnicos: serão abertos baseados nos Books de Planejamento, por ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS, englobando os serviços dos itens:
· 12 - SERVIÇOS EM ALTURA E DISPONIBILIDADE DE ACESSO;
· 13 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ESTRUTURA E TUBULAÇÃO;
· 14 - SERVIÇOS DE ESTRUTURA NA PLATAFORMA;
· 15 - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO NA PLATAFORMA;
· 16 - SERVIÇOS DE ABERTURA DE EQUIPAMENTOS;
· 16.7.12 - Fornecimento e substituição das juntas de vedação de agulheiro, elipses e dolmos.
· SERVIÇOS DE PINTURA;
· 18 - SERVIÇOS DE ELÉTRICA;
· 19 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO e;
· 20 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES.
Serviço de Desobstrução de Ralos e Drenos: será aberta por período, Campanha de Integridade e Plataforma.
Disponibilização de Equipamento: será aberta por período, Campanha de Integridade, Plataforma, tipo de equipamento e unidade. Engloba a disponibilização de equipamentos de pintura e disponibilização de habitáculo.
As Autorizações de Serviço serão cadastrados em sistema da PETROBRAS que deverão ser assinadas pelo Responsável pelo Serviço e Gerente de Contrato da PETROBRAS, nesta sequência, que será encaminhado para que o Gerente do Contrato da CONTRATADA, ou seu delegado, avalie as condições do serviço e assine as vias da AS.
A assinatura poderá ser realizada pelo sistema da PETROBRAS ou em meio físico sendo que em qualquer um dos casos as duas partes deverão possuir acesso às Autorizações de Serviço com suas respectivas assinaturas.
A CONTRATADA terá 2 dias úteis para avaliar a AS, que expirado este prazo, será automaticamente aceita. Em caso de discordância, deve encaminhar um e-mail para o Gerente do Contrato da PETROBRAS expondo os motivos.
A PETROBRAS terá 2 dias úteis para apresentar um parecer, também por e-mail, sobre o assunto, que expirado este prazo, será automaticamente acatada a justificativa. 
Em caso de revisão de escopo e/ou duração e/ou valor de um serviço, por necessidade da PETROBRAS, as ASs serão revisadas e passarão novamente pelo fluxo de assinaturas. 
Em qualquer hipótese, não poderá ser feita alteração da duração do serviço sem a devida autorização da revisão.
As solicitações de revisão devem ser realizadas antes do término do prazo da AS, contido nos cronogramas acordados com a FISCALIZAÇÃO.
Será de responsabilidade da CONTRATADA a avaliação da solicitação de revisão e dos possíveis impactos da revisão da Autorização de Serviços.
Caberá a PETROBRAS a avaliação e aprovação da revisão.
Não há necessidade de revisão de ASs em caso de substituição de Gerentes de Contrato, entretanto deverá ser comunicado, formalmente, tal substituição.
A CONTRATADA só poderá embarcar equipes nas Plataformas após a autorização por escrito da PETROBRAS.
[bookmark: _Toc12008705]SERVIÇOS DE GESTÃO DO CONTRATO E DA CARTEIRA DE SERVIÇOS
Os Serviços de Gestão do Contrato e da Carteira de Serviços deverá ser dividido nas equipes de Gerenciamento de Contrato e Canteiro, Coordenação de Campanha de Integridade e Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma, que os serviços prestados e atribuições estão descritos na sequência.
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CONTRATO E CANTEIRO
Faz parte do escopo dos Serviços de Gerenciamento de Contrato e Canteiro os serviços de:
· Atuação junto ao Gerente e Fiscais de Contrato da PETROBRAS;
· Avaliação e monitoramento constante de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) nos locais de atuação da CONTRATADA;
· Atividades de produção;
· Coordenação e planejamento dos serviços de produção e processamento do Contrato;
· Coordenação e planejamento de logística de materiais e recursos humanos (incluindo emissão de RT);
· Controle das atividades em terra e na Plataforma;
· Conferência dos materiais, inclusive os fornecidos pela PETROBRAS;
· Elaboração de cronograma unificado e integrado da carteira de serviços confiados à contratada;
· Atualização dos cronogramas;
· Cadastro dos profissionais, e seus documentos trabalhistas, da CONTRATADA nos sistemas e locais indicados pela PETROBRAS;
· Solicitação dos acessos aos sistemas e programas da PETROBRAS;
· Emissão de documentos;
· Carregamento dos documentos emitidos nos sistemas e locais indicados pela PETROBRAS;
· Preenchimento e controle do RDO com as ocorrências das atividades de processamento;
· Monitoramento e controle dos RDOs da(s) Plataforma(s);
· Movimentação de carga em terra;
· Recursos humanos;
· Manutenção dos equipamentos utilizados pela CONTRATADA na execução do Contrato;
· Qualificar seus profissionais;
· Suprimento e compras;
· Armazenagem, inclusive dos materiais da PETROBRAS;
· Limpeza das instalações da CONTRATADA;
· Apoio operacional;
· Controle de qualidade, em terra e na Plataforma e;
· Realizar a destinação dos resíduos gerados nas atividades contratuais em terra e na(s) Plataforma(s);
· Todas as demais atividades de apoio necessárias à execução das atividades e obrigações contratuais.
A CONTRATADA deverá dimensionar a equipe necessária em quantidade e qualidade para atendimento dos Serviços de Gerenciamento de Contrato e Canteiro, sendo a equipe, obrigatoriamente, composta de no mínimo:
· Gerente de Contrato: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes ao Contrato, bem como representará a CONTRATADA perante a PETROBRAS. 
· Coordenador de Planejamento: Este profissional será responsável pela coordenação de todos os planejadores, indicadores de qualidade e desempenho do contrato, RDO e solicitação de medição em terra e na Plataforma.
· Coordenador de Produção: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes à execução dos serviços em terra, tais como processamento e suprimento. Poderá ser designado por canteiro.
· Técnico de Acompanhamento e Controle de Produção: Responsável pelo controle e atualização dos cronogramas de execução dos serviços.
· Supridor: formação técnica com experiência em compra. Deve ser designado por Campanha de Integridade.
· Coordenador de SMS: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes à SMS em terra e na Plataforma. Poderá ser designado por canteiro.
· Coordenador de Qualidade: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes ao controle de qualidade dos produtos em terra e na Plataforma. Poderá ser designado por canteiro.
· Coordenador de Pintura: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes à pintura em terra e na Plataforma. Poderá ser designado por canteiro.
· Coordenador de Apoio Operacional: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes à planejamento e controle dos serviços de logística, armazenamento e preservação, em terra e na Plataforma.
A CONTRATADA deverá prover um Profissional Habilitado de reparo em tubulação e equipamentos estáticos, responsável pelo PAR, conforme NR-13, com conhecimento da norma ASME PCC2 e análise de alternativas para execução de testes e ENDs.
A CONTRATADA deverá dispor de Profissional Habilitado, formalmente designado como responsável pelas atividades de trabalho em altura e disponibilidade de acesso de acordo com a NR-35 e outras normas aplicáveis.
Este profissional deverá estar na Plataforma sempre que houver necessidade de cálculo para montagem de acesso, ou sempre que quaisquer outras circunstâncias o demandem ou torne recomendável.
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE CAMPANHA DE INTEGRIDADE
Faz parte do escopo dos serviços de Coordenação de Campanha de Integridade os serviços de:
· Coordenação dos serviços de planejamento das Campanhas de Integridade em todas suas fases (Pré Execução, Execução e Pós Execução), armazenamento e logística do Contrato;
· Gestão da Campanha de Integridade contemplando o planejamento, monitoramento e controle de escopo, prazos e custos dos serviços em todas suas fases (Pré Execução, Execução e Pós Execução);
· Estruturação da carteira de serviços da Campanha de Integridade;
· Elaboração do cronograma individual de Campanha de Integridade para atendimento da Plataforma;
· Atualização constante dos cronogramas;
· Nivelamento de recursos;
· Avaliação de interferência e conflitos entre atividades da carteira;
· Detalhamento das demandas junto aos Responsáveis pelas Ordens de Manutenção;
· Esclarecimento de dúvidas quanto à elaboração dos Books de Planejamento das ordens de manutenção e estruturação do cronograma;
· Elaboração e/ou revisão dos Books de Planejamento para execução das ordens de manutenção.
· Mapear nas Plataformas os pontos de obtenção das facilidades necessárias à execução das ordens de manutenção;
· Mapear nas Plataformas os pontos onde serão locados os contêineres de apoio às atividades de execução, as ferramentas, equipamentos e materiais;
· Estudar e destacar nos cronogramas os pontos de atenção em especial nas situações em que há interface com outras empresas;
· Manter reuniões em frequência determinada pela PETROBRAS, com o Gerente Setorial e responsáveis da PETROBRAS pela campanha de integridade;
· Logística de materiais, equipamentos e pessoal (emissão de RTs);
· Acompanhamento das atividades logísticas;
· Avaliar a consistência e viabilidade dos Books de Planejamento das ordens de manutenção e adequar às necessidades da Plataforma;
· Elaboração dos Relatórios de Controle de Recursos Humanos, de Controle de Equipamentos e de Controle de Acessos de toda a Campanha de Integridade;
· Cadastro dos serviços que serão executados pela CONTRATADA nas Plataformas da PETROBRAS nos sistemas e locais indicados pela PETROBRAS;
· Preenchimento do RDO com as ocorrências das atividades de planejamento, armazenamento e logística;
· Registrar ocorrências que impactarão no andamento das atividades, em custo e prazo, no RDO;
· Propor planos de ações para retificar desvios no cumprimento do cronograma da campanha de integridade e;
· Emissão de documentos.
[bookmark: _Ref525801516] CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar a equipe necessária em quantidade e qualidade para atendimento de Coordenação de Campanha de Integridade sendo a equipe, obrigatoriamente, composta de no mínimo:
· Coordenador de Campanha de Integridade: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes ao planejamento e controle das fases de Campanha de Integridade e execução dos serviços em terra e na Plataforma. Será exclusivo por Campanha de Integridade.
· Técnico de Acompanhamento e Controle: Responsável pelo controle e atualização dos cronogramas de execução dos serviços.
· Técnico de Planejamento: Responsável pela elaboração dos Books de Planejamento e dos Cronogramas Físico e Financeiros das Campanhas de Integridade. Deverá ser considerado que este profissional atuará em terra e na Plataforma.
GESTÃO DA CARTEIRA DE SERVIÇOS
Caberá à CONTRATADA exercer o planejamento das atividades, contemplando sua elaboração, monitoramento, controle e atualização, referentes ao completo atendimento dos serviços, bem como acompanhar o planejamento de toda e qualquer interface com terceiros, alertando e apresentando alternativas à FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS, através de registro em RDO, sobre qualquer desvio nos prazos planejados que possa vir a prejudicá-la no cumprimento de suas obrigações.
Caberá à CONTRATADA disponibilizar um profissional, para alimentação de informações necessárias à execução dos serviços, no PI-APLAT e APLAT (ou outro sistema que o substitua), apoio na atividade de programação de serviços e alimentação do RDO.
Após a mobilização da equipe de Coordenação da Campanha de Integridade, deve ser realizada uma Reunião de Abertura da Campanha de Integridade, onde a PETROBRAS apresentará o escopo da campanha e a carteira de serviços.
A PETROBRAS definirá o escopo e duração/prazo da Campanha de Integridade. Caberá a CONTRATADA a definição das durações/prazos da execução de cada serviço, bem como, identificação da responsabilidade das atividades necessárias.
Gradualmente e periodicamente, a PETROBRAS incrementará, através de aberturas de AS, a carteira de serviços de escopo da Campanha de Integridade.
A PETROBRAS informará a disponibilidade de vagas para a execução dos serviços.
Os recursos necessários para a execução das Carteiras de Serviços devem ser consolidados, monitorados, controlados e gerenciados pela CONTRATADA de maneira independente, para cada Campanha de Integridade, inclusive, com relação aos recursos de vagas e equipe embarcada, equipamentos necessários e disponíveis, materiais e acessórios para montagem de acessos necessários e disponíveis, dentre outros.
Para os controles de recursos a CONTRATADA deverá utilizar os Relatórios de Controle de Recursos de Humanos (RCRH), de Equipamentos (RCE) e de Acesso (RCA), em coerência com o cronograma físico e o RDO.
A CONTRATADA deve nivelar, incrementar ou reduzir os recursos em acordo com os Relatórios de Controle, de forma a preservar os prazos parciais e final da Campanha de Integridade.
Os projetos e documentos deverão ser analisados pela equipe de Engenharia da CONTRATADA e caso seja detectada alguma inconsistência no projeto ou documento, este deverá ser encaminhado à PETROBRAS para revisão.
[bookmark: _Ref529461476]O Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade deverá conter todos os serviços da Campanha de Integridade, contendo os planejamentos de cada ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS, que deverá ser subdivida nos seguintes marcos:
Planejamento do Serviço: O marco compreende o recebimento da demanda de planejamento do serviço, o planejamento do serviço, a apresentação do planejamento preliminar realizado em terra ao Responsável pelo Serviço, quando solicitado, as atividades necessárias para planejamento na Plataforma e a alimentação do Book de Planejamento no sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos. O marco será considerado concluído quando o Book de Planejamento for entregue e o seu status no GED passar à “APROVADO”. O marco deverá apresentar as previsões de custos de acordo com os itens da PPU.
Suprimento: O marco compreende o recebimento da demanda de serviços técnicos e aquisição das materiais primas necessárias ao processamento. A CONTRATADA deverá considerar os materiais de seu fornecimento, os de fornecimento da PETROBRAS, de testes que forem necessários e as atividades de inspeção de recebimento. O cumprimento deste marco se dará através do(s) relatório(s) de inspeção e testes de recebimento de todos os materiais do serviço e evidenciado através de relatório extraído do sistema informatizado utilizado pela CONTRATADA quando indicado saldo suficiente e localização física de todos os materiais necessários para o serviço em questão.
Processamento: O marco compreende todas as fases de processamento inclusive a de pintura e deverá apresentar as previsões de custos de acordo com os itens da PPU. O cumprimento deste marco se dará através da entrega e aprovação do Data Book de Processamento contendo os relatórios de inspeção de todos os materiais processados e pintados.
Execução na Plataforma: O marco compreende as etapas de programação dos serviços, de transporte dos materiais processados do canteiro da CONTRATADA até o porto de embarque, de transporte do porto de embarque até a plataforma e a execução da atividade na Plataforma. Deverá conter todas as atividades previstas na execução na Plataforma, no nível de detalhamento de tarefa e previsões de custos de acordo com os itens da PPU. O cumprimento deste marco se dará após aprovação e assinatura pela CONTRATADA e pelo Fiscal da Plataforma, ou Responsável pelo Serviço, do Termo de Conclusão de Ordem de Manutenção (TCOM).
Encerramento: O marco compreende a elaboração e emissão do Data Book da Ordem de Manutenção. A emissão e aprovação do Data Book deverá ocorrer em 60 dias corridos, contados a partir da aprovação do Término da Conclusão da Ordem de Manutenção (TCOM). A PETROBRAS terá 10 dias úteis para avaliação de cada Data Book, emissão inicial ou revisão. Os prazos de avaliação por parte da PETROBRAS serão contabilizados na conclusão do marco. Caso a PETROBRAS não comente dentro do prazo será considerado o cumprimento do marco. O marco será considerado concluído quando o Data Book da Ordem de Manutenção for entregue e o seu status no GED passar à “APROVADO”.
As previsões de custos deverão ser alimentadas no cronograma imediatamente após a emissão do Book de Planejamento.
A CONTRATADA deverá planejar os serviços de forma a identificar e solucionar possíveis riscos e interferências em virtude da simultaneidade de atividades em uma mesma área ou em função da disponibilidade de recursos.
A CONTRATADA deverá incluir em seu cronograma a desmobilização dos equipamentos, ferramentas, acessos e materiais, no prazo máximo de 45 dias corridos, antes do término da campanha de integridade.
Deverá ser utilizado o software gerenciador de projetos MS Project ou outro a ser definido pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deve, para estruturação e atualização do Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade, atender os requisitos estabelecidos pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deve detalhar atividades do Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade sempre que estas necessitarem de um maior controle pela PETROBRAS.
A revisão do Cronograma de Físico e Financeiro da Campanha de Integridade se dará por 4 (quatro) motivos:
· Inclusão de nova(s) demanda(s);
· Emissão de Book de Planejamento;
· Alteração da demanda por interesse da PETROBRAS;
· Alteração da ordem de prioridade por interesse da PETROBRAS.
A CONTRATADA deve gravar a Linha de Base de tempo e custo no Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade para todos os marcos descritos no item 11.3.3.3.6 deste ANEXO no software de gerenciamento de projetos adotado.
A CONTRATADA deve, nas atualizações do Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade, subsequentes à gravação da Linha de Base, manter as datas, ou durações, e custos planejados para cumprimento dos marcos. Na hipótese de necessidade de quaisquer alterações, a CONTRATADA deve apresentar justificativa e obter aceitação pela PETROBRAS.
Se por motivo atribuído à PETROBRAS, com registro em RDO validado pelo Fiscal de Plataforma ou Fiscal do Canteiro, o planejamento não puder ser cumprido conforme acordado, a data de entrega do mesmo ficará automaticamente postergada pelo mesmo período que durar a indefinição ou impedimento.
A CONTRATADA deve alimentar o custo real medido no Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade, mantendo registrado o custo planejado.
[bookmark: _Ref534299113]PROGRAMAÇÃO SEMANAL
A CONTRATADA deve sistematizar e implantar um processo de Programação Semanal necessário à completa execução do escopo contratado indicando os recursos necessários em cada atividade e o número do PI-APLAT de cada serviço, de tal forma que cada equipe de executantes tenha as tarefas diárias a serem desenvolvidas claramente definidas e com os recursos necessários à execução disponíveis na Plataforma, em coerência com o Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade e os Books de Planejamento das ordens de manutenção.
A CONTRATADA deve certificar que os requisitos de preparação e apoio para cada tarefa da programação semanal estão atendidos, considerando as seguintes informações:
· Análise Preliminar de Risco (APR);
· Número do serviço cadastrado no PI-APLAT;
· Necessidade de Permissões de Trabalho (PT ou PTT);
· Necessidade de treinamentos;
· Documentos de referência (documentos do Projeto Executivo, Qualidade e SMS; Especificações Técnicas; Procedimentos Executivos; Instruções de Trabalho e Lista de Materiais);
· Necessidade de disponibilização ou remoção de acessos; 
· Necessidade de eliminação de interferências e liberação de áreas;
· Planos de movimentação de cargas específicas;
· Projetos de andaimes e acessos, programação de montagem e desmontagem de andaimes;
· Supervisão direta responsável;
· Tipos e quantidades de recursos (mão de obra, equipamentos e materiais mobilizados, disponíveis e reservados para a respectiva tarefa);
· Datas de início e término limite da tarefa para assegurar o início da(s) tarefa(s) sucessora(s) da Programação dos Serviços.
A programação semanal deve conter o detalhamento diário das tarefas a serem realizadas considerando um horizonte de planejamento de 15 (quinze) dias corridos, de modo a cumprir os prazos do cronograma físico, e os avanços alcançados nos últimos 7 (dias) corridos, com as justificativas de eventuais desvios de programação.
Todas as tarefas programadas devem ter seus requisitos de preparação e apoio com status atendido/concluído.
A programação semanal, juntamente com os requisitos de preparação e apoio atendidos/concluídos, deve ser entregue pela CONTRATADA semanalmente em data estipulada pela PETROBRAS, para análise e aprovação pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deve segregar as tarefas programadas por área e supervisão direta, e disponibilizar cópias para consulta por seus executantes diretos no local de execução.
[bookmark: _Ref529551284]RELATORIO DE COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE INTEGRIDADE
[bookmark: _Ref529551274]A CONTRATADA deve emitir e/ou atualizar, mensalmente, o Relatório de Coordenação da Campanha de Integridade, em um único documento acumulativo, contendo as informações consolidas:
· Organograma da equipe de Campanha de Integridade e os contatos;
· Matriz de atribuições e responsabilidades (PETROBRAS e CONTRATADA);
· Principais restrições e riscos;
· Premissas e estratégias a serem adotadas durante as fases de detalhamento e suprimento;
· Cronograma Físico e Financeiro de Marcos da Campanha de Integridade;
· Estudo de interfaces entre as atividades da Campanha de Integridade com outras da PETROBRAS e/ou terceiros, contendo o levantamento das interferências de projeto e de campo, bem como, o plano para controle destas;
· Relatório de Controle de Recursos Humanos (RCRH), Equipamento (RCE) e Acesso (RCA), na Plataforma (baseados nos Controles Diários emitidos pela Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma);
· Serviços concluídos ao longo da execução da Campanha de Integridade;
· Registro dos pontos críticos que impactaram o andamento das atividades, tais como: produtividade, problemas no fornecimento de equipamentos e materiais, mudanças de escopo, dificuldade de recrutamento de mão de obra, greve, condições climáticas adversas, interferências com terceiros entre outros;
· Registro das mudanças mais importantes no caminho crítico da Campanha de Integridade;
· Sugestões, pontos de atenção, boas práticas e lições aprendidas.
Após emissão e aprovação do último Data Book de Execução, a CONTRATADA deve, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, emitir o Relatório Final de Coordenação da Campanha de Integridade contemplando o histórico dos serviços executados. 
Quando for identificado desvios na programação de serviços, pendências de projeto e materiais e/ou registros de não conformidades, a CONTRATADA deve elaborar e implementar planos de mitigação de riscos e planos de ação.
A CONTRATADA deve participar, semanalmente, de reuniões com a PETROBRAS, com a finalidade de analisar o andamento da Campanha de Integridade, identificar pendências, mitigar riscos e verificar interferências e/ou interfaces com os serviços de outras contratadas. Esta reunião pode ser presencial ou por vídeo conferência e representados pelos Coordenadores da Campanha de Integridade.
A CONTRATADA deve atender eventuais pendências levantadas nas reuniões de acordo com os prazos estabelecidos.
A CONTRATADA deve participar de reuniões específicas no decorrer de toda a execução do Contrato, tais como reuniões de projeto, suprimento, qualidade, SMS, processamento, dentre outras.
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO DOS BOOKS DE PLANEJAMENTO
Faz parte do serviço de elaboração e emissão dos Books de Planejamento os serviços de planejamento das atividades de determinada ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS, em terra e na Plataforma, e a emissão e submissão ao fluxo de aprovação do Book de Planejamento dos serviços de tubulação, estrutura, abertura de equipamento, serviços complementares, serviços de engenharia, elétrica, instrumentação, pintura e acesso.
BOOK DE PLANEJAMENTO
Os tipos de book de planejamento são:
Book de Planejamento Tipo I (BP-I) - será caracterizado por serviços que envolva poucas disciplinas que podem ser executados quase de imediato, sem plano de movimentação de carga ou Projeto de Alteração e Reparo ou memória de cálculo. Os principais serviços que se enquadram neste tipo: 
· Troca de válvulas flangeadas;
· Retirada e instalação de PSVs;
· Troca ou instalação de trecho de tubulação flangeadas;
· Troca ou instalação de trecho de tubulação soldadas, soldas de materiais similares, com diâmetro nominal menores ou iguais à 4”, ou dimensão equivalente, e classe de inspeção II ou onde somente será necessário o TH conforme N-115;
· Serviços de abertura e fechamento de vasos, tanques e filtros (Volume até 3 m³ inclusive);
· Serviços de Junção Soldada, soldas de materiais similares, para diâmetros nominais menores ou iguais à 4”, ou dimensão equivalente;
· Serviços de solda de baixa complexidade;
· Pinturas pontuais (≤ 0,16m²) para atendimento de ordens que não constituem o Plano de Pintura;
· Serviços de abertura e fechamento de boca de visita de tanques de carga/lastro;
· Serviços similares definidos pela PETROBRAS.
Book de Planejamento Tipo II (BP-II) – serviços de complexidade intermediária, podendo ser multidisciplinar, podendo exigir ou não plano de movimentação de carga ou Projeto de Alteração e Reparo ou memória de cálculo. Os principais serviços que se enquadram neste tipo:
· Troca ou instalação de sistemas de tubulação flangeada;
· Troca ou instalação de trecho de tubulação para soldas de materiais similares em diâmetros maiores que 4”, ou dimensão equivalente, e para solda de materiais dissimilares de qualquer diâmetro ou sistemas de tubulação soldadas de qualquer diâmetro;
· Serviços de Junção Soldada de materiais similares, para diâmetros nominais maiores que 4”, ou dimensão equivalente, e Junções Soldadas dissimilares de qualquer diâmetro;
· Troca de válvulas flangeadas, com plano de movimentação de carga;
· Serviços de abertura e fechamento de torres, vasos, tanques, filtros e trocadores de calor (Volume acima de 3 m³);
· Abertura e fechamento equipamentos;
· Pinturas abrangentes que não constituem o Plano de Pintura;
· Serviço de execução de efetivação de novos projetos com escopo de uma disciplina;
· Serviços similares definidos pela PETROBRAS.
Book de Planejamento de Tipo III (BP-III) – serviços de alta complexidade, obras planejáveis de alto valor agregado ou que possam impactar na produção ou segurança da plataforma, com caráter multidisciplinar. Os principais serviços que se enquadram neste tipo: 
· Serviço de efetivação de novos projetos com escopo multidisciplinar;
· Planejamentos com grande necessidade de movimentações de carga e uso de equipamentos especiais;
· Plano de Pintura;
· Serviços similares definidos pela PETROBRAS.
Composição mínima dos Books de Planejamento:
· Informações da AS, Notas e/ou Ordens de Manutenção;
· Sinalização da revisão;
· Campo de comentários PETROBRAS/CONTRATADA;
· Descrição da localização do local do serviço;
· Disciplinas envolvidas;
· Descrição sequencial das etapas de serviço, com ou sem fotos (coloridas), recursos e quantidade de horas para execução;
· IEIS;
· Plano de bloqueio e testes;
· Lista de material;
· Lista de necessidade para contratação de serviços especializados;
· Métodos de acesso, em caso de acesso com andaimes apresentar os croquis, e movimentações especiais de carga;
· Lista de equipamentos, ferramentas e consumíveis;
· EPIs;
· Croquis e Desenhos;
· Listagem dos documentos, padrões, normas, procedimentos, dentre outras referências necessárias à adequada execução da atividade;
· EAP, Cronograma e Curva S;
· Orçamento baseado na PPU e nos critérios de medição do Contrato.
O enquadramento do tipo de BP (Book de Planejamento) ao qual o serviço pertence será realizado à critério da PETROBRAS sendo informado na AS (ou SS) de Elaboração de Book de Planejamento.
Composição mínima do Books de Planejamento para Plano de Pintura:
· Informações da AS, Notas e/ou Ordens de Manutenção;
· Controle de revisão;
· Campo de comentários PETROBRAS/CONTRATADA;
· Indicação do local do serviço;
· Disciplinas envolvidas;
· Descrição sequencial das etapas de serviço, com ou sem fotos (coloridas), recursos e quantidade de horas para execução;
· Lista de material;
· Lista de necessidade para contratação de serviços especializados;
· Mapeamento das áreas do plano de pintura considerando os sistemas definidos pela PETROBRAS (Tubulações, Estruturas, Suportes, Teto, Piso, Guarda Corpo, Antepara, Equipamento e Escadas) em croquis em maquete 3D ou desenhos;
· Métodos de acesso;
· Lista de equipamentos, ferramentas e consumíveis;
· EPIs;
· Croquis e Desenhos;
· Documentos de referência anexados;
· EAP, Cronograma e histograma;
· Orçamento baseado na PPU e nos critérios de medição do Contrato.
Para um melhor aproveitamento das vagas na Plataforma e do Técnico de Planejamento, as seguintes etapas deverão ser realizadas em terra no processo de elaboração do Book de Planejamento:
· Realizar o levantamento da documentação necessária à execução do planejamento, tais como: desenhos, normas, procedimentos e/ou instruções necessários à realização dos serviços, entre outros;
· Consultar o Responsável pelo Serviço, nos casos de dúvidas quanto ao escopo da atividade;
· Organizar as documentações de referência para uso dos Técnicos de Planejamento durante os embarques, caso se identifique a necessidade;
· Realizar o planejamento, em modelo a ser aprovado pela PETROBRAS, utilizando maquete eletrônica ou outros meios para levantamento das informações;
· Realizar o levantamento preliminar dos recursos, sequência e tempos necessários para a execução das tarefas; 
· Elaborar planos de movimentação de cargas;
· Elaborar estratégia de montagem e utilização de acessos com previsão de início da montagem dos acessos com 40 (quarenta) dias corridos de antecedência dos serviços das campanhas de integridade e paradas programadas. O Responsável pelo Serviço deverá ser consultado para determinação do meio de acesso à ser utilizado.
· Elaborar a Lista de Material ou Minuta de Material, incluindo o levantamento de número de materiais (NMs);
· Identificar os equipamentos e ferramentas necessários, a ser aprovado pela PETROBRAS;
· Avaliar as interfaces e necessidade de apoio de outras especialidades ou recursos, seja PETROBRAS e/ou terceirizada;
· Avaliar possíveis dificuldades de execução e modos alternativos.
· Providenciar o Projeto Alternativo de Reparo (PAR) para os serviços de reparo de tubulação e equipamentos estáticos, conforme a NR-13;
· Elaborar croquis e desenhos esquemáticos necessários à execução dos serviços;
· Propor o plano de isolamento de equipamento ou raqueteamento de tubulação, limpeza e inertização;
· Verificar necessidade de pré-processamento;
· Levantar os ENDs aplicáveis;
· Elaborar Book de Planejamento preliminar ou final. Caso a CONTRATADA entenda que as informações contidas nos documentos do projeto da Plataforma sejam suficientes para a realização de todo o planejamento, o Book de Planejamento poderá ser finalizado nesta etapa;
· Planejar previamente todos os recursos necessários para execução dos serviços de planejamento na Plataforma, tais como: providencias de acesso, remoção de isolamento térmico, remoção de interferências, abertura de equipamentos;
· Elaborar orçamento baseado na PPU do Contrato.
Mediante previa aprovação da PETROBRAS algumas das etapas poderão ser suprimidas.
Os softwares necessários para apoiar o planejamento em terra são: 
· Software de navegação em modelos 3D SmartPlant Review da Intergraph e ENVIRON.
· Software Desenhos de processamento Microstation da Bentley System.
Caso solicitado na Autorização de Serviço (AS) a avaliação do Book de Planejamento pelo Responsável pelo Serviço, o Book de Planejamento preliminar deverá ser submetido à avaliação e somente após o aceite do Responsável pelo Serviço da PETROBRAS, o Técnico de Planejamento da CONTRATADA poderá embarcar com a finalidade de verificar e complementar as informações de planejamento dos serviços.
Todos os Books de Planejamento que a PETROBRAS solicitar, ou aprovar, a utilização do escaneamento a laser e/ou que contenham Projeto Alternativo de Reparo (PAR) de serviços de reparo de tubulação e equipamentos estáticos, conforme a NR-13, deverão ter o Book de Planejamento preliminar submetido à avaliação do Responsável pelo Serviço.
Caso seja detectado pela CONTRATADA qualquer inconsistência nos documentos de projeto fornecidos pela PETROBRAS, este deverá ser encaminhado a PETROBRAS para revisão.
O planejamento na Plataforma possui como principal função a de complementar e verificar as informações contidas nos planejamentos iniciados em terra e será executado nas Plataformas da PETROBRAS. As atividades compreendem:
· Avaliar a viabilidade do planejamento elaborado em terra;
· Ratificar ou retificar os recursos, sequência e tempos necessários para a execução das tarefas;
· Ratificar ou retificar o levantamento dos materiais;
· Ratificar ou retificar os equipamentos e ferramentas necessários;
· Ratificar ou retificar os planos de movimentação de cargas;
· Ratificar ou retificar a estratégia de montagem e utilização de acessos com previsão de início da montagem dos acessos com 40 (quarenta) dias corridos de antecedência dos serviços das campanhas de integridade e paradas programadas.
· Ratificar ou retificar interfaces e necessidade de apoio de outras especialidades ou recursos, seja PETROBRAS e/ou terceirizada;
· Ratificar ou retificar possíveis dificuldades de execução e modos alternativos;
· Ratificar ou retificar croquis e desenhos esquemáticos necessários à execução dos serviços;
· Ratificar ou retificar o plano de isolamento de equipamento ou raqueteamento de tubulação;
· Ratificar ou retificar o orçamento baseado na PPU do Contrato.
A emissão do Book de Planejamento, será executado nas instalações da CONTRATADA ou da PETROBRAS. As atividades compreendem:
· Elaborar e emitir o Book de Planejamento;
· Cadastrar e submeter ao fluxo de aprovação da PETROBRAS;
· Atender os comentários da PETROBRAS;
· Buscar a aprovação da PETROBRAS.
A CONTRATADA deverá prever no Book de Planejamento plano de movimentação de cargas de forma a contemplar subconjuntos de fácil movimentação através de talhas, tifor, sistemas de cabos de aço e roldanas, guinchos, carro plataforma e talha pneumática, etc., cujo fornecimento será da CONTRATADA, a qual deverá sempre avaliar os recursos disponíveis na Plataforma e negociar previamente com a PETROBRAS.
A CONTRATADA deverá prever no Book de Planejamento a utilização de equipamentos e ferramentas pneumáticas, hidráulicas, elétricas (cortadeira/chanfradeira para corte e bisel a frio, torqueadeiras/parafusareiras (inclusive com perfil baixo para utilização em áreas com espaço limitado), tensionadores, cisalhadoras de porcas, ferramentas para abertura e alinhamento de flanges, esmerilhadeiras com sistema de freio automático), além de telas de proteção “corta vento”, mantas do tipo geotêxtil, habitáculo, agulheiro, escova rotativa com barra aceleradora, pistolas air less, pistolas com sistema de mistura de dois componentes, plural component sprayer, máquinas de aplicação de poliuréia, bicos, pistolas e acessórios radiais para jateamento abrasivo e aplicação do revestimento para revestimentos internos, boroscópio para inspeção de revestimentos internos, além de equipamentos de hidrojato com ou sem abrasivo, máquina de jato seco ou úmido, juntas de expansão e outras tecnologias, cujo fornecimento será da CONTRATADA, que garantam produtividade e minimizem os riscos de acidentes.
A não utilização dessas tecnologias poderá implicar na reprovação dos Books de Planejamento.
Nos serviços de tratamento de superfícies com a utilização de abrasivos, ou não, deverão ser previstos o uso de mantas do tipo geotêxtil para a reciclagem dos abrasivos e para evitar acumulo de sujidades em drenos e ralos.
A CONTRATADA deverá manter estoque de equipamentos, ferramentas e materiais, por Campanha de Integridade, para o atendimento dos serviços que foram confiados à sua execução, considerando o Book de Planejamento das atividades no período.
A CONTRATADA deverá utilizar métodos de engenharia de acesso que garantam produtividade e minimizem os riscos de acidentes.
A PETROBRAS a seu critério poderá fornecer Book de Planejamento para a CONTRATADA que deverá avaliar sua aderência para a perfeita execução da ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS.
Para situações em que as manutenções e reparos forem realizados em paradas de produção, parcial ou total, a CONTRATADA deverá garantir que todos os acessos necessários à execução das atividades estejam montados e liberados antes da parada da produção.
Da necessidade de utilização de escaneamento a laser para realização do planejamento:
Fica a critério da PETROBRAS a utilização de escaneamento a laser para levantamentos de campo, podendo a CONTRATADA propor a sua utilização. A Autorização de Serviço deverá ser utilizada para solicitar e autorizar a utilização.
A CONTRATADA deverá planejar previamente todos os recursos necessários para execução dos serviços de escaneamento a laser tais como: providencias de acesso, remoção de isolamento térmico, remoção de interferências, abertura de equipamentos. O embarque dos equipamentos e da equipe de escaneamento a laser só deverá ocorrer após a confirmação de disponibilidade de todos os recursos necessários a execução dos serviços.
A CONTRATADA deverá planejar e programar o serviço de forma que os equipamentos estejam na Plataforma e a Permissão de Trabalho (PT) esteja previamente aprovada, antes do embarque da equipe que executará o trabalho.
Os equipamentos utilizados deverão ser previamente aprovados pela PETROBRAS.
O escaneamento a laser em terra é destinado aos seguintes serviços:
· Modelagem tridimensional, com a nuvem de pontos, e com As Built 3D dos elementos levantados e emissão de lista de materiais.
· Emissão do Relatório de Montagem e Interferências, com desenhos para análise de interferências, bem como a discrepâncias entre os componentes, giro, inclinação dos flanges utilizados e informando detalhes de melhor prática de montagem.
· Verificação e emissão do Relatório de Verificação Dimensional após processamento. Neste caso o escaneamento deverá ser realizado no Canteiro.
[bookmark: _Ref529992398]FLUXO DE EMISSÃO E APROVAÇÃO DO BOOK DE PLANEJAMENTO
A critério da PETROBRAS para os serviços do tipo BP-I, a aprovação do Fiscal da Plataforma será suficiente para alterar o status para “LIBERADO”. Caso a PETROBRAS opte pela dispensa do fluxo de aprovação padrão pelo Sistema de Gerenciamento Eletrônico, é mantida a obrigatoriedade do cadastro dos documentos no sistema GED, sendo desconsiderado apenas o fluxo de aprovação.
Os serviços do tipo BP-II e BP-III deverão ser finalizados em terra e cadastrados no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentação (GED) da PETROBRAS devendo ser submetidos à aprovação do Responsável pelo Serviço.
A etapa de aprovação do Book de Planejamento será realizada no sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, através de um fluxo de aprovação.
O Book de Planejamento deverá ser cadastrado em meio digital, para comentários, em sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) definido pela PETROBRAS.
Quando não houver negociação de prazos com o Responsável pelo Serviço a CONTRATADA terá 35 dias para BP-I, 40 dias para BP-II e 45 dias para BP-III, corridos, contados a partir da data de aceitação do serviço de Elaboração do Book de Planejamento, para a emissão do Book de Planejamento, englobando toda a elaboração e avaliação da PETROBRAS.
Os períodos de impedimentos imputáveis a PETROBRAS na elaboração do Book de Planejamento serão avaliados para acréscimo dos prazos quando devidamente evidenciado e reivindicado pela CONTRATADA antes do vencimento do prazo contratual ou negociado com a Responsável pelo Serviço.
A PETROBRAS terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para analisar o Book de Planejamento. E ao término da análise, o Book de Planejamento poderá ter os seguintes status: “NÃO LIBERADO” e “LIBERADO”.
O “NÃO LIBERADO” a CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis para atender os comentários, gerar uma nova revisão e reencaminhar para a nova aprovação.
O “LIBERADO” indica o fim do fluxo. Será considerada a conclusão do marco “Planejamento do Serviço”.
Os status acima e os comentários efetuados pela PETROBRAS ou dispensa destes, não eximem a CONTRATADA da integral responsabilidade pelo planejamento elaborado, devendo a CONTRATADA corrigi-lo, sem ônus para a PETROBRAS, sempre que forem detectados erros, inclusive se houver retrabalho.
Caso a PETROBRAS não avalie os documentos dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, estes serão considerados como cumpridos, para efeito de marcos.
Toda e qualquer alteração de escopo da ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS, só poderá ser executada mediante autorização do Gerente do Contrato da PETROBRAS, devidamente evidenciado por documento formal.
DATA BOOK DA ORDEM DE MANUTENÇÃO
O Data Book da Ordem de Manutenção deverá ser consolidado e emitido pela equipe de Coordenação da Campanha de Integridade sendo que este Data Book será dividido em 2 (duas) partes: 
· Data Book de Processamento, que deverá ser entregue ao término da fase de Processamento.
· Data Book de Execução, incluindo as informações referentes a execução na Plataforma.
A CONTRATADA deverá elaborar e entregar o Data Book da Ordem de Manutenção, em meio magnético, em sistema à ser indicado pela PETROBRAS, individualizado por ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS, no máximo, em 60 (sessenta) dias corridos após a conclusão dos serviços na Plataforma (assinatura do TCOM). Caso o documento não seja entregue ou ocorra atraso em sua entrega, a CONTRATADA estará sujeita as sanções contratuais.
A PETROBRAS terá 10 dias úteis para cada avaliação à qual o documento for submetido. Não ocorrendo a avalição dentro deste prazo, o documento estará automaticamente aprovado para efeito de medição.
Este Data Book deverá possuir uma folha de índice e ser separado por divisórias e subdivisórias, conforme descrito abaixo:
a) Divisória 1 - Com nome “Diversos”, que deverá conter:
· Índice, memorial descritivo e Book de Planejamento atualizado (realizado), anotação de modificações em relação ao planejado durante a execução, incluindo relatório fotográfico e todas as informações necessárias para a compreensão das alterações.
b) Divisória 2 - Com nome “Tubulação e Estruturas”, que deverá conter:
· Procedimentos utilizados na manutenção e/ou efetivação de novo projeto, relatórios de exames visual e dimensional, certificados e relatórios de teste e inspeção, de equipamentos e materiais, relatórios de ensaios não destrutivos, gráficos de tratamento térmico, Relatórios de Não Conformidade (RNC), croquis, histórico do serviço com fotos (antes x depois), termo(s) de conclusão da(s) ordem(ns) de manutenção e quaisquer outros documentos, dispostos de forma ordenada, que permitam a perfeita rastreabilidade e compreensão do serviço.
c) Divisória 3 – Com o nome “Pintura Industrial, Revestimentos e Preservação de Partes Críticas”, que deverá conter:
· A descrição detalhada dos serviços, os procedimentos utilizados, relatórios de pintura e revestimento (RIP), relatórios de não conformidades (RNC), lista de material com a quantidade utilizada, croquis, memória de cálculo, histórico de medição, histórico do serviço com fotos (antes x depois), produtividade média, somatório de horas improdutivas e suas justificativas, curva S planejada x realizada, termos de recebimento da obra e quaisquer outros documentos, dispostos de forma ordenada, que permitam a perfeita rastreabilidade e compreensão da obra.
d) Divisória 4 - Com nome “Elétrica e Instrumentação”, que deverá conter:
· Procedimentos utilizados, relatórios de inspeção na manutenção e/ou efetivação de novo projeto, certificados e relatórios de parametrização e testes, relatórios e certificados de calibração de instrumentos, certificados de conformidade de equipamentos para uso em áreas classificadas, certificados de teste de malha de circuitos elétricos, pneumáticos e hidráulicos, relatórios de não conformidade (RNC), croquis, histórico do serviço com fotos (antes x depois), termos de recebimento da obra e quaisquer outros documentos, dispostos de forma ordenada, que permitam a perfeita rastreabilidade e compreensão da obra.
e) Divisória 5 – Com nome “Quitação”, que deverá conter:
· Documento de comprovação de quitação fiscal dos materiais fornecidos pela PETROBRAS e histórico da medição.
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE CAMPANHA DE INTEGRIDADE NA PLATAFORMA
Faz parte do escopo dos serviços de Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma os serviços de:
· Coordenação e supervisão da execução de todos os serviços realizados pela CONTRATADA na Plataforma;
· Programação de execução dos serviços, APLAT e cronogramas, de pintura, estrutura, tubulação, elétrica, instrumentação, montagem de andaimes, acesso, abertura de equipamentos e desobstrução de ralos e drenos;
· Controle de materiais na Plataforma inclusive realizar a preservação, embalagem e armazenagem;
· Controle de equipamentos na Plataforma;
· Controle de medição dos serviços executados;
· Preenchimento do RDO com as ocorrências das atividades de planejamento, execução, armazenamento e logística na Plataforma;
· Controle de Qualidade dos serviços executados;
A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar a equipe necessária para atendimento dos serviços de Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma, devendo, obrigatoriamente, compor a equipe:
· Coordenador de Campanha de Integridade na Plataforma: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades na Plataforma.
· Supervisor de Pintura Industrial: Responsáveis pela programação e supervisão das atividades de Pintura. A CONTRATADA deverá prever, no mínimo, 1 supervisor por turno em que houver equipe de pintura trabalhando. Supervisão dos serviços em espaços confinados e trabalhos em altura envolvendo qualquer disciplina.
· Supervisor de Manutenção e Reparo: Responsáveis pela programação, coordenação e supervisão das atividades de tubulações, estruturas, abertura de tanques, elétrica, instrumentação e correlatos. Supervisão dos serviços em espaços confinados e trabalhos em altura envolvendo qualquer disciplina.
· Supervisor de Acesso: Responsáveis pela programação, coordenação e supervisão das atividades de montagem e desmontagem de andaime e acesso por corda. Supervisão dos serviços em espaços confinados e trabalhos em altura envolvendo qualquer disciplina.
· Técnico(s) de Segurança: Responsável pelas questões de SMS quanto aos serviços prestados pela CONTRATADA.
· Técnico de Acompanhamento e Controle: Responsável pelo controle e atualização dos cronogramas de execução dos serviços.
· Auxiliar Administrativo: Responsável pelas atividades administrativas e de apoio, RDO, medição, DDSMS, RTs de material e pessoal.
[bookmark: _Ref529346658]PERIODICIDADE DE EMISSÃO DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS
A CONTRATADA deverá, quando necessário, solicitar a PETROBRAS a matriz de distribuição ou metodologia de entrega dos relatórios.
[bookmark: _Ref3390572]Relatórios de Serviços de Gerenciamento de Contrato e Canteiro
[bookmark: _Ref3462581]A CONTRATADA deverá fornecer e atualizar, diariamente (até às 12 horas do dia útil consecutivo), as seguintes informações:
· RDO – Registro Diário de Ocorrências – das ocorrências e atividades realizadas no canteiro de terra, em sistema disponibilizado pela PETROBRAS;
· Controle Diário de Recursos Humanos, em terra, por Canteiro, pelo relato em RDO da alocação dos profissionais, suas funções e a totalização geral.
[bookmark: _Ref3462605]A CONTRATADA deverá fornecer e/ou atualizar, semanalmente, a seguinte informação:
· Programação Semanal de Processamento (programação semanal do canteiro em terra), seguindo as determinações e obrigações definidas no item 11.3.4 deste ANEXO;
· Cópia dos documentos de detalhamento de processamento referente aos serviços que serão executados, digital ou impressa, em função do acordo feito com o Fiscal do Canteiro;
· Cópias das RTs de material e pessoal, quando solicitado pela PETROBRAS.
[bookmark: _Ref3462661]A CONTRATADA deverá fornecer e/ou atualizar, mensalmente (até dia 10), as seguintes informações:
· Controle de Treinamento de Pessoal (CTP) ou declaração de que não houve alteração com relação à última revisão;
· Os documentos que compõem o Anexo VI – Lista de Documentos;
· Relatório de Controle de Materiais (RCM), de todo o Contrato;
· Relatório de Indicadores do PMDF, de acordo com os itens 8.1.10 e 8.1.11 deste ANEXO;
· Relatório de Controle de Recursos Humanos (RCRH), do canteiro em terra;
· Relatório de RDO contendo um resumo das datas e horários de entrega(s), devolução(ões) e/ou assinatura(s) do RDO, das ocorrências e atividades realizadas no canteiro de terra;
· Certificado(s) de Destinação Final, dos resíduos gerados nas atividades contratuais em terra e na(s) Plataforma(s);
· REM (ver ANEXO de SMS).
[bookmark: _Ref3390582]Relatórios de Coordenação de Campanha de Integridade
[bookmark: _Ref3466354]A CONTRATADA deverá fornecer e/ou atualizar, semanalmente, a seguinte informação:
· Programação Semanal de Elaboração e Emissão de Book de Planejamento (programação semanal do(s) técnico(s) de planejamento), seguindo as determinações e obrigações definidas no item 11.3.4 deste ANEXO.
[bookmark: _Ref3466363]A CONTRATADA deverá fornecer e/ou atualizar, mensalmente (até dia 10), as seguintes informações:
· Relatório de Coordenação da Campanha de Integridade (Verificar no item 11.3.5.1 deste ANEXO as informações que compõem este relatório);
· RAP – Relatório de Acompanhamento de Pintura (contêm os RIPs);
· Relatório de RDO contendo um resumo das datas e horários de entrega(s), devolução(ões) e/ou assinatura(s) do RDO, das ocorrências e atividades realizadas no canteiro da Plataforma e Campanha de Integridade.
[bookmark: _Ref3390600]Relatórios de Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma
[bookmark: _Ref3466556]A CONTRATADA deverá fornecer e/ou atualizar, diariamente (até às 12 horas do dia consecutivo), as seguintes informações:
· RDO – Registro Diário de Ocorrências, por Campanha de Integridade, das ocorrências e atividades realizadas na Plataforma, em sistema disponibilizado pela PETROBRAS;
· Controle Diário de Recursos Humanos, na Plataforma, por Campanha de Integridade, pelo relato em RDO da alocação dos profissionais, e suas funções, por ordem de manutenção e a total geral;
· Controle Diário de Acesso, na Plataforma, por Campanha de Integridade, pelo relato em RDO contendo no mínimo a quantidade de pranchas e tubos embarcados, por tipo e por tamanho/característica, com subtotais de alocação por ordem de manutenção, datas de montagem e previsão de desmontagem e data limite para desmontagem; total geral, diferenciando as quantidades disponíveis (não aplicadas) e montadas (em uso);
· Controle Diário dos Equipamentos, na Plataforma, por Campanha de Integridade, pelo relato em RDO das máquinas de solda, conjunto de cilindros de oxi-acetileno, tirfors, trolleys de vigas, grampos de viga, talhas, guinchos, hidrojatos, equipamentos de pintura airless, paleteiras, plataformas de movimentação de carga, contêineres, transformadores, painéis elétricos, esmerilhadeiras e torqueadeiras hidráulicas, contendo no mínimo os subtotais de alocação por ordem de manutenção, conjunto de ordens, ou outro agrupamento definido pela PETROBRAS, totalização geral, registrando as quantidades disponíveis (não aplicadas) e montadas (em uso).
[bookmark: _Ref3467090]A CONTRATADA deverá fornecer e atualizar semanalmente, a seguinte informação:
· Programação Semanal de Execução na Plataforma (programação semanal dos serviços de execução na Plataforma), seguindo as determinações e obrigações definidas no item 11.3.4 deste ANEXO.
Em casos de reprovação dos relatórios a PETROBRAS sinalizará em RDO os pontos com desvio dentro do período de medição.
Todos os relatórios deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
Quadro resumo das informações, documentos e relatórios previstos nos itens 11.5.2, 11.5.3 e 11.5.4 deste ANEXO.
	Item Deste ANEXO
	Descrição
	Periodicidade

	Serviços de Gerenciamento de Contrato e Canteiro

	11.5.2.1
	RDO - Registro Diário de Ocorrências, do Canteiro
	Diário

	11.5.2.1
	Controle Diário de Recursos Humanos
	Diário

	11.5.2.2
	Programação Semanal de Processamento
	Semanal

	11.5.2.2
	Cópia dos documentos de detalhamento de processamento
	Semanal

	11.5.2.2
	Cópias das RTs de material e pessoal
	Semanal

	11.5.2.3
	Controle de Treinamento de Pessoal (CTP) ou declaração
	Mensal

	11.5.2.3
	Anexo VI – Lista de Documentos (Documentos legais e trabalhistas)
	Mensal

	11.5.2.3
	Relatório de Controle de Materiais (RCM)
	Mensal

	11.5.2.3
	Relatório de Indicadores do PMDF
	Mensal

	11.5.2.3
	Relatório de Controle de Recursos Humanos (RCRH), do Canteiro
	Mensal

	11.5.2.3
	Relatório de RDO
	Mensal

	11.5.2.3
		Certificado(s) de Destinação Final
	Mensal

	11.5.2.3
	REM
	Mensal

	Serviços de Coordenação de Campanha de Integridade

	11.5.3.1
	Programação Semanal de Elaboração e Emissão de Book de Planejamento
	Semanal

	11.5.3.2
	Relatório de Coordenação da Campanha de Integridade
	Mensal

	11.5.3.2
	RAP – Relatório de Acompanhamento de Pintura
	Mensal

	11.5.3.2
	Relatório de RDO
	Mensal

	Serviços de Coordenação de Campanha de Integridade na Plataforma

	11.5.4.1
	RDO – Registro Diário de Ocorrências (Plataforma)
	Diário

	11.5.4.1
	Controle Diário de Recursos Humanos
	Diário

	11.5.4.1
	Controle Diário de Acesso
	Diário

	11.5.4.1
	Controle Diário dos Equipamentos
	Diário

	11.5.4.2
	Programação Semanal de Execução na Plataforma
	Semanal


[bookmark: _Ref528746329][bookmark: _Ref528746349][bookmark: _Toc12008706]SERVIÇOS EM ALTURA E DISPONIBILIDADE DE ACESSO
A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar as equipes, dedicadas e de apoio, materiais de andaimes e acessórios necessários para atendimento às atividades de acessos baseada no planejamento de cada serviço e para cada Campanha de Integridade.
O meio de acesso a ser utilizado para a execução de serviços deve ser previamente negociado entre a CONTRATADA e a PETROBRAS, levando em consideração prioritariamente aspectos de segurança, limitações técnicas de execução e prazo de atendimento.
[bookmark: _Ref3389732]DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EM ALTURA COM ACESSO POR CORDA
O escopo do serviço de trabalho em altura com acesso por corda compreende as montagens estruturais para apoio, inspeção, manutenção, resgate, instalação e reparos de tubulações, estruturas/chapas, equipamentos, tanques de armazenamento, tanques e flares, e serviços de elétrica e instrumentação.
Na execução dos serviços referentes a este item, 12.3, a CONTRATADA deverá atender as recomendações das normas nacionais e internacionais, bem como as normas da PETROBRAS:
· PE-1PBR-00210 – MS – Permissão para trabalho;
· PE-1PBR-00211 – MS – Trabalhos e operações simultâneas;
· PE-1PBR-00218 – MS – Trabalhos em altura;
· PE-1PBR-00222 – MS – Trabalhos sobre o mar;
· PE-1PBR-00219 – MS – Trabalhos em altura - acesso por cordas;
· PE-1PBR-00225 – MS - Movimentação de cargas - talhas, pontes rolantes e paus de carga.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE ACESSO
Faz parte do escopo da CONTRATADA o acondicionamento, guarda, controle, embalagem, preservação, estocagem, movimentação, embarque, desembarque, manutenção, montagem e desmontagem dos andaimes e acessórios, além da obtenção da liberação para trabalho com a segurança e/ou operação da Plataforma.
Está incluso no escopo deste serviço as atividades de montagem e desmontagem de estruturas auxiliares provisórias para movimentação e suportação de cargas.
Todo embarque de material deverá ser justificado e aprovado pela PETROBRAS.
PROCEDIMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES
A CONTRATADA deverá utilizar as normas e procedimentos vigentes da legislação, bem com os padrões da Petrobras:
· PE-1PBR-00210 – MS – Permissão para Trabalho;
· PE-1PBR-00211 – MS – Trabalhos e Operações Simultâneas;
· PE-1PBR-00218 – MS – Trabalhos em Altura;
· PE-1PBR-00222 – MS – Trabalhos Sobre o Mar;
· PE-1PBR-00220 – MS – Trabalhos em Altura - Andaimes;
· PE-1PBR-00225 – MS - Movimentação de Cargas - Talhas, Pontes Rolantes e Paus de Carga.
REQUISITOS MÍNIMOS DOS MATERIAIS DE ACESSO
A CONTRATADA deverá utilizar andaimes de encaixe de aço galvanizado.
Tubos com metragem definida, de andaimes de encaixe rápido, de encaixe preciso, travamento e engate lateral, permitindo montagem com ângulo de 90°. Diferem-se por não haver necessidade da utilização de braçadeiras e outros componentes para fixação do conjunto equipado e devem seguir a seguinte especificação:
· Em aço carbono galvanizado;
· Diâmetro Externo x Espessura: 48,3 mm x 3,0 mm;
· Comprimento das peças: de 1,0 a 3,0 metros, com comprimento variando de 0,5 em 0,5 metros, com encaixes posicionados a uma distância máxima de 1,0 metro;
· Os tubos horizontais, diagonais e cunhas de fixação devem possuir a especificação do fabricante do material fornecido.
Poderão ser utilizadas plataformas portáteis de alumínio.
Os andaimes de tubos liso e abraçadeiras poderão ser utilizados somente com a prévia aprovação por escrito da PETROBRAS. A inobservância deste item sujeitará a CONTRATADA as sanções contratuais.
Tubos lisos, de andaimes convencionais, com metragem definida, acompanhados de acessórios complementares, como: braçadeiras fixas ou giratórias, luvas, forcados, placas de base, rodapés, degraus de escadas, rodízios e plataformas (pranchas ou rodapés). Os tubos devem seguir as especificações da ABNT NBR 8261 adotando as seguintes restrições:
· Processo de Fabricação: Tipo E – Soldado por resistência elétrica (com costura);
· Forma: Circular;
· Diâmetro Externo x Espessura: 48,3 mm x 3,0 mm;
· Comprimentos: de 0,5m à 6m com variações de 0,25 m;
· Grau do Aço: A;
· Tipo de Acabamento: Galvanizado à quente.
As pranchas deverão ser providas de proteção das extremidades de modo a minimizar riscos no manuseio.
Plataforma (piso ou prancha) Metálica: Em alumínio ou aço carbono galvanizado, superfície antiderrapante, com ou sem encaixes laterais, com comprimentos variando entre 1,0 e 4,0 m e largura mínima de 200 mm.
Fica vetada a utilização de pranchões e rodapés de madeira. Exceções somente com a expressa aprovação por escrito da PETROBRAS.
Plataforma (piso) de Madeira: Tipo pinus ou similar, secas e isentas de nós e rachaduras, grapadas nas extremidades (com cinta metálica ou plástica), com espessura mínima de 38 mm, comprimento variando entre 1,0 e 3,0 m e largura mínima de 300 mm. Não é permitida a utilização de madeira compensada.
Braçadeiras fixas para fixação de tubos em ângulo reto com parafusos com resistência ao escorregamento sob uma carga de pelo menos 750 kg quando submetido a aperto ao torque de 8,50 Kgf/m. As braçadeiras fixas devem seguir a seguinte especificação:
· Materiais SAE 1070 ou SAE 5160.
· Dureza: 33 HRC (± 3).
· Não deve apresentar entalhes pronunciados nas regiões de dobramento.
· Não deve apresentar redução significativa (maior que 20%) da espessura nas regiões de dobramento.
· Não deve apresentar trincas perceptíveis visualmente.
· Quando montado, a cabeça do parafuso deve estar plenamente apoiada sob as asas da braçadeira.
· O fabricante deve apresentar os seguintes documentos:
· Certificado de qualidade da matéria prima;
· Certificado de qualidade, emitido pelo fabricante, apresentando no mínimo os resultados dos testes de dureza e do ensaio de tração.
Braçadeiras giratórias para fixação de tubos em qualquer ângulo com parafusos com resistência ao escorregamento sob uma carga de pelo menos 165 kg quando submetido a aperto ao torque de 8,50 Kgf/m. As braçadeiras giratórias devem seguir a seguinte especificação:
· Materiais SAE 1070 ou SAE 5160.
· Dureza: 33 HRC (± 3).
· Não deve apresentar entalhes pronunciados nas regiões de dobramento.
· Não deve apresentar redução significativa (maior que 20%) da espessura nas regiões de dobramento.
· Não deve apresentar trincas perceptíveis visualmente.
· Quando montado, a cabeça do parafuso deve estar plenamente apoiada sob as asas da braçadeira.
· O fabricante deve apresentar os seguintes documentos:
· Certificado de qualidade da matéria prima;
· Certificado de qualidade, emitido pelo fabricante, apresentando no mínimo os resultados dos testes de dureza e do ensaio de tração.
Luvas de Junção: Em aço carbono, forjadas, temperadas e revenidas, de forma totalmente arredondada, inclusive o parafuso.
Forcado tubular: Em aço carbono galvanizado, provido de hastes rosqueada e chapa dobrada em “U” em dimensões variadas.
Base Ajustável: Composta por chapa de aço carbono e haste roscada (trapezoidal), que permita a regulagem da altura e nivelamento do andaime.
Base Fixa: Composta por chapa de aço com ressalto para centralização dos tubos e distribuição de carga.
Rodízio: Com roda de diâmetro 6 polegadas, revestida em PVC, borracha ou similar, com capacidade de carga de 2.000 kg.
Rodapé: Serão considerados como rodapé pranchas de madeira ou metálico com altura mínima de 20 cm.
Degraus para escada: Em aço carbono galvanizado com encaixes para tubos nas laterais, largura mínima de 250 mm.
Arco para Escada (Guarda-corpo): Em aço carbono galvanizado, em forma de círculo, diâmetro mínimo de 700 mm.
Protetor de cantos vivos: em plástico, com desenho adequado para proteção de braçadeiras instaladas, pontas de tubos expostas, dentre outros.
Não será permitido a utilização de trapos para proteção de cantos vivos.
Para utilização de andaimes com finalidade de acesso vertical, a CONTRATADA deverá prover acessório “guarda corpo” específico para esta finalidade.
É vedada, nas estruturas dos andaimes de encaixe multidirecional, a utilização de peças de fabricantes diferentes.
[bookmark: _Ref528746364][bookmark: _Toc12008707]SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ESTRUTURA E TUBULAÇÃO
Faz parte do escopo dos serviços de processamento de tubulação e estrutura: 
Preparação para processamento: elaboração dos desenhos de detalhamento, documentos técnicos e procedimentos para processamento, inspeção e ensaios, além de, movimentação, manuseio, limpeza; identificação, preparação e avaliação da qualidade do material.
Fornecimento de materiais: fornecimento de materiais de aplicação, bem como consumíveis, necessários ao processamento, dispositivos para a execução dos testes e ensaios e materiais para armazenagem, embalagem e preservação.
Pré-Processamento: elaboração do plano de corte, atividades de preparação (cortar, chanfrar, biselar, pontear, soldar, usinar, furar, ajustar, adoçar, traçar, tornear, puncionar, calandrar).
Processamento: execução da ligação (por solda, por rosca, por parafuso, por rebite e/ou por flange) entre os elementos, instalação de acessórios, realização de tratamentos térmicos e de superfície e pintura.
Inspeções: execução de inspeções, ensaios não destrutivos, ensaios destrutivos, testes hidrostáticos, teste de estanqueidade e teste de carga.
Pré-montagem: montagem para conferência dimensional de tubulações e estrutura, no canteiro, dos materiais processados, permitindo elaborar procedimentos de montagem, manuseio e movimentação de carga, fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento e instalação de pinos de fixação, incluindo-se aqueles acionados por pistola/detonação.
Armazenagem: desmontagem e realização da preservação, embalagem e armazenagem.
O processamento das tubulações e estruturas deverá ser executado no canteiro de serviços da CONTRATADA, em terra, somente podendo ser realizado na Plataforma com autorização ou solicitação prévia do Responsável pelo Serviço ou Gerente do Contrato da PETROBRAS.
Os serviços de processamento de tubulação e estrutura realizados em terra poderão ser executados durante sábados, domingos, feriados e/ou fora da jornada regular de serviços, exclusivamente nos casos de solicitação do Gerente do Contrato da PETROBRAS – isto é, excluídos eventos relacionados à recuperação de prazo, etc.
O Responsável pelo Serviço, a seu exclusivo critério, poderá optar pelo fornecimento de matérias primas que serão utilizados no processamento, em sua totalidade ou parcialidade, das tubulações e estruturas que, em princípio, são de fornecimento da CONTRATADA.
Materiais de escopo da PETROBRAS, ou que a PETROBRAS opte por fornecer, a instalação deverá ser realizada pela CONTRATADA conforme os itens 14 (SERVIÇOS DE ESTRUTURA NA PLATAFORMA) e 15 (SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO NA PLATAFORMA).
FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO PROCESSADA
Entende-se por processamento de tubulação, a conversão dos tubos, conexões, flanges, juntas de expansão, luvas, juntas, parafusos, porcas, arruelas, niples, curvas, joelhos, tampões, bujões, virolas, colares, reduções, figuras 8, chapéu de bruxa, raquetes,  selas, cruzetas, tês, anéis de reforço, e/ou válvulas disponíveis no mercado e válvulas, purgadores de vapor, separadores diversos, filtros de linha e discos de ruptura fornecidos pela PETROBRAS que, ao serem submetidos aos serviços de processamento, irão constituir conjuntos geométricos e arranjos ou tomarão formas com as especificidades demandadas e que, após avaliação de qualidade por meio de ensaios, inspeções e certificações, serão vendidos para à PETROBRAS.
Os desenhos de detalhamento para processamento deverão conter, no mínimo, os dados abaixo:
· Identificação do spool (com o número ordem de manutenção, isométricos e spool), que deverá ser tipado no mesmo;
· Peso e área de pintura para cada elemento do spool (tubos, conexões, entre outros);
· Peso e área de pintura total do spool;
· Numeração das juntas, no sentido do fluxo, não podendo haver repetição da numeração nos isométricos do mesmo serviço.
Os materiais de fornecimento da CONTRATADA deverão atender as exigências e requisitos das normas nacionais, internacionais pertinentes (ASME, DIN, JIS, API, NORSOK, etc.) e das especificações do projeto da Plataforma. Estão listados nos subitens a seguir as principais características de escopo de fornecimento da CONTRATADA.
Os tubos podem ser com costura ou sem costura, em qualquer diâmetro e espessura de parede, os materiais são aço carbono, aço inoxidável e ligas de CuNi;
Os acessórios de tubulação, em qualquer diâmetro e classe de pressão, podem ser em aço carbono, aço inoxidável e ligas de CuNi, como:
· Acessórios para mudança de direção: Curvas e joelhos de qualquer tipo (raio longo ou curto, de 90° ou 45°, de redução), inclusive curvas em gomos e curvas por dobramento;
· Acessórios para derivações: Tês de qualquer tipo (90º ou 45º, de redução), peças em “Y”, cruzetas (normais de redução), selas, colares (sockolets, weldolets etc.) e anéis de reforço;
· Acessórios para mudança de diâmetro: Reduções concêntricas ou excêntricas, Reduções bucha;
· Acessórios para ligações: luvas, uniões, niples, virolas, flanges de qualquer tipo;
· Acessórios para fechamento de extremidade: tampões, bujões, flanges cegos;
· Acessórios para isolamento de equipamentos e linhas: figuras 8, raquetes, flanges cegos, entre outras;
· Acessórios para comissionamento e pré-operação: Chapéu de bruxa, telas, e outros, e;
· Acessórios e tubulação para cabeça de poço através da norma API 5D e 6D;
Os estojos, parafusos, porcas e arruelas, deverão estar em concordância com a última versão da ET-3000-00-1000-251-PPM-001 aliada à especificação de projeto da tubulação.
As juntas de vedação não metálicas, semimetálica (espirometálica), metálica e de anel, todas de qualquer diâmetro e classe de pressão, deverão estar em concordância com a última versão da ET-3000-00-1000-252-PPM-001 aliada à especificação de projeto da tubulação.
[bookmark: _Ref530526967]As válvulas manuais utilizadas em vents, drenos e instrumentos, de qualquer tipo, com ligação de encaixe para solda ou flangeada, até 2” e de qualquer classe de pressão.
Os materiais de escopo de fornecimento da PETROBRAS, serão processados pela CONTRATADA. Os materiais de fornecimento da PETROBRAS são:
· Válvulas com ou sem atuador, exceto descrito no item 13.5.3.5 deste ANEXO;
· Juntas de expansão (Telescópio ou Fole);
· Purgadores de vapor, separadores diversos e filtros de linha;
· Disco de ruptura.
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PROCESSADA
Entende-se por processamento de estrutura, a conversão das chapas, perfis e/ou tubos, disponíveis no mercado, que, ao serem submetidos aos serviços de processamento, irão constituir conjuntos geométricos e arranjos ou tomarão formas com as especificidades demandadas e que, após avaliação de qualidade por meio de ensaios, inspeções e certificações, serão vendidos para à PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853233][bookmark: _Toc463870963][bookmark: _Toc473799643]Os desenhos de detalhamento para processamento deverão conter, no mínimo, os dados abaixo:
· Identificação da chapa ou estrutura (com os números da SEP/Nota de Manutenção/Autorização de Serviço/AS), que deverá ser tipado no mesmo;
· Peso e área de pintura para cada elemento da chapa ou estrutura;
· Numeração das juntas e sequência de montagem.
O escopo de materiais de fornecimento da CONTRATADA comtempla materiais em aço carbono, inoxidáveis e alumínio e de qualquer espessura, atendendo as normas nacionais e internacionais (ASTM, ANSI, NORSOK, etc.), regras e regulamentos das Sociedades Classificadoras (BV, ABS e DNV) pertinentes as Plataformas, regras e regulamentos Estatutários e outras requeridas pela Bandeira da Unidade.
As chapas deverão atender aos processos de rastreabilidade requeridos pelas Classificadoras, devendo conter o número da corrida da fábrica, conforme requisitos da Sociedade Classificadora, o qual deverá ser transferido para as peças no plano de corte, na presença de preposto da Classificadora. No caso de Plataformas Classificadas, a CONTRATADA deverá adquirir os materiais com certificados reconhecidos pelas respectivas Sociedades Classificadoras das Unidades ou certificados por ela.
As grades de piso metálicas serão galvanizadas e deverão ser fornecidas pela CONTRATADA.
[bookmark: _Ref526316246][bookmark: _Toc12008708]SERVIÇOS DE ESTRUTURA NA PLATAFORMA
Faz parte do escopo dos serviços de instalação de estrutura na Plataforma: 
Pré-instalação: movimentação dos materiais necessários do local de armazenagem para o local de execução dos serviços, limpeza, identificação, avaliação da qualidade do material, obtenção de liberação da segurança e/ou da operação para execução dos serviços. 
Desinstalação/Remoção: desinstalação/remoção de estruturas, suportes, chapas, grades de piso e outros materiais estruturais e de suportação. Os materiais removidos devem ser identificados, movimentados e armazenados em local definido junto a PETROBRAS, para posterior desembarque e/ou reinstalação.
Instalação: atividades de preparação de campo (cortar, chanfrar, biselar, pontear, soldar, usinar, furar, ajustar, adoçar, traçar, tornear, puncionar), execução da ligação (por solda, por parafuso, por rebite e/ou fornecimento, instalação de pinos de fixação, incluindo-se aqueles acionados por pistola/detonação), tratamentos térmicos e de superfície, quando necessário, e pintura. Engloba a instalação de chapas e grades em pisos, divisórias, tetos, casarios e convés, com o fornecimento de ferramental para fixação dos pinos por explosão, recorte, acabamento do corte, proteção da área afetada através de pintura.
Inspeções: execução de inspeções, ensaios não destrutivos e teste de carga, quando aplicável.
Limpeza de toda a área: a CONTRATADA deverá realizar a limpeza da área referente ao seu trabalho.
[bookmark: _Ref527008188][bookmark: _Ref527034151][bookmark: _Ref528746394][bookmark: _Toc12008709]SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO NA PLATAFORMA
Considerando as etapas de execução faz parte do escopo dos serviços de tubulação na Plataforma:
Pré-instalação: movimentação dos materiais necessários do local de armazenagem para o local de execução dos serviços, limpeza, identificação, avaliação da qualidade do material, isolamento da tubulação e conexões para obtenção de condições seguras de realização das atividades para obtenção de liberação da equipe de segurança e/ou de operação para execução dos serviços.
Desinstalação/Remoção: isolamento da linha, limpeza e remoção de tubulação, válvulas, filtros de linha, purgadores de vapor, separadores diversos, juntas de expansão, entre outros elementos de linha. Os materiais removidos devem ser identificados, movimentados e armazenados em local definido junto a PETROBRAS, para posterior desembarque e/ou reinstalação.
Instalação: preparação de campo (cortar, chanfrar, biselar, pontear, soldar, usinar, furar, ajustar, adoçar, traçar, tornear, puncionar), içamento, manuseio, posicionamento, ajuste, execução da junção das tubulações (soldada, flangeada ou rosqueada), fixação da tubulação, seja através de grampos ou pinos de fixação e tratamentos térmicos e de superfície, quando necessário.
Inspeções: execução de inspeções, ensaios não-destrutivos, teste hidrostático, teste pneumático e/ou teste de estanqueidade, quando aplicável, e registro e arquivamento dos resultados e avalições.
Preparação para operação: é de responsabilidade da PETROBRAS a execução das atividades de desengraxamento, lavagem, decapagem, neutralização, passivação, limpeza, acompanhar o comissionamento e pré-operação. 
Limpeza de toda a área: a CONTRATADA deverá realizar a limpeza da área referente ao seu trabalho.
SERVIÇOS QUE DEMANDEM JUNÇÃO FLANGEADA
Os estojos, parafusos, porcas e arruelas, utilizados nas junções flangeadas devem seguir a especificação contida na última versão da ET-3000-00-1000-251-PPM-001 aliada à especificação de projeto da tubulação.
As juntas de vedação não metálicas, semimetálica (espirometálica), metálica e de anel, todas em qualquer diâmetro e classe de pressão, utilizados nas junções flangeadas devem seguir a especificação contida na última versão da ET-3000-00-1000-252-PPM-001 aliada à especificação de projeto da tubulação.
Nas junções flangeadas a CONTRATADA deverá apresentar a relação de juntas flangeadas, onde foi realizado o serviço de torqueamento, e deverá dispor de sistema informatizado de controle e rastreabilidade de qualificação dos operadores de torqueadeiras, memória de cálculo dos torques e de rastreabilidade de torqueamento.
O controle de torque deve ser realizado inclusive nas junções flangeadas entre materiais processados por este Contrato.
A CONTRATADA deverá seguir o padrão da PETROBRAS PE-3UES-00045 para as atividades de junções flangeadas.
A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar a equipe, equipamentos e acessórios necessários para atendimento às atividades específicas. 
Faz parte do escopo da CONTRATADA o acondicionamento, embalagem, preservação, estocagem, movimentação, montagem e manutenção dos equipamentos e obtenção da liberação da segurança e/ou operação. 
Será de responsabilidade da CONTRATADA a guarda, o controle e o desembarque de todos os equipamentos. Embarques e desembarques indevidos (não previstos no planejamento para o período e não aprovados pela PETROBRAS), perdas e/ou danos não ensejarão qualquer tipo de remuneração/ressarcimento.
Em todo aperto, a execução deve ser realizada por caldereiros qualificados e aprovados no curso de torqueamento. 
Durante a preparação da montagem deve ser dada importância ao registro de informações a respeito das juntas flangeadas, principalmente das juntas consideradas críticas ou monitoradas. Estes registros servirão como subsídio para resolução de problemas futuros. 
[bookmark: _Ref3370387]Onde realizado aperto controlado, deve ser preenchido o relatório conforme lista de verificação de ligações flangeadas, com um croqui indicando as juntas que foram apertadas. A relação de informações mínimas a ser incluídas nos registros são: 
· Data da montagem; 
· Nomes dos montadores da junta flangeada; 
· Nome do inspetor; 
· Identificação ou locação da junta flangeada; 
· Classe e diâmetro da junta flangeada; 
· Condições adversas encontradas na desmontagem, tais como porcas presas e parafusos danificados; 
· Histórico de vazamentos; 
· Estado de conservação e especificações de flanges, juntas parafusos, porcas e arruelas usadas; 
· Lubrificante utilizado; 
· Medidas de planicidade (quando executada) 
· Procedimento de montagem, método de aperto usado e o valor da tensão de aperto; 
· Controle de alongamento (se houver) 
· Dados das ferramentas, tais como, tipo, modelo, tamanho, calibração e condições; 
· Problemas imprevistos e suas soluções; 
· Recomendações para futuros procedimentos de montagem. 
Para todas as ligações flangeadas que sofrerem intervenção, a CONTRATADA deverá instalar etiquetas de montagem em ligações flangeadas que exigem controle de torque ou de tensão. As etiquetas devem possuir no mínimo as seguintes informações:
· Data da montagem; e
· Número do relatório.
Todos os pares de flanges padrão que sofrerem intervenção deverão ser avaliados pelo inspetor da CONTRATADA quanto à integridade da face de vedação, lubrificação dos estojos e verificação do aperto.
Considerando as principais modalidades de serviço demandados pela PETROBRAS, faz parte do escopo dos serviços de tubulação na Plataforma:
0. SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO
0. Faz parte do escopo deste serviço isolamento do trecho (instalação de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, entre outros), a preparação da inertização e/ou limpeza da linha, a desconexão do trecho ao sistema, a remoção de fixação da tubulação, a identificação do material retirado e movimentação dos mesmos aos locais indicados pela PETROBRAS. A desconexão do trecho ao sistema a que pertence, podendo ser realizado com seccionamento da tubulação ou desmontagem de flanges.
0. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO
1. Faz parte do escopo deste serviço preparação da tubulação existente; movimentação, posicionamento e alinhamento do spool processados; instalação de placas de teflon e fixação da tubulação, através de grampos “U” ou pinos de fixação, ligação do spool processado com a tubulação existente, pintura, realização de inspeções, ensaios não destrutivos e teste hidrostático e/ou de estanqueidade, a preparação da inertização e/ou limpeza da linha, emissão de relatório de torquamento para válvulas flangeadas e remoção dos isolamentos do trecho (remoção de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, entre outros).
0. SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE VÁLVULAS
2. Faz parte do escopo deste serviço isolamento do trecho (instalação de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, etc.), a preparação da inertização e/ou limpeza da linha, a desconexão e remoção da fixação da válvula ao sistema, a identificação do material retirado e movimentação da mesma ao local indicado pela PETROBRAS. A desconexão da válvula do sistema a que pertence, podendo ser realizado com seccionamento da tubulação ou desmontagem de flanges.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA
Faz parte do escopo deste serviço preparação da tubulação existente, movimentação, posicionamento e alinhamento da válvula, fixação da tubulação, através de grampos “U” ou pinos de fixação, ligação da válvula com a tubulação existente, realização de inspeções, ensaios não destrutivos e teste hidrostático e/ou de estanqueidade, a preparação da inertização e/ou limpeza da linha, emissão de relatório de torqueamento para válvulas flangeadas e remoção dos isolamentos do trecho (remoção de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, etc.).
SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTAS
Faz parte do escopo deste serviço isolamento do trecho (instalação de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, entre outros), a preparação da inertização e/ou limpeza da linha, a remoção total dos parafusos que compõem as ligações flangeadas, remoção das juntas defeituosas, avaliação da superfície de vedação dos flanges, instalação de nova junta, a reinstalação de parafusos em torque e metodologia de montagem controlada e emissão do relatório de torqueamento.
SERVIÇOS DE TROCA DE PARAFUSOS DE FLANGES
Faz parte do escopo deste serviço isolamento do trecho (instalação de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, entre outros), a preparação da inertização e/ou limpeza da linha, a remoção total ou parcial dos parafusos que compõem as ligações flangeadas e instalação de novos parafusos em torque e metodologia de montagem controlada e emissão do relatório de torqueamento.
Para todas as atividades também faz parte do escopo do serviço o fornecimento de materiais consumíveis, materiais necessários para execução, bem como, materiais para instalações provisórias, tais como suportes temporários, flanges cegos, raquetes, figura 8 e dispositivos para a execução da inertização e/ou limpeza.
[bookmark: _Ref528746409][bookmark: _Ref528746414][bookmark: _Toc12008710]SERVIÇOS DE ABERTURA DE EQUIPAMENTOS
O escopo de serviços previstos neste item, 16, compreende a abertura e fechamento de equipamentos estáticos, tais como: vasos, tanques de carga e lastro, torres, fornos, tanques, filtros, GGI´s (geradores de gás inerte) lançadores e recebedores de PIG e trocadores de calor, estando inclusos os seguintes serviços:
Isolamento do Equipamento: identificação e isolamento das linhas de entradas e saídas do equipamento, através de instalação de raquete, flange cego e inversão de figura 8 com ou sem retirada de tubulação, instrumentos e acessórios externos ao equipamento. Cabe a CONTRATADA o fornecimento e instalação de raquetes, flanges cegos, dispositivos e adaptadores para a realização dos serviços.
Abertura de Boca de Visita e remoção de tampas.
Limpeza e Inertização: é de responsabilidade da PETROBRAS a execução das atividades de limpeza com vapor e inertização.
Montagem de Equipamentos de Segurança: exaustores/ventiladores, dutos e luminárias, providos pela CONTRATADA, para área classificada;
Desmontagem e montagem de internos: é de responsabilidade da PETROBRAS o fornecimento dos internos. Cabe a CONTRATADA a remoção e instalação de elementos filtrantes, desmontagem e montagem de internos, remoção e instalação de feixes e de bandejas. Cabe a CONTRATADA o fornecimento de parafusos dos internos conforme especificação de projeto, quando necessário.
Preparação e apoio à inspeção: faz parte deste escopo o lixamento e escovamento de juntas e pequenas limpezas com o uso de desengraxantes, solventes ou outros.
Inspeções: execução de inspeções, ensaios não-destrutivos, teste hidrostático e/ou teste de estanqueidade, quando aplicável.
Preparação para operação: retirada dos isolamentos das entradas e saídas, desmontagem de bocal de inertização e fechamento.
Rastreabilidade de Torqueamento: a CONTRATADA deverá apresentar a relação das juntas flangeadas, onde houve o serviço de torqueamento, com as informações relacionadas no item 15.2.11.
Limpeza de toda a área: a CONTRATADA deverá realizar a limpeza da área referente ao seu trabalho.
Não integram o escopo dos serviços de abertura de equipamentos, especificamente nos serviços de abertura de fornos, a intervenção em queimador e limpeza de serpentina. No entanto, a retirada e instalação do queimador é de responsabilidade da CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos de segurança para permitir o acesso e a execução de serviços no interior dos tanques, bem como equipamentos de resgate, conforme descritos na sequência:
Os equipamentos serão aceitos se estiverem em condições de utilização e deverão ter vida útil limitada a 18 meses, quando devem ser substituídos, tendo em vista que tratam-se de equipamentos de segurança.
Nos casos onde o desgaste ocorrer em período inferior a 18 meses, estes equipamentos deverão ser substituídos pela CONTRATADA sem ônus para a PETROBRAS.
São de escopo de fornecimento da CONTRATADA os materiais consumíveis e necessários para execução dos serviços, dispositivos para teste hidrostático e ensaios (válvulas, manômetros, conectores para mangueiras de vapor e água), flanges cegos, raquetes, ventiladores e exaustores para a troca de ar, medidor de gases, instrumentos para monitorar o serviço, no espaço confinado, luminárias com certificado, estojos, parafusos, porcas, arruelas, grampos “U”, EPIs específicos para serviços em espaços confinados (equipamentos de respiração autônomo, mascaras de ar mandado com suas respectivas mangueiras, filtros para vapores orgânicos, lanternas adequadas a classificação de área, dentre outros) e juntas metálicas e não metálicas.
O uso de luminárias certificadas para Zona 0 somente será obrigatório até a conclusão da limpeza interna do equipamento. Após a limpeza poderá ser utilizada luminárias certificadas para Zona 1.
Os grampos tipo “U”, estojos, parafusos, porcas e arruelas, em aço carbono, deverão ser fornecidos com revestimento zinco/níquel por eletrodeposição.
Os serviços de inertização e limpeza serão fornecidos pela PETROBRAS.
Serviços de reparos internos nos equipamentos serão de responsabilidade da CONTRATADA.
Os projetos de instalação, alteração e reparo serão de responsabilidade da CONTRATADA.
SERVIÇOS DE ABERTURA DE PERMUTADORES DE CALOR
Permutadores do tipo casco/tubo - Estão inclusos nos serviços: retirada do feixe tubular e teste hidrostático no feixe e no casco.
Permutadores de placas - Estão inclusos: desmontagem/remontagem das placas, limpeza de placas, troca de juntas e teste hidrostático.
As juntas especiais e estojos dos permutadores, tipo placas e casco/tubo, são de fornecimento da PETROBRAS.
Nos serviços em permutadores que necessitem de anéis para testes hidrostáticos, caso estes não existam, deverão ser projetados e confeccionados pela CONTRATADA.
SERVIÇOS DE ABERTURA DE GGI (GERADOR DE GÁS INERTE)
Estão inclusos nos serviços em GGI: retirada e instalação do queimador e da placa de suportação e da camisa, além da abertura da boca de visita.
As juntas especiais dos GGI, são de fornecimento da PETROBRAS.
Os serviços de reparo da placa de suportação e da camisa, além de intervenção no queimador, bicos de injeção e demister, serão tratados como Serviços Complementares.
SERVIÇOS DE ABERTURA DE TANQUES DE CARGA E LASTRO
Abertura de da boca de visita: abrir a boca de visita e ventilação do tanque.
Remoção da boca de visita: retirada e instalação das bocas de visitas, bem como a substituição de juntas e estojos. Estes materiais serão fornecidos pela CONTRATADA.
[bookmark: _Ref528746429][bookmark: _Ref528746432]Fornecimento e substituição das juntas de vedação de agulheiro, elipses e dolmos.
[bookmark: _Toc12008711]SERVIÇOS DE PINTURA
Nos serviços de tratamento de superfície, pintura e aplicação de revestimentos estão inclusos os serviços de todas as movimentações necessárias à perfeita execução dos demais serviços, de jateamento abrasivo, hidrojateamento ou tratamento mecânico, limpeza conforme normas e padrões, descontaminação da superfície (com amplo uso de inibidores, removedores de sais solúveis, entre outros), secagem, lixamento, liberação da segurança e/ou operação, identificação e preservação pós-pintura, inclusive reparos.
Também estão inclusos nos serviços de tratamento de superfície, pintura e aplicação de revestimentos o ferramental, maquinário, material e consumíveis, necessários para execução das atividades.
Para a realização de serviços de manutenção em internos de tanques e equipamentos, bem como em locais que requeiram um padrão de tratamento de melhor qualidade, a critério da PETROBRAS poderá ser exigido o tratamento de superfície ou através de equipamento de jato úmido, ou através do jateamento a seco com vácuo acoplado, do tipo vacuum blaster, ou através de jateamento abrasivo com emprego de esponja de poliuretano reciclável impregnada com abrasivo sintético, ambos classificados como Sa 2 ½ ou Sa 3, em substituição do jateamento seco, ou outras tecnologias de tratamento que tragam produtividade e segurança ao processo de pintura.
A CONTRATADA deverá prever 1 líder de equipe para cada máquina de jato abrasivo úmido e/ou hidrojateamento que estiver em operação.
[bookmark: _Toc473799767]A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento de todos os materiais de aplicação direta como tintas e solvente bem como os materiais indiretos, auxiliares e consumíveis requeridos para prestação dos serviços contratados, exceto quando a PETROBRAS, a seu exclusivo interesse, indicar o contrário. A CONTRATADA deverá manter o estoque necessário de equipamentos, ferramentas e materiais, para não comprometer a continuidade da prestação de serviços na Plataforma.
Todas as tintas devem vir acompanhadas de “Certificados de Qualidade”, fornecidos pelo fabricante, mesmo aquelas não normatizadas, atestando a conformidade com as respectivas diretrizes da PETROBRAS.
Os serviços de inspeção e teste do tratamento de superfície, pintura e aplicação de revestimentos deverão estar incluídos nos custos do tratamento de superfície. Todos os equipamentos de inspeção necessários para realização do serviço deverão estar calibrados, possuir certificados rastreáveis e emitidos por laboratório acreditado a RBC (Rede Brasileira de Calibração).
É prerrogativa da PETROBRAS determinar o padrão de tratamento de superfícies e o método de aplicação de tintas e revestimentos.
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
É prerrogativa da PETROBRAS determinar a técnica de tratamento de superfícies.
A CONTRATADA deverá fornecer máquinas de jato abrasivo úmido. A pistola deverá ter comprimento adequado para a atividade. O jato abrasivo úmido somente não será aplicado quando houver impossibilidade operacional no local a ser tratado, dificuldade de acesso ou orientação contrária feita pela PETROBRAS.
O tratamento de superfície com jato abrasivo úmido deverá seguir as orientações do padrão PE-3UES-01136.
A CONTRATADA deverá fornecer máquinas de hidrojato de ultra alta pressão com disponibilidade para uso acoplado de abrasivos inertes. A pistola deverá ter comprimento adequado para a atividade.
No tratamento de superfície de pisos, deverá ser previsto o uso de enceradeira para maior rendimento. Nos casos de impossibilidade, usar a pistola convencional.
Caso as máquinas de hidrojato não possuam sistema de refrigeração fechado, deverá a CONTRATADA desenvolver e implementar, as suas expensas, um esquema hidráulico que permita o reaproveitamento total da água que seria desperdiçada. 
Os equipamentos de hidrojato deverão possuir sistema autônomo de alimentação de energia elétrica, mesmo que a alimentação de energia seja fornecida pela PETROBRAS.
O inibidor de corrosão para evitar a formação de flash rust deverá ser aplicado imediatamente após o tratamento da superfície através de máquina de baixa pressão na mesma etapa de limpeza da superfície. A equipe e o procedimento deverão ser pré-qualificados junto aos fabricantes, e seus comprovantes de treinamento apresentados à fiscalização. Os inibidores devem ser homologados pelos fabricantes de tintas quanto ao seu desempenho frente aos esquemas de pinturas.
[bookmark: _Toc473799772]A CONTRATADA deverá vedar todos os escalopes ou frestas das estruturas metálicas com massa epóxi, ou polímeros para evitar corrosão, exceto quando funcionarem como abertura para escoamento de água.
PINTURA
[bookmark: _Toc473799763]Os esquemas de pintura deverão obedecer rigorosamente aos Padrões e Normas da PETROBRAS. A CONTRATADA, antes do início dos trabalhos nas Plataformas, deverá apresentar todos os procedimentos de execução dos serviços para aprovação da PETROBRAS, além dos procedimentos de inspeção, recebimento e de garantia.
Durante a fase de execução dos serviços, a CONTRATADA deverá registrar diariamente no RDO as informações mínimas necessárias à elaboração do RAP (Relatório de Acompanhamento, Planejamento e Controle de Pintura). Este relatório deverá ser entregue mensalmente, por Plataforma e por Campanha de Integridade.
É responsabilidade da CONTRATADA, atingir a espessura mínima em micrômetros por demão, conforme indicado nos boletins técnicos ou normas PETROBRAS, devendo a mesma atingir a espessura por demão com aplicações adicionais às suas expensas, caso não consiga atingir de uma única vez. Os pintores deverão executar medição e controle de espessura de película úmida durante a aplicação da tinta, por meio de pente de espessura calibrado e certificado.
[bookmark: _Toc473799760]Por definição, o Mapeamento de Áreas de Corrosão é composto por uma planilha que contém as informações mínimas dos pontos a serem reparados tais como local avaliado (módulo), identificação ou TAG, área a reparar em metros quadrados, grau de corrosão ou criticidade, cor de acabamento e relação de fotos.
Será exigida a permanência constante de Inspetor de Pintura a bordo da plataforma durante a execução de todas as atividades de pintura inerentes aos serviços planejáveis.
[bookmark: _Toc473799782]A equipe de escaladores para pintura industrial deverá executar serviços convencionais de pintura (sem o uso de cordas), quando as condições climáticas não permitirem o uso da escalada industrial ou quando solicitados pela FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS.
Os operadores de jato abrasivo úmido e/ou hidrojatistas deverão ser utilizados como pintores convencionais na indisponibilidade de jato abrasivo úmido e/ou hidrojateamento, ou quando a PETROBRAS optar por paralisar temporariamente o jato abrasivo úmido e/ou hidrojateamento ou quando o equipamento não estiver em uso.
Os serviços de pintura, quando necessário, deverão prever a substituição dos grampos, estojos e barras de teflon com fornecimento da CONTRATADA. Os grampos “U” e estojos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser revestidos em neoprene, borracha, polietileno, poliureia, ECTFE, PTFE ou material equivalente e seu custo diluído na PPU de pintura. 
[bookmark: _Toc473799775]A aplicação da primeira demão de acabamento deverá ser de tonalidade diferente da demão anterior, cuja cor deverá ser correspondente ao equipamento, conforme as diretrizes da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e as normas correspondentes da PETROBRAS.
[bookmark: _Toc473799779]Entende-se como pintura de alto desempenho, as tintas primer/acabamento que atuam como proteção por barreira e/ou proteção catódica de superfícies metálicas, isoladas ou não e que possuem propriedades anticorrosivas comprovadas e pré-qualificadas. As tintas devem atender os critérios de desempenho estabelecidos em normas e padrões PETROBRAS e ISO 20340. 
Este tipo de pintura será utilizado preferencialmente na pintura de todos os locais avaliados (módulos) e subáreas. Somente não será aplicado quando houver impossibilidade operacional no local a ser pintado, dificuldade de acesso ou orientação contrária feita pela PETROBRAS.
As pinturas de alto desempenho deverão ser aplicados em demão única, em 2 (duas) demãos ou no máximo 3 (três) demãos para chegar à espessura especificada, onde a base poderá ser de poliuréia, epóxi, estireno, éster vinílico ou pigmentados com zinco de alta pureza, e o acabamento de siloxano, poliaspártico, poliéster, fluorpolímero ou poliuretano.
Devem possuir alta resistência química e excelente propriedade mecânica (tração, flexibilidade, abrasão e impacto), resistência à corrosão para ambientes agressivos (C5-M) e aos raios ultravioletas.
A cor de acabamento deverá seguir os padrões de cores estabelecidos pela PETROBRAS, normas técnicas e normas regulamentadoras.
Além dos requisitos da ISO 20340 e ensaios certificados em conformidade com a ISO 17025, a avaliação da película seca do sistema de alto desempenho deverá seguir os parâmetros estabelecidos nos anexos da N-1374.
QUALIFICAÇÃO DAS PINTURAS/REVESTIMENTOS
A CONTRATADA deverá emitir, após a aplicação das pinturas/revestimentos, um certificado de conclusão atestando a qualidade dos serviços com identificação de todas as áreas pintadas, serviços de completação realizados, RIPs, procedimentos qualificados para o serviço, incluindo o registro dos profissionais responsáveis pelos serviços. O certificado deverá ser emitido em até 30 dias corridos após a conclusão do serviço por módulo/subárea.
A CONTRATADA deverá manter um registro atualizado dos profissionais qualificados, instrutores de treinamento e responsáveis técnicos pelos procedimentos e serviços. O registro deverá ser incorporado ao RAP (Relatório de Acompanhamento de Pintura), ao RIP (Relatório de Inspeção de Pintura) e no Data Book de Execução.
Caso sejam identificados falhas ou defeitos no filme de pintura/revestimento ou na preservação de partes críticas que desqualifique o processo e o desempenho dos revestimentos, a CONTRATADA deverá corrigir imediatamente os locais defeituosos sem custo à PETROBRAS, quando caracterizadas falhas do produto ou no processo de execução, falha na instalação dos equipamentos/materiais, defeitos causados pelos andaimes da própria CONTRATADA, ou ainda por inobservância dos procedimentos e normas relacionados a este ANEXO e aos serviços de pintura. Deve-se apresentar ao final, um relatório demonstrando falhas e defeitos, motivos das ocorrências e a solução encontrada.
Defeitos na pintura/revestimento decorrentes de desgaste por atrito e/ou impactos causados por terceiros, não serão atribuídos a CONTRATADA, desde que não seja identificada falha no processo de aplicação da tinta (exemplo: baixa espessura, baixa aderência, bolhas, poros, impregnação de contaminantes, etc.). 
A PETROBRAS, a seu critério poderá realizar inspeções para avaliação do desempenho das pinturas/revestimentos e da CONTRATADA, a qualquer momento sem prévio aviso.
IDENTIFICAÇÃO DE TAGS DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES
Os procedimentos de aplicação de esquema de pintura externa em tubulações e equipamentos deverão contemplar a pintura de identificação com TAG, seta de sentido de fluxo e faixa de identificação de fluido, de acordo com as normas aplicáveis
[bookmark: _Toc473799773]Os procedimentos de aplicação de esquema de pintura externa em tubulação deverão contemplar a pintura de identificação de tubulações, de acordo com as normas aplicáveis.
A PETROBRAS poderá solicitar à CONTRATADA a confecção de adesivos para identificação de equipamentos e linhas devido à possibilidade de ganho de qualidade e produtividade nos serviços. Os TAGs deverão possuir aderência compatível com a superfície a ser instalada e resistência a intempéries (vento, chuva e raios UV).
PRESERVAÇÃO
Anterior a etapa de aplicação da preservação, precede a limpeza superficial, com agentes físico-químicos, conforme normas.
É prerrogativa da PETROBRAS determinar o método de preservação a ser aplicado.
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE PINTURA
A disponibilização de equipamentos para serviços de pintura refere-se à disponibilização de máquinas de jateamento abrasivo úmido para tratamento de superfície, máquinas de hidrojateamento para tratamento de superfície e pistolas airless para aplicação de poliuréia, bem como suas equipes de operação e manutenção e seus acessórios.
Será de responsabilidade da CONTRATADA a guarda, o controle e o desembarque de todos os equipamentos disponibilizados.
Todo equipamento que possua componentes que estejam enquadrados na NR-13 ou outras normas aplicáveis, deverá embarcar com os devidos certificados e documentos exigidos por norma.
Todo embarque de equipamento deverá ser justificado e aprovado pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deverá prover quantidade suficiente de todos os tipos de acessórios necessários para montagem/uso dos equipamentos, em conformidade ao escopo previsto do serviço.
A CONTRATADA deverá elaborar e implantar um procedimento de identificação de equipamentos e acessórios na Plataforma.
A cada embarque, desembarque e transbordos de equipamentos, a CONTRATADA deverá conferir e fazer registro detalhado em RDO.
Será responsabilidade da CONTRATADA dimensionar a quantidade dos equipamentos de acordo com a necessidade e planejamento dos serviços. A quantidade desses equipamentos deverá ser validada pela PETROBRAS.
ESPECIFICAÇÃOS DOS EQUIPAMENTOS
Como referência e sem estarem limitados aos parâmetros a seguir, seguem as capacidades típicas usadas de alguns equipamentos:
Equipamento de jato úmido pressurizado de baixa pressão, com mangueiras, com conexões e com itens de segurança suficientes para o uso adequado nas plataformas e aptos a trabalhar em ambientes externos e internos. Os equipamentos deverão ainda ser de fácil movimentação, capazes de trabalhar com abrasivos inertes, de não gerar poeira, terem capacidade de jateamento contínuo de no mínimo 2 (duas) horas, remover oxidações, remover revestimentos e gerar padrão visual para metal branco ou metal quase branco, nos graus ISO Sa 2 ½ ou Sa 3, ou padrões de jateamento SSPC SP5 e SP10 ou NACE 1 e NACE 2. Deverão ainda gerar perfil de rugosidade que atendam as especificações para a aplicação dos revestimentos;
Equipamento de hidrojato para tratamento de superfície durante processo de pintura com no mínimo 40.000 psi, um, dois ou quatro bicos, com unidade robótica ou não, vazão: 25 a 50 l/min de água, produtividade > 50 m² por máquina de hidrojato por dia, reaproveitamento de água no power box ou da válvula de alívio, incluindo-se todos os acessórios para aumento de produtividade e segurança (mangueiras e conexões, bicos retos e leque, barracuda, multi jet, bicos rotativos, bicos badger, pistolas de alta pressão, enceradeira para piso, handrail cleaner para tubulação e guarda corpo, entre outros acessórios necessários). A máquina deve atingir os padrões WJ1; WJ2; WJ3 ou WJ4 da NACE N°5 /SSPC SP12 em estruturas, tubulações, piso, dentre outros;
Equipamento de aplicação de revestimento com pistola air less com bomba air less com relação de pressão de 68:1 ou 100:1, bomba mix (Plural) bi componente (45:1 ou 80:1), 50 ciclos/min; com aquecedor para elevação de no mínimo 30ºC, motor pneumático, pressão do ar de entrada de 2 a 8 bar, com mangueira equipada com sistema de aquecimento e kit completo de bicos e pistola.
[bookmark: _Ref528746436][bookmark: _Ref528746439][bookmark: _Toc12008712]SERVIÇOS DE ELÉTRICA
O escopo dos serviços previstos neste item, 18, compreende a instalação ou desmontagem de leitos, eletrocalhas, bandejas, perfilados, eletrodutos, equipamentos elétricos, remoção, lançamento e interligação e testes de cabos elétricos, de instrumentação, além da limpeza da área.
Todos os materiais aplicáveis aos serviços deste item, 18, serão fornecidos pela CONTRATADA, incluindo cabos até 480v (inclusive), eletrodutos, parafusos, arruelas e porcas de qualquer tipo, diâmetro ou material, grampos tipo “U”, porta anilhas, plaquetas e anilhas de identificação, identificadores para bornes, fitas isolantes e/ou autofusão, calhas, eletrocalhas, leitos, elementos de fixação/suportação por pistola, talas de junção e grapa para leitos e eletrocalhas, abraçadeiras metálicas ou plásticas, terminais, conectores, massa para calafetar e colas vedantes ou isolantes, caixas de passagem, caixas de junção, módulos de MCTs, prensa-cabos, materiais de preservação e condicionamento.
O fornecimento de painéis, luminárias, cabos acima de 480v e motores elétricos será responsabilidade da PETROBRAS.
Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão seguir as especificações técnicas e de projeto fornecidas ou aprovadas pela PETROBRAS.
Os grampos tipo “U”, parafusos, porcas e arruelas deverão ser fornecidos com revestimento Zinco/Níquel por eletrodeposição para uso geral. Parafusos, porcas e arruelas, bem como grapas para leitos, eletrocalhas, bandejas e perfilados, deverão ser fornecidos em inox.
Todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços serão de fornecimento da CONTRATADA.
Todos os serviços devem ser acompanhados por inspetor de elétrica durante sua execução. Em situações especiais a critério do Responsável pelo Serviço, e com a concordância da CONTRATADA, a presença do Inspetor de Elétrica poderá ser limitada aos períodos necessários para garantir que todas as etapas de inspeção previstas sejam executadas, com a emissão dos relatórios pertinentes.
Para a execução dos serviços previstos neste item, 18, faz parte do escopo da CONTRATADA, movimentação e manuseio de materiais, limpeza de leitos, calhas, eletrodutos e suportes, lançamento, arranjo, fixação, prensagem dos terminais e conexões, cortar, ajustar, furar, abrir rosca, fixação em suportes, interligação com o sistema existente, instalação de bujões, identificação, preservação, calibração, parametrização, testes de resistência de isolamento, aterramento, continuidade, malha e operacionais. 
Para a execução dos serviços de lançamento e remoção de cabos, também faz parte do escopo da CONTRATADA, levantamento de bobinas em cavaletes, abertura e fechamento de MCT’s existentes, com correspondente adequação do bloco no MCT existente ao cabo lançado ou removido, identificação do circuito em ambos os lados dos MCT’s e nas extremidades do cabo, entrada em caixas e painéis por meio de instalação de prensa-cabos, desconexão, desfazer e refazer os chicotes dos cabos remanescentes com sua recuperação e organização, remoção de prensa-cabos e instalação de bujões. 
Para a execução dos serviços de ligação de cabos que operam com tensões acima de 1kv, também faz parte do escopo da CONTRATADA, a execução das terminações e emendas (tipo mufla) e teste de tensão aplicada (Hipot).
A fixação de bandejas deverá ser feita utilizando-se dos elementos de fixação/suportação por pistola, excetuando-se as circunstâncias aprovadas previamente pelo Responsável pelo Serviço.
Para a execução dos serviços de instalação de eletrodutos, também faz parte do escopo da CONTRATADA, a fabricação de curvas e instalações de acessórios.
Para a execução dos serviços de instalação de motores elétricos, faz parte do escopo da CONTRATADA, todos os serviços de elétrica necessários à entrega do motor plenamente operacional, testado e liberado pelo inspetor. 
Para a execução dos serviços de instalação e desmontagem de luminárias ou projetores, também faz parte do escopo da CONTRATADA a instalação e desmontagem de caixas com reatores e quaisquer tipos de acessórios necessários. Incluindo a conexão/desconexão dos cabos.
Todos os cabos deverão ser inspecionados e testados (continuidade e resistência de isolamento), no recebimento no canteiro em terra, no recebimento na Plataforma, após lançamento e após a execução dos chicotes, terminações e prensagem de terminais, com emissão de relatórios em cada uma das fases pela CONTRATADA.
No caso de instalação de motores, de qualquer tipo ou potência, a CONTRATADA deverá executar o ensaio de “Índice de Polarização”, além dos demais testes previstos nas normas aplicáveis.
A instalação, e interligação, pela CONTRATADA de componentes em painéis se refere à instalação de conjuntos de componentes como disjuntores, contatoras, TPs e TCs, relés, sinaleiros, botões de comando, borneiras e outros componentes elétricos internos de painéis – de campo ou não –, de chapa ou caixas montadas em estruturas, incluindo-se a identificação dos cabos e partes instaladas.
[bookmark: _Ref528746447][bookmark: _Ref528746450][bookmark: _Toc12008713]SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO
O escopo dos serviços previstos neste item, 19, compreende a instalação e desinstalação de linhas em tubing inox, o lançamento e ligação de mangueiras simples ou multitubos, instalação e deinstalação de instrumentos, além da limpeza da área.
Todos os materiais aplicáveis nos serviços de instrumentação serão fornecidos pela CONTRATADA, incluindo, por exemplo, cabos, tubing e acessórios de conexão (aço inoxidável 316L e Superduplex),  parafusos, arruelas e porcas de qualquer tipo ou diâmetro, juntas de vedação, grampos tipo “U”, porta-anilhas, plaquetas e anilhas de identificação, identificadores para bornes, bornes conectores (passagem, porta-fusível, faca etc.) e todos os acessórios para conexão de cabos elétricos e instrumentação, prensa-cabos com todos seus acessórios, caixas de junção ou interligação com todos os seus acessórios, calhas, eletrocalhas, leitos, eletrodutos, todos os elementos e acessórios de suportação que utilizem tecnologia de fixação por pistola (ex. HILTI), fitas isolantes, braçadeiras metálicas ou plásticas, anilhas de conexões tipo tubo (OD), conexões de compressão para tubing, válvulas de instrumentação do tipo esfera e agulha, fita teflon, terminais e conectores de aterramento de qualquer modelo e para qualquer seção nominal de condutor, massa para calafetar e colas vedantes ou isolantes, materiais de preservação e condicionamento.
O fornecimento de instrumentos, mangueira, válvulas atuadas, válvulas solenoides, válvulas auto-operadas, tubing revestido será responsabilidade da PETROBRAS.
Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão seguir as especificações técnicas e de projeto fornecidas ou aprovadas pelo Responsável pelo Serviço.
Os grampos tipo “U”, parafusos, porcas, arruelas e presilhas, deverão ser fornecidos com revestimento Zinco/Níquel por eletrodeposição para uso geral, e em inox para montagem de instrumentos com corpo em inox e tubing.
Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de fornecimento da CONTRATADA, inclusive máquinas de prensar conexões em mangueiras de baixa e alta pressão.
Todos os serviços devem ser acompanhados por inspetor da CONTRATADA durante sua execução. Excepcionalmente, a critério do Fiscal da Plataforma, a presença do inspetor da CONTRATADA poderá ser limitada aos períodos necessários para garantir que todas as etapas de inspeção previstas sejam executadas com a emissão dos relatórios pertinentes.
É responsabilidade da CONTRATADA armazenamento, movimentação e manuseio de materiais, limpeza de leitos, calhas, eletrodutos e suportes, lançamento, arranjo, fixação, prensagem de terminais e conexões, corte, ajuste, furação, abertura de roscas, fixação em suportes, interligações com o processo, instalação de bujões, identificação, preservação, calibração, parametrização, testes de selagem, malha e operacional além de inspeção em todas as fases.
As interligações internas em painéis energizados só deverão ser realizadas com a liberação e acompanhamento do Fiscal da Plataforma e inspetor da CONTRATADA.
Os serviços de calibração ou parametrização de instrumentos deverão ser executados por Técnico de Instrumentação da CONTRATADA, e acompanhados por Inspetor de Instrumentação da CONTRATADA, com a emissão de relatórios e conforme procedimento aprovado pelo Responsável pelo Serviço.
A CONTRATADA deverá realizar teste pneumático ou hidrostático nas linhas de alimentação e sinal pneumático ou hidráulico conforme procedimento aprovado pelo Responsável pelo Serviço.
Todas as linhas deverão ser testadas individualmente e em separado dos testes de tubulação ou equipamentos.
A CONTRATADA deverá realizar teste de malha dos instrumentos conforme procedimento aprovado pelo Responsável pelo Serviço.
É responsabilidade da CONTRATADA a limpeza das linhas pneumáticas e hidráulicas. Essas só poderão ser consideradas prontas quando estiverem totalmente limpas, livres de impurezas e secas, através de procedimento aprovado pelo Responsável pelo Serviço.
[bookmark: _Ref528746458][bookmark: _Ref528746464]Somente os materiais liberados pela inspeção de recebimento da CONTRATADA poderão ser utilizados para montagem dos instrumentos.
A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas de instalação com procedimentos específicos aprovados pelo Responsável pelo Serviço a fim de garantir a conformidade das instalações.
[bookmark: _Ref11057591][bookmark: _Ref11057599][bookmark: _Toc12008714]SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
A CONTRATADA deverá dispor de pessoal de Engenharia para elaboração de procedimentos executivos, Plano de Rigging e Memória de Cálculo, e eventuais solicitações da PETROBRAS referentes às Campanhas de Integridade, garantia de qualidade dos serviços de manutenção e reparo que demandem conhecimento especializado.
Não faz parte do escopo da CONTRATADA a elaboração de projetos que envolvam alterações de processo, lógica de sistemas de automação, matrizes de causa-efeito e modificações nas estruturas primárias das Plataformas.
Os documentos deverão passar pelo mesmo fluxo de aprovação que dos Books de Planejamento, conforme descrito no item 11.3.7 deste ANEXO.
Os prazos para comentários e atendimento dos mesmos, poderão ser reduzidos ou expurgados, desde que previamente acordado e oficialmente aprovado no planejamento do serviço.
A CONTRATADA deverá gerar os desenhos de engenharia utilizando o software indicado pelo Responsável pelo Serviço ou MicrostationTM da Bentley System®.
É responsabilidade da CONTRATADA implementar eventuais comentários das Sociedades Classificadoras (SC) aos documentos de engenharia.
Todos os erros ou omissões da CONTRATADA deverão ser prontamente corrigidos pela mesma.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Serviços não contemplados nos demais itens deste ANEXO, mas enquadrados no objeto contratual, devem ser classificados como Serviços Complementares. Como exemplo de serviços complementares, estão as soldas de trincas em tubulações e estruturas, ENDs não originados para atendimento de serviços por empreitada, solda para fixação de módulos e equipamentos, redução de estruturas e tubulações processadas fornecidas pela PETROBRAS à matéria prima (flange, luva, curva, tubo, viga, chapa, ...) para aproveitamento de material em novo processamento em canteiro em terra, dentre outros.
0. .
No valor do item 11.1 do ANEXO II.1 – PPU de Serviços deverá estar incluída as despesas de salários, vantagens, seguro contra acidente de trabalho, encargos sociais decorrentes da Legislação Trabalhista, da Previdência Social ou acordos sindicais, bem como quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos, além de: EPIs, todos os consumíveis, ferramentas, equipamentos, exceto os que o Contrato prevê remuneração por disponibilização, e outros insumos necessários à execução dos serviços.
[bookmark: _Ref3389467][bookmark: _Toc12008715]SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE RALOS E DRENOS
Este item, 21, refere-se à disponibilização de máquina de hidrojato para desobstrução de ralos e drenos, bem como as equipes de operação.
Faz parte do escopo da CONTRATADA o acondicionamento, embalagem, preservação, estocagem, movimentação, montagem, remoção/instalação de linhas, ralos, drenos, filtros, remoção e segregação da sujidade para descarte, operação e manutenção dos equipamentos, além do serviço de limpeza e desobstrução de ralo e drenos e obtenção da liberação da segurança e/ou operação.
Será de responsabilidade da CONTRATADA a guarda, o controle e o desembarque de todos os equipamentos disponibilizados.
Todo equipamento que possua componentes que estejam enquadrados na NR-13 ou outras normas aplicáveis, deverá embarcar com os devidos certificados e documentos exigidos por norma.
Todo embarque de material deverá ser justificado e aprovado pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deverá prover quantidade suficiente de todos os tipos de acessórios necessários para montagem/uso dos equipamentos, em conformidade ao escopo previsto do serviço.
A CONTRATADA deverá elaborar e implantar um procedimento de identificação de equipamentos e acessórios a bordo. 
A cada embarque, desembarque e transbordos de equipamentos, a CONTRATADA deverá conferir e fazer registro detalhado em RDO.
O hidrojato para desobstrução de drenos e ralos deverá possuir de 1 a 2 bicos, pressão operacional de 10.000 a 20.000 psi, vazão: 7 a 15 l/min de água com filtros cartucho.
Faz parte do escopo dos serviços de desobstrução de ralos e drenos a remoção e reinstalação de grades de piso.
[bookmark: _Toc12008716]DISPONIBILIZAÇÃO DE HABITÁCULO PRESSURIZADO
Na execução de alguns serviços técnicos poderá ser exigido pela PETROBRAS a utilização de habitáculo pressurizado e sua utilização será compulsória. Os tempos para sua disponibilidade, montagem e desmontagem devem ser levados em consideração no planejamento das atividades.
Será de responsabilidade da CONTRATADA a montagem, desmontagem, operação, manutenção e fornecimento de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento deste recurso.
O habitáculo pressurizado será utilizado para trabalhos a quente em áreas classificadas (Zonas 1 e 2), para gerenciamento e controle de fontes de ignição, agindo como uma barreira física entre a fonte de ignição e hidrocarbonetos, contendo as fagulhas e repelindo gases combustíveis.
Deve ser fabricado em material retardante de fogo ou à prova de fogo, capaz de se adaptar ao local de uso e de montagem rápida e simples.
O habitáculo pressurizado será constituído pelos painéis, sistema de ventilação, exaustão e detecção e outros componentes necessários à manutenção e operação do sistema como um todo.
Em alguns cenários de execução de serviços técnicos poderá ser solicitado adicionalmente a utilização de módulo de controle automático de fonte de ignição e/ou de condicionamento do ar de insuflação, para área classificada e atmosfera explosiva, do habitáculo pressurizado.
[bookmark: _Ref530131381][bookmark: _Toc12008717]CONTENTORES PARA ACONDICIONAMENTO DE CARGA
A CONTRATADA deverá dispor de contêineres e cestas metálicas, contentores, em condições e quantidades suficientes para atender a demanda de serviços, de modo a garantir a continuidade destes.
Os contentores devem estar de acordo com as normas internacionais de segurança. 
A CONTRATADA também deverá respeitar os Procedimentos e Normas de Segurança da PETROBRAS. 
Todos os contentores de carga deverão ser certificados por entidades certificadoras formalmente reconhecidas pela “IACS – International Association of Classification Societies LTD” com experiência reconhecida na certificação de unitizadores marítimos, atestando estarem de acordo com a circular MSC/Circ.860 (22.5.98) GUINDELINES FOR THE APPROVAL OF OFFSHORE CONTAINERS HANDLED IN OPEN SEAS da Organização Marítima Internacional (IMO) para contêineres marítimos. Este certificado deve contemplar todos os equipamentos fixos ou não, existentes no contentor de carga. 
Todas as eslingas deverão possuir plaqueta de identificação redonda, de aço inox, com espessura de 2,0 a 2,5 mm, com raio variando de 4,0 a 4,5 cm, com a marcação permanente em baixo relevo, cujos caracteres não deverão ser menores que 4,0 mm de altura, devendo conter as seguintes informações, conforme modelo abaixo: 
Descrição da frente da plaqueta:
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· Marca ou Nome do fabricante. 
· Número de pernas (para cabo de aço) e espessura (mm) na primeira fração e na segunda fração, número de linga principal e espessura (mm). No exemplo: 4 pernas de 13 mm, 1 linga principal de 22 mm. 
· Ângulo máximo de abertura da eslinga, em graus. 
· Carga de trabalho da manilha, em toneladas. 
· Carga de trabalho da eslinga, em toneladas. 
Descrição do verso da plaqueta: 
· Número de identificação da eslinga (fornecido pelo fabricante da eslinga). 
· Data da última inspeção periódica (formato AA/MM/DD). 
· Número de identificação da manilha. 
· Data de validade da última inspeção periódica (formato AA/MM/DD). 
· Nome do proprietário da eslinga.
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Caso o proprietário possua algum código próprio, o mesmo poderá ser adicionado à plaqueta, mantendo as demais informações requeridas inalteradas. 
O prazo de validade das inspeções das eslingas é de 1 ano. Contentores com eslingas, cuja última inspeção estiver com prazo vencido não poderão embarcar. 
Nos casos em que os equipamentos não atendam às necessidades operacionais, assim como aos critérios de segurança da PETROBRAS, o Fiscal da Plataforma e/ou Responsável pelo Serviço poderá(ão) solicitar a retirada dos mesmos de operação.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA deve manter os seus contentores de carga em perfeito estado de conservação, providenciando de imediato os reparos necessários ou à substituição dos mesmos. 
A CONTRATADA deverá providenciar a retirada do equipamento das instalações da PETROBRAS, no prazo máximo de 24 horas contado da comunicação da necessidade de reparo ou substituição pelo Fiscal da Plataforma.
Tais reparos, bem como os custos de manutenção e de deslocamentos, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
A CONTRATADA deve arcar com todos os custos que se fizerem necessários para o pleno e fiel cumprimento deste contrato, inclusive os relativos à conservação, manutenção e transporte para manutenção e reparos. 
Efetuar as manutenções preventivas bem como as corretivas, fora da área da PETROBRAS. 
Caso sejam constatadas deficiências que tornem o equipamento totalmente inoperante, ou sendo constatadas irregularidades no atendimento do serviço, a CONTRATADA se obriga a sanar tais deficiências nos prazos estipulados pela Responsável pelo Serviço. 
Será de responsabilidade da CONTRATADA assumir qualquer tipo de ocorrência que venha causar dano ao contentor, inclusive no caso de sua perda total, ficando a critério da mesma a contratação de seguro específico. 
Disponibilizar ao Responsável pelo Serviço todos os documentos relativos às certificações dos equipamentos alocados neste contrato, assim como se seus respectivos acessórios. 
A CONTRATADA deverá permitir a instalação em seus contentores, pela PETROBRAS, de acessórios que permitam o rastreamento via satélite dos mesmos.
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – CONTENTORES E ACESSÓRIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
A CONTRATADA deverá disponibilizar contentores com outras características e dimensões, considerando a necessidade de movimentação de material preparado para instalação.
Os contentores devem possuir todos os acessórios de movimentação de cargas, necessários para o içamento (estropos, lingadas, manilhas, anel de cargas, ganchos etc.).
Os contêineres deverão estar equipados com skid de proteção para movimentação com guindaste, equipamento com sistema de içamento por lingadas de cabo de aço de 4 (quatro) pernas do tipo superlaço, e que deverá ser fixada ao skid através de manilhas externamente. 
Os contêineres deverão ser equipados de forma a prever a possibilidade de instalação por superposição a outro contêiner.
Os contentores devem ser identificados de maneira legível e indelével com: 
Denominação Social da CONTRATADA, bem como a informação de que ele está atendendo ao CONTRATO N° (presente contrato). 
Deverão possuir numeração em todos os lados, inclusive no teto, pontos determinados para fixação de etiquetas de identificação das cargas e identificação nas laterais com número deverá ser sequencial por tipo de CONTENTOR e deverá constar em todos os lados, inclusive no teto do equipamento; exemplo: Contêiner – CT-001 (6,00 x 3,00 x 3,00). 
Tara e capacidade do Equipamento. 
Em caso de contentores com tampas, o peso da tampa deverá estar identificado na mesma. 
Deverão possuir em local visível placa indelével com instruções detalhadas para utilização segura do contentor: PROCEDIMENTO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE TAMPAS, PORTAS e OUTROS DISPOSITIVOS. 
Todos os CONTENTORES devem ter, em suas laterais, pintura em cor reflexiva, de modo a delinear o corpo do mesmo durante movimentações noturnas. 
Todos os equipamentos deverão ser de fabricação não superior a 10 anos, comprovado através de nota fiscal. 
Inspeções pelo Fiscal do Canteiro, Fiscais da Plataforma e/ou Responsável pelo Serviço:
A PETROBRAS se reserva o direito de, a qualquer tempo, inspecionar ou solicitar inspeção de qualquer CONTENTOR, equipamento de movimentação de cargas ou acessório que vier a ser utilizado no cumprimento do presente Instrumento Contratual, podendo solicitar reposição dos itens em casos de reprovação. 
[bookmark: _Ref523148182]Especificação dos tipos de contentores:
Contêiner com tampa superior removível, com porta lateral estanque em uma das cabeceiras, carga de trabalho / payload de 15 ton, com sobre piso em compensado naval com espessura de 20 mm e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 6,00 x 3,00 x 3,00 metros.
Contêiner DRY com porta lateral estanque em uma das cabeceiras, carga de trabalho / payload de 10 ton, com sobre piso em compensado naval com espessura de 20 mm e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 3,00 x 2,40 x 2,40 metros.
Mini contêiner com porta dupla frontal estanque, carga de trabalho / payload de 4 ton, com prateleiras removíveis e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 1,80 x 1,60 x 2,90 metros.
Mini contêiner com tampa superior removível / basculante, carga de trabalho / payload de 3,5 ton. Dimensões: 3,40 x 1,50 x 3,00 metros (altura máxima da carga mais eslinga / estropo / cinta).
Cesta metálica, carga de trabalho / payload de 5 ton. Dimensões: 4,56 x 2,44 x 1,51 metros.
Cesta metálica, carga de trabalho / payload de 8 ton. Dimensões: 6,288 x 1,190 x 1,2 metros.
Caixa Metálica com tampa, reforço de solda na dobradiça e laterais, carga de trabalho / payload de 2 ton. Dimensões: 1,53 x 0,89 x 0,94 metros.
Caixa Metálica com tampa, reforço de solda na dobradiça e laterais, carga de trabalho / payload de 2 ton. Dimensões: 2,2 x 0,89 x 0,94 metros.
[bookmark: _Toc12008718]SUBCONTRATAÇÃO
É passível de subcontratação, mediante autorização prévia e por escrito da PETROBRAS, o seguinte serviço:
· Serviços referentes à montagem, desmontagem e disponibilização dos materiais de andaime;
· Serviços referentes à operação, manutenção e disponibilização dos equipamentos para preparação de superfície e para pintura;
· Serviços de pintura executadas em terra;
· Serviços de tratamento térmico de apoio às atividades de soldagem;
· Serviços referentes à operação, manutenção e disponibilização dos equipamentos para desobstrução de ralos e drenos;
· Serviços referentes à coleta de dados, disponibilização de equipamentos, análises e estudos com uso de escâner a laser;
· Serviços referentes à operação, manutenção e disponibilização do habitáculo pressurizado;
· Serviços de inspeção e ensaios não destrutivos e destrutivos.
(FIM DO ANEXO)
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