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[bookmark: _Toc500178996]Estabelecer os requisitos mínimos a serem seguidos pela CONTRATADA, para execução dos serviços objetos do Contrato.
[bookmark: _Toc500178997]Os serviços previstos neste Contrato serão executados no âmbito da UO-RIO e a abrangência será para as unidades PETROBRAS P-74, P-75, P-76 e P-77.
[bookmark: _Toc500178998]Em casos excepcionais e a critério da PETROBRAS, poderá ser deslocada parte da equipe mobilizada em uma das unidades para atendimento a qualquer unidade (Ativo) ou afretado da UO-RIO que seja demandada.
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[bookmark: _Toc457667609][bookmark: _Toc457852177][bookmark: _Toc457852865][bookmark: _Toc463869500][bookmark: _Toc463870660][bookmark: _Toc473799331][bookmark: _Toc500179002]O escopo do presente Contrato contempla a prestação de Serviços de Manutenção e Reparação em Unidades de Produção Marítimas, com fornecimento de material e disponibilização de equipamentos, contemplando os seguintes itens:
· Serviços de Gestão de Contrato e Canteiro de Obras;
· Serviços de Planejamento e Escaneamento a Laser;
· Serviços de Processamento de Estrutura e Tubulação;
· Serviços de Estrutura Offshore;
· Serviços de Tubulação Offshore;
· Serviços de Elétrica;
· Serviços de Instrumentação;
· Serviços de Pintura;
· Serviços de Engenharia e Complementares;
· Serviços de Abertura de Equipamentos;
· Serviços de Apoio a Plataforma;
· Fornecimento de Materiais;
· Disponibilização de Equipamentos para Prestação de Serviços de M&R.
· Serviços de Parada Programada 

As plataformas P-74, P-75, P-76 e P-77, podem apresentar passivos de obras de estaleiro a serem executadas.
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[bookmark: _Toc425077741][bookmark: _Toc425077950][bookmark: _Toc425078075][bookmark: _Toc425078235][bookmark: _Toc457665360][bookmark: _Toc457667611][bookmark: _Toc457852179][bookmark: _Toc457852867][bookmark: _Toc463869502][bookmark: _Toc463870662][bookmark: _Toc473799333][bookmark: _Toc500179004]ABENDI – Associação Brasileira de Ensaios Não-Destrutivos: instituição que avalia atividades de END e inspeção.
[bookmark: _Toc425077742][bookmark: _Toc425077951][bookmark: _Toc425078076][bookmark: _Toc425078236][bookmark: _Toc457665361][bookmark: _Toc457667612][bookmark: _Toc457852180][bookmark: _Toc457852868][bookmark: _Toc463869503][bookmark: _Toc463870663][bookmark: _Toc473799334][bookmark: _Toc500179005]ABRACO – Associação Brasileira de Corrosão: instituição científica e educacional atuante na indústria de prevenção da corrosão, de proteção catódica e de revestimentos.
[bookmark: _Toc425077743][bookmark: _Toc425077952][bookmark: _Toc425078077][bookmark: _Toc425078237][bookmark: _Toc457665362][bookmark: _Toc457667613][bookmark: _Toc457852181][bookmark: _Toc457852869][bookmark: _Toc463869504][bookmark: _Toc463870664][bookmark: _Toc473799335][bookmark: _Toc500179006][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]ABRAMAN – Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos: instituição que certifica profissionais na área de atividades industriais.
[bookmark: _Toc425077744][bookmark: _Toc425077953][bookmark: _Toc425078078][bookmark: _Toc425078238][bookmark: _Toc457665363][bookmark: _Toc457667614][bookmark: _Toc457852182][bookmark: _Toc457852870][bookmark: _Toc463869505][bookmark: _Toc463870665][bookmark: _Toc473799336][bookmark: _Toc500179007]AMP – Análise de Modificação do Projeto:  é a resposta da solicitação de mudança contendo as análises referentes aos impactos físicos e financeiros de um determinado Projeto. 
[bookmark: _Toc425077745][bookmark: _Toc425077954][bookmark: _Toc425078079][bookmark: _Toc425078239][bookmark: _Toc457665364][bookmark: _Toc457667615][bookmark: _Toc457852183][bookmark: _Toc457852871][bookmark: _Toc463869506][bookmark: _Toc463870666][bookmark: _Toc473799337][bookmark: _Toc500179008]APLAT: sistema de controle de atividades a bordo das unidades da PETROBRAS.
[bookmark: _Toc425077746][bookmark: _Toc425077955][bookmark: _Toc425078080][bookmark: _Toc425078240][bookmark: _Toc457665365][bookmark: _Toc457667616][bookmark: _Toc457852184][bookmark: _Toc457852872][bookmark: _Toc463869507][bookmark: _Toc463870667][bookmark: _Toc473799338][bookmark: _Toc500179009]APR – Análise Preliminar de Risco: documento contendo a análise de risco anterior à execução do serviço. 
[bookmark: _Toc425077747][bookmark: _Toc425077956][bookmark: _Toc425078081][bookmark: _Toc425078241][bookmark: _Toc457665366][bookmark: _Toc457667617][bookmark: _Toc457852185][bookmark: _Toc457852873][bookmark: _Toc463869508][bookmark: _Toc463870668][bookmark: _Toc473799339][bookmark: _Toc500179010]Apropriação: concordância da FISCALIZAÇÃO quanto à execução de determinado serviço para quantificação e apresentação da medição.
[bookmark: _Toc425077748][bookmark: _Toc425077957][bookmark: _Toc425078082][bookmark: _Toc425078242][bookmark: _Toc457665367][bookmark: _Toc457667618][bookmark: _Toc457852186][bookmark: _Toc457852874][bookmark: _Toc463869509][bookmark: _Toc463870669][bookmark: _Toc473799340][bookmark: _Toc500179011]Área de Serviço: plataformas da PETROBRAS atendidas pelo Contrato.
[bookmark: _Toc425077749][bookmark: _Toc425077958][bookmark: _Toc425078083][bookmark: _Toc425078243][bookmark: _Toc457665368][bookmark: _Toc457667619][bookmark: _Toc457852187][bookmark: _Toc457852875][bookmark: _Toc463869510][bookmark: _Toc463870670][bookmark: _Toc473799341][bookmark: _Toc500179012]ART – Anotação de Responsabilidade Técnica: documento emitido pelo CREA, e que reconhece determinado profissional como habilitado a exercer atividades técnicas. 
[bookmark: _Toc425077750][bookmark: _Toc425077959][bookmark: _Toc425078084][bookmark: _Toc425078244][bookmark: _Toc457665369][bookmark: _Toc457667620][bookmark: _Toc457852188][bookmark: _Toc457852876][bookmark: _Toc463869511][bookmark: _Toc463870671][bookmark: _Toc473799342][bookmark: _Toc500179013]AS – Autorização de Serviço: documento emitido pelo Gerente de Contrato PETROBRAS que autoriza o início e define prazo, designa os gestores que acompanharão a execução e, ainda, dar conhecimento do serviço a ser realizado, permitindo a cada um a adoção das providências de sua responsabilidade. Pode ser substituído pela Ordem de Manutenção.
[bookmark: _Toc425077751][bookmark: _Toc425077960][bookmark: _Toc425078085][bookmark: _Toc425078245][bookmark: _Toc457665370][bookmark: _Toc457667621][bookmark: _Toc457852189][bookmark: _Toc457852877][bookmark: _Toc463869512][bookmark: _Toc463870672][bookmark: _Toc473799343][bookmark: _Toc500179014]AS Global – Autorização de Serviço Global: documento emitido pelo Gerente de Contrato PETROBRAS que autoriza o início do prazo de mobilização e atividades preparatórias para execução Onshore e/ou Offshore após o final do prazo de mobilização.
[bookmark: _Toc425077752][bookmark: _Toc425077961][bookmark: _Toc425078086][bookmark: _Toc425078246][bookmark: _Toc457665371][bookmark: _Toc457667622][bookmark: _Toc457852190][bookmark: _Toc457852878][bookmark: _Toc463869513][bookmark: _Toc463870673][bookmark: _Toc473799344][bookmark: _Toc500179015]As Built – Conforme Construído: documento que representa as instalações em sua forma final de execução.
[bookmark: _Toc425077753][bookmark: _Toc425077962][bookmark: _Toc425078087][bookmark: _Toc425078247][bookmark: _Toc457665372][bookmark: _Toc457667623][bookmark: _Toc457852191][bookmark: _Toc457852879][bookmark: _Toc463869514][bookmark: _Toc463870674][bookmark: _Toc473799345][bookmark: _Toc500179016]ASO – Atestado de Saúde Ocupacional: documento que atesta aptidão do profissional para desenvolvimento de suas atividades.
[bookmark: _Toc425077754][bookmark: _Toc425077963][bookmark: _Toc425078088][bookmark: _Toc425078248][bookmark: _Toc457665373][bookmark: _Toc457667624][bookmark: _Toc457852192][bookmark: _Toc457852880][bookmark: _Toc463869515][bookmark: _Toc463870675][bookmark: _Toc473799346][bookmark: _Toc500179017]Atividade Industrial de Petróleo: atividade de construção e montagem industrial/reparo, de planta de processo de petróleo, derivados ou petroquímicos.
[bookmark: _Toc425077756][bookmark: _Toc425077965][bookmark: _Toc425078090][bookmark: _Toc425078250][bookmark: _Toc457665375][bookmark: _Toc457667626][bookmark: _Toc457852194][bookmark: _Toc457852882][bookmark: _Toc463869517][bookmark: _Toc463870677][bookmark: _Toc473799348][bookmark: _Toc500179019]Book de Planejamento: conjunto de documentos mínimos necessários ao planejamento para a realização ou avaliação da complexidade das atividades que foram previamente identificadas para os serviços de Manutenção.
[bookmark: _Toc425077757][bookmark: _Toc425077966][bookmark: _Toc425078091][bookmark: _Toc425078251][bookmark: _Toc457665376][bookmark: _Toc457667627][bookmark: _Toc457852195][bookmark: _Toc457852883][bookmark: _Toc463869518][bookmark: _Toc463870678][bookmark: _Toc473799349][bookmark: _Toc500179020]BS – Boletim de Serviço: documento que resume as quantidades de serviços executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO com base nos itens de PPU aceitos em RDO.
[bookmark: _Toc463869519][bookmark: _Toc463870679][bookmark: _Toc473799350][bookmark: _Toc500179021][bookmark: _Toc425077758][bookmark: _Toc425077967][bookmark: _Toc425078092][bookmark: _Toc425078252][bookmark: _Toc457665377][bookmark: _Toc457667628][bookmark: _Toc457852196][bookmark: _Toc457852884]Caso Fortuito ou Força Maior: São fatos ou eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, que não podem ser evitados, mas que provocam consequências ou efeitos para outras pessoas, porém, não geram responsabilidade nem direito de indenização.
Carteira de Serviços de Parada Programada: é a relação única, com a identificação e caracterização na forma de macro tarefa de todos os serviços, de qualquer natureza, disciplina ou especialidades no âmbito da Parada Programada, demandados por qualquer gerência envolvida no processo produtivo, que sejam inseridos na carteira de Parada Programada.
[bookmark: _Toc425077759][bookmark: _Toc425077968][bookmark: _Toc425078093][bookmark: _Toc425078253][bookmark: _Toc457665378][bookmark: _Toc457667629][bookmark: _Toc457852197][bookmark: _Toc457852885][bookmark: _Toc463869521][bookmark: _Toc463870681][bookmark: _Toc473799352][bookmark: _Toc500179023]CREA - Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia: entidade pertencente à esfera estadual, e que constitui a manifestação regional do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), sendo responsáveis pela FISCALIZAÇÃO do exercício das profissões da área tecnológica em âmbito regional.
[bookmark: _Toc425077760][bookmark: _Toc425077969][bookmark: _Toc425078094][bookmark: _Toc425078254][bookmark: _Toc457665379][bookmark: _Toc457667630][bookmark: _Toc457852198][bookmark: _Toc457852886][bookmark: _Toc463869522][bookmark: _Toc463870682][bookmark: _Toc473799353][bookmark: _Toc500179024]Cronograma: documento que mostra as atividades em escala de tempo, demonstrando a conexão das mesmas, suas datas e durações. É representado normalmente através de um diagrama de barras (também chamado Gráfico de Gantt) ou diagrama de rede.
[bookmark: _Toc425077761][bookmark: _Toc425077970][bookmark: _Toc425078095][bookmark: _Toc425078255][bookmark: _Toc457665380][bookmark: _Toc457667631][bookmark: _Toc457852199][bookmark: _Toc457852887][bookmark: _Toc463869523][bookmark: _Toc463870683][bookmark: _Toc473799354][bookmark: _Toc500179025]CTP – Controle de Treinamento de Pessoal: documento emitido mensalmente pela CONTRATADA contendo: Matriz de Treinamento por Função, ementa com carga horária de todos os treinamentos ministrados pela CONTRATADA e lista de colaboradores com datas de todos os treinamentos recebidos.
[bookmark: _Toc425077764][bookmark: _Toc425077973][bookmark: _Toc425078098][bookmark: _Toc425078258][bookmark: _Toc457665383][bookmark: _Toc457667634][bookmark: _Toc457852202][bookmark: _Toc457852890][bookmark: _Toc463869526][bookmark: _Toc463870686][bookmark: _Toc473799357][bookmark: _Toc500179028]Delineamento: plano geral de execução de uma SEP/Nota/Plano de Pintura/Acesso específica, definindo tarefas, duração, sequência de execução, impedimentos, recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas, desenhos, croquis necessários à compreensão do serviço, aspectos de segurança e liberações operacionais pertinentes.
[bookmark: _Toc425077765][bookmark: _Toc425077974][bookmark: _Toc425078099][bookmark: _Toc425078259][bookmark: _Toc457665384][bookmark: _Toc457667635][bookmark: _Toc457852203][bookmark: _Toc457852891][bookmark: _Toc463869527][bookmark: _Toc463870687][bookmark: _Toc473799358][bookmark: _Toc500179029]EAP - Estrutura Analítica do Projeto: documento que representa o escopo por meio de uma estrutura hierarquizada e orientada a entregas e/ou resultados principais. Cada nível descendente representa uma definição mais detalhada do trabalho, sendo o último nível o ponto de partida para abertura das atividades do cronograma. Orienta ponderações físicas e financeiras do escopo contratado.
[bookmark: _Toc457665385][bookmark: _Toc457667636][bookmark: _Ref457815961][bookmark: _Toc457852204][bookmark: _Toc457852892][bookmark: _Toc463869528][bookmark: _Toc463870688][bookmark: _Toc473799359][bookmark: _Toc500179030][bookmark: _Toc425077766][bookmark: _Toc425077975][bookmark: _Toc425078100][bookmark: _Toc425078260]Emergência: Toda ocorrência, que foge ao controle de um processo, sistema ou atividade, da qual possam resultar danos às pessoas, ao meio ambiente, aos equipamentos ou ao patrimônio próprio ou de terceiros, envolvendo atividades ou instalações, e que requeiram o acionamento da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR). A condição necessária para caracterizar a situação de emergência é a autorização, por email, do Gerente ou Coordenador ou Gerente de Contrato da PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457665386][bookmark: _Toc457667637][bookmark: _Toc457852205][bookmark: _Toc457852893][bookmark: _Toc463869529][bookmark: _Toc463870689][bookmark: _Toc473799360][bookmark: _Toc500179031]END – Ensaio Não Destrutivo: tipo de verificação de qualidade de execução de serviço.
[bookmark: _Toc425077767][bookmark: _Toc425077976][bookmark: _Toc425078101][bookmark: _Toc425078261][bookmark: _Toc457665387][bookmark: _Toc457667638][bookmark: _Toc457852206][bookmark: _Toc457852894][bookmark: _Toc463869530][bookmark: _Toc463870690][bookmark: _Toc473799361][bookmark: _Toc500179032]EPI – Equipamento de Proteção Individual: recurso individual necessário à execução de determinada atividade, de forma a garantir a integridade e saúde ocupacional do profissional.
[bookmark: _Toc425077768][bookmark: _Toc425077977][bookmark: _Toc425078102][bookmark: _Toc425078262][bookmark: _Toc457665388][bookmark: _Toc457667639][bookmark: _Toc457852207][bookmark: _Toc457852895][bookmark: _Toc463869531][bookmark: _Toc463870691][bookmark: _Toc473799362][bookmark: _Toc500179033]FBTS – Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem: instituição que certifica soldadores.
[bookmark: _Toc425077769][bookmark: _Toc425077978][bookmark: _Toc425078103][bookmark: _Toc425078263][bookmark: _Toc457665389][bookmark: _Toc457667640][bookmark: _Toc457852208][bookmark: _Toc457852896][bookmark: _Toc463869532][bookmark: _Toc463870692][bookmark: _Toc473799363][bookmark: _Toc500179034]FISCALIZAÇÃO: grupo de profissionais da PETROBRAS designados para acompanhamento e execução dos serviços realizados pela CONTRATADA.
[bookmark: _Toc425077770][bookmark: _Toc425077979][bookmark: _Toc425078104][bookmark: _Toc425078264][bookmark: _Toc457665390][bookmark: _Toc457667641][bookmark: _Toc457852209][bookmark: _Toc457852897][bookmark: _Toc463869533][bookmark: _Toc463870693][bookmark: _Toc473799364][bookmark: _Toc500179035]FT – Folha Tarefa: documento de acompanhamento diário, emitida pela CONTRATADA, descrevendo as atividades a serem realizadas, as datas de início e término planejadas, os recursos previstos necessários contendo campos para preenchimento das datas de início e término realizados e dos recursos reais utilizados.
[bookmark: _Toc425077771][bookmark: _Toc425077980][bookmark: _Toc425078105][bookmark: _Toc425078265][bookmark: _Toc457665391][bookmark: _Toc457667642][bookmark: _Toc457852210][bookmark: _Toc457852898][bookmark: _Toc463869534][bookmark: _Toc463870694][bookmark: _Toc473799365][bookmark: _Toc500179036]Gerente de Contrato: profissional designado por cada parte (PETROBRAS e CONTRATADA) para gerenciamento das atividades referentes ao escopo do Contrato e validação do processo de medição.
[bookmark: _Toc425077772][bookmark: _Toc425077981][bookmark: _Toc425078106][bookmark: _Toc425078266][bookmark: _Toc457665392][bookmark: _Toc457667643][bookmark: _Toc457852211][bookmark: _Toc457852899][bookmark: _Toc463869535][bookmark: _Toc463870695][bookmark: _Toc473799366][bookmark: _Toc500179037]HHER – Homem-Hora Exposto ao Risco: somatório das horas das jornadas de trabalho de todos os empregados de uma empresa, em determinado período.
[bookmark: _Toc425077773][bookmark: _Toc425077982][bookmark: _Toc425078107][bookmark: _Toc425078267][bookmark: _Toc457665393][bookmark: _Toc457667644][bookmark: _Toc457852212][bookmark: _Toc457852900][bookmark: _Toc463869536][bookmark: _Toc463870696][bookmark: _Toc473799367][bookmark: _Toc500179038]Histograma de Recursos: produto do planejamento que apresenta recursos de mão de obra, acesso, materiais e equipamentos destinados à execução das atividades em um determinado período de tempo.
[bookmark: _Toc425077774][bookmark: _Toc425077983][bookmark: _Toc425078108][bookmark: _Toc425078268][bookmark: _Toc457665394][bookmark: _Toc457667645][bookmark: _Toc457852213][bookmark: _Toc457852901][bookmark: _Toc463869537][bookmark: _Toc463870697][bookmark: _Toc473799368][bookmark: _Toc500179039]HTM – Hot Taped Machine: equipamento para intervenção em linhas de processo em operação.
[bookmark: _Toc500179040][bookmark: _Toc425077775][bookmark: _Toc425077984][bookmark: _Toc425078109][bookmark: _Toc425078269][bookmark: _Toc457665395][bookmark: _Toc457667646][bookmark: _Toc457852214][bookmark: _Toc457852902][bookmark: _Toc463869538][bookmark: _Toc463870698][bookmark: _Toc473799369]IDF – Indicador de Desempenho do Fornecedor: documento que consolida a avaliação de desempenho da CONTRATADA.
[bookmark: _Toc500179041]IEIS – Instrução de Execução e Inspeção de Solda: documento de referência para execução e avaliação de serviços de soldagem.
[bookmark: _Toc425077776][bookmark: _Toc425077985][bookmark: _Toc425078110][bookmark: _Toc425078270][bookmark: _Toc457665396][bookmark: _Toc457667647][bookmark: _Toc457852215][bookmark: _Toc457852903][bookmark: _Toc463869539][bookmark: _Toc463870699][bookmark: _Toc473799370][bookmark: _Toc500179042]IRATA – Internacional Rope Access: instituição que certifica Escaladores.
[bookmark: _Toc425077777][bookmark: _Toc425077986][bookmark: _Toc425078111][bookmark: _Toc425078271][bookmark: _Toc457665397][bookmark: _Toc457667648][bookmark: _Toc457852216][bookmark: _Toc457852904][bookmark: _Toc463869540][bookmark: _Toc463870700][bookmark: _Toc473799371][bookmark: _Toc500179043]Inspeção de Pintura: procedimento utilizado para garantir a qualidade dos serviços de pintura logo após sua realização. 
[bookmark: _Toc425077778][bookmark: _Toc425077987][bookmark: _Toc425078112][bookmark: _Toc425078272][bookmark: _Toc457665398][bookmark: _Toc457667649][bookmark: _Toc457852217][bookmark: _Toc457852905][bookmark: _Toc463869541][bookmark: _Toc463870701][bookmark: _Toc473799372][bookmark: _Toc500179044]Inspeção de Garantia de Pintura: procedimento utilizado para avaliação periódica da garantia, prevista em Contrato, dos serviços de pintura executados.
[bookmark: _Toc425077779][bookmark: _Toc425077988][bookmark: _Toc425078113][bookmark: _Toc425078273][bookmark: _Toc457665399][bookmark: _Toc457667650][bookmark: _Toc457852218][bookmark: _Toc457852906][bookmark: _Toc463869542][bookmark: _Toc463870702][bookmark: _Toc473799373][bookmark: _Toc500179045]Linha de Base: versão dos documentos de planejamento que representa o compromisso de execução da CONTRATADA, aprovado pela PETROBRAS. Este compromisso contém as metas de escopo, prazo, custo, entre outras. Somente pode ser alterada através de procedimentos formais de controle de mudança e é usada como uma base de comparação para avaliar desempenho.
[bookmark: _Toc425077780][bookmark: _Toc425077989][bookmark: _Toc425078114][bookmark: _Toc425078274][bookmark: _Toc457665400][bookmark: _Toc457667651][bookmark: _Toc457852219][bookmark: _Toc457852907][bookmark: _Toc463869543][bookmark: _Toc463870703][bookmark: _Toc473799374][bookmark: _Toc500179046]Marcos: eventos de especial interesse no controle da execução, devendo ter atribuição de datas planejadas, realizadas e projetadas.
Data Book de Fabricação: conjunto de documentos contendo os certificados da matéria-prima, o histórico de fabricação, os relatórios de qualidade e inspeção da fase de fabricação. 
Data Book de Execução: será o complemento do Data Book de Fabricação, incluindo as informações de execução/instalação e os relatórios de qualidades e inspeção.
[bookmark: _Toc425077782][bookmark: _Toc425077991][bookmark: _Toc425078116][bookmark: _Toc425078276][bookmark: _Toc457665402][bookmark: _Toc457667653][bookmark: _Toc457852221][bookmark: _Toc457852909][bookmark: _Toc463869545][bookmark: _Toc463870705][bookmark: _Toc473799376][bookmark: _Toc500179048]Medição: aceitação dos serviços apropriados pela PETROBRAS para efetivação de pagamento à CONTRATADA.
[bookmark: _Toc425077783][bookmark: _Toc425077992][bookmark: _Toc425078117][bookmark: _Toc425078277][bookmark: _Toc457665403][bookmark: _Toc457667654][bookmark: _Toc457852222][bookmark: _Toc457852910][bookmark: _Toc463869546][bookmark: _Toc463870706][bookmark: _Toc473799377][bookmark: _Toc500179049]MO – Manual de Operação: pasta contendo documentos necessários à operação da unidade instalada pela CONTRATADA.
[bookmark: _Toc425077784][bookmark: _Toc425077993][bookmark: _Toc425078118][bookmark: _Toc425078278][bookmark: _Toc457665404][bookmark: _Toc457667655][bookmark: _Toc457852223][bookmark: _Toc457852911][bookmark: _Toc463869547][bookmark: _Toc463870707][bookmark: _Toc473799378][bookmark: _Toc500179050]Modelo 3D: técnica de modelagem e visualização tridimensional de Projeto Executivo (maquete eletrônica) que possibilita análise simultânea de múltiplas disciplinas para verificação, compatibilidade, estudos de construtibilidade, manutenção e operação, proporcionando os benefícios de plantas livres de interferências entre disciplinas, levantamento de materiais automatizados, geração de isométricos e base de dados única.
[bookmark: _Toc425077785][bookmark: _Toc425077994][bookmark: _Toc425078119][bookmark: _Toc425078279][bookmark: _Toc457665405][bookmark: _Toc457667656][bookmark: _Toc457852224][bookmark: _Toc457852912][bookmark: _Toc463869548][bookmark: _Toc463870708][bookmark: _Toc473799379][bookmark: _Toc500179051]MPT – Material em Poder de Terceiros: material proveniente de estoque PETROBRAS ou adquirido pela CONTRATADA (e já apropriados), e que ainda estão sob a guarda da CONTRATADA.
[bookmark: _Toc425077786][bookmark: _Toc425077995][bookmark: _Toc425078120][bookmark: _Toc425078280][bookmark: _Toc457665406][bookmark: _Toc457667657][bookmark: _Toc457852225][bookmark: _Toc457852913][bookmark: _Toc463869549][bookmark: _Toc463870709][bookmark: _Toc473799380][bookmark: _Toc500179052]MVL – Master Vendor List: lista de fornecedores de materiais credenciados pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc425077787][bookmark: _Toc425077996][bookmark: _Toc425078121][bookmark: _Toc425078281][bookmark: _Toc457665407][bookmark: _Toc457667658][bookmark: _Toc457852226][bookmark: _Toc457852914][bookmark: _Toc463869550][bookmark: _Toc463870710][bookmark: _Toc473799381][bookmark: _Toc500179053]NF – Nota Fiscal: documento fiscal referente a transporte de materiais e pagamento de materiais e serviços.
[bookmark: _Toc425077788][bookmark: _Toc425077997][bookmark: _Toc425078122][bookmark: _Toc425078282][bookmark: _Toc457665408][bookmark: _Toc457667659][bookmark: _Toc457852227][bookmark: _Toc457852915][bookmark: _Toc463869551][bookmark: _Toc463870711][bookmark: _Toc473799382][bookmark: _Toc500179054]NM - Nota de Manutenção: documento gerado pelo SAP que representação a solicitação de manutenção. 
[bookmark: _Toc425077789][bookmark: _Toc425077998][bookmark: _Toc425078123][bookmark: _Toc425078283][bookmark: _Toc457665409][bookmark: _Toc457667660][bookmark: _Toc457852228][bookmark: _Toc457852916][bookmark: _Toc463869552][bookmark: _Toc463870712][bookmark: _Toc473799383][bookmark: _Toc500179055]NM – Número de Material: identificação única para determinado material no sistema PETROBRAS.
[bookmark: _Toc425077790][bookmark: _Toc425077999][bookmark: _Toc425078124][bookmark: _Toc425078284][bookmark: _Toc457665410][bookmark: _Toc457667661][bookmark: _Toc457852229][bookmark: _Toc457852917][bookmark: _Toc463869553][bookmark: _Toc463870713][bookmark: _Toc473799384][bookmark: _Toc500179056]NR – Norma Regulamentadora: normativa de âmbito federal, com força de lei, que regulamenta e fornece orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho no Brasil.
[bookmark: _Toc425077791][bookmark: _Toc425078000][bookmark: _Toc425078125][bookmark: _Toc425078285][bookmark: _Toc457665411][bookmark: _Toc457667662][bookmark: _Toc457852230][bookmark: _Toc457852918][bookmark: _Toc463869554][bookmark: _Toc463870714][bookmark: _Toc473799385][bookmark: _Toc500179057]Offshore: característica de atividade realizada a bordo.
[bookmark: _Toc425077792][bookmark: _Toc425078001][bookmark: _Toc425078126][bookmark: _Toc425078286][bookmark: _Toc457665412][bookmark: _Toc457667663][bookmark: _Toc457852231][bookmark: _Toc457852919][bookmark: _Toc463869555][bookmark: _Toc463870715][bookmark: _Toc473799386][bookmark: _Toc500179058]OM - Ordem de Manutenção: documento gerado pelo SAP que quando liberada e encaminhada à CONTRATADA, autoriza o início da execução dos serviços descritos na mesma.
[bookmark: _Toc425077793][bookmark: _Toc425078002][bookmark: _Toc425078127][bookmark: _Toc425078287][bookmark: _Toc457665413][bookmark: _Toc457667664][bookmark: _Toc457852232][bookmark: _Toc457852920][bookmark: _Toc463869556][bookmark: _Toc463870716][bookmark: _Toc473799387][bookmark: _Toc500179059]Onshore: característica de atividade realizada em terra.
[bookmark: _Toc425077794][bookmark: _Toc425078003][bookmark: _Toc425078128][bookmark: _Toc425078288][bookmark: _Toc457665414][bookmark: _Toc457667665][bookmark: _Toc457852233][bookmark: _Toc457852921][bookmark: _Toc463869557][bookmark: _Toc463870717][bookmark: _Toc473799388][bookmark: _Toc500179060]Parada de Produção: interrupção parcial ou total de operação de determinada unidade para intervenção em linhas de processo, dentro do ciclo de operação.
[bookmark: _Toc425077795][bookmark: _Toc425078004][bookmark: _Toc425078129][bookmark: _Toc425078289][bookmark: _Toc457665415][bookmark: _Toc457667666][bookmark: _Toc457852234][bookmark: _Toc457852922][bookmark: _Toc463869558][bookmark: _Toc463870718][bookmark: _Toc473799389][bookmark: _Toc500179061]Parada Programada de Produção: interrupção, planejada, parcial ou total de operação de determinada unidade para intervenção em linhas de processo, dentro do ciclo de programação de parada.
[bookmark: _Toc425077796][bookmark: _Toc425078005][bookmark: _Toc425078130][bookmark: _Toc425078290][bookmark: _Toc457665416][bookmark: _Toc457667667][bookmark: _Toc457852235][bookmark: _Toc457852923][bookmark: _Toc463869559][bookmark: _Toc463870719][bookmark: _Toc473799390][bookmark: _Toc500179062]PCA – Programa de Controle Anticorrosivo: programa desenvolvido pela PETROBRAS para gerenciamento das atividades de pintura.
[bookmark: _Toc425077798][bookmark: _Toc425078007][bookmark: _Toc425078132][bookmark: _Toc425078292][bookmark: _Toc457665418][bookmark: _Toc457667669][bookmark: _Toc457852237][bookmark: _Toc457852925][bookmark: _Toc463869561][bookmark: _Toc463870721][bookmark: _Toc473799392][bookmark: _Toc500179064]PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: procedimento legal estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mediante a NR-7, visando proteger a Saúde Ocupacional dos trabalhadores.
[bookmark: _Toc425077799][bookmark: _Toc425078008][bookmark: _Toc425078133][bookmark: _Toc425078293][bookmark: _Toc457665419][bookmark: _Toc457667670][bookmark: _Toc457852238][bookmark: _Toc457852926][bookmark: _Toc463869562][bookmark: _Toc463870722][bookmark: _Toc473799393][bookmark: _Toc500179065]PI – Planejamento Integrado: é o plano de execução de um conjunto de SEPs/Notas, fixando-se a interdependência entre elas, considerando os dados do planejamento executivo de cada SEP/Nota.
[bookmark: _Toc425077800][bookmark: _Toc425078009][bookmark: _Toc425078134][bookmark: _Toc425078294][bookmark: _Toc457665420][bookmark: _Toc457667671][bookmark: _Toc457852239][bookmark: _Toc457852927][bookmark: _Toc463869563][bookmark: _Toc463870723][bookmark: _Toc473799394][bookmark: _Toc500179066]PLANMEDI – Planilha de Medição: planilha que quantifica os itens de apropriação apresentados no RDO.
[bookmark: _Toc425077801][bookmark: _Toc425078010][bookmark: _Toc425078135][bookmark: _Toc425078295][bookmark: _Toc457665421][bookmark: _Toc457667672][bookmark: _Toc457852240][bookmark: _Toc457852928][bookmark: _Toc463869564][bookmark: _Toc463870724][bookmark: _Toc473799395][bookmark: _Toc500179067]PMC – Plano de Movimentação de Carga: descrição das tarefas necessárias à movimentação de materiais ou equipamentos de determinada obra, a partir do local de recebimento até o local de execução da obra, bem como o posicionamento dos mesmos no local de instalação, atendendo as normas de segurança e movimentação de carga evitando riscos de acidentes as pessoas e danos aos equipamentos e instalação.
PMPC (Sistema de Planejamento de Campanha e Paradas de Manutenção): site da PETROBRAS que possui ferramentas que auxiliam no planejamento das Paradas e Campanhas.
[bookmark: _Toc425077802][bookmark: _Toc425078011][bookmark: _Toc425078136][bookmark: _Toc425078296][bookmark: _Toc457665422][bookmark: _Toc457667673][bookmark: _Toc457852241][bookmark: _Toc457852929][bookmark: _Toc463869565][bookmark: _Toc463870725][bookmark: _Toc473799396][bookmark: _Toc500179068]PMDF – Plano de Melhoria e Desenvolvimento de Fornecedores: documento com índices de avaliação da CONTRATADA.
[bookmark: _Toc425077803][bookmark: _Toc425078012][bookmark: _Toc425078137][bookmark: _Toc425078297][bookmark: _Toc457665423][bookmark: _Toc457667674][bookmark: _Toc457852242][bookmark: _Toc457852930][bookmark: _Toc463869566][bookmark: _Toc463870726][bookmark: _Toc473799397][bookmark: _Toc500179069]PPRA – Programa de Prevenção de Risco de Ambientais: conjunto de ações visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.
[bookmark: _Toc425077804][bookmark: _Toc425078013][bookmark: _Toc425078138][bookmark: _Toc425078298][bookmark: _Toc457665424][bookmark: _Toc457667675][bookmark: _Toc457852243][bookmark: _Toc457852931][bookmark: _Toc463869567][bookmark: _Toc463870727][bookmark: _Toc473799398][bookmark: _Toc500179070]PPU – Planilha de Preços Unitários: planilha contendo quantidades estimadas e valores unitários de itens passíveis de medição do Contrato.
[bookmark: _Toc425077805][bookmark: _Toc425078014][bookmark: _Toc425078139][bookmark: _Toc425078299][bookmark: _Toc457665425][bookmark: _Toc457667676][bookmark: _Toc457852244][bookmark: _Toc457852932][bookmark: _Toc463869568][bookmark: _Toc463870728][bookmark: _Toc473799399][bookmark: _Toc500179071]Procedimentos Executivos/Inspeções: procedimentos técnicos de uso geral elaborados pela CONTRATADA, com base nas normas técnicas vigentes.
[bookmark: _Toc425077806][bookmark: _Toc425078015][bookmark: _Toc425078140][bookmark: _Toc425078300][bookmark: _Toc457665426][bookmark: _Toc457667677][bookmark: _Toc457852245][bookmark: _Toc457852933][bookmark: _Toc463869569][bookmark: _Toc463870729][bookmark: _Toc473799400][bookmark: _Toc500179072]Procedimento para Instalação/Reparo/Alteração: procedimento a ser elaborado pela CONTRATADA, específico para a instalação, reparo, alteração, condicionamento e assistência à pré-operação de uma determinada SEP/Nota.
[bookmark: _Toc425077807][bookmark: _Toc425078016][bookmark: _Toc425078141][bookmark: _Toc425078301][bookmark: _Toc457665427][bookmark: _Toc457667678][bookmark: _Toc457852246][bookmark: _Toc457852934][bookmark: _Toc463869570][bookmark: _Toc463870730][bookmark: _Toc473799401][bookmark: _Toc500179073]Projeto: refere-se a Parada Programada de Produção.
[bookmark: _Toc425077808][bookmark: _Toc425078017][bookmark: _Toc425078142][bookmark: _Toc425078302][bookmark: _Toc457665428][bookmark: _Toc457667679][bookmark: _Toc457852247][bookmark: _Toc457852935][bookmark: _Toc463869571][bookmark: _Toc463870731][bookmark: _Toc473799402][bookmark: _Toc500179074]PROMINP – Programa de Mobilização da Indústria nacional de Petróleo e Gás Natural: programa do Governo Federal para desenvolvimento de profissionais na área industrial de petróleo e gás.
[bookmark: _Toc425077809][bookmark: _Toc425078018][bookmark: _Toc425078143][bookmark: _Toc425078303][bookmark: _Toc457665429][bookmark: _Toc457667680][bookmark: _Toc457852248][bookmark: _Toc457852936][bookmark: _Toc463869572][bookmark: _Toc463870732][bookmark: _Toc473799403][bookmark: _Toc500179075]PT – Parque de Tubos: local próprio da PETROBRAS, em Macaé/RJ, para armazenamento de seus materiais.
[bookmark: _Toc425077810][bookmark: _Toc425078019][bookmark: _Toc425078144][bookmark: _Toc425078304][bookmark: _Toc457665430][bookmark: _Toc457667681][bookmark: _Toc457852249][bookmark: _Toc457852937][bookmark: _Toc463869573][bookmark: _Toc463870733][bookmark: _Toc473799404][bookmark: _Toc500179076]PT – Permissão para Trabalho: documento de autorização da PETROBRAS para início de determinado serviço. Documento de liberação da segurança e/ou operação do serviço, solicitada pela CONTRATADA e aprovados pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc425077811][bookmark: _Toc425078020][bookmark: _Toc425078145][bookmark: _Toc425078305][bookmark: _Toc457665431][bookmark: _Toc457667682][bookmark: _Toc457852250][bookmark: _Toc457852938][bookmark: _Toc463869574][bookmark: _Toc463870734][bookmark: _Toc473799405][bookmark: _Toc500179077]RAP – Relatório de Acompanhamento de Pintura: relatório que consolida serviços de pintura ao longo do período de medição. 
[bookmark: _Toc425077812][bookmark: _Toc425078021][bookmark: _Toc425078146][bookmark: _Toc425078306][bookmark: _Toc457665432][bookmark: _Toc457667683][bookmark: _Toc457852251][bookmark: _Toc457852939][bookmark: _Toc463869575][bookmark: _Toc463870735][bookmark: _Toc473799406][bookmark: _Toc500179078]RCA – Relatório de Controle de Acesso: relatório, por plataforma, que quantifica diariamente o material de acesso por frente de serviços, indicando também data de montagem e data prevista de desmontagem.
[bookmark: _Toc425077814][bookmark: _Toc425078023][bookmark: _Toc425078148][bookmark: _Toc425078308][bookmark: _Toc457665433][bookmark: _Toc457667684][bookmark: _Toc457852252][bookmark: _Toc457852940][bookmark: _Toc463869576][bookmark: _Toc463870736][bookmark: _Toc473799407][bookmark: _Toc500179079]RCE – Relatório de Controle de Equipamentos: relatório, por plataforma, que quantifica diariamente o equipamento a disposição.
[bookmark: _Toc425077815][bookmark: _Toc425078024][bookmark: _Toc425078149][bookmark: _Toc425078309][bookmark: _Toc457665434][bookmark: _Toc457667685][bookmark: _Toc457852253][bookmark: _Toc457852941][bookmark: _Toc463869577][bookmark: _Toc463870737][bookmark: _Toc473799408][bookmark: _Toc500179080]RCM – Relatório de Controle de Materiais: documento de acompanhamento de aplicação e guarda de materiais pela CONTRATADA, nela deverá constar o controle com as notas fiscais.
[bookmark: _Toc425077816][bookmark: _Toc425078025][bookmark: _Toc425078150][bookmark: _Toc425078310][bookmark: _Toc457665435][bookmark: _Toc457667686][bookmark: _Toc457852254][bookmark: _Toc457852942][bookmark: _Toc463869578][bookmark: _Toc463870738][bookmark: _Toc473799409][bookmark: _Toc500179081]RDO – Registro Diário de Ocorrências: documento que evidencia diariamente os eventos ocorridos tanto em canteiro quanto a bordo das unidades.
[bookmark: _Toc457665436][bookmark: _Toc457667687][bookmark: _Toc457852255][bookmark: _Toc457852943][bookmark: _Toc463869579][bookmark: _Toc463870739][bookmark: _Toc473799410][bookmark: _Toc500179082][bookmark: _Toc425077817][bookmark: _Toc425078026][bookmark: _Toc425078151][bookmark: _Toc425078311]Relatório de Medição (RM): Documento gerado no SAP ERP, relativo ao pagamento dos serviços executados pela contratada.
[bookmark: _Toc457665437][bookmark: _Toc457667688][bookmark: _Toc457852256][bookmark: _Toc457852944][bookmark: _Toc463869580][bookmark: _Toc463870740][bookmark: _Toc473799411][bookmark: _Toc500179083]Reserva: documento de identificação de material no estoque PETROBRAS.
[bookmark: _Toc425077818][bookmark: _Toc425078027][bookmark: _Toc425078152][bookmark: _Toc425078312][bookmark: _Toc457665438][bookmark: _Toc457667689][bookmark: _Toc457852257][bookmark: _Toc457852945][bookmark: _Toc463869581][bookmark: _Toc463870741][bookmark: _Toc473799412][bookmark: _Toc500179084]Reunião de Abertura: também conhecida como Kick Off Meeting, esta reunião formal marca o início do Contrato e/ou Projeto, e proporciona o encontro dos integrantes das equipes da PETROBRAS e da CONTRATADA, esclarecendo a todos os objetivos do Contrato e/ou Projeto.
[bookmark: _Toc425077819][bookmark: _Toc425078028][bookmark: _Toc425078153][bookmark: _Toc425078313][bookmark: _Toc457665439][bookmark: _Toc457667690][bookmark: _Toc457852258][bookmark: _Toc457852946][bookmark: _Toc463869582][bookmark: _Toc463870742][bookmark: _Toc473799413][bookmark: _Toc500179085]RIP – Relatório de Inspeção de Pintura: relatório que atesta a qualidade de serviços de pintura.
[bookmark: _Toc425077820][bookmark: _Toc425078029][bookmark: _Toc425078154][bookmark: _Toc425078314][bookmark: _Toc457665440][bookmark: _Toc457667691][bookmark: _Toc457852259][bookmark: _Toc457852947][bookmark: _Toc463869583][bookmark: _Toc463870743][bookmark: _Toc473799414][bookmark: _Toc500179086]RNC – Relatório de Não Conformidade: documento emitido pela CONTRATADA a partir da verificação de materiais recebidos, mas com algum tipo de situação não conforme.
[bookmark: _Toc425077821][bookmark: _Toc425078030][bookmark: _Toc425078155][bookmark: _Toc425078315][bookmark: _Toc457665441][bookmark: _Toc457667692][bookmark: _Toc457852260][bookmark: _Toc457852948][bookmark: _Toc463869584][bookmark: _Toc463870744][bookmark: _Toc473799415][bookmark: _Toc500179087]RT – Requisição de Transporte: documento que identifica programação de embarque e desembarque de material e pessoal.
[bookmark: _Toc425077822][bookmark: _Toc425078031][bookmark: _Toc425078156][bookmark: _Toc425078316][bookmark: _Toc457665442][bookmark: _Toc457667693][bookmark: _Toc457852261][bookmark: _Toc457852949][bookmark: _Toc463869585][bookmark: _Toc463870745][bookmark: _Toc473799416][bookmark: _Toc500179088]SAP: tipo de software de gestão empresarial.
[bookmark: _Toc425077823][bookmark: _Toc425078032][bookmark: _Toc425078157][bookmark: _Toc425078317][bookmark: _Toc457665443][bookmark: _Toc457667694][bookmark: _Toc457852262][bookmark: _Toc457852950][bookmark: _Toc463869586][bookmark: _Toc463870746][bookmark: _Toc473799417][bookmark: _Toc500179089]SC – Sociedade Classificadora: instituição que avalia impactos de segurança nas unidades flutuantes.
[bookmark: _Toc425077824][bookmark: _Toc425078033][bookmark: _Toc425078158][bookmark: _Toc425078318][bookmark: _Toc457665444][bookmark: _Toc457667695][bookmark: _Toc457852263][bookmark: _Toc457852951][bookmark: _Toc463869587][bookmark: _Toc463870747][bookmark: _Toc473799418][bookmark: _Toc500179090]SEP – Solicitação de Estudos e Projetos: nomenclatura utilizada pela PETROBRAS para identificar o projeto de modificação do Contrato.
[bookmark: _Toc425077825][bookmark: _Toc425078034][bookmark: _Toc425078159][bookmark: _Toc425078319][bookmark: _Toc457665445][bookmark: _Toc457667696][bookmark: _Toc457852264][bookmark: _Toc457852952][bookmark: _Toc463869588][bookmark: _Toc463870748][bookmark: _Toc473799419][bookmark: _Toc500179091]SISPAT: sistema de cadastro de profissionais que virão a desenvolver atividades referentes ao Contrato. 
[bookmark: _Toc425077826][bookmark: _Toc425078035][bookmark: _Toc425078160][bookmark: _Toc425078320][bookmark: _Toc457665446][bookmark: _Toc457667697][bookmark: _Toc457852265][bookmark: _Toc457852953][bookmark: _Toc463869589][bookmark: _Toc463870749][bookmark: _Toc473799420][bookmark: _Toc500179092]SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde: valores da PETROBRAS contemplando a definição de estratégias e acompanhamentos das condições de segurança, meio ambiente e saúde para os serviços realizados.
[bookmark: _Toc425077827][bookmark: _Toc425078036][bookmark: _Toc425078161][bookmark: _Toc425078321][bookmark: _Toc457665447][bookmark: _Toc457667698][bookmark: _Toc457852266][bookmark: _Toc457852954][bookmark: _Toc463869590][bookmark: _Toc463870750][bookmark: _Toc473799421][bookmark: _Toc500179093]Subcontratação: ato pelo qual a CONTRATADA confia à outra pessoa física ou jurídica a execução de parte dos serviços objeto de um instrumento contratual por ela firmado com a PETROBRAS.
Tabelas de Equivalência (TE): São tabelas que apresentam as equivalências dos subitens relacionados aos itens presentes na Planilha de Preços Unitários (PPU). Os valores unitários dos subitens são obtidos pela aplicação da seguinte fórmula: VALOR UNITÁRIO (SUBITEM) = VALOR UNITÁRIO (ITEM) X EQUIVALÊNCIA (SUBITEM)
[bookmark: _Toc425077828][bookmark: _Toc425078037][bookmark: _Toc425078162][bookmark: _Toc425078322][bookmark: _Toc457665448][bookmark: _Toc457667699][bookmark: _Toc457852267][bookmark: _Toc457852955][bookmark: _Toc463869591][bookmark: _Toc463870751][bookmark: _Toc473799422][bookmark: _Toc500179094]Tag: identificador de equipamentos, tubulações e válvulas.
[bookmark: _Toc425077829][bookmark: _Toc425078038][bookmark: _Toc425078163][bookmark: _Toc425078323][bookmark: _Toc457665449][bookmark: _Toc457667700][bookmark: _Toc457852268][bookmark: _Toc457852956][bookmark: _Toc463869592][bookmark: _Toc463870752][bookmark: _Toc473799423][bookmark: _Toc500179095]Tarefas de Preparação e Apoio: tarefas que facilitam a execução do escopo, gerando recursos provisórios não incorporados ao serviço, como transporte e movimentação de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, montagem e desmontagem de dispositivos e estruturas auxiliares tais como rampas, pistas, guindastes, geradores, compressores, betoneiras, elevadores, plataformas, abrigos e coberturas, oficinas de apoio, sistemas de iluminação provisórios e equipamentos de proteção coletiva.
[bookmark: _Toc425077831][bookmark: _Toc425078040][bookmark: _Toc425078165][bookmark: _Toc425078325][bookmark: _Toc457665451][bookmark: _Toc457667702][bookmark: _Toc457852270][bookmark: _Toc457852958][bookmark: _Toc463869594][bookmark: _Toc463870754][bookmark: _Toc473799425][bookmark: _Toc500179097]TCO - Termo de Conclusão da Obra: é o documento a ser utilizado para verificar se todas as etapas da obra foram concluídas.
[bookmark: _Toc425077832][bookmark: _Toc425078041][bookmark: _Toc425078166][bookmark: _Toc425078326][bookmark: _Toc457665452][bookmark: _Toc457667703][bookmark: _Toc457852271][bookmark: _Toc457852959][bookmark: _Toc463869595][bookmark: _Toc463870755][bookmark: _Toc473799426][bookmark: _Toc500179098]UMS – Unidade de Manutenção e Segurança: unidade flutuante de apoio à manutenção e atividades de manutenção, construção & montagem nas plataformas, destinada ao aumento da capacidade de realização de serviços e acomodações. As UMS’s podem ser dos tipos: ancorada e DP (Posicionamento Dinâmico).
[bookmark: _Toc425077834][bookmark: _Toc425078043][bookmark: _Toc425078168][bookmark: _Toc425078328][bookmark: _Toc457665454][bookmark: _Toc457667705][bookmark: _Toc457852273][bookmark: _Toc457852961][bookmark: _Toc463869596][bookmark: _Toc463870756][bookmark: _Toc473799427][bookmark: _Toc500179099]UO-RIO – Unidade de Operações de Exploração e Produção do Rio de Janeiro: unidade de operações PETROBRAS responsável pelas unidades atendidas pelo Contrato.
[bookmark: _Toc425077836][bookmark: _Toc425078045][bookmark: _Toc425078170][bookmark: _Toc425078330][bookmark: _Toc457665456][bookmark: _Toc457667707][bookmark: _Toc457852275][bookmark: _Toc457852963][bookmark: _Toc463869598][bookmark: _Toc463870758][bookmark: _Toc473799429][bookmark: _Toc500179100]USP – Unidade de Serviço de Pintura: unidade de referência para cálculo do valor para apropriação de serviço de pintura, revestimentos e preservação de partes críticas por m2.
 (FIM DO ANEXO)
[image: Principal_h-RGB_baixa]		CONVITE Nº xxxxxxx - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

I.1 – ESPECIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTRATO


[bookmark: _Toc457657209][bookmark: _Toc457657303][bookmark: _Toc457657381][bookmark: _Toc457665114][bookmark: _Toc457665523][bookmark: _Toc457665590]
[bookmark: _Toc457852993][bookmark: _Toc457853576][bookmark: _Toc16501583]ANEXO I.2 - AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1. [bookmark: _Toc457852994][bookmark: _Toc457853577][bookmark: _Toc16501584]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457665524][bookmark: _Toc457667736][bookmark: _Toc457852307][bookmark: _Toc457852995][bookmark: _Toc463869603][bookmark: _Toc463870763][bookmark: _Toc473799432][bookmark: _Toc500179103]Este anexo tem a finalidade de definir os procedimentos de abertura de AS e critério de medição.
1. [bookmark: _Toc457657210][bookmark: _Toc457657304][bookmark: _Toc457657382][bookmark: _Toc457665115][bookmark: _Toc457665525][bookmark: _Toc457665591][bookmark: _Toc457852996][bookmark: _Toc457853578][bookmark: _Toc16501585]ABERTURA DA AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO (AS) E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
[bookmark: _Toc457665526][bookmark: _Toc457667738][bookmark: _Toc457852309][bookmark: _Toc457852997][bookmark: _Toc463869605][bookmark: _Toc463870765][bookmark: _Toc473799434][bookmark: _Toc500179105]A Autorização de Serviços tem o objetivo de deflagrar o início efetivo dos serviços, estabelecendo o escopo e prazos para início e conclusão dos mesmos, além de registrar o valor compreendido na AS.
[bookmark: _Toc457665527]Deve designar, por parte da PETROBRAS: 
· Coordenador da Obra responsável pelo serviço da AS
· Fiscais que acompanharão a execução dos serviços e atestarão os relatórios de medição.
[bookmark: _Toc457665528][bookmark: _Toc457667739][bookmark: _Toc457852310][bookmark: _Toc457852998][bookmark: _Toc463869606][bookmark: _Toc463870766][bookmark: _Toc473799435][bookmark: _Toc500179106]As Autorizações de Serviços serão emitidas por plataforma, respeitando um sequencial do instrumento contratual.
[bookmark: _Toc457665529]As ASs serão elaboradas por tipo de serviços ou por conjuntos de serviços
[bookmark: _Toc457665530]A medição será efetuada com relação a Autorização de Serviço correspondente.
[bookmark: _Toc457665531]As Principais Autorizações de Serviço são:
Serviços de Coordenação Onshore: Será aberta uma única AS para todo o Contrato, contemplando todas as atividades do Canteiro. As medições serão descritas no Anexo I.3- Gestão de Contrato e Canteiro.
Serviços de Coordenação Offshore: Será aberta uma AS por Plataforma. As medições serão descritas no Anexo I.3- Gestão de Contrato e Canteiro.
Serviços de Coordenação de Plataforma: Será aberta uma AS por plataforma. As medições serão descritas no Anexo I.4- Serviço de Planejamento e Escaneamento a Laser.
Serviços de Coordenação de Projeto: Será aberta uma AS por Projeto As medições serão descritas no Anexo I.17 – Projeto de Parada Programada
Serviços de Acesso: Tem a finalidade de medir serviços de acesso para execução atividades e será aberta por Plataforma. As medições serão descritas no Anexo I.5- Serviço em Altura e Disponibilidade de Acesso.
Serviços de Disponibilização de Equipamento: Tem a finalidade de medir serviços de disponibilidade de equipamentos e será aberta por Plataforma. As medições serão descritas no Anexo I.16- Disponibilidade de Equipamento.
Serviços de Escaneamento a Laser: Será aberto uma AS para cada serviço de escaneamento a laser. As medições serão descritas no Anexo I.4 - Serviço de Planejamento e Escaneamento a Laser.
Serviços de Delineamento e Book de Planejamento: Será aberto uma AS para cada embarque de delineador, este representará uma carteira de serviços a ser delineado, ou uma AS por delineamento, a critério da PETROBRAS, conforme Anexo I.4- Serviço de Planejamento e Escaneamento a Laser.
Serviço de Apoio a Plataforma: Será aberta uma AS por Plataforma. As medições serão descritas no Anexo I.14 - Serviço de Apoio a Plataforma.
Serviços Técnicos serão abertos baseados nos Books de Planejamento, no entanto o pagamento se dará pelo valor executado, mediante a justificativa da diferença entre o valor planejado e executado.
Os serviços e as medições serão baseados no Anexos:
· Anexo I.6 – Processamento de Tubulação e Estrutura;
· Anexo I.7 – Serviços de Estrutura Offshore;
· Anexo I.8 – Serviços de Tubulação Offshore;
· Anexo I.9 – Serviços de Elétrica;
· Anexo I.10 – Serviços de Instrumentação;
· Anexo I.11 – Serviços de Pintura;
· Anexo I.12 – Serviços de Engenharia e Complementares;
· Anexo I.13 – Serviços de Abertura de Equipamentos;
· Anexo I.16 - Disponibilidade de Equipamento.
Os serviços de processamento de tubulação e estrutura, serão medidos na sua íntegra após o término de todas as atividades de fabricação, compra de todos os materiais onshore, além da entrega do Data Book de Fabricação.
Os serviços de estrutura offshore, tubulação offshore, elétrica, instrumentação, pintura, engenharia e complementares, abertura de equipamentos, serão medidos após o término das atividades, incluindo a desmontagem de andaimes (quando aplicável) com a emissão do documento Término de Conclusão da Obras (TCO) assinado pela Fiscalização da PETROBRAS e CONTRATADA. 
O Data Book do Serviço deverá ser entregue em até 60 dias após a conclusão da obra (assinatura do TCO). Caso a AS não necessite de Data Book, o serviço será pago na integra, após a conclusão do serviço, desmontagem do andaime e emissão de TCO.
Caso a não entrega ou atraso do Data Book, a CONTRATADA receberá sanções contratuais. Este Data Book, após aprovação da PETROBRAS, caracterizará marco de conclusão do serviço (AS).
A montagem e desmontagem de andaimes, bem como a equipes de acesso serão medidos em US/função, conforme ANEXO II.D – Tabela de Equivalência (TE1). 
Todos os equipamentos, excetos os descritos no Anexo I.16 – Disponibilidade de Equipamentos, deverão estar diluídos nos serviços acima. 
Serviços de Apoio a Plataforma tem a finalidade remunerar a CONTRATADA pelas atividades e de apoio a manutenção, conforme descrito no Anexo I.14 – Serviço de Apoio a Plataforma.
Serviços de Disponibilização de Pessoal tem a finalidade de ressarcir a CONTRATADA pela paralisação dos serviços imputáveis a PETROBRAS, e serão medidos de acordo com os itens 4 e 5 deste Anexo. As ASs serão abertas por Plataforma.
[bookmark: _Toc457665532][bookmark: _Toc457667740][bookmark: _Toc457852311][bookmark: _Toc457852999][bookmark: _Toc463869607][bookmark: _Toc463870767][bookmark: _Toc473799436][bookmark: _Toc500179107]As Autorizações de Serviço serão cadastrados em um sistema da PETROBRAS, onde serão verificadas e validadas pelo Coordenador da Obra e Gerente de Contrato da PETROBRAS, que encaminhará para que a CONTRATADA avalie as condições do serviço e formalize o aceite da AS. Este sistema, a critério da PETROBRAS, poderá ser físico (vias impressas) ou informatizado, na condição que haja garantia da rastreabilidade das aprovações da PETROBRAS e CONTRATADA. 
[bookmark: _Toc457665533]A CONTRATADA terá 2 dias úteis para avaliar a AS. Em caso de discordância, deve encaminhar justificativa para o Gerente do Contrato, expondo os motivos.
[bookmark: _Toc457665534]A PETROBRAS terá 2 dias úteis para apresentar um parecer formal sobre o assunto. 
[bookmark: _Toc457665537][bookmark: _Toc457667743][bookmark: _Toc457852314][bookmark: _Toc457853002][bookmark: _Toc463869610][bookmark: _Toc463870770][bookmark: _Toc473799438][bookmark: _Toc500179109]No caso de revisão de escopo e/ou prazo e/ou valor de um serviço, por motivo imputável a PETROBRAS, as AS´s serão expurgadas.
[bookmark: _Toc457665538]Em qualquer hipótese, não poderá ser feita prorrogação de prazo do serviço sem a devida autorização do expurgo.
[bookmark: _Toc457665539]Os expurgos só serão aceitos antes do término do prazo da AS.
[bookmark: _Toc457665540]Será de responsabilidade da CONTRATADA a avaliação dos impactos e a solicitação de expurgo das revisões.
[bookmark: _Toc457665541]Caberá a PETROBRAS a avaliação e aprovação do expurgo. 
[bookmark: _Toc457665542][bookmark: _Toc457667744][bookmark: _Toc457852315][bookmark: _Toc457853003][bookmark: _Toc463869611][bookmark: _Toc463870771][bookmark: _Toc473799439][bookmark: _Toc500179110]Não há necessidade de revisão de AS´s em caso de substituição de Gerentes de Contrato, entretanto deverá ser comunicado, formalmente, tal substituição.
[bookmark: _Toc457665543][bookmark: _Toc457667745][bookmark: _Toc457852316][bookmark: _Toc457853004][bookmark: _Toc463869612][bookmark: _Toc463870772][bookmark: _Toc473799440][bookmark: _Toc500179111]A CONTRATADA só poderá embarcar equipes nas Unidades Offshore após a autorização da PETROBRAS.
1. [bookmark: _Toc457657211][bookmark: _Toc457657305][bookmark: _Toc457657383][bookmark: _Toc457665116][bookmark: _Toc457665544][bookmark: _Toc457665592][bookmark: _Toc457853005][bookmark: _Toc457853579][bookmark: _Toc16501586]PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
[bookmark: _Toc457665545][bookmark: _Toc457667747][bookmark: _Toc457852318][bookmark: _Toc457853006][bookmark: _Toc463869614][bookmark: _Toc463870774][bookmark: _Toc473799442][bookmark: _Toc500179113]A PETROBRAS apresentará o sistema e o padrão a ser utilizado para inclusão das apropriações validadas em RDO (Relatório Diário de Obras) e a forma de entrega à PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457665546]Será responsabilidade da PETROBRAS fazer o treinamento aos profissionais da CONTRATADA indicados para os lançamentos no RDO.
[bookmark: _Toc457665547]A CONTRATADA deverá cadastrar a medição neste sistema, incluindo o planejamento aprovado.
[bookmark: _Toc457665548]A PETROBRAS definirá quem da FISCALIZAÇÃO PETROBRAS será responsável pela validação das informações inseridas no sistema.
[bookmark: _Toc457665550][bookmark: _Toc457667748][bookmark: _Toc457852319][bookmark: _Toc457853007][bookmark: _Toc463869615][bookmark: _Toc463870775][bookmark: _Toc473799443][bookmark: _Toc500179114]Somente poderão ser inseridos no sistema e apresentados pela CONTRATADA ao Gerente de Contrato PETROBRAS os registros aprovados pela Fiscalização PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457665551][bookmark: _Toc457667749][bookmark: _Toc457852320][bookmark: _Toc457853008][bookmark: _Toc463869616][bookmark: _Toc463870776][bookmark: _Toc473799444][bookmark: _Toc500179115]Medições inseridas com erros, ainda que parcialmente, poderão ser reprovados pela PETROBRAS à CONTRATADA, e integralmente desconsiderados do período de medição em curso. A medição dos serviços será reavaliada no próximo período e apenas será pago como parte do período em que forem sanadas todas as divergências encontradas.
[bookmark: _Toc457665552]Mesmo medições aprovadas pela Fiscalização PETROBRAS poderão ser reprovadas na análise da Gerência do Contrato e/ou Coordenação da FISCALIZAÇÃO, caso seja verificado divergência do inserido ao critério contratual.
[bookmark: _Toc457665553][bookmark: _Toc457667750][bookmark: _Toc457852321][bookmark: _Toc457853009][bookmark: _Toc463869617][bookmark: _Toc463870777][bookmark: _Toc473799445][bookmark: _Toc500179116]O Gerente de Contrato da PETROBRAS deverá entregar o RM (Relatório de Medição) à CONTRATADA para a emissão das NFs.
[bookmark: _Toc457665554][bookmark: _Toc457667751][bookmark: _Toc457852322][bookmark: _Toc457853010][bookmark: _Toc463869618][bookmark: _Toc463870778][bookmark: _Toc473799446][bookmark: _Toc500179117]A PETROBRAS poderá, a qualquer tempo, mudar seu procedimento de registro de medições, apropriações e validação de medição.
[bookmark: _Toc457665555]Neste caso, a PETROBRAS será responsável pelo treinamento dos profissionais da CONTRATADA impactados na mudança.
[bookmark: _Toc457852324][bookmark: _Toc457853012][bookmark: _Toc463869619][bookmark: _Toc463870779][bookmark: _Toc473799447][bookmark: _Toc500179118]Os critérios de medição dos serviços estão descritos nos anexos:
· Anexo I.3 – Gestão de Contrato e Canteiro;
· Anexo I.4 – Serviços de Planejamento e Escaneamento a Laser;
· Anexo I.5 – Serviços de Acesso;
· Anexo I.6 – Serviços de Processamento de Tubulação e Estrutura;
· Anexo I.7 – Serviços em Estrutura Offshore;
· Anexo I.8 – Serviços em Tubulação Offshore;
· Anexo I.9 – Serviços de Elétrica;
· Anexo I.10 – Serviços de Instrumentação;
· Anexo I.11– Serviços de Pintura;
· Anexo I.12 – Serviços de Engenharia e Complementares;
· Anexo I.13 – Serviços de Abertura de Equipamentos;
· Anexo I.14 – Serviços de Apoio a Plataforma;
· Anexo I.15 – Fornecimento de Materiais;
· Anexo I.16 – Disponibilização de Equipamentos;
· Anexo I.17 – Projeto de Parada Programada;
· Anexo II.A – PPU de Serviços;
· Anexo II.B – PPU de Materiais;
· Anexo II.D – Tabelas de Equivalência.
1. [bookmark: _Ref457652024][bookmark: _Toc457657212][bookmark: _Toc457657306][bookmark: _Toc457657384][bookmark: _Toc457665117][bookmark: _Toc457665556][bookmark: _Toc457665593][bookmark: _Toc457853014][bookmark: _Toc457853580][bookmark: _Toc16501587]PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS
[bookmark: _Toc457665557][bookmark: _Toc457667753][bookmark: _Toc457852327][bookmark: _Toc457853015][bookmark: _Toc463869621][bookmark: _Toc463870781][bookmark: _Toc473799449][bookmark: _Toc500179120]Quando houver paralisação das frentes de trabalho nas plataformas ou houver impedimento de início de serviços a bordo, por problemas imputáveis à PETROBRAS, excetuadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, deverá ser apropriado em US conforme ANEXO II.D – Tabela de Equivalência (TE1), a título de ressarcimento de custos, respeitando-se o critério abaixo:
Serviços Offshore até 2h, por frente de trabalho – não será apropriado 
Serviços Offshore acima de 2h, por frente de trabalho – será aplicado 0,7 (sete décimos) da US da função pelo total das horas paralisadas.
[bookmark: _Toc457665558][bookmark: _Toc473799450][bookmark: _Toc500179121]O ressarcimento não será aplicável para funções que não estejam descritas no ANEXO II.D – Tabela de Equivalência (TE1) e nem nas funções previstas nos itens de serviço de: coordenação onshore, coordenação offshore, coordenação de plataforma e coordenação de projeto.
[bookmark: _Toc457665559][bookmark: _Toc473799451][bookmark: _Toc500179122]Não serão objeto de ressarcimento as horas paralisadas devido a qualquer tipo de treinamento.
[bookmark: _Toc457665560][bookmark: _Toc473799452][bookmark: _Toc500179123]Não serão ressarcidos os custos e despesas decorrentes de atraso ou cancelamento de voos por motivos de caso fortuito ou força maior.
[bookmark: _Toc457665561][bookmark: _Toc473799453][bookmark: _Toc500179124]Impedimento de execução de serviços por desconexão de gang-way da UMS não serão considerados casos de força maior, exceto os casos que os serviços possam ser executados na Plataforma.
[bookmark: _Toc457665562][bookmark: _Toc473799454][bookmark: _Toc500179125]Também se entende como paralisação os casos de transbordo para pernoite em outra unidade.
Não haverá qualquer remuneração nos casos em que o transbordo tenha sido originado por falha da CONTRATADA.
[bookmark: _Toc457665563][bookmark: _Toc473799455][bookmark: _Toc500179126]Não haverá ressarcimento devido à corte de embarque de pessoal cujas vagas não tenham sido negociadas/aprovadas formalmente pela PETROBRAS;
1. [bookmark: _Ref457652032][bookmark: _Toc457657213][bookmark: _Toc457657307][bookmark: _Toc457657385][bookmark: _Toc457665118][bookmark: _Toc457665566][bookmark: _Toc457665594][bookmark: _Toc457853016][bookmark: _Toc457853581][bookmark: _Toc16501588]EQUIPE À DISPOSIÇÃO EM TERRA
[bookmark: _Toc457665567][bookmark: _Toc457667755][bookmark: _Toc457852329][bookmark: _Toc457853017][bookmark: _Toc463869623][bookmark: _Toc463870783][bookmark: _Toc473799459][bookmark: _Toc500179128]Quando houver desmobilização, redução de disponibilidade de vagas com desembarque por problemas imputáveis à PETROBRAS ou cancelamento de voo, excetuadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA receberá 0,70 (sete décimos) US para cada US calculada pelo ANEXO II.D – Tabela de Equivalência (TE 1), na base de dia normal Onshore, desde que a mão de obra não seja alocada em outras frentes de trabalho, compartilhada em outros contratos ou plataformas.
[bookmark: _Toc457665568]Haverá ressarcimento, por profissional desembarcado ou impedido de embarcar, à disposição em terra e após o período de folga do último embarque, sendo considerados somente dias úteis;
Também haverá ressarcimento para os profissionais que não embarcarem, após o gozo total do período de folgas projetadas, devido à desmobilização ou redução de vagas.
[bookmark: _Toc457665569]No caso da PETROBRAS formalizar a desmobilização ou redução da disponibilidade de vagas em caráter permanente, haverá ressarcimento da equipe por 30 (trinta) dias.
Não haverá ressarcimento nas situações em que a PETROBRAS notificar a CONTRATADA com prazo superior a 30 (trinta) dias.
[bookmark: _Toc457665570]No caso da PETROBRAS formalizar a desmobilização ou redução da disponibilidade de vagas em caráter temporário, haverá ressarcimento por até 60 (sessenta) dias, a partir da data da redução da equipe até a normalização do número de vagas previamente acordadas. 
[bookmark: _Toc500179129]Problemas de embarque gerados por solicitações feitas em prazo inferior a 02 (dois) dias úteis não serão ressarcidos.
[bookmark: _Toc500179130]Não haverá ressarcimento no caso de aviso de cancelamento do voo, por parte de PETROBRAS, no prazo de 48 horas.
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I.2 - AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

(FIM DO ANEXO)
[bookmark: _Toc16501589]ANEXO I.3 – GESTÃO DE CONTRATO E CANTEIRO 
5. [bookmark: _Toc16501590]OBJETIVO
5.1. Este anexo tem a finalidade de descrever os requisitos mínimos dos canteiros onshore e offshore, bem como as referidas atividades associadas.
[bookmark: _Toc16501591]CONDIÇÕES GERAIS
5.2. Deverão ser utilizados, na execução dos serviços, objeto deste Contrato, todos os padrões e normas técnicas nacionais e internacionais, regras e regulamentos das Sociedades Classificadoras, normas regulamentadoras e portarias do Ministério do Trabalho e da Marinha, leis, decretos, portarias, instruções normativas e resoluções no âmbito federal, estadual e municipal, regras e regulamentos Estatutários e outras requeridos pela Bandeira da Unidade.
5.3. A PETROBRAS poderá, a seu exclusivo critério, revisar ou cancelar os procedimentos existentes ou elaborar novos procedimentos, fornecendo cópias dos mesmos à CONTRATADA quando, a partir de então, os mesmos passarão a ser aplicáveis ao Contrato, devendo ser utilizados pela CONTRATADA.
5.4. Nos documentos emitidos pela CONTRATADA deverão ser registradas as informações necessárias para garantir sua rastreabilidade.
5.4.1. Não serão reconhecidos, pela PETROBRAS, documentos emitidos por colaboradores da CONTRATADA não ligados ao Contrato ou formalmente designados para tal.
5.5. Todos os registros e controles, bem como documentos enviados em meio magnético pela CONTRATADA deverão ser elaborados em software padronizado pela PETROBRAS.
5.6. Este anexo foi dividido em 5 Apêndices:
· Apêndice A – Mobilização e Infraestrutura
· Apêndice B – Formação da Equipe e Qualificação
· Apêndice C – Gestão de Materiais
· Apêndice D – Gestão da Qualidade
· Apêndice E – Relatórios e Critério de Medição
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I.3 – GESTÃO DE CONTRATO E CANTEIRO


[bookmark: _Toc16501592]Apêndice A – Mobilização e Infraestrutura
1. [bookmark: _Toc16501593]MOBILIZAÇÃO
6.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a assinatura da AS Global, as seguintes informações:
· Local de suas instalações;
· Leiaute;
· Cronograma de implantação/mobilização do canteiro de obras.

6.2. A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias após a assinatura da AS Global, os seguintes documentos:
· Manual de Qualidade;
· Procedimentos Executivos;
· Emissão inicial do CTP;
· Organograma Funcional, as funções em qualidade e quantidade suficientes para atendimento ao escopo do Contrato;
· Plano de Gerenciamento do Contrato;
· Plano de Mobilização;
· Plano de Subcontratação de Serviços;
· Plano de Planejamento e Acompanhamento de Suprimento;
· Procedimento e o plano de armazenamento, acondicionamento e preservação de todos os materiais, onshore e offshore;
· Procedimento de identificação, armazenagem, controle e manuseio de ferramentas nos canteiros offshore;
· Procedimento de Controle e Guarda de materiais da PETROBRAS;
· Plano de Planejamento e Acompanhamento de Fabricação;
· Procedimento de delineamento Onshore e offshore;
· Procedimento de Análise de Modificação do Projeto, com os impactos físicos e financeiros.
6.3. A CONTRATADA deverá apresentar, semanalmente, cronograma atualizado de andamento das atividades referentes à mobilização, até a efetiva mobilização.
6.4. A CONTRATADA terá até 60 (sessenta) dias, após a assinatura do contrato, para finalizar a mobilização de recursos, em terra e no mar, inclusive apresentando à PETROBRAS suas instalações industriais de construção, montagem, fabricação, pintura, guarda, movimentação e expedição de materiais;
6.4.1. O canteiro será considerado implantado através das seguintes evidências:
· Apresentação da Licença da Prefeitura;
· Documentação referente ao CNPJ;
· O canteiro adequado ao leiaute apresentado;
· Apresentação da ART;
· Instalação da placa da empresa com nome do responsável técnico e o número do seu registro no CREA;
· Mobilização de equipamentos/ferramental, conforme plano de mobilização;
· Apresentação do programa de treinamento para inspetores sobre o sistema de qualidade implantado no canteiro;
· Mobilização e qualificação técnica/social do pessoal, conforme plano de mobilização;
· Aprovação do Manual de Qualidade;
· Aprovação dos Procedimentos Executivos;
· Emissão inicial do CTP;
· Implantação de facilidades (exemplos: pontos de água, rede elétrica, pontos de rede de comunicação) e mobiliários.
[bookmark: _Toc16501594]CANTEIRO DE OBRA EM TERRA
6.5. Estas instalações deverão ser sediadas em qualquer cidade dentro do Estado do Rio de Janeiro e deverão ser exclusivas para a CONTRATADA;
6.5.1. A PETROBRAS não reconhecerá serviços e/ou apropriações em outra localidade que não tenha sido formalmente apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela PETROBRAS.
6.6. O leiaute deverá indicar a localização do canteiro de obras, as áreas exclusivas do Contrato, áreas compartilhadas e áreas de fluxo de materiais.
· Dependências da Fiscalização da PETROBRAS
· Área coberta para pré-fabricação (pipe shop)
· Área para execução de serviços de gamagrafia, com bunker próprio ou subcontratado, aprovado pela PETROBRAS.
· Área de jateamento abrasivo
· Área de pintura em ambiente fechado e em ambiente aberto
· Área de armazenamento, movimentação e expedição de materiais 
6.7. Sistema de Transmissão de Dados
6.7.1. A CONTRATADA deverá dispor de sistema de transmissão de dados adequado, para acessar o sistema PETROBRAS tanto por computadores da CONTRATADA quanto por computadores da PETROBRAS.
6.7.1.1. O sistema, equipamentos, instalações e infraestrutura deverão estar compatíveis com a especificação disponibilizada pela PETROBRAS;
6.7.1.2. A PETROBRAS fornecerá computadores, impressoras e demais recursos de informática para uso exclusivo de sua equipe lotada no canteiro da CONTRATADA.
6.7.1.3. A CONTRATADA deverá adquirir e instalar a infraestrutura abaixo para ter acesso ao Sistema de Dados (Notes, SAP, internet, etc.), Sistemas de Telefonia e Vídeo Conferência.
Serviço SAEN, Equipamentos Ativos, Circuito de Internet, Codec de Videocon conforme SINPEP PE-2TIC-00362 - OPERAÇÃO DO SERVIÇO ACESSO REMOTO EMPRESARIAL 
6.7.1.4. Serviços.
· A instalação física de todos os equipamentos ativos (roteador, switch, nobreak, etc.) e do cabeamento estruturado de voz e dados para todas as estações de trabalho é responsabilidade da CONTRATADA.
· A configuração e o comissionamento dos equipamentos ativos são responsabilidade da CONTRATADA, bem como a configuração do certificado digital no roteador que fechará a VPN junto à rede da PETROBRAS.
· A manutenção de todos os equipamentos e materiais é responsabilidade da CONTRATADA.
6.7.1.5. Informações Gerais
· A CONTRATADA deverá fornecer os sistemas de telecomunicações nas suas versões mais recentes de software e/ou firmware.
6.8. Dependências da FISCALIZAÇÃO
6.8.1. A PETROBRAS fornecerá materiais de escritório para uso exclusivo de sua equipe lotada no canteiro da CONTRATADA.
6.8.2. Deverão ser previstas, no canteiro de obras, entre outras, as seguintes instalações:
6.8.2.1. Espaço para FISCALIZAÇÃO PETROBRAS para 8 (oito) profissionais a serviço da PETROBRAS, mobiliadas, com características e facilidades que atendam à legislação, conforme abaixo:
· 01 sala de reunião, exclusiva para uso da PETROBRAS, com mesa e cadeiras para no mínimo 08 (oito) pessoas com refrigeração compatível com as dimensões da sala, com infraestrutura para instalação de facilidades de telecomunicação pela PETROBRAS;
· 01 sala/escritório para a Fiscalização da PETROBRAS:
·  56 m2 de área no mínimo, com porta e fechadura e identificação de acesso exclusivo da PETROBRAS;
· 08 mesas para escritório, 08 cadeiras, 08 gaveteiros com fechadura e 03 arquivos de aço com prateleiras;
·  05 ramais telefônicos para ligações internas e externas;
· Ar condicionado compatível com as dimensões e cargas térmicas do ambiente
· Infraestrutura para instalação de facilidades de telecomunicação pela PETROBRAS. 
· 01 frigobar; 
· 01 bebedouro ou filtro de água ou purificador de água.
· 01 banheiro agregado ou banheiro coletivo (masculino e feminino) localizado em até 50m do escritório;
6.9. Área coberta para pré-fabricação (pipe shop), incluindo segregação de áreas para trabalho com aço carbono e trabalho com aço inoxidável e demais ligas nobres (inconel, cladeados, etc)
6.10. Área para execução de serviços de gamagrafia, com bunker próprio ou subcontratado, aprovado pela PETROBRAS.
6.11. Área de jateamento abrasivo
6.12. Área de pintura em ambiente fechado e em ambiente aberto
6.13. Área de armazenamento, movimentação e expedição de materiais 
6.13.1. Os materiais armazenados no canteiro da CONTRATADA deverão estar identificados com a especificação dos mesmos, além da numeração da AS. 
6.13.2. Área para armazenamento e movimentação de materiais deverá ser isolada, facilmente identificável e bem sinalizada nos canteiros, atendendo aos seguintes critérios de utilização:
6.13.2.1. ÁREA DE TRIAGEM (Recebimento) - Nesta área é realizada a inspeção técnica do Controle de Qualidade, sendo que o material será identificado e, conforme o laudo, direcionado;
6.13.2.2. ÁREA DE MATERIAL REPROVADO - Esta área se destina a todos os materiais julgados reprovados pelo CQ. Caberá à CONTRATADA providenciar a devolução deste material, devidamente identificado como reprovado, conforme definido pela FISCALIZAÇÃO;
6.13.2.3. ÁREA DE SUCATA - Esta área se destina a materiais da PETROBRAS sem possibilidade de reaproveitamento. Este julgamento cabe à FISCALIZAÇÃO;
6.13.2.4. ÁREA DE MATERIAL DE APLICAÇÃO - Esta área se destina a materiais devidamente identificados, para preparação e instalação pela CONTRATADA;
6.13.2.5. ÁREA DE EXPEDIÇÃO - É nesta área que o material será embalado e expedido/devolvido.
6.13.2.6. Todas as válvulas, assim como materiais de ligas nobres ou apontados como críticos, a critério da FISCALIZAÇÃO PETROBRAS, deverão ser armazenadas em locais fechados e cobertos mantendo-se protegidas das intempéries. O piso deve ser pavimentado (cimentado, asfaltada ou calçada);
6.13.2.7. A CONTRATADA deverá adotar dispositivos (DR de alta sensibilidade - <=30mA –nas tomadas de alimentação elétrica em 480, 220 ou 127 VCA).
[bookmark: _Toc16501595]CANTEIRO DE OBRAS NO MAR
6.14. Os serviços nas plataformas serão executados durante todos os dias da semana (inclusive sábados, domingos e feriados) com jornada de 12 (doze) horas por dia, havendo intervalo de 1 (uma) hora para refeição.
6.15. Os serviços executados pelo Contrato deverão ser acompanhados por Técnico de Segurança da CONTRATADA a bordo, conforme quantitativo previsto em legislação.
6.16. O canteiro de obras deverá ser instalado na área indicada pela Fiscalização da PETROBRAS, tanto na Plataforma como na UMS.
6.17. A PETROBRAS fornecerá acomodações e, no mínimo, 3 (três) refeições diárias aos colaboradores embarcados da CONTRATADA.
6.17.1. A CONTRATADA deverá prover todos os demais recursos necessários à acomodação de materiais e pessoal para a realização dos serviços a bordo.
[bookmark: _Toc473799467][bookmark: _Toc500179138]A PETROBRAS disponibilizará em pontos da planta industrial:
· Água Industrial - através da rede de distribuição até as estações de utilidades;
· Ar Comprimido de Serviço – através de tomadas de ½” disponíveis em manifolds na planta industrial com pressão de entre 1027 e 1223 Kpag.
· Óleo Diesel – através de postos de abastecimento de diesel localizados em pontos específicos da planta industrial. 
· Energia elétrica – através de painéis e tomadas de diversos padrões, sendo majoritariamente nas padronizações: baixa tensão 480Vca e 220/127Vca, tomadas para uso geral 220Vca e tomadas de máquina de solda 440Vca.
6.17.2. Os quadros de distribuição, tomadas para máquinas de solda, luminárias, refletores e demais instalações elétricas para uso na plataforma, deverão ser à prova de explosão. Os transformadores e máquinas de solda deverão ser instalados em áreas não classificadas. Todos os acessórios e mecanismos para a execução dos serviços serão de responsabilidades da CONTRATADA.
6.17.3. A CONTRATADA deverá adotar dispositivos (DR de alta sensibilidade - <=30mA – nas tomadas de alimentação elétrica em 480, 220 ou 127 VCA. No caso off-shore, todos os painéis móveis (“robozinhos”) empregados, deverão possuir o dispositivo).
6.18. As áreas de trabalho na plataforma deverão estar constantemente limpas e desimpedidas, removendo-se todos os detritos ou sobras de materiais existentes, diariamente, para locais indicados pela Fiscalização da PETROBRAS. A limpeza das áreas é de responsabilidade da CONTRATADA.
6.19. Com relação aos Materiais, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e Instrumentos:
6.19.1. Os materiais armazenados na unidade Offshore deverão estar identificados com a especificação dos mesmos. 
6.19.2. A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos e ferramentas pneumáticas/ hidráulicas/elétricas (tais como, mas não limitadas a: cortadeira/ chanfradeira para corte e bisel a frio, torqueadeiras/parafusareiras, tensionadores, cisalhadoras de porcas, cunhas para abertura de flanges, esmerilhadeiras com sistema de freio automático e demais equipamentos que garantam produtividade e minimizem os riscos de acidentes).
6.19.3. A CONTRATADA deverá manter estoque necessário e suficiente de equipamentos, ferramentas e materiais, por plataforma, para o atendimento dos serviços.
6.19.4. Os equipamentos e ferramentas deverão estar disponíveis (embarcados e funcionais) conforme necessidade identificada na demanda de serviços, inclusive adequados aos diâmetros e/ou classes de pressão. 
6.19.5. A CONTRATADA deverá utilizar bloqueadores (simples ou duplo, conforme a necessidade) para realização de bloqueio de linhas e/ou teste hidrostático, a fim de otimizar os tempos de inertização de linhas, número de raqueteamentos durante a execução dos trabalhos e testes hidrostáticos, sempre que solicitado pela PETROBRAS.
6.19.6. É facultado à PETROBRAS definir a estratégia de bloqueio e inertização de linhas.
6.19.7. Os bloqueadores para realização de bloqueio de linhas e/ou teste hidrostático terão seus custos serão diluídos nos serviços específicos.
6.19.8. Não será permitido o uso de chaves de impacto. Exceções deverão ser apresentadas e autorizadas pela PETROBRAS.
6.19.9. Não haverá remuneração de equipamentos e ferramentas à disposição ou com impossibilidade de utilização por paralisação ou impedimento de início de serviços, exceto os definidos no Anexo I.16 – Disponibilidade de Equipamentos, que serão medidos de acordo com o referido Anexo.
6.19.10. A CONTRATADA deverá dispor de rádios UHF, em quantidade mínima a ser definida pela PETROBRAS para cada unidade, adequada às áreas classificadas, com frequências compatíveis com as utilizadas pela PETROBRAS, com os respectivos carregadores, para atender os serviços normais, em cada plataforma que esteja mobilizada.
6.19.11. A CONTRATADA deverá substituir equipamentos e ferramentas danificadas, e/ou que venham a ter restrição por condições de segurança, e/ou por solicitação da FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS, devendo disponibilizá-los para transporte em até 48h.
6.20. Com relação ao Contêiner Ferramentaria
6.20.1. A CONTRATADA deverá manter na plataforma contêiner (es) ferramentaria, com skid de transporte, para guarda dos equipamentos, ferramentas, materiais consumíveis, equipamentos de proteção e dispositivos auxiliares de montagem de sua propriedade, durante o período necessário à execução dos serviços.
6.20.2. O(s) contêiner(es) deverão atender a especificação técnica abaixo. Modificações ou alternativas poderão ser implementadas, mediante consulta formal e aprovação da FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS.
6.20.2.1. Contêiner metálico tipo HC (HIGH CUBIC), com sistema de içamento, com lingadas de cabo tipo superlaço, com anel pêra, que deverão ser fixados através da manilhas;
6.20.2.2. Porta - em chapa de aço carbono, com revestimento termo/acústico, acabamento em fórmica, tranca trava de dupla ação, interna/externa e mola hidráulica para fechamento;
6.20.2.3. A porta deverá abrir para fora;
6.20.2.4. Aparelho de ar condicionado com capacidade de no mínimo 12.000 (doze míl) BTU
6.20.2.5. Paredes e tetos com revestimento termo/acústico, com acabamento em fórmica, de modo a manter o nível de pressão sonora inferior a 45 dB, considerando-se o nivel externo de 95 dB;
6.20.2.6. Piso em paviflex 30x30cm, com 3,2 mm de espessura, para alto trafego;
6.20.2.7. Extintor de incêndio de CO2, de no mínimo 6 (seis) Kg, instalado externamente junto a porta;
6.20.2.8. A instalação elétrica deverá ser de acordo com a disponibilidade da plataforma, podendo ser 110V ou 220V, sendo a entrada de alimentação com caixa de passagem para ambiente marítimo externo. A tensão utilizada será definida em embarque para verificação ou através de informação escrita da PETROBRAS;
6.20.2.9. Tomadas em tensão conforme disponível na plataforma em quantidade conforme descrito pôr tipo de utilização;
6.20.2.10. Cabo para alimentação elétrica anti-chama, com tomadas tipo plug em ambas as extremidades, compatível com a carga a ser utilizada no contêiner, com comprimento a ser definido em embarque para verificação ou através de informação escrita da PETROBRAS;
6.20.2.11. Instalações elétricas (ar condicionado, tomadas, iluminação e chuveiros), independentes e protegidas pôr disjuntor, com um disjuntor principal de proteção, fiação de alimentação interna, compatível com a carga utilizada, antichama e conduítes metálicos instalados no interior da torração do contêiner. 
6.20.2.12. Sistema de iluminação de emergência;
6.20.2.13. Sensores de fumaça com alarme sonoro interno/externo;
6.20.2.14. Revestimento especial sobre o teto em manta asfáltica aluminizada;
6.20.2.15. Malha de aterramento para as instalações internas, bem como sua estrutura;
6.20.2.16. Sistema de prateleiras adequado ao armazenamento das ferramentas, materiais e consumíveis
6.20.3. Todos os contêineres deverão ser inspecionados pela CONTRATADA, antes de serem embarcados, a fim de verificar condições de atendimento à lista de verificação elaborada pela própria CONTRATADA, considerando as especificações acima. A seu critério, a FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS poderá acompanhar esta inspeção.
6.20.4. Os custos referentes a este contêiner, incluindo instalação, conservação e manutenção, serão diluídos neste anexo. 
6.21. Com relação ao Contêiner de Almoxarifado 
6.21.1. A PETROBRAS disponibilizará, quando necessário, os contêineres tipo almoxarifado
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I.3 – GESTÃO DE CONTRATO E CANTEIRO
Apêndice A – Mobilização e Infraestrutura 


[bookmark: _Toc16501596]Apêndice B – Formação da Equipe e Qualificação 

1. [bookmark: _Toc16501597]CONDIÇÕES GERAIS
7.1. A CONTRATADA será responsável por quaisquer custos com treinamento, deslocamento, equipamento e/ou materiais e demais despesas que vierem a ser necessárias para qualificação técnica, de conformidade legal e normativo de seu pessoal. 
7.1.1. Havendo necessidade de treinamento nos sistemas e softwares específicos da PETROBRAS, o curso será ministrado pela PETROBRAS. Todas as demais despesas serão de responsabilidades da CONTRATADA. Caso este treinamento aconteça fora da área de serviço, a PETROBRAS disponibilizará transporte e hospedagem para colaboradores da CONTRATADA entre a base da CONTRATADA e o local de treinamento, definido pela PETROBRAS.
7.1.2. É prerrogativa da PETROBRAS afastar do Contrato profissionais que venham a faltar treinamentos programados e ministrados pela PETROBRAS ou por entidade por esta contratada.
[bookmark: _Toc16501598]FORMAÇÃO DA EQUIPE
[bookmark: _Toc463869630][bookmark: _Toc463870794][bookmark: _Toc473799471][bookmark: _Toc500179142]A CONTRATADA deverá qualificar seus empregados de acordo com as normas e procedimentos e nos níveis que atendam às atribuições referentes a cada função.
[bookmark: _Toc463869631][bookmark: _Toc463870795][bookmark: _Toc473799472][bookmark: _Toc500179143]A CONTRATADA deverá apresentar todos os documentos, dos profissionais que atendem ao Contrato, necessários ao cadastramento no SISPAT (ou qualquer outro sistema que o substitua), respeitando os itens de Qualificação de Pessoal. É prerrogativa da PETROBRAS solicitar a comprovação da experiência dos profissionais que atenderão ao Contrato.
[bookmark: _Toc463869632][bookmark: _Toc463870796][bookmark: _Toc473799473][bookmark: _Toc500179144]Em caso de férias ou afastamento de Gerentes e Coordenadores da CONTRATADA, o substituto também deve atender aos itens de Qualificação de Pessoal e ter a aprovação prévia da PETROBRAS para a função que exercerá.
[bookmark: _Toc463869633][bookmark: _Toc463870797][bookmark: _Toc473799474][bookmark: _Toc500179145]É prerrogativa da PETROBRAS solicitar a substituição ou afastamento de qualquer profissional, cujo desempenho, ou conduta seja considerado inadequado no atendimento ao Contrato.
Caso o profissional esteja embarcado, deverá ser feita a programação de desembarque para o primeiro voo disponível a partir da formalização da solicitação;
A CONTRATADA não terá qualquer tipo de ressarcimento e/ou isenção das suas reponsabilidades contratuais por conta da solicitação de afastamento ou substituição de qualquer profissional. Gerentes e Coordenadores devem ser substituídos no prazo de até 30 dias a partir da formalização da solicitação.
[bookmark: _Toc463869634][bookmark: _Toc500179146]Serviço de Coordenação Onshore
Todos os custos relacionados a essa equipe, deverão estar diluídos no código 10 do Anexo II.A.2 – PPU de Serviço (Gestão de Contrato e Canteiro).
A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar a equipe necessária para atendimento de Gerenciamento de Contrato e Canteiro.
Faz parte dos custos do canteiro área coberta para pré-fabricação (pipe shop), dependências da FISCALIZAÇÃO, área para execução de serviços de gamagrafia, área de jateamento abrasivo com cabine fechada, paredes revestidas, sistema de ar comprimido, exaustão de ar, sistema de coleta e reciclagem de abrasivos, área de pintura em ambiente fechado com sistema de exaustão, controle de umidade, sistema de ar comprido e área de pintura em ambiente aberto para armazenamento e movimentação de materiais.
Gerenciamento de Contrato e Canteiro 
Faz parte das obrigações do Gerenciamento de Contrato e Canteiro, as atividades de gerenciamento do contrato, bem como, os custos indiretos de limpeza, manutenção de equipamentos, equipamentos de movimentação, planejamento, gerenciamento do canteiro e recursos humanos/treinamentos.
Deverão, obrigatoriamente, compor a equipe:
· Gerente de Contrato: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes ao Contrato, bem como representará a CONTRATADA perante a PETROBRAS. 
Produção
Faz parte da Produção, as atividades coordenação e planejamento para produção, além das atividades de suprimento, segurança, saúde e meio ambiente (SMS) e controle de qualidade.
Deverão, obrigatoriamente, compor a equipe:
· Coordenador de Pintura: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes à pintura Onshore e Offshore. Poderá ser designado por canteiro.
Apoio Operacional
Faz parte do Apoio Operacional, as atividades de coordenação e planejamento da logística de materiais e recursos humanos (inclusive emissão de RT), bem como o controle das atividades Onshore e Offshore e RDO. 
[bookmark: _Toc463869635][bookmark: _Toc500179147]Serviço de Coordenação de Plataforma e Elaboração do Book de Planejamento
Todos os custos relacionados a essa equipe, deverão estar diluídos no código 30 do Anexo II.A.3 – PPU de Serviço (Planejamento e Escaneamento a Laser). Com exceção do delineador que deverá ser pago através do código 40 do Anexo II.A.3 – PPU de Serviço (Planejamento e Escaneamento a Laser).
Faz parte das atividades da Equipe de Coordenação de Plataforma, a coordenação e o planejamento da carteira de serviços, na fase de detalhamento, bem como, a integração do cronograma dos serviços, histograma de todo o projeto e o controle de execução das atividades Onshore e Offshore, incluindo pintura, avaliando os desvios e propondo planos de ações. Esta equipe será exclusiva para cada plataforma.
A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar a equipe necessária para atendimento de Coordenação de Projeto. No entanto, deverão, obrigatoriamente, compor a equipe:
· Coordenador de Plataforma: Este profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes ao planejamento e controle das fases de detalhamento e execução dos serviços Onshore e Offshore. Será exclusivo por plataforma. 
· Técnico de Acompanhamento e Controle de Projeto: formação técnica com experiência em planejamento e controle de atividades de fabricação, manutenção, construção e montagem Onshore e Offshore. Deverá ter experiência em Primavera e MS Project com treinamento em Primavera. Será exclusivo por plataforma.
· Delineador: formação técnica com experiência em atividades de fabricação, manutenção, construção e montagem Onshore e Offshore. Deverão ser considerados: delineadores Onshore e delineadores Offshore, que podem ser de: caldeiraria, pintura ou acesso. 

[bookmark: _Toc463869636][bookmark: _Toc500179148]Serviço de Coordenação Offshore
Todos os custos relacionados a essa equipe deverão estar diluídos no código 20 do Anexo II.A.2 – PPU de Serviço (Gestão de Contrato e Canteiro).
Fazem parte do escopo da Coordenação Offshore: as atividades de supervisão da plataforma (supervisores e encarregados), técnicos de acompanhamento e controle, SMS (quando necessário) e almoxarife (quando necessário). 
A critério da PETROBRAS, o técnico de acompanhamento e controle dos serviços offshore poderá atual no canteiro da CONTRATADA ou a bordo.
Deverá haver uma equipe dedicada por plataforma.

[bookmark: _Toc16501599]QUALIDADE DE PROFISSIONAL
[bookmark: _Toc500179150]Delineadores
Delineador Onshore e Offshore Caldeiraria: formação técnica com experiência mínima de 3 anos em planejamento e controle de atividades de manutenção, construção e montagem industrial ou reparo de planta de processo de petróleo ou derivados. 
Delineador Onshore e Offshore Pintura: formação técnica com experiência mínima de 3 anos em planejamento e controle de atividades de pintura em planta de processo de petróleo ou derivados.
[bookmark: _Toc500179151]Inspetores 
Inspetor para ensaios não-destrutivos (líquido penetrante, partículas magnéticas, radiografia e ultrassom): profissional qualificado pelo Sistema Nacional de qualificação e Certificação de pessoal em END, conforme norma ABENDI DC-001 ou por entidades internacionais independentes que operam em conformidade com a norma ISO 9712 (neste caso é requerida aprovação prévia da PETROBRAS);
Inspetor para ensaios não-destrutivos para teste por pontos e estanqueidade: profissional qualificado na PETROBRAS/ENGENHARIA/SEQUI, conforme N-1590.
Inspetor de Soldagem: profissional qualificado pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoal em Soldagem (FBTS). 
A atividade de Delineamento Offshore poderá ser acumulada pelo Inspetor de Soldagem durante a execução de serviços nas unidades Offshore, devendo possuir treinamento específico.
Inspetor de Controle Dimensional: profissional qualificado na PETROBRAS/ENGENHARIA/SEQUI conforme N-2109, modalidade caldeiraria.
A atividade de Controle Dimensional poderá ser acumulada pelo Inspetor de Soldagem durante a execução de serviços nas unidades Offshore, devendo possuir treinamento específico.
A qualificação de Inspetor de Controle Dimensional será válida para os serviços de recebimento de material, preparação para instalação e instalação.
Inspetor de Instrumentação e Eletricidade: profissional qualificado na PETROBRAS/ENGENHARIA/SEQUI, conforme N-2236 e N-2613 respectivamente.
Inspetor de Pintura: profissional qualificado na PETROBRAS/ENGENHARIA/SEQUI, SNQC ou qualificado pela NACER acrescido do curso de inspetor de pintura ABRACO. Os critérios para qualificação e certificação estão descritos na norma ABNT NBR 15218.
[bookmark: _Toc500179152]Equipe de Execução
Encarregado de Pintura Industrial: profissional que tenha o Ensino Fundamental completo e experiência na atividade de pintura industrial, qualificado pelo SENAI, ABRACO, PROMINP ou outra instituição reconhecida pela PETROBRAS. O profissional deve ser treinado em liderança e SMS pela CONTRATADA e reciclado anualmente pela equipe de gestão da qualidade também da CONTRATADA.
Pintor Jatista / Hidrojatista: Profissional que tenha o Ensino Fundamental completo e experiência na atividade de pintura industrial, qualificado pelo SENAI, ABRACO, PROMINP ou outra instituição reconhecida pela PETROBRAS. Deve ser reciclado anualmente pela equipe de gestão da qualidade da CONTRATADA. Para exercer a atividade de hidro jateamento, este profissional deve ser treinado pelo fabricante nos procedimentos e critérios de segurança de operação e manutenção do equipamento. Os critérios para qualificação e certificação estão descritos na norma ABNT NBR 16378.
Pintor Industrial: profissional que tenha o Ensino Fundamental completo e experiência na atividade de pintura industrial, qualificado pelo SENAI, ABRACO, PROMINP, CETEP ou outra instituição reconhecida pela PETROBRAS. Deve ser reciclado anualmente pela equipe de gestão da qualidade da CONTRATADA. Os critérios para qualificação e certificação estão descritos na norma ABNT NBR 16378.
A atividade de Almoxarife poderá ser acumulada pelo Pintor Industrial durante a execução de serviços nas unidades Offshore, devendo possuir treinamento específico.
Supervisor ou Encarregado de Caldeiraria e Instalação de Tubulações: profissional com formação técnica em mecânica ou de nível superior, com experiência mínima de 5 anos em supervisão de equipe em caldeiraria, sendo que o profissional deve ser treinado em liderança e SMS pela CONTRATADA;
Eventualmente, poderá ser dispensada a necessidade de formação técnica, desde que comprovada experiência mínima de 10 (dez) anos em atividade industrial de Manutençao, Construção e Montagem. Neste caso deverá ser qualificado pelo Inspetor de Controle Dimensional da CONTRATADA.
Caldeireiro: profissional certificado como Caldeireiro Nível 1 (um) pelo sistema ABRAMAN ou qualificado pelo PROMINP ou mínimo de 2 (dois) anos de experiência na função de Caldeireiro ou 5 (cinco) anos de experiência na função de Ajudante de Caldeiraria;
Equipe de torqueamento: é o grupo de caldeireiros treinados e habilitados no uso de máquinas hidráulicas de torqueamento. Para tal, o caldeireiro deve ser aprovado no treinamento básico. Empresas contratadas devem realizar o treinamento prático dos seus executantes por ela própria ou por meio de empresas especializadas, mesmo enquanto não houver entidade oficial de qualificação em aparafusamento. 
Soldadores e Operadores de Soldagem: profissionais com Ensino Fundamental completo e qualificados pela CONTRATADA, com base nas normas aplicáveis.
Ajudante: profissional que tenha Ensino Fundamental completo e com treinamento na área de atuação, com certificado emitido pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA;
Eletricista de Manutenção e Montagem Industrial: profissional com Ensino Fundamental completo, certificado pelo sistema ABRAMAN ou qualificado pelo PROMINP e com treinamento na NR-10.
Instrumentista de Manutenção e Montagem Industrial: profissional Ensino Fundamental completo e certificado pelo sistema ABRAMAN ou com experiência na atividade de instrumentação ou qualificado pelo PROMINP e com treinamento na NR-10.
Técnico de Elétrica e/ou Instrumentação: profissional de nível técnico com experiência na atividade de elétrica e/ou instrumentação industrial, certificado pelo sistema ABRAMAN como eletricista e/ou instrumentista ou instrumentação ou qualificado pelo PROMINP e com treinamento na NR-10.
Encarregado de Andaimes: profissional que tenha o Ensino Fundamental completo e experiência na função, com treinamento específico em montagem de andaimes, com certificado, qualificado pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA, sendo que o profissional deve ser treinado em liderança e SMS pela CONTRATADA. 
Montador de Andaimes: profissional que tenha o Ensino Fundamental completo e experiência na função, com treinamento em montagem de andaimes, com certificado, qualificado pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA.
A atividade de Pintura poderá ser acumulada pelo Montador de Andaimes durante a execução de serviços nas unidades Offshore, devendo possuir treinamento específico.
[bookmark: _Toc500179153]Equipe de Escaladores
Supervisor de Escalada: profissional responsável pela supervisão das atividades de escalada, conforme as entidades relacionadas nos itens 3.4.2 e 3.4.3 deste Anexo.
Escalador (Alpinista) industrial: profissional com certificados em conformidade com a NBR 15475 (Acesso por Corda - Qualificação e Certificação de Pessoas).
· A CONTRATADA também definirá para cada Escalador a atividade profissional específica (exemplo: Caldeireiro, Pintor, Inspetor, etc.), cujos requisitos de qualificação deverão ser atendidos conforme definido no Contrato.
Inspetor Escalador: profissional com certificados em conformidade com a NBR 15475 (Acesso por Corda - Qualificação e Certificação de Pessoas). Além da qualificação pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação, de acordo com as normas aplicáveis:
· Inspeção visual;
· Medição de espessura;
· Fotografia;
· Inspeção por Líquido Penetrante;
· Inspeção por Partícula Magnética.
[bookmark: _Toc463870807][bookmark: _Toc473799483][bookmark: _Toc500179154]Independente das exigências específicas, todo profissional que irá trabalhar embarcado deverá ter, no mínimo, Ensino Fundamental completo. 
[bookmark: _Toc463870808][bookmark: _Toc473799484][bookmark: _Toc500179155]O currículo e carteira de trabalho (CTPS) dos profissionais anteriormente citados deverão ser submetidos à PETROBRAS para comprovação dos requisitos, assim como o comprovante de registro no respectivo órgão de classe (exemplo: CREA) e anuidade paga, quando aplicável. 
Nesta etapa devem ser apresentados os currículos dos profissionais, respeitando-se a qualificação desejada para cada função, com a devida documentação comprobatória das informações apresentadas.  
A documentação mínima comprobatória constará obrigatoriamente de:
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) comprovando a experiência informada no Currículo;
Currículo com a descrição da experiência exigida para o cargo na Especificação Técnica
Quando o profissional não puder comprovar toda a experiência desejada apenas com a CTPS, a PETROBRAS aceitará a seu critério, declaração da empresa na qual o profissional exerceu a função pelo tempo exigido.
[bookmark: _Toc463870809][bookmark: _Toc473799485][bookmark: _Toc500179156]O prazo para apresentação dos currículos e carteiras de trabalho do Gerente do Contrato é de 5 (cinco) dias úteis a partir da assinatura da AS Global.
[bookmark: _Toc463870810][bookmark: _Toc473799486][bookmark: _Toc500179157]O prazo para apresentação dos currículos e carteiras de trabalho dos Gerentes e Coordenadores será de 10 (dez) dias úteis após assinatura da AS Global.
O prazo para apresentação dos currículos e carteiras de trabalho dos Supervisores, Técnicos de Segurança e Técnicos de Planejamento, será de 30 (trinta) dias úteis após assinatura da AS Global.
[bookmark: _Toc463870811][bookmark: _Toc473799487][bookmark: _Toc500179158]O prazo para apresentação dos currículos e carteiras de trabalho, para os demais membros das equipes será de 15 (quinze) dias úteis antes do início de suas atividades.
[bookmark: _Toc463870812][bookmark: _Toc473799488][bookmark: _Toc500179159]É prerrogativa da PETROBRAS solicitar a apresentação dos documentos em cópias simples e/ou cópias autenticadas e/ou vias originais.
A aprovação, por parte da PETROBRAS, não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade na condução dos serviços.
É responsabilidade da CONTRATADA garantir a veracidade de todos documentos apresentados à PETROBRAS e, que comprovem a qualificação pessoal de seus colaboradores.
[bookmark: _Toc463870813][bookmark: _Toc473799489][bookmark: _Toc500179160]A CONTRATADA deverá treinar todos os profissionais ligados diretamente a execução das atividades Offshore como Requisitantes de PT de escopo do Contrato, dentre eles estão: Caldeireiros, Soldadores, Pintores, Escaladores, Encarregados, Supervisores.
 (Fim do Apêndice B)
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[bookmark: _Toc16501600]Apêndice C – Sistema de Qualidade
1. [bookmark: _Toc16501601]SISTEMA DE QUALIDADE
8.1. O sistema da Qualidade da CONTRATADA deverá estar em conformidade com o escopo do Contrato e a NBR-19001 (NB-9001/ISO-9001 - Sistemas da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade em Projetos/Desenvolvimento, Produção, Instalação e Assistência Técnica). O Certificação ISO tem que ser apresentado em até 90 dias após a assinatura do Contrato.
[bookmark: _Toc473799492][bookmark: _Toc500179163]A CONTRATADA deverá atender a N-0115 - Fabricação e Montagem de Tubulações Metálicas. 
8.2. Os procedimentos de END de radiografia, ultrassom, líquido penetrante, partículas magnéticas, estanqueidade e testes por pontos, devem ser qualificados e certificados por:
8.2.1. Inspetor Nível 3 (três), certificado pelo Sistema Nacional de Qualificação de Pessoal em END - ABENDI ou;
8.2.2. Inspetor Nível 3 (três), certificado por outras entidades internacionais independentes que operam em conformidade com a norma ISO 9712 (neste caso é requerida a aprovação prévia da PETROBRAS).
8.3. Os procedimentos de soldagem devem ser qualificados e certificados por:
8.3.1. Inspetor de Soldagem Nível 2 (dois), certificado pelo Sistema Nacional (Brasileiro) de Qualificação e Certificação de Pessoal em Soldagem - FBTS, na norma principal aplicável ao serviço; 
8.3.2. Profissionais certificados, também na norma principal aplicável, por entidades internacionais, que atendam aos requisitos da norma EN 45013, (neste caso, é requerida a aprovação prévia da PETROBRAS).
8.4. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas informatizados de controle de qualificação de soldadores e de juntas soldadas, controle de calibração de instrumentos e sistema de controle de rastreabilidade de torqueamento.
8.5. A CONTRATADA deverá dispor de Plano de Rastreabilidade Total para controle de materiais de obras que necessitem de certificação, englobando certificado de materiais, lotes de corrida, planos de corte e remarcação de identificação até a aplicação final do material (menor subnível). 
8.6. Soldagem
8.6.1. Os procedimentos pré-qualificados, segundo a norma AWS D1.1, não serão aceitos pela PETROBRAS. Os procedimentos deverão ser qualificados pela CONTRATADA, de acordo com a norma PETROBRAS N-133 e norma de fabricação aplicável.
8.6.2. Quando da ocorrência de reparos de solda, os resultados dos ensaios não destrutivos das soldas reparadas devem ser entregues à Fiscalização da PETROBRAS, acompanhados dos resultados originais que revelaram os defeitos.
8.6.3. Os profissionais de supervisão e inspetores de soldagem da CONTRATADA devem dispor, para uso no campo, dos documentos: instrução de execução e inspeção de soldagem/brasagem e relação de soldadores/brasadores e operadores de soldagem qualificados, devidamente atualizados conforme N-2301 – Soldagem - documentação.
8.6.4. Os consumíveis devem estar acompanhados dos certificados de qualidade do fabricante, de acordo com a especificação correspondente.
8.6.5. Antes do início de qualquer soldagem, a CONTRATADA deverá elaborar a IEIS, de acordo com o especificado pela N-2301.
8.7. Ensaios Não-Destrutivos
8.7.1. A CONTRATADA é responsável pela realização dos ensaios não destrutivos e fornecimento dos respectivos materiais de consumo. Os ensaios deverão ser executados nos percentuais previstos nas normas de fabricação aplicáveis ao serviço e avaliados conforme critério de aceitação destas mesmas normas.
8.7.2. Para realização de Radiografia, a CONTRATADA deverá atender aos requisitos de segurança da Norma PETROBRAS N-2344.
8.7.2.1. Para cada frente de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar plano específico de proteção radiológica, elaborado por supervisor de proteção radiológica, credenciado pela CNEN.
8.7.3. Aplicação do leque de inspeção em juntas soldadas.
8.7.3.1. Quando for aplicada a inspeção de risco (que não seja 100%), deve-se ampliá-la logo que seja constatada a existência de descontinuidade que seja considerada como defeito.
8.7.3.2. Na determinação do lote devem-se considerar as condições nas quais foram executadas as juntas soldadas, por exemplo, o mesmo soldador, mesmo lote de eletrodos, mesmas condições climáticas, prazos apertados etc. O leque (ampliação de inspeção) é determinado da seguinte forma:
8.7.3.2.1 Tubulação:
· Para cada junta reprovada, deverão ser programadas mais duas, do mesmo lote, como ampliação de amostragem;
· Para cada uma das duas juntas programadas no item acima e reprovada deverão ser programadas mais duas;
· Caso a reprovação persista em qualquer das juntas programadas no item acima, a inspeção deverá abranger todo o lote considerado para a amostragem.
· Caso um determinado lote inspecionado em 100% (cem por cento), apresente reparo e coloque em dúvida outros onde forem aplicados ensaios de risco, este universo deve ser considerado como um único lote.
8.7.3.2.2 Estrutura Metálica:
· Para cada comprimento inspecionado e reprovado deverá, a inspeção ser aumentada em duas vezes o comprimento inspecionado, pelo mesmo método de ensaio;
· Caso a inspeção, no aumento da amostragem seja novamente rejeitada, todo o lote deverá ser inspecionado em 100% (cem por cento).
8.7.3.3. Ao controle de qualidade da CONTRATADA, caberá a responsabilidade da programação dos ensaios não destrutivos, no canteiro e na unidade Offshore, antecipadamente, de forma a possibilitar a otimização dos serviços, bem como o arquivamento dos registros dos resultados no Data Book das obras.
8.7.4. O critério de aceitação para líquido penetrante e partícula magnética em tubulação, coberta pela ASME B.31.3, será o mesmo utilizado para exame visual desta mesma norma.
8.8. Serviços de torqueamento 
8.8.1. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas informatizados de controle de qualificação dos operadores de torqueadeiras, memória de cálculo dos torques e de rastreabilidade de torqueamento.
8.8.2. A CONTRATADA deverá apresentar a relação das juntas flangeadas, onde houve o serviço de torqueamento, para fins de rastreabilidade.
8.8.3. A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar a equipe, equipamentos e acessórios necessários para atendimento às atividades específicas. 
8.8.4. Faz parte do escopo da CONTRATADA o acondicionamento, embalagem, preservação, estocagem, movimentação, montagem e manutenção dos equipamentos e obtenção da liberação da segurança e/ou operação. 
8.8.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA a guarda, o controle e o desembarque de todos os equipamentos. Embarques e desembarques indevidos (não previstos no planejamento para o período e não aprovados pela Petrobras), perdas e/ou danos não ensejarão qualquer tipo de remuneração/ressarcimento.
8.8.6. Em todo aperto, a execução deve ser realizada por caldeireiros qualificados e aprovados no curso de torqueamento. 
8.8.7. Os procedimentos de torqueamento, Lista de Verificação, o Relatório de Registros e a Etiqueta de Montagem deve ser elaborada pela CONTRATADA e apresentados para a PETROBRAS.
8.8.8. Durante a preparação da montagem deve ser dada importância ao registro de informações a respeito das juntas flangeadas, principalmente das juntas consideradas críticas ou monitoradas. Estes registros servirão como subsídio para resolução de problemas futuros. 
8.8.9. Onde realizado aperto controlado, deve ser preenchido o Relatório conforme Lista de verificação de ligações flangeadas, se possível com um croqui indicando as juntas que foram apertadas.
8.8.9.1. A relação de informações mínimas a ser incluídas nos registros é: 
· Data da montagem; 
· Nomes dos montadores da junta flangeada; 
· Nome do inspetor; 
· Identificação ou locação da junta flangeada; 
· Classe e diâmetro da junta flangeada; 
· Condições adversas encontradas na desmontagem, tais como porcas presas e parafusos danificados; 
· Histórico de vazamentos; 
· Estado de conservação e especificações de flanges, juntas parafusos, porcas e arruelas usadas; 
· Lubrificante utilizado; 
· Medidas de planicidade (quando executada) 
· Procedimento de montagem, método de aperto usado e o valor da tensão de aperto; 
· Controle de alongamento (se houver) 
· Dados das ferramentas, tais como, tipo, modelo, tamanho, calibração e condições; 
· Problemas imprevistos e suas soluções; 
· Recomendações para futuros procedimentos de montagem. 
8.8.10. Para todas as ligações flangeadas que sofrerem intervenção, a CONTRATADA deverá instalar etiquetas de montagem em ligações flangeadas que exigem controle de torque ou de tensão. As etiquetas devem possuir no mínimo as seguintes informações:
· Data da montagem; e
· Número do relatório.
8.8.11. A CONTRATADA deve realizar treinamentos para os supervisores, engenheiros, técnicos e executantes, próprios ou contratados, envolvidos em serviços de aparafusamento. No caso dos executantes (montadores dos flanges e aplicadores do torque), além do teórico, devem receber treinamento prático. 
8.8.12. Todos os pares de flanges padrão que sofrerem intervenção deverão ser avaliados pelo inspetor da CONTRATADA quanto à integridade da face de vedação, lubrificação dos estojos e verificação do aperto.
8.8.13. Todos os custos relacionados, bem como a equipe de torqueamento, deverão estar diluídos nos serviços prestados nos Anexos deste Contrato.
8.9. [bookmark: _Ref463815825]Data Book 
8.9.1. O Data Book será dividido em 2: 
· Data Book de Fabricação, que deverá ser entregue ao término da fase de Fabricação. 
· Data Book de Execução que será o complemento do Data Book de Fabricação, incluindo as informações referentes a execução a bordo.
8.9.2. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar os Data Book, em meio magnético, individualizado por serviço ou grupo de serviços planejáveis, a critério da PETROBRAS, no máximo, em 60 (sessenta) dias após a conclusão dos serviços a bordo.
8.9.3. Este manual deverá possuir uma folha de índice e ser separada por divisórias e subdivisórias, conforme descrito abaixo:
a) Divisória 1 - Com nome “Diversos”, que deverá conter:
· Índice, cópia da Autorização de Serviços (AS), memorial descritivo e book de planejamento atualizado (realizado), anotação de modificações de projeto durante a execução, incluindo relatório fotográfico e todas as informações necessárias para a revisão do projeto.
b) Divisória 2 - Com nome “Tubulação e Estruturas”, que deverá conter:
· Procedimentos utilizados, relatórios de exames visual e dimensional, certificados e relatórios de teste e inspeção, de equipamentos e materiais, relatórios de ensaios não destrutivos, gráficos de tratamento térmico, Relatórios de Não Conformidade (RNC), correspondências, Lista de Material Pendente (LMP), croquis, termos de recebimento da obra e quaisquer outros documentos, dispostos de forma ordenada, que permitam a perfeita rastreabilidade e compreensão da obra.
c) Divisória 3 – Com o nome “Pintura Industrial, Revestimentos e Preservação de Partes Críticas”, que deverá conter:
· A descrição detalhada dos serviços, os procedimentos utilizados, relatórios de pintura e revestimento (RIP), relatórios de não conformidades (RNC), correspondências, atas de reunião, lista de material com a quantidade utilizada, croquis, memória de cálculo, histórico de medição, histórico do serviço com fotos (antes x depois), produtividade média, somatório de horas improdutivas e suas justificativas, curva S planejada x realizada, termos de recebimento da obra e quaisquer outros documentos, dispostos de forma ordenada, que permitam a perfeita rastreabilidade e compreensão da obra.
d) Divisória 4 - Com nome “Elétrica e Instrumentação”, que deverá conter:
· Procedimentos utilizados e relatórios de inspeção, certificados e relatórios de parametrização e testes, relatórios e certificados de calibração de instrumentos, certificados de conformidade de equipamentos para uso em áreas classificadas, certificados de teste de malha de circuitos elétricos, pneumáticos e hidráulicos, relatórios de não conformidade (RNC), correspondências, lista de material pendente (LMP), croquis, termos de recebimento da obra e quaisquer outros documentos, dispostos de forma ordenada, que permitam a perfeita rastreabilidade e compreensão da obra.
e) Divisória 5 – Com nome “Quitação”, que deverá conter:
· Documento de comprovação de quitação fiscal dos materiais fornecidos pela PETROBRAS e histórico da medição.
[bookmark: _Toc16501602]AUDITORIA
8.10. A CONTRATADA deverá programar Auditorias Internas, coordenadas pelo seu órgão central de Garantia da Qualidade, sendo a primeira entre o 4º (quarto) e 6 º (sexto) mês de Contrato, a segunda entre o 10º (décimo) e 12º (décimo segundo), e as demais, anualmente. O objetivo destas auditorias é verificar se as atividades estão em conformidade com os requisitos contratuais e a norma ISO 9001. A Equipe Auditora deverá ter composição mínima de 02 (dois) Auditores, que não tenham participação no Contrato.
8.10.1. A Auditoria citada nesse item é a de 1ª (primeira) parte conforme ISO 9001. A CONTRATADA verifica a eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade, com procedimento próprio e pessoal certificado pelo Registro de Auditores Certificados (RAC – INMETRO) ou Entidade reconhecida pelo mesmo RAC, devendo ser completa. A auditoria citada no BAD é a de 2ª (segunda) parte, executada pela PETROBRAS ou a realizada por entidade Certificadora.
8.11. A CONTRATADA deverá prever em sua equipe de Auditoria, a participação de um colaborador da PETROBRAS, designado pela Gerência do Contrato.
8.12. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura da AS Global, o programa e Cronograma das Auditorias, para apreciação e acompanhamento da PETROBRAS.
8.13. A Auditoria deverá contemplar duas etapas. A primeira etapa deverá ser realizada no canteiro de obras e a segunda etapa na unidade marítima, e estar de acordo com a norma NBR ISO 19011:2002 (Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental).
8.14. O relatório da auditoria e o plano de ação para correção das não conformidades deverão ser apresentados ao Gerente de Contrato via carta em até 30 dias após a auditoria. 
(Fim do Apêndice C)
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I.3 – GESTÃO DE CONTRATO E CANTEIRO 
Apêndice C – Sistema de Qualidade


[bookmark: _Toc16501603]Apêndice D – Gestão de Materiais
1. [bookmark: _Toc16501604]GERENCIAMENTO DE MATERIAIS
9.1. A gestão de materiais para realização dos serviços durante todas as fases do processo é de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá dispor de todos os materiais e recursos humanos em quantidade e qualidade adequados a este fim.
9.2. A CONTRATADA deverá apresentar um RCM (Relatório de Controle de Materiais) em modelo e periodicidade a ser aprovado pela PETROBRAS.
9.3. A gestão de materiais de propriedade da PETROBRAS, tanto no canteiro quanto a bordo, é de responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá dispor de todos os recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços previstos no contrato.
9.4. A CONTRATADA deverá executar a quitação fiscal/contábil dos materiais da PETROBRAS em seu poder, no prazo de até 30 dias após a conclusão de cada serviço.
9.5. Não serão remunerados os custos com contêineres ou quaisquer outros tipos de acomodações para guarda e preservação de material, no canteiro Onshore.
9.6. Fornecimento de Material pela CONTRATADA
9.6.1. O fornecimento de materiais de itens não descritos no contrato, contudo inerentes ao seu objeto, deverão ser tratados no Anexo I.15 – Fornecimento de Materiais.
9.6.2. A CONTRATADA deverá manter um controle, diário, informatizado, separado por plataforma, de acompanhamento do "Status" de cada material, a partir da solicitação de fornecimento, encaminhando mensalmente à Fiscalização da PETROBRAS um relatório completo com os itens colocados.
9.6.2.1. Para itens críticos, a CONTRATADA deverá identificar os materiais, ou parte destes, contratados à subfornecedores, certificando-se de que as subordens para material crítico sejam colocadas, com antecedência, a fim de evitar atrasos de fabricação. Entende-se por itens críticos os materiais, cuja a entrega impacta a data de necessidade para a execução.
9.6.3. Todos os materiais a serem adquiridos pela CONTRATADA deverão estar de acordo com as especificações técnicas do projeto e com os certificados de qualidades.
9.6.3.1. Além do determinado nas cláusulas contratuais, a CONTRATADA deverá assegurar que todos os certificados de garantia relativos aos materiais de seu fornecimento ou fornecimento de seus subcontratados sejam rastreáveis e emitidos em nome da CONTRATADA e da PETROBRAS, de modo que a PETROBRAS tenha os mesmos benefícios e proteções de tais garantias concedidas a CONTRATADA.
9.6.3.2. Após o recebimento, a CONTRATADA deverá enviar à PETROBRAS, quando por esta solicitada, uma cópia da Nota Fiscal de venda do material, inclusive os processos de cotação.
9.6.3.3. A CONTRATADA deverá receber, descarregar, desembalar, inspecionar, testar (se necessário), estocar e proteger todos os itens fornecidos por ela, conforme reza o Procedimento e o Plano de Armazenamento, Acondicionamento e Preservação de Todos os Materiais, Onshore e Offshore.
9.6.4. Garantia da Qualidade
9.6.4.1. No caso de Unidades Marítimas Classificadas, a CONTRATADA deverá adquirir os materiais com certificados reconhecidos pelas respectivas Sociedades Classificadoras das Unidades ou certificados por ela.
9.6.4.2. Todos os materiais e equipamentos RQT (Requer Qualificação Técnica) adquiridos pela CONTRATADA deverão possuir os Certificados de Qualidade do Fabricante previstos para a classe/família. Na falta de qualquer documentação prevista, os materiais e equipamentos entregues, tanto no canteiro quanto a bordo, só serão medidos a partir da quitação dos mesmos.
· No caso de aço inoxidável austenítico, a PETROBRAS poderá exigir da CONTRATADA o fornecimento da dupla certificação, tais como: 304/304L e 316/316L.
9.6.4.3. Para o fornecimento de válvulas também serão exigidos os certificados de ensaios e testes em atendimento as normas vigentes. 
9.6.4.4. Em qualquer momento a PETROBRAS poderá solicitar, à CONTRATADA, testes de qualidade adicionais dos materiais e equipamentos de fornecimento pela CONTRATADA. 
9.6.4.5. É prerrogativa da PETROBRAS acompanhar testes de qualidade ou de fabricação junto aos fornecedores da CONTRATADA.
9.6.4.6. É prerrogativa da PETROBRAS recusar materiais e equipamentos que não atendam a requisitos técnicos e normativos vigentes. Nestes casos, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata reposição, sem prejuízos de prazo e/ou ônus à PETROBRAS.
9.6.4.7. Não haverá remuneração para fornecimento de certificados ou relatórios.
9.6.4.8. As chapas deverão conter o número da corrida da fábrica, tipada ou aceita pela Sociedade Classificadora, o qual deverá ser transferido para as peças no plano de corte.
· No caso de serviços em plataformas classificadas, deverá ser chamado o Inspetor da SC para transferir a tipagem. Neste caso, a CONTRATADA deverá alertar tempestivamente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis de antecedência esta necessidade. A PETROBRAS será responsável pela alocação e remuneração deste recurso. 
9.7. Fornecimento de Material pela PETROBRAS
9.7.1. A gestão de materiais de propriedade da PETROBRAS, tanto no canteiro quanto a bordo, é de responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá dispor de todos os recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços previstos no contrato.
9.7.2. A CONTRATADA deverá manter registros permanentes e atualizados da localização física dos equipamentos, ferramentas e materiais da PETROBRAS sob sua custódia.
9.7.2.1. Os registros deverão estabelecer relação entre os equipamentos, materiais e ferramentas com seus respectivos documentos fiscais, contábeis e registros de transporte.
9.7.2.1.1 Os registros deverão possuir relação unívoca com os documentos fiscais atrelados aos materiais da PETROBRAS enviados para a CONTRATADA.
9.7.2.1.2 Os registros devem viabilizar a identificação dos materiais da PETROBRAS que estiverem sob a guarda da CONTRATADA, assegurando a rastreabilidade dos históricos dos recebimentos, movimentos e expedições.
9.7.2.2. A CONTRATADA deverá controlar e solicitar, em tempo hábil, à PETROBRAS que providencie junto à Secretaria de Fazenda, a prorrogação do prazo de validade das notas fiscais PETROBRAS que, conforme Regulamentação de ICMS - RJ, é de 180 (cento e oitenta) dias. 
9.7.2.3. A PETROBRAS poderá fazer auditoria no controle de material da CONTRATADA.
9.7.2.4. No caso de materiais como tubos, chapas e perfis, a CONTRATADA deverá elaborar o plano de corte, que deverá ser aprovado pela Fiscalização da PETROBRAS. Estes materiais só deverão sair da área de armazenamento com os planos de corte devidamente aprovados.
9.7.2.5. Todos os materiais deverão ser devolvidos à PETROBRAS, devidamente acondicionados em embalagens lacradas.
· Os custos de reparo ou substituição de materiais danificados, devido ao mau acondicionamento, serão debitados à CONTRATADA.
· Cabe à CONTRATADA, o fornecimento das respectivas cintas e lacres, assim como os equipamentos necessários.
9.7.3. Recebimento de material, fornecido pela PETROBRAS, no canteiro da CONTRATADA, Onshore ou Offshore.
9.7.3.1. O envio de materiais para canteiro poderá ocorrer em quaisquer dias e horários da semana, mesmo em fins de semana e feriados.
9.7.3.1.1 A PETROBRAS informará a necessidade de recebimento de material pela CONTRATADA fora de horário comercial, exceto em situações de emergência.
9.7.3.1.2 Nos casos de recebimento de material pela CONTRATADA fora do horário comercial, os serviços de recebimento de material serão apropriados conforme Anexo I.12 – Serviços Engenharia e Complementares, nas funções e quantidade previamente acordada com a PETROBRAS. 
9.7.3.2. A CONTRATADA deverá receber, descarregar, desembalar, conferir com relação à Nota Fiscal, inspecionar, testar (se necessário), notificar a divergência, se houver, emissão de relatório de recebimento, onde deverão constar todas as informações colhidas durante esta tarefa. Além de, estocar e proteger todos os itens fornecidos pela PETROBRAS e transferidos para o canteiro Onshore ou Offshore.
9.7.3.3. A CONTRATADA deverá manter registro de todo material recebido diariamente, repassando estas informações ao controle informatizado de acompanhamento de "Status" de material.
· Para controle dos bens encaminhados pela PETROBRAS à CONTRATADA deverá ser assegurada a sua rastreabilidade no nível do Identificador do Material informando a Nota Fiscal de remessa ao fornecedor.
· Para qualquer bem recebido pela CONTRATADA, esta deverá ser capaz de informar em tempo real a sua localização física, enquanto detentor de sua guarda, bem como assegurar a diferenciação dos itens inventariados (materiais que possuem visão contábil na PETROBRAS) dos itens não inventariados (sem visão contábil), mantendo a rastreabilidade no nível do identificador informado na Nota Fiscal.
· Em caso de inexistência de alguma das informações mínimas solicitadas acima, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a FISCALIZAÇÃO para que as mesmas sejam fornecidas.
· Cabe a CONTRATADA se capaz de identificar univocamente os materiais em seu poder.     
9.7.3.4. É atribuição da CONTRATADA conferir a adequação dos itens de material encaminhados aos canteiros quanto à sua aderência aos serviços a serem executados. Bem como, se o material recebido é certificado e se na documentação de envio consta o referido certificado.
9.7.3.5. Uma verificação completa do material recebido, qualitativa e quantitativamente, deverá ser realizada pela CONTRATADA, com pessoal qualificado, em até 2 (dois) dias úteis após chegada do material no canteiro. 
9.7.3.5.1 Na ocorrência de alguma divergência, deverá ser gerado um RNC em até 48 (quarenta e oito) horas do recebimento do material. Este material deverá ser separado e estocado em área específica. Esta informação deve constar no RCM, bem como a informação relativa ao item divergente repassada ao controle informatizado de acompanhamento de "Status" de material.
9.7.3.5.2 Para qualquer falha em materiais fornecidos pela PETROBRAS, detectados após o prazo de inspeção de recebimento, de 2 (dois) dias, será de responsabilidade da CONTRATADA o reparo ou reposição do item.
9.7.3.6. Nenhum material de propriedade da PETROBRAS deve ser embarcado sem Nota Fiscal de devolução.
9.7.3.7. Será de responsabilidade da CONTRATADA a reposição, sem qualquer ônus para a PETROBRAS, dos materiais ou equipamentos adquiridos pela PETROBRAS com erros de especificações emitidas pela CONTRATADA. 
9.7.3.8. Serão de responsabilidade da CONTRATADA a execução e os custos de reparo ou substituição de materiais e equipamentos danificados, devido ao mau acondicionamento ou manuseio, em prazo determinado pelo Gerente de Contrato da PETROBRAS.
9.7.3.9. Todo material ou sobra deste fornecido pela PETROBRAS, quando devolvido, deverá ser feito, anexando-se à documentação de devolução, cópia do certificado do mesmo.
9.7.3.9.1 A não observância deste item dará ensejo à PETROBRAS de cobrar a reposição de material idêntico pela CONTRATADA, a ser inspecionado pela PETROBRAS. 
9.7.3.9.2 Caso a CONTRATADA não providencie a reposição, no prazo determinado pelo Gerente de Contrato da PETROBRAS, será cobrado o valor de compra do material, acrescido de sanções contratuais.
9.7.3.10. A CONTRATADA deverá apresentar à Gerência do Contrato PETROBRAS, até o dia 10 (dez) de cada mês, o relatório do inventário de materiais da PETROBRAS em poder da CONTRATADA, constando a lista de NFs de entrada e saída dos materiais da PETROBRAS. 
9.7.3.11. A CONTRATADA deverá manter atualizado um relatório de NFs de venda para entrega futura com a situação dos itens que as compõe.
9.7.3.12. Sempre que houver devolução ou aplicação de materiais, deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO a documentação que seguirá com o transporte (NF de devolução, certificado do material, cópia da NF PETROBRAS, RT impressa, reserva impressa, quando for para o estoque PETROBRAS);
9.7.3.13. Previamente ao transporte dos materiais, estes deverão ser separados para a conferência física pela FISCALIZAÇÃO. 
9.7.3.14. Cada NF de devolução deverá referenciar uma única NF de saída da PETROBRAS, citando seu número, série e data de emissão e, informando se a devolução por item é total ou parcial.
9.7.4. No caso de materiais como cabos, tubos, chapas e perfis, a CONTRATADA deverá elaborar o plano de corte e identificação.
9.7.4.1. Os materiais deverão conter o número da corrida da fábrica, tipada, o qual deverá ser transferido para as peças no plano de corte;
9.7.4.2. No caso de serviços em plataformas classificadas, deverá ser chamado o Inspetor da SC para transferir a tipagem. Neste caso, a CONTRATADA deverá alertar tempestivamente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis de antecedência esta necessidade. A PETROBRAS será responsável pela alocação e remuneração deste recurso. 
9.8. Armazenamento
9.8.1. Consiste em alocar os bens recebidos, preservá-los e assegurar sua rastreabilidade, permitindo identificar sua localização assegurar condições de proteção contra intempéries ou possíveis danos decorrentes das atividades da CONTRATADA.
9.8.2. Durante todo o tempo em que o bem estiver sob a guarda da CONTRATADA, a mesma deve manter registro das informações exigidas.
9.8.3. A CONTRATADA deve garantir uma preservação de até 1 (um) ano, para materiais, estrutura e spool fabricado.
9.8.4. Os materiais da PETROBRAS armazenados na unidade de canteiro da CONTRATADA Onshore ou Offshore, sob responsabilidade desta, deverão estar identificados com a especificação e separados por obra a que pertencem, através de etiquetas, cujo fornecimento é da CONTRATADA.
9.8.5. Todo material processado e pintado deverá ser acondicionado e embalado em material adequado à sua preservação (Exemplo: plástico bolha, proteção para flanges, estrados ou pallets).
9.8.6. Quanto ao armazenamento de válvulas, a CONTRATADA deverá seguir o procedimento abaixo:
9.8.6.1. Todas as válvulas deverão ser armazenadas em locais fechados e cobertos mantendo-se protegidas das intempéries. O piso deve ser pavimentado (cimentado, asfaltado ou calçado);
9.8.6.2. As válvulas de pequeno diâmetro (menor ou igual a 2”) deverão ser armazenadas em prateleiras;
9.8.6.3. As válvulas deverão estar embaladas e preservadas de acordo com a norma N-12. Caso a PETROBRAS forneça válvulas embaladas ou preservadas em desacordo com a norma, a CONTRATADA deverá acondicioná-la para atender as exigências da norma.
9.8.6.3.1 A CONTRATADA deverá fixar placas de identificação (resistentes à agua) presas ao volante ou outro elemento da válvula contendo: número da tarefa, identificação da válvula (no caso de uma tarefa conter mais de uma válvula) e número de material NM.
9.8.6.4. Uma cópia dos certificados de teste e de fabricação da válvula deverá estar acondicionada em envelope plástico hermético, afixado na mesma.
9.8.6.5. As válvulas armazenadas deverão ser controladas quanto ao prazo de validade do certificado de teste das válvulas. Quando não houver informação do prazo e validade no certificado, A CONTRATADA deverá testar a válvula e emitir um novo certificado. 
9.8.6.6. A empresa deverá elaborar um procedimento e o plano de armazenagem, acondicionamento e preservação das válvulas onde definirá condições especificas.
9.9. Expedição 
9.9.1. Serviços de Expedição: Consistem da disponibilização dos bens solicitados pela PETROBRAS até o término do próximo dia útil, incluindo movimentações internas (coleta, embarque e embalagem, se aplicável), emissão das Notas Fiscais e emissão do registro de transporte - caso haja previsão contratual.
9.9.2. É de responsabilidade da CONTRATADA, garantir que cada item de Notas Fiscais de devolução de bens à PETROBRAS seja realizado mantendo relação unívoca com os respectivos itens de Notas Fiscais originais de recebimento desses bens - salvo em casos de devolução parcial.
9.9.3. Assegurar que quaisquer documentos que componham esse processo mencionem as Notas Fiscais correspondentes e o Identificador do Material, quando da devolução dos bens à PETROBRAS.
9.9.4. A CONTRATADA deverá manter o registro histórico das expedições dos bens de propriedade da PETROBRAS sob sua guarda.
9.10. Inventários
9.10.1. A CONTRATADA deverá realizar o inventário dos bens de propriedade da PETROBRAS sob sua guarda com periodicidade não superior a um ano.
9.10.2. Quando os controles internos da PETROBRAS acusarem que a média dos saldos de materiais sob guarda da CONTRATADA nos últimos três meses for superior a R$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais), a CONTRATADA será instada pela PETROBRAS a realizar inventário ou apresentar confirmação de valores, em resposta à correspondência da PETROBRAS.
9.10.3. Caso a média dos saldos de materiais sob guarda da CONTRATADA nos meses de julho, agosto e setembro for superior a R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de Reais), deverá ser realizado processo de inventário com a presença do representante da PETROBRAS.
9.10.4. Cabe a CONTRATADA a geração de relatório mensal – Boletim de Movimentação - de saldo de MPT inventariado e não-inventariado, consolidando toda a movimentação de materiais (entradas, saídas e aplicações de bens) realizada no mês com o saldo do mês anterior.
9.10.5. A PETROBRAS poderá solicitar a realização de inventários - totais ou parciais - conforme sua necessidade, mesmo que esta solicitação implique na realização de mais de um inventário por ano. Neste caso, a solicitação ocorrerá por meio de carta à CONTRATADA.
9.10.6. Sendo solicitado o inventário, a CONTRATADA terá um prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação do resultado, o qual deverá ser encaminhado por meio de relatório, contendo:
9.10.6.1. A quantidade de bens de propriedade da PETROBRAS sob a guarda da CONTRATADA, por NM (Numero de Material);
9.10.6.2. A relação de ferramentas de propriedade da PETROBRAS sob a guarda da CONTRATADA;
9.10.6.3. A relação de equipamentos de propriedade da PETROBRAS sob a guarda da CONTRATADA.
9.10.7. Cabe à CONTRATADA convidar os representantes da PETROBRAS para participação no processo de inventário com a antecedência mínima de 20 (vinte) dias corridos, quando o inventário não for por solicitação da PETROBRAS.
9.10.8. A CONTRATADA deverá realizar este inventário com a participação dos representantes da PETROBRAS.
9.10.9. É de responsabilidade da CONTRATADA a provisão dos recursos necessários para a realização do inventário, emissão do relatório de inventário, resposta formal via carta de circularização, apuração de divergências e regularização das divergências apuradas.
9.10.10. As diferenças de inventário deverão ser comunicadas e ressarcidas à PETROBRAS ao término de cada processo de inventário.
9.11. Movimentação de Cargas
9.11.1. É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de equipamentos e acessórios para embalagem e movimentação, carregamento e descarregamento de cargas no canteiro.
9.11.2. Para os serviços a bordo, é responsabilidade da CONTRATADA toda a movimentação de materiais e equipamentos, cabendo à PETROBRAS apoiar, com fornecimento de guindaste, quando possível, de acordo com a condição operacional dos mesmos e a priorização de movimentação de cargas de cada unidade.
9.11.3. O envio de materiais para bordo poderá ocorrer em quaisquer dias e horários da semana, mesmo em fins de semana e feriados.
9.11.4. Não haverá remuneração ou ressarcimento, além dos itens de PPU referentes à execução dos serviços, por conta de recursos mobilizados pela CONTRATADA para a atividade de movimentação.
9.11.5. O planejamento das tarefas deverá ser detalhado de forma a contemplar subconjuntos de fácil movimentação através de talhas, tifor, sistemas de cabos de aço e roldanas, guinchos, carro plataforma e talha pneumática, etc., cujo fornecimento será da CONTRATADA, a qual deverá sempre avaliar os recursos disponíveis a bordo e negociar previamente com a PETROBRAS.
9.11.6. A CONTRATADA deverá elaborar todos os planos de movimentação de carga (PMC) das operações que serão executadas a bordo das unidades, considerando ou não o uso do guindaste e submeter para aprovação da PETROBRAS.
9.11.7. Não haverá remuneração para a elaboração e execução do PMC.
9.12. Transporte de Cargas
Nenhum material de propriedade da PETROBRAS deve ser embarcado sem Nota Fiscal de devolução.
Os seguintes transportes serão de responsabilidade e ônus da PETROBRAS:
9.12.1.1. O transporte de materiais PETROBRAS, dos almoxarifados da PETROBRAS para o canteiro da CONTRATADA.
9.12.1.2. O transporte de materiais PETROBRAS referentes à devolução, do canteiro da CONTRATADA para os almoxarifados da PETROBRAS.
9.12.1.3. Transporte marítimo do porto de embarque até a unidade Offshore, e vice-versa.
Será de responsabilidade da CONTRATADA:
9.12.1.4. O transporte de todos os materiais aplicados nos serviços, materiais de consumo, equipamentos e ferramentas fornecidos pela CONTRATADA ou PETROBRAS, de seu canteiro para o porto de embarque e vice-versa.
9.12.1.5. Atestar que os materiais estão liberados para embarque, inclusive, atestando o peso e o estado de conservação da cesta metálica/container e acessórios de içamento.
9.12.1.6. A elaboração das RT de embarque de todos os materiais aplicados nos serviços, materiais de consumo, equipamentos e ferramentas fornecidos pela CONTRATADA ou PETROBRAS;
9.12.1.7. Serão de responsabilidade e ônus da CONTRATADA o adequado armazenamento e acondicionamento de todos os itens listados acima para o posterior transporte;
9.12.1.8. Todo material deverá ser acondicionado em contêiner ou cesta metálica típicos e apresentado a FISCALIZAÇÃO, a lista de materiais processados, materiais consumíveis e equipamentos, a qual deverá acompanhar o container.
9.12.1.9. Os contêineres de carga deverão seguir a especificação conforme Anexo II.C – Especificação do Contêiner de Carga.
9.12.1.10. A CONTRATADA deverá dispor de contêineres e/ou cestas metálicas em condições e quantidades suficientes para atender a demanda da obra, de modo a garantir a continuidade dos serviços.
9.12.1.11. As eslingas de içamento, cestas e contentores deverão atender ao procedimento vigente da PETROBRAS.
9.12.1.12. O estado de conservação destes equipamentos (cesta metálica, contêiner, eslingas e acessórios de içamento) deverão ser inspecionados e liberados para uso por profissional qualificado da CONTRATADA.
9.12.1.13. Todo material a ser transportado para embarque deverá ser liberado pelo Controle de Qualidade da CONTRATADA.

(Fim do Apêndice D)
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[bookmark: _Toc16501605]Apêndice E – Relatórios e Critério de Medição
10. [bookmark: _Toc16501606]PERIODICIDADE DE EMISSÃO DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

10.1. A PETROBRAS apresentará, 30 dias após a assinatura da AS Global, os modelos dos relatórios e a matriz de distribuição.
10.2. Relatórios da Coordenação Onshore
A CONTRATADA deverá fornecer e atualizar, diariamente, as seguintes informações:
· RDO (Onshore).
· Cópias das RTs de material e pessoal (anexas ao RDO Onshore, quando solicitado pela PETROBRAS).
· Cópia do detalhamento de fabricação referente aos serviços executados (anexas ao RDO Onshore e Offshore).
A CONTRATADA deverá fornecer e atualizar, semanalmente, as seguintes informações:
· Cronograma de Fabricação.
A CONTRATADA deverá fornecer e atualizar, mensalmente (até dia 10), as seguintes informações:
· CTP.
· Indicadores do PMDF. 
· Relatório do inventário de materiais da PETROBRAS em poder da CONTRATADA, constando a lista de NFs de entrada e saída dos materiais da PETROBRAS.
· Os documentos que compõem o Anexo V – Lista de Documentos.
· Relatório financeiro por serviço em conformidade com o item 5.2 deste anexo
10.3. Relatório da Equipe de Coordenação Offshore
A CONTRATADA deverá fornecer e atualizar, diariamente, as seguintes informações, por plataforma:
· RDO (Offshore por plataforma).
· RCA (Relatório de Controle de Acessos)
· RCE (Relatório de Controle de Equipamentos) 
· RDC (Relatório Diário de Campo)
· Planilha de Controle de Efetivo a bordo
A CONTRATADA deverá fornecer e atualizar semanalmente, as seguintes as seguintes informações:
· Cronograma de Execução Offshore atualizado de todos os serviços em execução.
10.4. Todos os relatórios deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tanto Offshore como Onshore, sob pena de não atendimento a exigências contratuais. 
11. [bookmark: _Toc16501607]CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
11.1. A soma das Equipes Coordenação Onshore e Coordenação Offshore, código 10 e 20 do Anexo II.A.2 – PPU Gestão de Contrato e Canteiro, deverão ser limitadas a  8% (oito por cento) do valor do Contrato.
11.2. Os serviços serão apropriados, após a completa mobilização nos respectivos canteiros, e mediante ao relatório aprovado, dentro do prazo. A medição se dará de acordo os códigos 10 e 20 do Anexo II.A.2 – PPU Gestão de Contrato e Canteiro, respectivamente, sendo avaliado os descontos referentes às não conformidades aplicadas na tabela abaixo.
	1. Serviço de Coordenação Onshore 
	100% do valor mensal 

	Descrição
	Period.
	Máximo Desconto Mensal (%)
	Critérios de desconto (limitados ao percentual mensal máximo)

	1.1. RDO
	Diário
	10,00%
	Desconto de 1% para cada Registro fora prazo 

	1.2. Cronograma de Fabricação 
	Semanal
	10,00%
	Desconto de 5% para o Relatório apresentado fora do prazo

	1.3. Relatório de Inventário de Materiais e Notas Fiscais
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo

	1.4. CTP e Documentos Trabalhista
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo

	1.5. LV de Operacionalidade do canteiro
	Semanal
	20,00%
	Desconto de 2% por não conformidade na LV – Operação onshore

	1.6. LV de Armazenagem
	Semanal
	20,00%
	Desconto de 2% por não conformidade na LV – Armazenagem onshore

	1.7. LV de Qualidade
	Semanal
	10,00%
	Desconto de 2% por não conformidade na LV - Qualidade onshore

	1.8. ICM – Índice de Cumprimento de Marco
	Mensal
	10,00%
	Índice determinado no ANEXO I.4 - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO e o fator de desconto será (100% - ICM), para os MARCOS Onshore



	2. Serviço de Coordenação Offshore
	100% por plataforma 

	Descrição
	Period.
	Máximo Desconto Mensal (%)
	Critérios de desconto (limitados ao percentual mensal máximo)

	2.1. RDO
	Diário
	10,00%
	Desconto de 1% para cada Registro apresentado fora prazo 

	2.2. Histograma de Acesso
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo

	2.3. Histograma de Equipamentos
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo

	2.4. Histograma de Recursos Humanos
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo

	2.5. LV de Operacionalidade
	Semanal
	20,00%
	Desconto de 2% por não conformidade na LV – Operação offshore

	2.6. LV de Armazenagem
	Semanal
	10,00%
	Desconto de 2% por não conformidade na LV – Armazenagem offshore

	2.7. LV de Qualidade
	Semanal
	10,00%
	Desconto de 2% por não conformidade na LV – Qualidade offshore

	2.8. ICM – Índice de Cumprimento de Marco
	Mensal
	10,00%
	Índice determinado no ANEXO I.4 – SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO e o fator de desconto será (100% - ICM), para os MARCOS offshore

	2.9. Cronograma de Execução Offshore
	Semanal
	10,00%
	Desconto de 5% para cada Relatório apresentado fora prazo 



11.2.1. Os itens 1.1 e 2.1, referentes ao RDO, serão evidenciados dentro do próprio sistema da PETROBRAS.
11.2.2. O item 1.2 será apresentado semanalmente à FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS, onde devem ser apresentadas as informações comparando o planejamento e realizado na semana e o planejamento da próxima semana.
11.2.3. Os itens 1.3 e 1.4 serão evidenciados com a emissão do relatório de Coordenação de Onshore
11.2.4. Os itens 2.2, 2.3 e 2.4 serão evidenciados com a emissão do relatório de Coordenação de Offshore. Nestes casos deve ser apresentado as informações comparando o planejamento e realizado no mês anterior e o planejamento do próximo mês.
11.2.5. Os itens 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6 e 2.7, a FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS evidencia as não conformidades através de listas de verificação (LV´s).
11.2.6. O item 2.9 será apresentado semanalmente à FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS, onde devem ser apresentadas as informações comparando o planejamento e realizado na semana e o planejamento da próxima semana.
(Fim do Apêndice E)
(FIM DO ANEXO)
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[bookmark: _Toc457853090][bookmark: _Toc457853592][bookmark: _Toc16501608]ANEXO I.4 – SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E ESCANEAMENTO LASER 
12. [bookmark: _Toc457853091][bookmark: _Toc457853593][bookmark: _Toc16501609]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457853093][bookmark: _Toc463870824][bookmark: _Toc473799501][bookmark: _Toc500179172]Este documento tem como objetivo estabelecer diretrizes, atribuições, responsabilidades e requisitos que devem ser adotados pela CONTRATADA no Planejamento, Programação, Monitoramento e Controle do Contrato de forma a assegurar sua completa execução, cumprimento do seu escopo, custo e prazo.
[bookmark: _Toc457853094][bookmark: _Toc457853594][bookmark: _Toc16501610]ESCOPO
[bookmark: _Toc463870826][bookmark: _Toc473799503][bookmark: _Toc500179174][bookmark: _Toc457853095]Faz parte do escopo as atividades do Serviços de Planejamento:
Gestão da Carteira de Serviços da Plataforma que contempla o planejamento, monitoramento e controle de escopo, prazo e custos das atividades da Carteira de Serviço.
[bookmark: _Toc457853096]As atividades de Gestão de Carteira consistem no planejamento e controle global das atividades de delineamento e emissão de book de planejamento.
[bookmark: _Toc457853097]Realizar serviços de delineamento e elaboração dos books de planejamento nas plataformas da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Rio de Janeiro UO-RIO.
[bookmark: _Toc421550319][bookmark: _Toc457853098][bookmark: _Toc457853595][bookmark: _Toc16501611]SERVIÇO DE GESTÃO DE CARTEIRA DE SERVIÇOS DA PLATAFORMA
[bookmark: _Toc457853099][bookmark: _Toc463870828][bookmark: _Toc473799505][bookmark: _Toc500179176]Caberá à CONTRATADA exercer o planejamento e controle das atividades, referentes ao completo atendimento dos serviços, bem como acompanhar o planejamento de toda e qualquer interface com terceiros, alertando e apresentando alternativas à Fiscalização da PETROBRAS, através de registro em RDO, sobre qualquer desvio nos prazos planejados que possa vir a prejudicá-la no cumprimento de suas obrigações do Projeto.
[bookmark: _Toc457853100][bookmark: _Toc463870829][bookmark: _Toc473799506][bookmark: _Toc500179177]A Coordenação de Plataforma deverá ser mobilizada, no prazo máximo de 30 dias após a assinatura da AS específica para Planejamento e Controle da Plataforma. 
Faz parte do escopo da Coordenação de Plataforma, as atividades de coordenação e planejamento da carteira de serviços na fase de detalhamento e execução (etapas de Pré Execução, Execução e Pós Execução), bem como o controle de execução das atividades Onshore e Offshore, incluindo pintura, avaliando os desvios e propondo planos de ações. 
A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar a equipe necessária para atendimento de Coordenação de Plataforma de acordo com o Apêndice B – Formação de Equipe e Qualificação do Anexo I.3 – Gestão de Contrato e Canteiro.
Caberá à CONTRATADA disponibilizar um profissional para alimentação de informações necessárias à execução dos serviços, no APLAT (ou outro sistema que o substitua), apoio na atividade de programação de serviços e emissão de RDO.
A critério da PETROBRAS, esta atividade poderá ser realizada a bordo ou em terra.
[bookmark: _Toc457853101][bookmark: _Toc463870830][bookmark: _Toc473799507][bookmark: _Toc500179178]Após a mobilização da equipe de Coordenação da Plataforma, deve ser realizada reuniões periódicas, onde a PETROBRAS apresentará o escopo da Carteira de Serviços. 
Faz parte da Carteira de Serviços: a Carteira de Notas de Manutenção, a Carteira de Implantação de SEPs, o Plano de Pintura, o Plano de Inspeção de Equipamento (abertura, manutenção e fechamento de equipamentos) e Calibração de PSV´s (retirada e instalação de PSVs).
A PETROBRAS definirá o escopo e prazo de execução da Carteira de Serviços. Caberá a CONTRATADA a definição dos prazos da execução de cada serviço, bem como, identificação da responsabilidade das atividades necessárias. 
A PETROBRAS informará a disponibilidade de vagas para a execução das Carteiras de Serviços.
Os recursos necessários para a execução das Carteiras de Serviços devem ser gerenciados de maneira independente, inclusive, com relação aos recursos de vagas e equipe embarcada.
As SEPs deverão ser analisadas pela equipe de Engenharia da CONTRATADA e caso seja detectada alguma inconsistência no projeto, este deverá ser encaminhado à PETROBRAS para revisão.
[bookmark: _Toc463870831][bookmark: _Toc473799508][bookmark: _Toc500179179][bookmark: _Toc457853102]Após a assinatura da AS da Coordenação de Plataforma, a CONTRATADA deverá apresentar, no máximo de 30 (trinta) dias os seguintes documento:
· Organograma da equipe de Projeto e os contatos;
· Matriz de atribuições e responsabilidades (PETROBRAS e CONTRATADA);
· Premissas e estratégias a serem adotadas durante as Fases de Detalhamento e Suprimento;
· Informações de calendários e turnos de trabalho;
· Lista de representantes autorizados a emitir e assinar o RDO e respectivas assinaturas.
[bookmark: _Toc463870832][bookmark: _Toc473799509][bookmark: _Toc500179180]Para cada Carteira de Serviços, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo, periodicamente:
· Objetivos da Carteira de Serviços do período;
· Produtos e requisitos;
· Principais restrições e riscos;
· Cronograma Físico de Marcos;
· Cronograma Financeiro de Marcos;
· Cronograma de Execução da Carteira de Serviço;
· Plano de AMP (Análise de Modificação da Carteira de Serviços);
· Estudo de interfaces entre as atividades do Projeto com outras da PETROBRAS e/ou terceiros, contendo o levantamento das interferências de projeto e de campo, bem como, o plano para controle destas;
· Histograma de recursos humanos, equipamentos e acesso.
[bookmark: _Ref467865353]O Cronograma Físico de Marcos deverá conter todos os serviços com os seguintes marcos:
Recebimento da tarefa: o ato de recebimento da carteira de serviços ou na aprovação do AMP;
Delineamento Onshore: apresentação do Delineamento Onshore para a fiscalização do canteiro. Este não sofrerá aprovação.
Delineamento offshore: Delineamento Offshore assinado pela FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS a bordo. No embarque, o delineador offshore deverá apresentar A FISCALIZAÇÃO de bordo a lista de tarefas que irão delinear e os delineamentos onshore. Ao término, o delineador e a FISCALIZAÇÃO irão sinalizar quais tarefas foram delineados e esta lista deverá ser assinado pelos mesmos. Este documento servirá como indicação de cumprimento do marco de DELINEAMENTO OFFSHORE.
Emissão do Book de Planejamento: O book de planejamento deverá ser emitido e aprovado no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir do desembarque do delineador offshore. O prazo deve contemplar os prazos de comentários da PETROBRAS, o tempo de atendimento dos comentários por parte da CONTRATADA e um novo ciclo de aprovação. Caso a PETROBRAS não comente dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos, será considerado o cumprimento do marco.
Suprimento: A CONTRATADA deverá apresentar no cronograma de marcos os serviços onde todos os materiais foram inspecionados. O cumprimento deste marco se dará através do relatório de inspeção de todos os materiais do serviço.
Fabricação: O marco de fabricação abrange todas as fases de fabricação inclusive a de pintura. O cumprimento deste marco se dará através do relatório de inspeção de todos os materiais processados e pintados. Todos os relatórios de inspeção deverão ser avaliados pela   PETROBRAS.
Logística: A CONTRATADA deverá apresentar a lista de serviços com todos os materiais prontos, embalados e preservados para avaliação da PETROBRAS. O cumprimento deste marco se dará após a verificação e assinatura da FISCALIZAÇÃO, quando estiver concluída a embalagem e preservação.
Execução: Lista de serviços com o devido Termo de Conclusão de Obra assinado pelo representante offshore da CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS. 
Emissão do Data Book: A emissão do data book se dará em até 60 dias corridos após o término da conclusão da obra e emissão do TCO, e a sua aprovação pela PETROBRAS em até 20 dias corridos, para posterior emissão do Termo de Conclusão de Serviço. O prazo do marco deve contemplar os prazos de comentários da PETROBRAS, o tempo de atendimento dos comentários por parte da CONTRATADA e um novo ciclo de aprovação. Caso a PETROBRAS não comente dentro do prazo será considerado o cumprimento do marco.
O Cronograma Financeiro de Marcos deverá conter todos os serviços do Projeto com as previsões de custos de acordo com os itens da PPU ao longo do Projeto. A sua elaboração será após a emissão do book de planejamento. 
O cronograma financeiro deve ter a previsão orçamentária de cada serviço e a evolução financeira “medida” pela PETROBRAS. No caso de não haver delineamento de algum serviço, a previsão financeira deve ser feita com base nas melhores práticas de engenharia financeira.
O Cronograma de Execução da Carteira de Serviço deverá conter todos os serviços previstos na execução offshore, no nível de detalhamento de tarefa.
[bookmark: _Toc457853103][bookmark: _Toc463870833][bookmark: _Toc473799510][bookmark: _Toc500179181]A CONTRATADA deverá apresentar o cronograma de desmobilização dos equipamentos, ferramentas, acessos e materiais, no prazo máximo de 45 dias, antes do término da campanha.
[bookmark: _Toc421550322][bookmark: _Toc457853104][bookmark: _Toc463870834][bookmark: _Toc500179182]PLANEJAMENTO E CONTROLE FÍSICO
A CONTRATADA deve elaborar, monitorar, controlar e atualizar o cronograma físico, seja de Cronograma de Marcos ou Cronograma de Execução da Carteira de Serviços
Deverá ser utilizado o software gerenciador de projetos Primavera (última versão), Ms Project ou outro a ser definido pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deve, para estruturação e atualização do cronograma físico, atender os requisitos dispostos no documento Estruturação de Cronograma no Primavera ou outro sistema fornecido pela PETROBRAS.
Tal documento será apresentado na reunião de Abertura da AS Global deste Contrato. 
A CONTRATADA deve detalhar atividades do cronograma físico sempre que estas necessitarem de um maior controle pela PETROBRAS.
[bookmark: _Ref424543041]A revisão do Cronograma de Marcos e/ou Cronograma de Execução da Carteira de Serviços se dará por 2 (dois) motivos:
· Após aprovação de cada book de planejamento;
· Aprovação do AMP (Análise de Modificação do Projeto).
A CONTRATADA deve gravar a Linha de Base do cronograma físico no aplicativo de gerenciamento de projetos definido.
A Linha de Base do cronograma físico deve contemplar todos os marcos descritos no item 3.5.1.
A CONTRATADA deve manter o cronograma físico atualizado no aplicativo de gerenciamento de projetos definido pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deve, nas atualizações do cronograma físico subsequentes à gravação da Linha de Base, manter as datas planejadas para cumprimento dos marcos. Na hipótese de necessidade de quaisquer alterações, a CONTRATADA deve apresentar justificativa e obter aceitação pela PETROBRAS, através do AMP. 
Se por motivo atribuído à PETROBRAS, com registro em RDO validado pela Fiscalização da PETROBRAS, o planejamento não puder ser realizado conforme acordado, a data de entrega do mesmo ficará automaticamente postergada pelo mesmo período que durar a indefinição. O esclarecimento da indefinição também deverá ser efetivado mediante registro em RDO Onshore.
[bookmark: _Toc421550323][bookmark: _Toc457853105][bookmark: _Toc463870835][bookmark: _Toc500179183]RECURSOS
A CONTRATADA deve consolidar, monitorar e controlar Histogramas de Recursos de Mão de Obra, Equipamentos e Materiais, e Acesso (Andaimes, redes, plataformas) diferenciando subcontratados e locais de execução dos serviços, em coerência com o cronograma físico e o RDO.
Os Histogramas de Recursos e suas respectivas memórias de cálculo devem ser disponibilizados pela CONTRATADA conforme prazos e periodicidade acordados com a PETROBRAS.
O Histograma de Recursos de Mão de Obra deve considerar o número de profissionais e quantitativos de Hh por Serviço, por Onda, por disciplina e por processo da disciplina, dividido em mão de obra direta (MOD) e indireta (MOI). A PETROBRAS pode solicitar o desdobramento por função, equipes típicas ou disponibilidade (mobilizado, em mobilização, desmobilizado), quando julgar necessário.
O Histograma de Recursos de Equipamentos e Materiais deve considerar os quantitativos por Onda e por Serviço, dividido por tipo de equipamento (incluindo equipamentos de transporte horizontal e vertical, máquinas e utensílios) e material.
O Histograma de Recursos de Acesso deve considerar os quantitativos por Onda e por Serviço, dividido por tipo de acesso (incluindo a quantidade de tubo de andaimes, pranchas, rodapés e utensílios).
A CONTRATADA deve nivelar, incrementar ou reduzir os recursos em acordo com os Histogramas de Recursos, de forma a preservar os prazos parciais e final do Projeto.
A CONTRATADA deve emitir os indicadores de produtividade baseados nos históricos das realizações, conforme prazos e periodicidade acordada com PETROBRAS juntamente com suas premissas, incluindo improdutividade. 
A PETROBRAS pode, sob sua responsabilidade, aplicar metodologia sobre a medição da produtividade em algumas tarefas específicas. Os resultados obtidos nas avaliações serão disponibilizados à CONTRATADA.
[bookmark: _Toc421550324][bookmark: _Toc457853106][bookmark: _Toc463870836][bookmark: _Toc500179184]PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deve sistematizar e implantar um processo de Programação dos Serviços necessários à completa execução do escopo contratado, de tal forma que cada equipe de executantes tenha as tarefas diárias a serem desenvolvidas claramente definidas, em coerência com o cronograma físico e os Histogramas de Recursos e utilizando as informações de realização para atualização destes. 
A CONTRATADA deve certificar que os Requisitos de Preparação e Apoio para cada tarefa da Programação dos Serviços estão atendidos, considerando as seguintes informações:
· Análise Preliminar de Risco (APR);
· Necessidade de Permissões de Trabalho (PT ou PTT);
· Necessidade de treinamentos;
· Documentos de referência (documentos do Projeto Executivo, Qualidade e SMS; Especificações Técnicas; Procedimentos Executivos; Instruções de Trabalho e Lista de Materiais);
· Necessidade de disponibilização ou remoção de acessos; 
· Necessidade de eliminação de interferências e liberação de áreas;
· Planos de movimentação de cargas específicas;
· Projetos de andaimes e acessos, programação de montagem e desmontagem de andaimes;
· Supervisão direta responsável;
· Tipos e quantidades de recursos (mão de obra, equipamentos e materiais mobilizados, disponíveis e reservados para a respectiva tarefa);
· Datas de início e término limite da tarefa para assegurar o início da(s) tarefa(s) sucessora(s) da Programação dos Serviços.
A Programação dos Serviços deve conter o detalhamento diário das tarefas a serem realizadas no período de 15 (quinze) dias subsequentes, de modo a cumprir os prazos do cronograma físico.
Todas as tarefas programadas devem ter seus Requisitos de Preparação e Apoio com status atendido/concluído.
A Programação de Serviços, juntamente com os Requisitos de Preparação e Apoio atendidos, deve ser entregue pela CONTRATADA até a manhã do dia anterior ao período programado, para análise e aprovação pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deve segregar as tarefas programadas por área e supervisão direta (supervisores e encarregados), e disponibilizar cópias para consulta por seus executantes diretos no local de execução.
[bookmark: _Toc421550325][bookmark: _Toc457853107][bookmark: _Toc463870837][bookmark: _Toc500179185]PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO
A CONTRATADA deve elaborar, monitorar e controlar o cronograma financeiro em conformidade com a distribuição dos valores da PPU, e em coerência com os prazos do cronograma físico. Este documento deve ser entregue conforme prazos e periodicidade negociado com a PETROBRAS.
A CONTRATADA deve gravar a Linha de Base, considerando os valores orçados, aprovada pela PETROBRAS, conforme definido em comum acordo entre as partes.
A CONTRATADA deve submeter, através da AMP, a Linha de Base financeira à aprovação pela PETROBRAS sempre que a física for revisada.
A CONTRATADA deve atualizar o cronograma financeiro de acordo com os dados realizados de medição validados pela PETROBRAS em conformidade com os critérios de medição contratuais.
A CONTRATADA deve apresentar os valores referentes à medição de itens de bens e serviços planejados, realizados e projetados do Contrato do mês corrente, sem reajuste, detalhados para cada item da PPU, e garantir que estes valores totalizem o valor do serviço. Este documento de Previsão de Medição deve ser entregue conforme prazos e periodicidade acordados com a PETROBRAS.
Os eventos de medição financeira devem ser informados uniformemente ao longo do mês, evitando acúmulo de eventos para aprovação da PETROBRAS.
A CONTRATADA deve representar graficamente, através das curvas de execução financeira, a evolução da execução do escopo contratado na visão dos diferentes níveis do cronograma financeiro, incluindo comparação entre dados planejados (linhas de base históricas e vigentes), dados realizados e dados projetados. Este documento deve ser entregue conforme os prazos e periodicidade definidos pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853108][bookmark: _Toc463870838][bookmark: _Toc500179186]RELATORIO DO SERVIÇO DE GESTÃO DA CARTEIRA DE SERVIÇO
A CONTRATADA deve emitir, mensalmente, o Relatório de Gestão do Projeto, em um único documento acumulativo, contendo as informações consolidas:
(1) Objetos da Carteira de Serviços;
(2) Produtos e requisitos;
(3) Organograma da equipe de Projeto e os contatos;
(4) Matriz de atribuições e responsabilidades (PETROBRAS e CONTRATADA);
(5) Principais restrições e riscos;
(6) Premissas e estratégias a serem adotadas durante as Fases de Detalhamento e Suprimento;
(7) Informações de calendários e turnos de trabalho;
(8) Lista de representantes autorizados a emitir e assinar o RDO e respectivas assinaturas;
(9) Cronograma Físico de Marcos;
(10) Cronograma Financeiro de Marcos;
(11) Cronograma de Execução da Carteira de Serviço;
(12) Plano de AMP (Análise de Modificação do Projeto);
(13) Estudo de interfaces entre as atividades do Projeto com outras da PETROBRAS e/ou terceiros, contendo o levantamento das interferências de projeto e de campo, bem como, o plano para controle destas.
(14) Histograma de recursos humanos, equipamentos e acesso.
(15) Serviços concluídos ao longo da execução do Projeto
(16) Registro dos pontos críticos que impactaram o andamento das atividades, tais como: produtividade, problemas no fornecimento de equipamentos e materiais, mudanças de escopo, dificuldade de recrutamento de mão de obra, greve, condições climáticas adversas, interferências com terceiros entre outros;
(17) Registro das mudanças mais importantes no caminho crítico do Projeto;
(18) Sugestões, pontos de atenção, boas práticas e lições aprendidas.
(19) Índices de produtividade, conforme orientações de apuração no contrato
A CONTRATADA deve disponibilizar para a equipe, no local de execução dos serviços, painel informativo contemplando as principais informações do Relatório de Gestão da Carteira de Serviços.
Após emissão do último Termo de Conclusão de Obra e respectivo Data Book, a CONTRATADA deve, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, emitir o Relatório Final do Projeto contemplando o histórico dos serviços executados e a consolidação das informações do Relatório de Acompanhamento do Projeto. 
Quando for identificado desvios na programação de serviços, pendências de projeto e materiais e/ou registros de não conformidades, a CONTRATADA deve elaborar e implementar planos de mitigação de riscos e planos de ação.
A CONTRATADA deve participar, semanalmente, de reuniões com a PETROBRAS, com a finalidade de analisar o andamento do projeto, identificar pendências, mitigar riscos e verificar interferências e/ou interfaces com os serviços de outras contratadas. Esta reunião pode ser presencial ou por vídeo conferência e representados pelos Coordenadores de Projeto.
A CONTRATADA deve atender eventuais pendências levantadas nas reuniões de acordo com os prazos estabelecidos nestas.
A CONTRATADA deve participar de reuniões específicas no decorrer de toda a execução do Contrato, tais como reuniões de Projeto, Suprimento, Qualidade, SMS, Construção e Montagem, entre outras.
[bookmark: _Toc457853110][bookmark: _Toc457853596][bookmark: _Toc16501612]GESTÃO DE CARTEIRA DE BOOK DE PLANEJAMENTO 
[bookmark: _Toc457853111][bookmark: _Toc463870841][bookmark: _Toc473799517][bookmark: _Toc500179188]A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar as equipes necessárias para atendimento dos serviços de Campanhas de Manutenção.
Este serviço deverá ser atendido pela Coordenação de Planejamento.
[bookmark: _Toc457853112][bookmark: _Toc463870842][bookmark: _Toc473799518][bookmark: _Toc500179189]Faz parte da Carteira de Serviços: a Carteira de Notas de Manutenção, a Carteira de Implantação de SEPs, o Plano de Pintura, o Plano de Inspeção de Equipamento (abertura, manutenção e fechamento de equipamentos) e Calibração de PSV´s (retirada e instalação de PSVs).
A PETROBRAS realizará reuniões periódicas com a finalidade de avaliar o andamento Carteira de Serviços, bem como acompanhar os prazos. Caberá a CONTRATADA a definição dos prazos da execução de cada serviço, bem como, identificação da responsabilidade das atividades necessárias. 
A PETROBRAS informará a disponibilidade de vagas para a execução do delineamento offshore das Carteiras de Serviços. 
Os recursos necessários para a execução das Carteiras de Serviços devem ser gerenciados de maneira independente, para cada projeto, inclusive, com relação aos recursos de vagas e equipe embarcada.
No caso de qualquer mudança na AS de planejamento das Carteiras de Serviço, a PETROBRAS, através do Coordenador da Plataforma, emitirá o AMP (Análise de Modificação do Projeto). 
A CONTRATADA deverá estudar os impactos, no escopo, no prazo e no custo, do Projeto como um todo. Subsidiando, assim, a tomada de decisão no âmbito da gestão do projeto, sobre a implementação ou não da modificação solicitada. Este documento deverá ser assinado pelo Coordenador da CONTRATADA.
A PETROBRAS terá 5 dias úteis para analisar os impactos. Caso haja comentários, estes deverão ser negociados com a CONTRATADA. A aprovação do documento se dará através da assinatura do Coordenador de Projeto da PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853115][bookmark: _Toc463870845][bookmark: _Toc500179192]RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CARTEIRA DE BOOK DE PLANEJAMENTO
A CONTRATADA deverá apresentar, semanalmente e por projeto, ao Coordenador de Projeto da PETROBRAS, um relatório de planejamento e acompanhamento dos serviços indicando andamento e as equipes mobilizadas em cada  AS. Deve conter também as seguintes informações:
· Cronograma de Execução da Carteira de Serviços.
· Planejar os embarques dos delineadores, contendo nomes e identificação.
· Apresentar as folhas tarefas com a visão de 30 dias antes do embarque. As Folhas Tarefas devem constar as necessidades que envolvem terceiros para execução da tarefa, tais como, montagem de andaimes, retirada de isolamento térmico, entre outros.
· Controlar as carteiras de delineamentos.
· Analisar desvios entre o planejamento e realizado, e elaborar planos de recuperação.
· Histograma previsto e realizado de delineadores.
[bookmark: _Toc457853117][bookmark: _Toc457853597][bookmark: _Toc16501613]SERVIÇOS DE DELINEAMENTO E EMISSÃO DOS BOOKS DE PLANEJAMENTO
[bookmark: _Toc457853118][bookmark: _Toc463870848][bookmark: _Toc473799523][bookmark: _Toc500179194]Faz parte do serviço o Delineamento Onshore, o Delineamento Offshore e a Emissão do Book de Planejamento dos Serviços de Caldeiraria, de Elétrica, Instrumentação, Pintura e Acesso.
A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar a equipe necessária para atendimento respeitando os requisitos de formação de acordo com o Apêndice B – Formação de Equipe e Qualificação do Anexo I.3 – Gestão de Contrato e Canteiro.
12.1. Os Delineadores deverão iniciar os serviços, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura da AS de Serviço de Coordenação da Plataforma.
[bookmark: _Toc457853119][bookmark: _Toc463870849][bookmark: _Toc500179195]SERVIÇOS DE DELINEAMENTO ONSHORE
O serviço de Delineamento Onshore será executado nas instalações da CONTRATADA ou da PETROBRAS. As atividades compreendem:
· Realizar o levantamento da documentação necessária à execução do delineamento, tais como: desenhos, normas, procedimentos e/ou instruções necessários à realização dos serviços, entre outros.
· Organizar as documentações de referência para uso dos delineadores durante os embarques.
· Realizar o delineamento onshore, em modelo a ser aprovado pela PETROBRAS, utilizando maquete eletrônica ou outros meios para levantamento das informações.
· Realizar o levantamento preliminar dos recursos, sequência e tempos necessários para a execução das tarefas.
· Elaborar e emitir as Listas de Materiais (LI) ou Minutas de Materiais, incluindo o levantamento de NMs/Oms.
· Verificar necessidade de pré-fabricação.
· Levantar os ENDs aplicáveis.
· Emitir relatório de Delineamento Onshore. 
· Planejar previamente todos os recursos necessários para execução dos serviços de Delineamento Offshore, tais como: providencias de acesso, remoção de isolamento térmico, remoção de interferências, abertura de equipamentos. 
Os softwares necessários para apoiar o delineamento onshore são: 
· Software de navegação em modelos 3D SmartPlant Review da Intergraph e ENVIRON.
· Software Desenhos de fabricação Microstation da Bentley System.
[bookmark: _Toc457853120][bookmark: _Toc463870850][bookmark: _Toc500179196]SERVIÇOS DE DELINEAMENTO OFFSHORE
A CONTRATADA deverá analisar os serviços e elaborar o delineamento onshore, que será avaliado pela FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS. Após o aceite do Fiscal, o delineador poderá embarcar com a finalidade de verificar e complementar os delineamentos onshore.
O serviço de Delineamento Offshore deverá ser o complemento e verificação quanto a execução do Delineamento Onshore e será executado nas Unidades Marítimas da Petrobras. As atividades compreendem:
· Avaliar a viabilidade do delineamento Onshore.
· Realizar o levantamento complementar dos recursos, sequência e tempos necessários para a execução das tarefas, se necessário.
· Ratificar ou retificar o levantamento dos materiais.
· Levantar os equipamentos e ferramentas necessários.
· Levantar interfaces e necessidade de apoio de outras especialidades ou recursos, seja PETROBRAS e/ou terceirizada.
· Levantar possíveis dificuldades de execução e modos alternativos.
· Elaborar croquis e desenhos esquemáticos necessários à execução dos serviços.
· Levantar o plano de isolamento de equipamento ou raqueteamento de tubulação.
[bookmark: _Toc457853121][bookmark: _Toc463870851][bookmark: _Toc473799526][bookmark: _Toc500179197]O levantamento de campo deverá ser realizado de acordo com modelo a ser definido pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853122][bookmark: _Toc463870852][bookmark: _Toc473799527][bookmark: _Toc500179198]O Delineamento Offshore deverá ser avaliado e assinado pela FISCALIZAÇÃO PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853123][bookmark: _Toc463870853][bookmark: _Toc500179199]SERVIÇOS DE EMISSÃO E APROVAÇÃO DO BOOK DE PLANEJAMENTO
O Serviço de Emissão e Aprovação do Book de Planejamento, será executado nas instalações da CONTRATADA ou da PETROBRAS. As atividades compreendem: 
· Organizar todos os documentos levantados.
· Verificar e confirmar os NMs (números de materiais).
· Elaborar e emitir o Book de Planejamento.
· Cadastrar e submeter ao fluxo de aprovação da PETROBRAS.
· Atender os comentários da PETROBRAS.
· Buscar a aprovação da PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853124][bookmark: _Toc463870854][bookmark: _Toc473799529][bookmark: _Toc500179200]A CONTRATADA poderá realizar o serviço de delineamento e book de planejamento com apoio de escaneamento a laser, após a aprovação da PETROBRAS, conforme descrito no item 9 deste Anexo.
[bookmark: _Toc457853126][bookmark: _Toc457853598][bookmark: _Toc16501614]BOOK DE PLANEJAMENTO
[bookmark: _Ref432083986][bookmark: _Toc457853127][bookmark: _Toc463870857][bookmark: _Toc473799531][bookmark: _Toc500179202][bookmark: _Ref379627515]Os tipos de book de planejamento são:
Book de Planejamento Tipo I (BP-I) - será caracterizado por serviços uni-disciplinares que podem ser executados quase de imediato.
Principais serviços que se enquadram neste tipo:
· Troca de válvulas flangeadas;
· Retirada e instalação de PSVs;
· Desmontagem/Montagem de spool flangeado;
· Serviços de abertura e fechamento de vasos, tanques e filtros (Volume até 3 m³ inclusive);
· Serviços de abertura e fechamento de boca de visita de tanques de carga/lastro;
· Serviços similares definidos pela PETROBRAS.
Composição mínima do BP-I:
· Capa com Título da Tarefa e foto ilustrativa;
· Número das AS, Notas/Ordens de Manutenção ou de RTI, número de registro do PMPC;
· Sinalização da revisão;
· Campo de comentários PETROBRAS/CONTRATADA;
· Localização, planta de situação do local do serviço;
· Disciplina envolvida;
· Procedimento descritivo de execução com fotos;
· Lista de materiais;
· Lista de equipamentos, ferramentas e consumíveis;
· Documentos de referência anexados;
· Orçamento.
Book de Planejamento Tipo II (BP-II) – serviços de média complexidade, podendo ser multidisciplinar.
Principais serviços que se enquadram neste tipo: 
· Troca de trecho de tubulação com corte a frio e Inert-Infla;
· Troca de válvula soldada;
· Troca de trecho de tubulação com juntas soldadas;
· Instalação de sistemas de Tubulação;
· Serviços de abertura e fechamento de torres, vasos, tanques e filtros (Volume acima de 3 m³);
· Abertura e fechamento equipamentos; 
· Serviço de execução de SEPs com escopo de uma disciplina;
· Serviços similares definidos pela PETROBRAS.
Composição mínima do BP-II:
· Capa com Título da Tarefa e foto ilustrativa;
· Número das AS, Notas/Ordens de Manutenção ou de RTI, número de registro do PMPC;
· Sinalização da revisão;
· Campo de comentários PETROBRAS/CONTRATADA;
· Localização, planta de situação do local do serviço;
· Disciplina envolvida;
· Procedimento descritivo com fotos, recursos e quantidade de horas para execução;
· IEIS;
· Plano de bloqueio e testes;
· Lista de materiais;
· Lista de necessidade para contratação de serviços especializados;
· Relatório de embarque;
· Métodos de acesso e movimentações especiais de carga;
· Lista de equipamentos, ferramentas e consumíveis;
· EPIs;
· Croquis e Desenhos;
· Documentos de referência anexados;
· Orçamento.
Book de Planejamento de Tipo III (BP-III) – serviços de alta complexidade, obras planejáveis de alto valor agregado ou que possam impactar na produção ou segurança da plataforma, tem caráter multidisciplinar.
Principais serviços que se enquadram neste tipo: 
· Serviço de execução de SEPs com escopo multidisciplinar;
· Planejamentos com grande necessidade de movimentações de carga e uso de equipamentos especiais;
· Serviços similares definidos pela PETROBRAS.
Composição mínima do BP-III:
· Capa com Título da Tarefa e foto ilustrativa;
· Número das AS, Notas/Ordens de Manutenção ou de RTI, número de registro do PMPC;
· Sinalização da revisão;
· Índice;
· Campo de comentários PETROBRAS/CONTRATADA;
· Localização, planta de situação do local do serviço;
· Disciplinas envolvidas;
· Cópia das SEP/Notas/Ordens de Manutenção ou RTI;
· Procedimento descritivo com fotos, recursos e quantidade de horas para execução;
· IEIS;
· Plano de bloqueio e testes;
· Lista de materiais;
· Lista de necessidade para contratação de serviços especializados;
· Relatório de embarque;
· Métodos de acesso e movimentações especiais de carga;
· Lista de equipamentos, ferramentas e consumíveis;
· EPIs;
· Croquis e Desenhos;
· Documentos de referência anexados;
· EAP, Cronograma, Curva S e histograma;
· Orçamento.
Book de Planejamento de Plano de Pintura - será considerado como BP-III.
Composição mínima do Book de Planejamento de Plano de Pintura:
· Título;
· Número das AS, Notas/Ordens de Manutenção ou de RTI, número de registro do PMPC;
· Sinalização da revisão;
· Índice;
· Campo de comentários PETROBRAS/CONTRATADA;
· Localização, planta de situação do local do serviço;
· Disciplinas envolvidas;
· Cópia da Ordens de Manutenção;
· Procedimento descritivo de execução com fotos;
· Lista de necessidade para contratação de serviços especializados;
· Relatório de embarque;
· Mapeamento das áreas do plano de pintura considerando os sistemas definidos pela PETROBRAS (Tubulações, Estruturas, Suportes, Teto, Piso, Guarda Corpo, Antepara, Equipamento e Escadas);
· Métodos de acesso;
· Lista de equipamentos, ferramentas e consumíveis;
· EPIs;
· Croquis e Desenhos;
· Documentos de referência anexados;
· EAP, Cronograma e histograma;
· Orçamento.
Book de Planejamento de Nota de Manutenção ou Recomendação de Inspeção de Pintura - será considerado como BP-I.
As partes de acesso deverão fazer parte dos Books de Planejamento dos serviços específicos.
A CONTRATADA deverá utilizar métodos de engenharia de acesso que garantam produtividade e minimizem os riscos de acidentes.
O meio de acesso a ser utilizado para a execução de serviços deve ser previamente negociado entre a CONTRATADA e a PETROBRAS, levando em consideração prioritariamente aspectos de segurança, limitações técnicas de execução e prazo de atendimento.
O Planejamento Integrado de cada unidade deverá conter as tarefas de montagem/desmontagem dos sistemas de acesso utilizados na execução dos serviços.
[bookmark: _Toc457853128][bookmark: _Toc463870858][bookmark: _Toc473799532][bookmark: _Toc500179203]O tipo de book de planejamento será sinalizado pela PETROBRAS no ato da notificação da AS ou Ordem de Manutenção.
[bookmark: _Toc457853129][bookmark: _Toc463870859][bookmark: _Toc473799533][bookmark: _Toc500179204]Quando não for possível identificar o tipo de book listado no item 6.1, a PETROBRAS e a CONTRATADA deverão acordar previamente no início do delineamento qual a categoria que será utilizada para execução do serviço com base na correlação com o grau de complexidade e detalhamento que se deseja para o delineamento do serviço.
[bookmark: _Toc457853130][bookmark: _Toc463870860][bookmark: _Toc473799534][bookmark: _Toc500179205]A PETROBRAS poderá fornecer um book de planejamento pronto (emitidos por outra prestadora de serviço), que deverá ser avaliado e adequado, pela CONTRATADA, ao modo de execução, passando, esta, a ser responsável pelo planejamento revisado e/ou aceito. Caso haja revisão técnica do book, será pago 25% do valor do book listado no item 6.1. 
[bookmark: _Toc457853131][bookmark: _Toc457853599][bookmark: _Toc16501615]FLUXO DE EMISSÃO E APROVAÇÃO DO BOOK DE PLANEJAMENTO
[bookmark: _Ref425108871][bookmark: _Toc457853132][bookmark: _Toc463870862][bookmark: _Toc473799536][bookmark: _Toc500179207] A CONTRATADA deverá analisar os serviços e elaborar o delineamento onshore, que será avaliado pela Fiscalização da PETROBRAS, no canteiro. Após o aceite do Fiscal, o delineador poderá embarcar com a finalidade de verificar e complementar os delineamentos onshore.
[bookmark: _Toc457853133][bookmark: _Toc463870863][bookmark: _Toc473799537][bookmark: _Toc500179208]Após elaboração, o delineamento offshore deverá ser analisado pelo Fiscal de bordo. 
[bookmark: _Toc457853134][bookmark: _Toc463870864][bookmark: _Toc473799538][bookmark: _Toc500179209]Os serviços do tipo BP-I, a aprovação do Fiscal de bordo será suficiente para status “LIBERADO”. Estes documentos serão cadastrados no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentação (GED) da PETROBRAS, não sendo necessário o fluxo de aprovação da equipe de base.
[bookmark: _Toc457853135][bookmark: _Toc463870865][bookmark: _Toc473799539][bookmark: _Toc500179210]Os serviços do tipo BP-II e BP-III deverão ser finalizados no Canteiro e cadastrados no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentação (GED) da PETROBRAS, no entanto, deverá ser submetido à aprovação da equipe de base.
No caso de emergência e a critério da FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS, os BP-II poderão ser aprovados pela Fiscal de bordo e será suficiente para o status de “LIBERADO”. Estes documentos serão cadastrados no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentação (GED) da PETROBRAS, não sendo necessário o fluxo de aprovação da equipe de base. A situação de emergência é definida no item 3.27 do Anexo II.1 - Definição e Formação de Equipe.
A etapa de aprovação do book de planejamento será realizada no sistema de gerenciamento de documentos, através de um fluxo de aprovação.
O Book de Planejamento deverá ser cadastrado em meio digital, para comentários, em sistema de Gerenciamento de Documentos (GED) definido pela PETROBRAS.
A PETROBRAS terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para analisar o book de planejamento. E ao término da análise, o book poderá ter os seguintes status: “NÃO LIBERADO” e “LIBERADO”.
O “NÃO LIBERADO” a CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis para atender os comentários, gerar uma nova revisão e reencaminhar para a nova aprovação;
O “LIBERADO” indica o fim do fluxo. Será considerada a conclusão do marco: Emissão do book de planejamento; 
Os status acima e os comentários efetuados pela PETROBRAS ou dispensa destes, não eximem a CONTRATADA da integral responsabilidade pelo planejamento elaborado, devendo a CONTRATADA corrigi-lo, sem ônus para a PETROBRAS, sempre que forem detectados erros, inclusive se houver retrabalho.
Caso a PETROBRAS não avalie os documentos dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, estes serão considerados como cumpridos, para efeito de marcos.
Toda e qualquer alteração de escopo só poderá ser executada mediante formulário de alteração de escopo do serviço, devidamente assinado pelo Coordenador de Projeto da PETROBRAS. Caso a alteração do escopo do serviço necessite de um novo embarque, este deverá ser tratado como um novo serviço de delineamento e emissão de book de planejamento. 
Caso não haja necessidade de um novo embarque e as alterações sejam de cunho técnico, será pago 25% do BP descrito no item 6.1 deste Anexo.
Antes do início do processo de suprimento por parte da CONTRATADA e caso a PETROBRAS opte em não executar o serviço com a CONTRATADA, por qualquer motivo, ou o serviço seja cancelado, nenhum custo a mais será devido. Neste caso, toda a documentação que compõe o planejamento deverá ser entregue para a PETROBRAS, incluindo cópia em meio digital.
A CONTRATADA deverá prever no cronograma do Planejamento Executivo, a necessidade de elaboração do Data Book, que deverá ser acordado com a FISCALIZAÇÃO a bordo, e registrado no seu relatório de embarque.
O As Built deverá estar incluído no Data Book.
[bookmark: _Toc421550326][bookmark: _Toc457853136][bookmark: _Toc457853600][bookmark: _Toc16501616]ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO
[bookmark: _Toc457853137][bookmark: _Toc463870867][bookmark: _Toc473799541][bookmark: _Toc500179212]A CONTRATADA deve calcular e apresentar, através de relatórios (Relatórios de Acompanhamento do Projeto), os indicadores de desempenho de escopo, prazo e custo. Esses indicadores devem ser entregues de acordo com os prazos e periodicidade definidos pela PETROBRAS.
O Índice Marcos no Prazo Acumulado até mês do Projeto (ICM):
ICM = Quantidade de Marcos Realizado
          Quantidade de Marcos Previsto
[bookmark: _Toc457853138][bookmark: _Toc463870868]Índice de Produtividade de Tubulação (IPTUB)
IPTUB = (QP) x 100
   HhREAL
· QP = Quantidade, em tonelada (t), para instalação de tubulação 
· HhREAL = Quantidade de Hh real para tubulação
· Deverá ser apresentado também a lista detalhada de materiais de tubulação instalada que compuseram este índice.
· Deverá ser apresentado o histograma do período para a instalação de tubulação.
Índice de Produtividade de Estrutura (IPEST)
IPEST = (QP) x 100
HhREAL
· QP = Quantidade, em tonelada (t), para instalação de estrutura, chapas e grade de piso 
· HhREAL = Quantidade de Hh real para estrutura
· Deverá ser apresentado o histograma do período para a instalação de estrutura.
Índice de Produtividade de Pintura (IPPINT)
IPPINT = (QP) x 100
HhREAL
· QP = Quantidade, em metro quadrado (m2), para área pintada 
· HhREAL = Quantidade de Hh real para pintura
· Deverá ser segregado por: Plano de Pintura e Pintura fora do plano. Apresentar o histograma para cada caso 
Índice de Produtividade de Elétrica (IPELET)
IPELET = (QP) x 100
HhREAL
· QP = Quantidade, em metro (m), para lançamento de cabos de elétrica
· HhREAL = Quantidade de Hh real para elétrica
· Deverá ser apresentado o histograma do período para a instalação de elétrica.
Índice de Produtividade de Instrumentação (IPINST)
IPINST = (QP) x 100
HhREAL
· QP = Quantidade, em metro (m), para lançamento de cabos de instrumentação
· HhREAL = Quantidade de Hh real para instrumentação
· Deverá ser apresentado o histograma do período para a instalação de instrumentação.

[bookmark: _Toc473799542][bookmark: _Toc500179213]A CONTRATADA deverá prever, em seu Planejamento, métodos de Manutenção e Construção e Montagem, maximizando a montagem de subconjuntos preparados em terra, utilizando novas tecnologias, máquinas e equipamentos para aumentar a produtividade a bordo.
[bookmark: _Ref457739540]O Índice de Produtividade da Equipe de Emissão do Book de Planejamento (IDBP Médio)
IDBP Delineador = 0,5 x (1 x BP-I + 4 x BP-II + 14 x BP-III)
                       (dias embarcados)

IDBP Médio = Média (IDBP Delineador)

· IDBP Médio = Média dos Índices de Desempenho da Equipe de Emissão do Book de Planejamento por Delineador
· IDBP Delineador = Índice de Desempenho da Equipe de Emissão do Book de Planejamento por Delineador
· BP-I = Quantidade de Book de Planejamento Tipo I Aprovado
· BP-II = Quantidade de Book de Planejamento Tipo II Aprovado
· BP-III = Quantidade de Book de Planejamento Tipo III Aprovado
Observação: 
Serão considerados os books de planejamento aprovados dentro do prazo de máximo de 30 dias corridos após o desembarque. 
[bookmark: _Ref457735721][bookmark: _Toc457853139][bookmark: _Toc457853601][bookmark: _Toc16501617]SERVIÇOS DE DELINEAMENTO COM ESCANEAMENTO A LASER
[bookmark: _Toc457853140][bookmark: _Toc463870870][bookmark: _Toc473799544][bookmark: _Toc500179215]Fica a critério da PETROBRAS a utilização de escaneamento a laser para levantamentos de campo.
[bookmark: _Toc457853141][bookmark: _Toc463870871][bookmark: _Toc473799545][bookmark: _Toc500179216]Deverão ser atendidos os requisitos nas Especificações Técnicas da PETROBRAS, conforme padrão PR-3900.00.0000-900-PHM-002 -  USO DO LASER SCANNER PARA GERAÇÃO DE MODELOS 3D EM PROJETOS DE SEP.
[bookmark: _Toc457853142][bookmark: _Toc463870872][bookmark: _Toc473799546][bookmark: _Toc500179217]A CONTRATADA deverá planejar previamente todos os recursos necessários para execução dos serviços de escaneamento a laser tais como: providencias de acesso, remoção de isolamento térmico, remoção de interferências, abertura de equipamentos. O embarque dos equipamentos e da equipe de escaneamento a laser só deverá ocorrer após a confirmação de disponibilidade de todos os recursos necessários a execução dos serviços.
[bookmark: _Toc457853143][bookmark: _Toc463870873][bookmark: _Toc473799547][bookmark: _Toc500179218]Os equipamentos utilizados deverão ser previamente aprovados pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853144][bookmark: _Toc463870874][bookmark: _Toc473799548][bookmark: _Toc500179219]A taxa de mobilização e desmobilização será única por embarque, e cobrirá o embarque e desembarque dos equipamentos e equipe para as plataformas, bem como eventos imprevistos (disponibilidade, retenção, atrasos de embarque ou desembarque de equipamentos, não liberação do serviço etc).
[bookmark: _Toc457853145][bookmark: _Toc463870875][bookmark: _Toc473799549][bookmark: _Toc500179220]As diárias Offshore cobrirão a disponibilidade de equipamentos e equipe para execução do serviço.
[bookmark: _Toc457853146][bookmark: _Toc463870876][bookmark: _Toc473799550][bookmark: _Toc500179221]As diárias Onshore cobrirão a execução dos serviços abaixo:
· Modelagem tridimensional, com a nuvem de pontos, e com As Built 3D dos elementos levantados e emissão de lista de materiais.
· Emissão do Relatório de Montagem e Interferências, com desenhos para análise de interferências, bem como a discrepâncias entre os componentes, giro, inclinação dos flanges utilizados e informando detalhes de melhor prática de montagem.
· Verificação e emissão do Relatório de Verificação Dimensional após fabricação. Neste caso o escaneamento deverá ser realizado no Canteiro. Não caberá pagamento das taxas de mobilização e desmobilização para serviços Onshore.
[bookmark: _Toc457853147][bookmark: _Toc463870877][bookmark: _Toc473799551][bookmark: _Toc500179222]O embarque dos equipamentos e da equipe de escaneamento a laser só deverá ocorrer após a confirmação de disponibilidade de todos os recursos necessários a execução dos serviços.
[bookmark: _Toc457853109][bookmark: _Toc463870839][bookmark: _Toc457853148][bookmark: _Toc463870878][bookmark: _Toc16501618]CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
12.2. Os serviços de Coordenação de Plataforma serão apropriados, após a mobilização das equipes, e mediante ao relatório aprovado, dentro do prazo. A medição se dará de acordo código 30 do Anexo II.A.3 – PPU Serviço de Planejamento e Escaneamento a Laser, sendo avaliado os descontos referentes às não conformidades aplicadas na tabela abaixo.


	1. Serviços de Coordenação de Plataforma
	100% do valor mensal 

	Descrição
	Period.
	Máximo Desconto Mensal (%)
	Critérios de desconto (limitados ao percentual mensal máximo)

	1.1. Cronograma Físico de Marcos
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo ou com informações inconsistentes ou desatualizadas.

	1.2. Cronograma Financeiro de Marcos
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo ou com informações inconsistentes ou desatualizadas.

	1.3. Planejamento e Execução da Carteira de Serviço
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo ou com informações inconsistentes ou desatualizadas.

	1.4. Histograma de Recursos de Mão de Obra
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo ou com informações inconsistentes ou desatualizadas.

	1.5. Histograma de Recursos de Equipamentos e Materiais
	Mensal
	10,00%
	D Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo ou com informações inconsistentes ou desatualizadas.

	1.6. Histograma de Recursos de Acesso
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo ou com informações inconsistentes ou desatualizadas.

	1.7. Atualização do Plano de AMP
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo ou com informações inconsistentes ou desatualizadas.

	1.8. Indicadores de Produtividade
	Mensal
	10,00%
	Desconto de 10% para o Relatório apresentado fora do prazo ou com informações inconsistentes ou desatualizadas.

	1.9. Cronograma e Controle da Carteira de Serviços de Delineamento
	Semanal
	20,00%
	Desconto de 5% para o Relatório apresentado fora do prazo ou com informações inconsistentes ou desatualizadas.



12.3. [bookmark: _Toc457853116][bookmark: _Toc463870846][bookmark: _Toc457853125][bookmark: _Toc463870855]Os serviços de Gestão de Carteira de Book de Planejamento terão seus custos diluídos no item10.1 deste Anexo.
[bookmark: _Toc473799553][bookmark: _Toc500179224]Os serviços de delineamento Onshore e Offshore, emissão e aprovação de books de planejamento terão seus custos diluídos conforme o código 40 do Anexo II.A.3– PPU Serviço de Planejamento e Escaneamento a Laser. O cálculo será o valor do código 40 multiplicado pelo fator IDBP delineador (item 8.2.1 deste Anexo), multiplicado pelos dias de embarque. Cada unidade de medição do código 40 da PPU refere-se a 14 dias de embarque, sendo proporcional em períodos inferiores de embarque.
Apropriação: 2 x Unidade do Código 40 x IDBPdelineador x dias embarcados
[bookmark: _Toc473799554][bookmark: _Toc500179225]Os serviços de escaneamento a laser serão orçados por unidade conforme código 50, 60 e 70 do Anexo II.A.3 – PPU Serviço de Planejamento e Escaneamento a Laser. 
A quantidade total de unidades de serviços a serem medidas e pagas corresponderá:
Diárias Offshore: número de diárias da equipe Offshore empregadas na atividade; 
As diárias serão limitadas ao número de diárias aprovadas na EAP para o serviço. A CONTRATADA deverá planejar e programar o serviço de forma que os equipamentos estejam a bordo e a Permissão de Trabalho (PT) esteja previamente aprovada, antes do embarque da equipe que executará o trabalho.
Quando houver paralisação das frentes de trabalho nas plataformas, por problemas imputáveis à PETROBRAS, será medido 70% (setenta por cento) do valor da diária offshore.
Diárias Onshore: será igual a 2 (duas) vezes a quantidade de diárias Offshore. Caso não existe diárias off-shore, as quantidades de diárias deverão ser negociadas com a Fiscalização de base.
Os percentuais das diárias Onshore serão medidos conforme descrito abaixo. Caso algum destes serviços não seja realizado, por solicitação da PETROBRAS, o valor da diária será reduzido no respectivo percentual;
Modelagem tridimensional, com a nuvem de pontos, e As Built 3D dos elementos levantados e emissão do Relatório de Montagem e Interferências e Book de Planejamento para execução do serviço: 70% do valor da diária Onshore;
Verificação e emissão do Relatório de Verificação Dimensional após fabricação. Neste caso o escaneamento deverá ser realizado nas instalações da empresa que fabricou o material: 30% do valor da diária Onshore
Taxa de mobilização e desmobilização: 01 (uma) unidade por evento (embarque).
(FIM DO ANEXO)
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I.4 – SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E ESCANEAMENTO LASER 



[bookmark: _Toc463871514][bookmark: _Toc457853602][bookmark: _Toc457853149][bookmark: _Toc457853150][bookmark: _Toc457853603][bookmark: _Toc16501619]ANEXO I.5 – SERVIÇOS EM ALTURA E DISPONIBILIDADE DE ACESSO
1. [bookmark: _Toc16501620]OBJETIVO
13. [bookmark: _Toc457853151][bookmark: _Toc473799557][bookmark: _Toc457853156][bookmark: _Toc463870886]Estabelecer procedimentos e informações gerais acerca serviços em trabalho em altura com acesso por corda e serviços de montagem e desmontagem de andaimes, bem como a disponibilidade de materiais de andaimes de encaixe ou convencionais. 
1. [bookmark: _Toc457853153][bookmark: _Toc16501621]DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EM TRABALHO EM ALTURA COM ACESSO POR CORDA
14. [bookmark: _Toc473799559]O escopo do serviço de trabalho em altura com acesso por corda compreende a montagens estruturais para apoio, inspeção, manutenção, instalação e reparos de tubulações, estruturas/chapas, equipamentos, tanques de armazenamento, tanques e flares.
14. [bookmark: _Toc473799560]Na execução dos serviços referentes a este item, a CONTRATADA deverá atender todas as recomendações das normas nacionais e internacionais, bem como as normas da PETROBRAS:
· PP-1E1-00210 - MS - Permissão para trabalho
· PP-1E1-00211 - MS - Liberação de trabalhos simultâneos
· PP-1E1-00214 - MS - Trabalhos em altura
· PP-1E1-00217 - MS - Trabalhos sobre o mar
· PP-1E1-00228 - MS - Trabalhos em altura - acesso por cordas
· PP-1E1-00234 - MS - Movimentação de cargas - talhas, pontes rolantes e paus de carga
14. [bookmark: _Toc473799561]A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar as equipes, andaimes e acessórios necessários para atendimento às atividades de acessos. 
1. [bookmark: _Toc463871517][bookmark: _Toc457853605][bookmark: _Toc457853155][bookmark: _Toc16501622]DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE ANDAIMES
[bookmark: _Toc473799563]A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar as equipes, andaimes e acessórios necessários para atendimento às atividades de acessos. 
[bookmark: _Toc457853157][bookmark: _Toc463870887][bookmark: _Toc473799564]A CONTRATADA só poderá utilizar dois tipos de andaime de encaixe: Alumínio ou aço galvanizado. Os tubos lisos e abraçadeiras poderão ser utilizados somente com a prévia anuência por escrito pela PETROBRAS. Poderão ser utilizadas plataforma portátil de alumínio.
[bookmark: _Toc457853158][bookmark: _Toc463870888][bookmark: _Toc473799565]Fica vetada a utilização de pranchões e rodapés de madeira. Exceções somente com a expressa anuência por escrito da PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853159][bookmark: _Toc463870889][bookmark: _Toc473799566] As pranchas deverão ser providas de proteção das extremidades de modo a minimizar riscos no manuseio.
[bookmark: _Toc457853160][bookmark: _Toc463870890][bookmark: _Toc473799567]Não será permitido a utilização de trapos para proteção para cantos vivos. Para este fim, a contratada deverá prover acessórios de proteção em material plástico ou equivalente.
[bookmark: _Toc457853161][bookmark: _Toc463870891][bookmark: _Toc473799568]Para utilização de andaimes com finalidade de acesso vertical, a CONTRATADA deverá prover acessório “guarda corpo” específico para esta finalidade.
[bookmark: _Toc457853162][bookmark: _Toc463870892][bookmark: _Toc473799569]A CONTRATADA deverá prever o início da montagem dos acessos com 30 dias de antecedência das campanhas de serviços e Parada Programada.
[bookmark: _Toc457853163][bookmark: _Toc463870893][bookmark: _Toc473799570]Faz parte do escopo da CONTRATADA o acondicionamento, embalagem, preservação, estocagem, movimentação, manutenção, montagem e desmontagem dos andaimes e acessórios, além da obtenção da liberação da segurança e/ou operação. 
[bookmark: _Toc457853164][bookmark: _Toc463870894][bookmark: _Toc473799571]Todo embarque de material deverá ser justificado e aprovado pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853165][bookmark: _Toc463870895][bookmark: _Toc473799572]Será de responsabilidade da CONTRATADA a guarda, o controle e o desembarque de todos os Equipamentos disponibilizados. Embarques e desembarques indevidos (não previstos no planejamento para o período e não aprovados pela Petrobras), perdas e/ou danos não ensejarão qualquer tipo de remuneração/ressarcimento.
[bookmark: _Toc457853166][bookmark: _Toc463870896][bookmark: _Toc473799573]A CONTRATADA deverá dispor de Profissional Habilitado, formalmente designado como responsável pelas atividades de trabalho em altura de acordo com a NR-35 e outras normas aplicáveis.
As atividades desenvolvidas por este profissional deverão estar diluídas nos itens de disponibilização de equipamentos.
Este profissional deverá estar a bordo sempre que houver necessidade de cálculo para montagem de acesso, ou sempre que quaisquer outras circunstâncias o demandem ou torne recomendável.
[bookmark: _Toc457853167][bookmark: _Toc457853606][bookmark: _Toc16501623]TIPOS DE ANDAIME
[bookmark: _Toc457853168][bookmark: _Toc463870898][bookmark: _Toc473799575]Poderão ser fornecidos andaimes do tipo convencional e tipo encaixe rápido.
Andaimes de Encaixe Rápido: Tubos com metragem definida, de encaixe preciso, travamento e engate lateral, permitindo montagem com ângulo de 90°. Diferem-se por não haver necessidade da utilização de braçadeiras e outros componentes para fixação do conjunto equipado.
Andaimes Convencionais: Tubos lisos com metragem definida, acompanhados de acessórios complementares, como: braçadeiras fixas ou giratórias, luvas, forcados, placas de base, rodapés, degraus de escadas, rodízios e plataformas (pranchas ou rodapés). Somente com autorização da PETROBRAS. 
[bookmark: _Toc457853169][bookmark: _Toc457853607][bookmark: _Toc16501624]MATERIAIS
[bookmark: _Toc457853171][bookmark: _Toc463870901][bookmark: _Toc473799577][bookmark: _Toc457853170][bookmark: _Toc463870900]
Tubos de Encaixe
Os tubos para andaime de encaixe devem seguir as seguintes especificações:
· Em aço carbono galvanizado;
· Diâmetro Externo x Espessura: 48,3 mm x 3,0 mm;
· Comprimento das peças: de 1,0 a 3,0 metros com comprimento variando de 0,5 em 0,5 metros, com encaixes posicionados a uma distância máxima de 1,0 metro;
· Os tubos horizontais, diagonais e cunhas de fixação devem possuir a especificação do fabricante do material fornecido. Estes fabricantes deverão ser informados no ato de assinatura da Autorização de Serviços e estará sujeito a avaliação pela FISCALIZAÇÃO.
[bookmark: _Toc473799578]Tubos Lisos
Para o fornecimento de tubos deverão ser adotadas as especificações da ABNT 8261 (Tubos em aço carbono, formado a frio, com e sem solda, de seção circular, quadrada ou retangular para usos estruturais).
· Processo de Fabricação: Tipo E – Soldado por resistência elétrica (com costura).
· Forma: Circular.
· Diâmetro Externo x Espessura: NPS 48,3 mm x 3,0 mm
· Comprimentos: de 0,5m à 6m com variações de 0,25 m
· Grau do Aço: A
· Tipo de Acabamento: Galvanizada à quente

[bookmark: _Toc457853172][bookmark: _Toc463870902][bookmark: _Toc473799579]Braçadeiras fixas e giratórias
Braçadeiras Fixas: para fixar tubos em ângulo reto com parafusos com resistência ao escorregamento sob uma carga de pelo menos 750 kg quando submetido a aperto ao torque de 8,50 Kgf/m;
Braçadeiras Giratórias: para fixar tubos em qualquer ângulo com parafusos com resistência ao escorregamento sob uma carga de pelo menos 165 kg quando submetido a aperto ao torque de 8,50 Kgf/m.
Materiais SAE 1070 ou SAE 5160.
Dureza: 33 HRC (± 3).
Não deve apresentar entalhes pronunciados nas regiões de dobramento.
Não deve apresentar redução significativa (maior que 20%) da espessura nas regiões de dobramento.
Não deve apresentar trincas perceptíveis visualmente.
Quando montado, a cabeça do parafuso deve estar plenamente apoiada sob as asas da braçadeira.
O fabricante deve apresentar os seguintes documentos:
· Certificado de qualidade da matéria prima;
· Certificado de qualidade emitido pelo fabricante, apresentando no mínimo os resultados dos testes de dureza e do ensaio de tração.

[bookmark: _Toc457853173][bookmark: _Toc463870903][bookmark: _Toc473799580]Acessórios e Componentes
Luvas de Junção: Em aço carbono, forjadas, temperadas e revenidas, de forma totalmente arredondada, inclusive o parafuso.
Forcado tubular: Em aço carbono galvanizado, provido de hastes rosqueada e chapa dobrada em “U” em dimensões variadas.
Base Ajustável: Composta por chapa de aço carbono e haste roscada (trapezoidal), que permita a regulagem da altura e nivelamento do andaime.
Base Fixa: Composta por chapa de aço com ressalto para centralização dos tubos e distribuição de carga.
Rodízio: Com roda de diâmetro 6 polegadas, revestida em PVC, borracha ou similar, com capacidade de carga de 2.000 kg.
Plataforma (piso) de Madeira: Tipo pinus ou similar, secas e isentas de nós e rachaduras, grapadas nas extremidades (com cinta metálica ou plástica), com espessura mínima de 38 mm, comprimento variando entre 1,0 e 3,0 m e largura mínima de 300 mm. Não é permitida a utilização de madeira compensada.
Plataforma (piso ou prancha) Metálica: Em alumínio ou aço carbono galvanizado, superfície antiderrapante, com ou sem encaixes laterais, com comprimentos variando entre 1,0 e 4,0 m e largura mínima de 200 mm.
Rodapé: Serão considerados como rodapé pranchas de madeira ou metálico com altura mínima de 20 cm.
Degraus para escada: Em aço carbono galvanizado com encaixes para tubos nas laterais, largura mínima de 250 mm.
Arco para Escada (Guarda-corpo): Em aço carbono galvanizado, em forma de círculo, diâmetro mínimo de 700 mm.
Protetor de braçadeira: em plástico, com desenho adequado para proteção de braçadeiras instaladas e pontas de tubos expostas.
Chapa Xadrez: Chapas metálicas utilizadas para resolução de problemas de interferência, quando há necessidade de sobreposição de pisos, fixadas com braçadeiras metálicas ou parafusos.
[bookmark: _Toc457853174][bookmark: _Toc457853608][bookmark: _Toc16501625]RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
[bookmark: _Toc457853175][bookmark: _Toc463870905][bookmark: _Toc473799582]No ato do recebimento dos elementos estruturais que compõe os andaimes deve-se verificar e registrar se estão em perfeitas condições de uso (sem conter amassamentos, furos, soldas e corrosão) e atendendo às especificações técnicas. É vedada, nas estruturas dos andaimes de encaixe multidirecional, a utilização de peças de fabricantes diferentes.
[bookmark: _Toc457853176][bookmark: _Toc463870906][bookmark: _Toc473799583]Os elementos estruturais do andaime devem ser armazenados em local apropriado (iluminado, nivelado, não escorregadio e protegido de intempéries) e de forma segura, permitindo que os mesmos sejam retirados obedecendo à sequência de utilização planejada, não prejudicando a estabilidade das pilhas, garantindo uma distância do piso de referência (como forma de preservação dos materiais), o espaço adequado para circulação de materiais e o trânsito de pessoas.
[bookmark: _Toc457853177][bookmark: _Toc463870907][bookmark: _Toc473799584]Os tubos devem ser armazenados por tamanhos, em estantes com identificação da modulação e montados em local pré-estabelecido.
[bookmark: _Toc457853178][bookmark: _Toc463870908][bookmark: _Toc473799585]Os rodapés e pisos também ser armazenados por tamanhos, em local pré-estabelecido.
[bookmark: _Toc457853179][bookmark: _Toc463870909][bookmark: _Toc473799586]Os acessórios que recebem lubrificação devem ser armazenados em baias ou caixas, em local adequado e coberto, sem contato com o solo.
[bookmark: _Toc457853180][bookmark: _Toc457853609][bookmark: _Toc16501626]CONTROLE DE MATERIAIS DE ACESSO
[bookmark: _Toc457853181][bookmark: _Toc463870911][bookmark: _Toc473799588]A contratada deverá fornecer e atualizar diariamente um Relatório de Controle de Acessos (RCA), de forma a manter o controle global do status dos equipamentos de acesso a bordo e deve possuir no mínimo:
· Quantidade de Equipamentos embarcados, por tipo e por tamanho/característica, com subtotais de alocação por serviço;
· Totalização geral, registrando as quantidades disponíveis (não aplicadas) e montadas (em uso);
· Datas de montagem e previsão de desmontagem;
· Data limite para desmontagem. 
[bookmark: _Toc457853182][bookmark: _Toc457853610][bookmark: _Toc16501627]PROCEDIMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES

15. [bookmark: _Toc473799590][bookmark: _Toc457853196][bookmark: _Toc457853612]A CONTRATADA deverá utilizar as normas e procedimentos vigentes da legislação, bem com os padrões da Petrobras:
· PP-1E1-00210 - MS - Permissão para trabalho
· PP-1E1-00211 - MS - Liberação de trabalhos simultâneos
· PP-1E1-00214 - MS - Trabalhos em altura
· PP-1E1-00217 - MS - Trabalhos sobre o mar
· PP-1E1-00229 - MS - Trabalhos em altura – andaimes
[bookmark: _Toc463871524][bookmark: _Toc16501628]CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
15. [bookmark: _Toc473799592]Os serviços de trabalho em altura com acesso por corda serão medidos pela composição da medição na unidade dos serviços específicos de cada Anexo deste Contrato, adicionado a quantidade de US x horas/função aplicadas para execução do serviço, conforme tabela abaixo:
	[bookmark: _Toc473799593]Função
	[bookmark: _Toc473799594]US/Hh

	[bookmark: _Toc473799595]Escalador para Inspeção Industrial, Nível 1
	[bookmark: _Toc473799596]7,95

	[bookmark: _Toc473799597]Escalador para Inspeção Industrial, Nível 2
	[bookmark: _Toc473799598]9,66

	[bookmark: _Toc473799599]Escalador para Montagem Industrial, Nível 1
	[bookmark: _Toc473799600]1,26

	[bookmark: _Toc473799601]Escalador para Montagem Industrial, Nível 2
	[bookmark: _Toc473799602]1,38

	[bookmark: _Toc473799603]Escalador para Pintura Industrial, Nível 1
	[bookmark: _Toc473799604]1,26

	[bookmark: _Toc473799605]Escalador para Pintura Industrial, Nível 2      
	[bookmark: _Toc473799606]1,38

	[bookmark: _Toc473799607]Escalador, Nível 3
	[bookmark: _Toc473799608]2,28



[bookmark: _Toc473799609]Acesso para Serviços 
As equipes de montagem e desmontagem de andaimes serão medidas em US/função, conforme ANEXO II.D – Tabela de Equivalência (TE1).
A FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS indicará um quantitativo máximo que ficará à disposição da PETROBRAS e somente serão medidos materiais quando houver solicitação prévia da PETROBRAS. 
A disponibilização de tubos e pranchas será medida por metro/mês, com base nos quantitativos aprovados em RDO. Os demais materiais, ferramentas e acessórios de andaimes necessários para o trabalho deverão estar diluídos nos valores dos códigos 80 e 90 do Anexo II.A.4 - Serviço de Acesso.
Caso haja variação nos quantitativos durante o mês será aplicada a fórmula abaixo:


QM = quantidade no mês a ser medida
Q = quantidade de material em determinada frente de serviço, gaveteiro e transito.
P = número de dias do mês com a quantidade Q
P1 + P2 + ... + PN = quantidade de dias do mês objeto da medição
Caberá a CONTRATADA programar a desmontagem dos andaimes assim que o serviço for concluído. Andaimes montados e sem frentes de serviços no período de efetiva utilização serão excluídos da medição, exceto em situações em que a desmontagem não ocorrer por motivo imputável a PETROBRAS. 
A medição será considerada em dias corridos, contados a partir do dia posterior a data da entrega no local de embarque e vigorando até o retorno do material para o porto, exceto em caso que haja atraso na emissão da RT por parte da CONTRATADA.
 (FIM DO ANEXO)

[image: Principal_h-RGB_baixa]		CONVITE xxxxxxx - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

I.5 – SERVIÇOS EM ALTURA E DISPONIBILIDADE DE ACESSO



Página 71 de 143
[bookmark: _Toc457853199][bookmark: _Toc457853613][bookmark: _Toc473799610][bookmark: _Toc16501629]ANEXO I.6 – PROCESSAMENTO DE TUBULAÇÃO E ESTRUTURA
1. [bookmark: _Toc457853200][bookmark: _Toc457853614][bookmark: _Toc473799611][bookmark: _Toc16501630]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457853201][bookmark: _Toc463870931][bookmark: _Toc473799612]Este anexo objetiva estabelecer os parâmetros para o fornecimento pela CONTRATADA de materiais processados, sejam referentes à tubulação ou itens de estrutura e posterior aplicação/instalação.
[bookmark: _Toc457853202][bookmark: _Toc457853615][bookmark: _Toc473799613][bookmark: _Toc16501631]ESCOPO
[bookmark: _Toc457853203][bookmark: _Toc463870933][bookmark: _Toc473799614][bookmark: _Ref341524298]Faz parte do escopo de processamento de tubulação e estrutura: 
Preparação para Fabricação: elaboração dos desenhos de detalhamento, documentos técnicos e procedimentos para fabricação, inspeção e ensaios, além de, movimentação, manuseio, limpeza; identificação, preparação e avaliação da qualidade do material.
Pré-Fabricação: elaboração do plano de corte, atividades de preparação (cortar, chanfrar, biselar, pontear, soldar, usinar, furar, ajustar, adoçar, traçar, tornear, puncionar).
Fabricação: Execução da ligação (por solda, por rosca, por parafuso ou/e por flange), instalação de acessórios, bem como, a realização de tratamentos térmicos e de superfície.
Inspeções: execução de inspeções, ensaios de não destrutivos, testes hidrostáticos, teste de estanqueidade e teste de carga.
Armazenagem: realizar a preservação, embalagem e armazenagem.
Pré-montagem: a montagem para conferência dimensional de tubulações e estrutura, no canteiro, dos materiais processados, permitindo elaborar procedimentos de montagem, manuseio e movimentação de carga, fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento e instalação de pinos de fixação, incluindo-se aqueles acionados por pistola/detonação.
Fornecimento de materiais: fornecimento de materiais com rastreabilidade comprovada, bem como consumíveis, necessários ao processamento, dispositivos para a execução dos testes e ensaios e materiais para armazenagem, embalagem e preservação.
[bookmark: _Toc457853204][bookmark: _Toc457853616][bookmark: _Toc473799615][bookmark: _Toc16501632]FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO PROCESSADA
[bookmark: _Toc457853205][bookmark: _Toc463870935][bookmark: _Toc473799616]Entende-se por processamento de tubulação, a fabricação do conjunto de tubos e/ou acessórios ligados entre si, seja por solda, flange, clamp ou roscas, inspecionados e certificados, sendo vendidos para à PETROBRAS para posterior instalação a bordo, compreendendo todos os processos necessários para sua conclusão.
[bookmark: _Toc457853206][bookmark: _Toc463870936][bookmark: _Toc473799617]Materiais de fornecimento da CONTRATADA poderão ser de qualquer tipo, diâmetro e classes de pressão, segundo normas Petrobras, normas nacionais (NBR) e internacionais pertinentes (ASME, DIN, ISO, JIS, API, NORSOK, etc.), conforme a necessidade do serviço e especificação de projeto. Qualquer alteração na especificação original deve ser previamente aprovada pela PETROBRAS.
[bookmark: _Ref500580366]Tubo pode ser com costura ou sem costura (desde que não afete o fator de eficiência de junta considerado no projeto original e código de projeto aplicável), em qualquer diâmetro e espessura de parede. Os materiais são aço carbono, aço liga, aço inoxidável, ligas de CuNi e ligas de Ni. A depender da especificação de projeto, as tubulações poderão ser: galvanizadas; cladeadas com Inconel 625 (conforme Apêndice 16 da diretriz Petrobras DR-ENGP-I-1.1); ou com requisitos NACE (conforme NACE MR0175/ISO 15156);
Os materiais dos acessórios de tubulação listados abaixo seguem as especificações dos materiais dos tubos (item 3.2.1), respeitando as normas de fabricação aplicáveis para acessórios: 
Mudança de direção: Curvas e joelhos de qualquer tipo (raio longo ou curto, de 90° ou 45°, de redução), inclusive curvas em gomos e curvas por dobramento;
Derivações: Tês de qualquer tipo (90º ou 45º, de redução), peças em “Y”, cruzetas (normais ou de redução), selas, meia-luva, colares (sockolets, weldolets, elbolets etc.) e anéis de reforço;
Mudança de diâmetro: Reduções concêntricas ou excêntricas, Reduções bucha;
Ligações: luvas, uniões, niples, virolas, flanges ASME B16.5, B16.47, API 6A, API 6B, API 17SV, DIN, NORSOK L-005, flanges de orifício (ASME B16.36), flanges hidráulicos (SAE / ISO 6162), flanges composite EEMUA 145 e clamps;
Fechamento de extremidade: tampões, bujões, flanges cegos;
Isolamento de equipamentos e linhas: figuras 8, raquetes, anéis de limpeza (“Drip Rings”), como definido na norma Petrobras N-120.
Filtros de linha (“Chapéu de bruxa” – norma Petrobras N-118).
Acessórios e tubulação para cabeça de poço (normas API 5D, 6D, API 6A e API 17D).
Os estojos, parafusos, porcas e arruelas em aço baixa liga (A193 B7 ou A320 L7), deverão ser fornecidos com revestimento ZnNi por eletrodeposição (conforme Apêndice 10 da Diretriz da Petrobras DR-ENGP-I-1.1), inclusive os materiais para a ligação com a tubulação existente. Importante: Todos os estojos revestidos por eletrodeposição devem ser tratados termicamente para remoção de hidrogênio: ASTM B849 e B850.
Caso o projeto original tenha especificado estojos, parafusos, porcas e arruelas em aços inoxidáveis, a aplicação de revestimento é dispensada. A CONTRATADA deverá de forma geral evitar o uso de materiais com possibilidade de fratura por corrosão sob tensão (CST) em ambiente marinho (cloretos), tais como AISI 304, AISI 321, 17-4ph, 17-7ph, preferindo os aços inoxidáveis com mínimo de 2,5% de Mo, tais como AISI 316L ou UNS 32760 ou 254SMO, e mantendo a resistência mecânica originalmente prevista em projeto. O fornecimento de estojos, parafusos e porcas com materiais sujeitos a fratura por CST em ambiente marinho deverá ser previamente autorizada pela PETROBRAS.
As juntas de vedação não metálicas (papelão hidráulico ou vedações por o-ring), semimetálica espiralada (espirometálica), metálica tipo anel (tipo R, B, BX, SBX, 6BX, IX), todas de qualquer diâmetro e classe de pressão, inclusive as juntas para a ligação com a tubulação existente. 
As válvulas manuais, de qualquer tipo e classe de pressão, com ligação para solda de encaixe, flangeadas ou roscadas, até 2”, para utilização em casos de vents, dreno e instrumentos.  100% das válvulas deverão ser inspecionadas e testadas quanto a estanqueidade. 
[bookmark: _Toc457853207][bookmark: _Toc463870937][bookmark: _Toc473799618]Materiais de escopo da PETROBRAS, a instalação deverá ser realizada pela CONTRATADA conforme Anexo I.8 – Tubulação Offshore. Os principais materiais são:
Válvulas com ou sem atuador, exceto descrito no item acima 3.2.5 deste anexo;
Juntas de expansão (Telescópio ou Fole);
Purgadores de vapor, separadores diversos e filtros de linha;
Disco de ruptura;
Junta deslizante tipo Dresser ou similar;
Junta por clamp tipo Straub, Victaulic ou similar;

[bookmark: _Toc457853208][bookmark: _Toc463870938][bookmark: _Toc473799619]Caso a PETROBRAS forneça materiais que não sejam de escopo da CONTRATADA, a mesma deverá realizar a ligação entre a tubulação processada e o material fornecido, de acordo com o Anexo I.8 – Tubulação Offshore, através dos itens ligação soldada ou ligações flangeadas.
Neste caso, não será aplicável pagamento do item de movimentação.
[bookmark: _Toc457853209][bookmark: _Toc463870939][bookmark: _Toc473799620]Os desenhos de detalhamento para fabricação deverão conter, no mínimo, os dados abaixo:
· Identificação do spool (com os números da SEP/Nota de Manutenção/Ordem de Serviço/AS, isométricos e do spool), que deverá ser tipado no mesmo;
· Peso e área de pintura para cada elemento do spool (tubos, conexões, entre outros);
· Peso e área de pintura total do spool;
· Numeração das juntas, no sentido do fluxo, não podendo haver repetição na mesma sequência de isométricos.
[bookmark: _Toc457853210][bookmark: _Toc457853617][bookmark: _Toc473799621][bookmark: _Toc16501633]FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PROCESSADA
[bookmark: _Toc457853211][bookmark: _Toc463870941][bookmark: _Toc473799622]Entende-se por estrutura processada, a fabricação do conjunto de chapas e/ou perfis (soldados ou laminados) e/ou tubos, ligados entre si, seja por solda, parafuso, rebite, entre outros, inspecionados e certificados, sendo vendidos à PETROBRAS para posterior instalação a bordo, compreendendo todos os processos necessários para sua conclusão.
[bookmark: _Toc457853212][bookmark: _Toc463870942][bookmark: _Toc473799623]Materiais de fornecimento da CONTRATADA poderão ser de aço carbono (comum ou alta resistência) e inoxidáveis, de qualquer espessura até 50 milímetros, atendendo as normas nacionais e internacionais (ASTM, ANSI e NORSOK), regras e regulamentos das Sociedades Classificadoras (BV, ABS e DNV) pertinentes as plataformas, regras e regulamentos Estatutários e outras requeridos pela Bandeira da Unidade. Qualquer alteração na especificação original deve ser previamente aprovada pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853213][bookmark: _Toc463870943][bookmark: _Toc473799624]As chapas deverão atender aos processos requeridos pelas Classificadoras, com rastreabilidade comprovada e número da corrida da fábrica, o qual deverá ser transferido para as peças no plano de corte, na presença de preposto da Classificadora. No caso de Unidades Marítimas Classificadas, a CONTRATADA deverá adquirir os materiais com certificados reconhecidos pelas respectivas Sociedades Classificadoras das Unidades ou certificados por ela;
[bookmark: _Toc457853215][bookmark: _Toc463870945][bookmark: _Toc473799625]Materiais de escopo da PETROBRAS, a instalação deverá ser realizada pela CONTRATADA conforme Anexo I.7 – Serviços Estrutura Offshore. 
[bookmark: _Toc457853216][bookmark: _Toc457853618][bookmark: _Toc473799626][bookmark: _Toc16501634]CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO.
[bookmark: _Toc457853217][bookmark: _Toc463870947][bookmark: _Toc473799627]Os materiais serão medidos conforme os itens do Anexo II.B – PPU de Material efetivamente realizados e aprovados pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853218][bookmark: _Toc463870948][bookmark: _Toc473799628]Os serviços de preparação de superfície para pintura e a pintura do material processado será realizado conforme Anexo I.11 - Pintura.
[bookmark: _Toc457853219][bookmark: _Toc463870949][bookmark: _Toc473799629]Os pesos de estojos, parafusos, porcas, arruelas, juntas, grampos, anilhas ou outros quaisquer acessórios necessários ao manuseio, içamento ou transporte das peças, não serão considerados para efeito de medição dos serviços.
[bookmark: _Toc457853220][bookmark: _Toc463870950][bookmark: _Toc473799630]A medição será efetuada após a entrega dos materiais e Data Book de Fabricação (item 1.10 do Apêndice C – Sistema de Qualidade do Anexo I.3 – Gestão de Contrato e Canteiro), referente a todo o escopo da Ordem ou Autorização de Serviço, salvo prévia autorização da Petrobras, para pagamento de sistemas completos que compõe o serviço, sendo estes processados, pintados e embalados. 
No caso de tubulação, serão inclusos, os materiais de ligação flangeada com o sistema existente.
[bookmark: _Toc457853221][bookmark: _Toc463870951][bookmark: _Toc473799631]A CONTRATADA deverá emitir RENF (Resumo de Emissão de Nota Fiscal) por serviço, separados por itens do Anexo II.B - PPU de Material, para aprovação.
[bookmark: _Toc457853222][bookmark: _Toc463870952][bookmark: _Toc473799632]Após a aprovação da RENF será emitida a nota fiscal de venda mercantil referente ao fornecimento daquela tubulação ou estrutura, conforme Anexo II.B - PPU de Material, sendo considerados todos os custos e margens da contratada referentes ao processo de fabricação e todos os impostos pertinentes, em conformidade com a legislação vigente.
[bookmark: _Toc457853223][bookmark: _Toc463870953][bookmark: _Toc473799633]Fornecimento de Tubulação Processada
A medição será baseada no peso fabricado do material referente ao item do material processado, conforme Anexo II.B – PPU de Material (item de Tubulação), sendo pagos separadamente o peso de tubulação e acessórios processados, em itens diferentes da mesma nota fiscal de venda do produto fabricado. 
Os custos das ligações adicionais requeridas para viabilizar o transporte até a plataforma sejam por solda ou por flange, já estão inclusos no valor de processamento dos mesmos.
Medição da válvula processada, escopo deste anexo, será medido de acordo com o material da válvula, conforme Anexo II.B – PPU de Material (item de Tubulação).
[bookmark: _Toc457853224][bookmark: _Toc463870954][bookmark: _Toc473799634]Fornecimento de Estrutura Processada
Será medido, após emissão e aprovação pela FISCALIZAÇÃO dos respectivos relatórios de inspeção, o peso, em kg (quilograma), do item de material processado, de acordo com o tipo do material processado conforme Anexo II.B – PPU de Material (Itens de Estrutura), sendo pagos separadamente o peso de chapas e perfis processados, em itens diferentes da mesma nota fiscal de venda do produto fabricado, em conformidade com a legislação vigente.
[bookmark: _Toc457853225][bookmark: _Toc463870955][bookmark: _Toc473799635]Caso a PETROBRAS forneça materiais de escopo da CONTRATADA, a mesma deverá utilizar este material como processado. A CONTRATADA terá o prazo negociado com o Gerente de Contrato para a devolução do mesmo, caso não devolva a PETROBRAS reterá o valor da tubulação ou estrutura processada até a devolução dos materiais fornecidos, na medição do mês de vencimento.
[bookmark: _Toc457853226][bookmark: _Toc463870956][bookmark: _Toc473799636]O processamento do material deverá ser executado preferencialmente no canteiro de obras Onshore, somente podendo ser realizada na unidade Offshore com autorização/solicitação prévia da Fiscalização PETROBRAS, não havendo neste caso qualquer alteração no critério de orçamentação do processamento do material.
 Para o caso do processamento OFF-SHORE, somente será apropriado o processamento, após a instalação do material.
(FIM DO ANEXO)	
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[bookmark: _Toc457853227][bookmark: _Toc457853619][bookmark: _Toc473799637][bookmark: _Toc16501635]ANEXO I.7 – SERVIÇO DE ESTRUTURA OFFSHORE
1. [bookmark: _Toc457853228][bookmark: _Toc457853620][bookmark: _Toc473799638][bookmark: _Toc16501636]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457853229][bookmark: _Toc463870959][bookmark: _Toc473799639]Este anexo compreende os requisitos para prestação de serviços de estrutura Offshore.
[bookmark: _Toc457853230][bookmark: _Toc457853621][bookmark: _Toc473799640][bookmark: _Toc16501637]ESCOPO 
[bookmark: _Toc457853231][bookmark: _Toc473799641]Faz parte do escopo deste anexo: 
Armazenagem: realizar a preservação, embalagem e armazenagem a bordo.
Pré-montagem: a montagem dos materiais processados, permitindo elaborar documentos técnicos e procedimentos de instalação, inspeção, ensaios, manuseios e movimentação de carga. Além de limpeza, identificação, preparação, avaliação da qualidade do material e obtenção de liberação da segurança e/ou da operação para execução dos serviços.
Desmontagem: remoção de estruturas, suportes, chapas, grades de piso e outros materiais estruturais e de suportação. Os materiais removidos devem ser identificados e armazenados em contêineres da PETROBRAS, para posterior desembarque;
Montagem: atividades de preparação (cortar, chanfrar, biselar, pontear, soldar, usinar, furar, ajustar, adoçar, traçar, tornear, puncionar), execução da ligação (por solda, por parafuso, por rebite e/ou fornecimento e instalação de pinos de fixação, incluindo-se aqueles acionados por pistola/detonação). Além disso, deve prever tratamentos térmicos e de superfície, quando necessário. 
Inspeções: execução de inspeções, ensaios de não destrutivos e teste de carga, quando aplicado.
Fornecimento de materiais: fornecimento de materiais de aplicação, bem como consumíveis, necessários para execução deste escopo, dispositivos para a execução dos testes e ensaios e materiais para armazenagem, embalagem e preservação a bordo.
[bookmark: _Toc457853232][bookmark: _Toc457853622][bookmark: _Toc473799642][bookmark: _Toc16501638]DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
[bookmark: _Toc457853233][bookmark: _Toc463870963][bookmark: _Toc473799643]Os desenhos de detalhamento para fabricação deverão conter, no mínimo, os dados abaixo:
· Identificação da chapa ou estrutura (com os números da SEP/Nota de Manutenção/Ordem de Serviço/AS), que deverá ser tipado no mesmo;
· Peso e área de pintura para cada elemento da chapa ou estrutura;
· Numeração das juntas e sequência de montagem.
[bookmark: _Toc457853234][bookmark: _Toc463870964][bookmark: _Toc473799644]Todos os ensaios não destrutivos, bem como a emissão de relatórios e certificados necessários à execução dos serviços deste anexo devem estar diluídos nos respectivos serviços.
[bookmark: _Toc457853235][bookmark: _Toc463870965][bookmark: _Toc473799645]Os serviços de preparação de estrutura devem ser realizados conforme previsto no Anexo I.6 – Processamento de Tubulação e Estrutura.
[bookmark: _Toc457853236][bookmark: _Toc463870966][bookmark: _Toc473799646]Os custos da preparação para instalação de chaparia e grades de pisos deverão estar incluídos no preço da instalação das mesmas.
[bookmark: _Toc457853237][bookmark: _Toc463870967][bookmark: _Toc473799647]Instalação de chaparia e grade de piso são os serviços de instalação de chapas e grades em pisos, divisórias, tetos, casarios e convés, estando no escopo de seus serviços todo o recorte necessário, acabamento do corte e proteção da área afetada através de pintura.
[bookmark: _Toc457853238][bookmark: _Toc463870968][bookmark: _Toc473799648]É escopo da instalação de grades de piso o fornecimento de ferramental para fixação dos pinos por explosão, recorte, acabamento do corte e proteção da área afetada por meio de pintura.
[bookmark: _Toc457853239][bookmark: _Toc463870969][bookmark: _Toc473799649]As chapas instaladas em pernas, flutuadores e costados de embarcações serão consideradas como estrutura.
[bookmark: _Toc457853240][bookmark: _Toc457853623][bookmark: _Toc473799650][bookmark: _Toc16501639]CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO
[bookmark: _Toc457853241][bookmark: _Toc463870971][bookmark: _Toc473799651]Os serviços realizados através deste anexo serão medidos em kg (quilograma) conforme os respectivos itens do Anexo II.A.5 – PPU Serviços Estrutura Offshore. A medição só será efetivada após conclusão dos serviços, inclusive desmontagem do acesso, e aprovação dos relatórios de inspeção. Caso haja necessidade de o andaime permanecer montado para outras atividades só serão considerados a conclusão do serviço com os relatórios de inspeção aprovados.
[bookmark: _Toc457853242][bookmark: _Toc463870972][bookmark: _Toc473799652]A CONTRATADA deverá prover os recursos necessários à elaboração de procedimento executivo, inclusive memória de cálculo, conforme a necessidade dos serviços. Os procedimentos de movimentação de carga e Memórias de Cálculos deverão ser medidos conforme Anexo I.12 – Serviços de Engenharia e Complementares.
[bookmark: _Toc457853243][bookmark: _Toc463870973][bookmark: _Toc473799653]Os serviços de acesso necessário para as execuções das atividades, deverão ser diluídos conforme descrito no Anexo I.5 – Serviços de Acesso.
[bookmark: _Toc457853244][bookmark: _Toc463870974][bookmark: _Toc473799654]Serviços de Remoção e Instalação de Grades de Piso
As grades de piso serão galvanizado e deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.
A instalação de grades de piso metálica será paga por kg e serão apropriados pelo código 120 do Anexo II.A.5 – PPU Serviços Estrutura Offshore. 
Na remoção de grades de piso, para cada kg desmontado será aplicado fator multiplicativo de 0,2 (dois décimos) por kg de instalação de grade de piso.
No caso de reinstalação ou instalação de uma grade de piso de fornecimento da PETROBRAS será aplicado fator multiplicativo de 0,4 (quatro décimos) por kg de instalação de grade de piso, incluindo a fixação.
Todos os materiais para execução do serviço deverão estar diluídos neste item, inclusive sistema de fixação.
Serviço de fixação de grade de piso existente será medido 0,2 (dois décimos) por kg de grade de piso, referente ao código 120 do Anexo II.A.5 – PPU Serviços Estrutura Offshore.
[bookmark: _Toc457853245][bookmark: _Toc463870975][bookmark: _Toc473799655]Serviços de Desmontagem e Instalação de Chaparia
A instalação será paga por kg de chapas, após emissão dos respectivos relatórios de inspeção e serão apropriados pelo código 110 do Anexo II.A.5 – PPU Serviços Estrutura Offshore.
No caso de instalação de chapas a serem interligadas em elementos existentes, a preparação das extremidades desses elementos está inclusa no item de instalação de chaparia.
Na desmontagem de chaparia, para cada kg desmontado será aplicado fator multiplicativo de 0,2 (dois décimos) por kg de instalação de chaparia.
[bookmark: _Toc457853246][bookmark: _Toc463870976][bookmark: _Toc473799656]Serviços de Estrutura Metálica Offshore
A instalação será paga por kg de estrutura/suporte, após emissão dos respectivos relatórios de inspeção e serão apropriados pelo código 100 do Anexo II.A.5 – PPU Serviços Estrutura Offshore
No caso de instalação de estruturas a serem interligadas em elementos existentes, a preparação das extremidades desses elementos está inclusa no item de instalação de estrutura.
Na desmontagem de estrutura/suporte, para cada kg desmontado será aplicado fator multiplicativo de 0,2 (dois décimos) por kg de instalação de estrutura/suporte. 
[bookmark: _Toc457853247][bookmark: _Toc463870977][bookmark: _Toc473799657]Remoção e instalação de Módulos, Equipamentos e Grandes Estruturas
Quando for necessária a execução de Memória de Cálculo exclusiva para remoção de módulos, equipamentos ou grandes estruturas, previamente definida pela PETROBRAS, haverá medição conforme Anexo I.12 – Serviços de Engenharia e Complementares.
Quando houver necessidade de fabricação de estruturas de içamento exclusiva para remoção de módulos, equipamentos ou grandes estruturas, previamente definida pela PETROBRAS, haverá medição conforme Anexo II.B – PPU de Material (item Estrutura).
Todo o serviço diretamente envolvido na atividade de remoção de módulos, equipamentos ou grandes estruturas será medido conforme Anexo I.12 – Serviços de Engenharia e Complementares.
 (FIM DO ANEXO)
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[bookmark: _Toc457853248][bookmark: _Toc457853624][bookmark: _Toc473799658][bookmark: _Toc16501640]ANEXO I.8 – SERVIÇO DE TUBULAÇÃO OFFSHORE
18. [bookmark: _Toc457853249][bookmark: _Toc457853625][bookmark: _Toc473799659][bookmark: _Toc16501641]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457853250][bookmark: _Toc463870980][bookmark: _Toc473799660]Este anexo compreende os requisitos para prestação de serviços de tubulação Offshore.
[bookmark: _Toc457853251][bookmark: _Toc457853626][bookmark: _Toc473799661][bookmark: _Toc16501642]ESCOPO
[bookmark: _Toc457853252][bookmark: _Toc463870982][bookmark: _Toc473799662]Faz parte do escopo deste anexo: 
Armazenagem: realizar a preservação, embalagem e armazenagem a bordo.
Pré-montagem: a montagem dos materiais processados, permitindo elaborar documentos técnicos e procedimentos de instalação, inspeção, ensaios, manuseios e movimentação de carga. Além de limpeza, identificação, preparação, avaliação da qualidade do material e obtenção de liberação da segurança e/ou da operação para execução dos serviços.
Desmontagem/Remoção: isolamento da linha, limpeza e remoção de tubulação, afastamento de flanges, corte de porcas, válvulas, filtros de linha, purgadores de vapor, separadores diversos, juntas de expansão, entre outros elementos de linha. Os materiais removidos devem ser identificados e armazenados em contêineres da PETROBRAS, para posterior desembarque.
Montagem: todas as atividades necessárias para operação, contendo as etapas de pré-montagem de tubulação, de preparação, execução da ligação (por solda, flanges e rosca), aperto controlado dos estojos de flanges (ASME PCC-1) por torqueamento ou tensionamento, fixação da tubulação, seja através de grampos, suportes ou pinos de fixação. Além disso, deve prever tratamentos térmicos e de superfície, quando necessário.
Inspeções: execução de inspeções, ensaios de não-destrutivos, teste hidrostático e/ou teste de estanqueidade, quando aplicado.
Preparação para operação: é de responsabilidade da PETROBRAS a execução das atividades de desengraxamento, lavagem, decapagem, neutralização, passivação, limpeza, acompanhar o comissionamento e pré-operação. Cabe a CONTRATADA o fornecimento de raquetes, flanges cegos, dispositivos e adaptadores. Bem como a execução dos serviços de isolamento da tubulação e conexões.
Fornecimento de materiais: fornecimento de materiais com rastreabilidade comprovada, incluindo consumíveis, materiais necessários para execução deste escopo, dispositivos para a execução dos testes e ensaios, materiais para preservação, condicionamento e armazenagem, embalagem e preservação a bordo. Além disso, é escopo de fornecimento grampos tipo “U” revestidos, pinos de fixação (incluindo aqueles acionados por pistola/detonação), placas de teflon, placas de FRP, selas metálicas soldadas e meia-cana em Acetal (exemplo: NM 12.121.451 e NM 12.121.453) para apoio de tubulação, com seus custos diluídos nos preços unitários dos itens referentes aos serviços de junção por solda, por flange e movimentação de spool.
Rastreabilidade de Torqueamento: a CONTRATADA deverá apresentar a relação das juntas flangeadas, onde houve o serviço de torqueamento, com as informações descritas no Apêndice C – Sistema de Qualidade do Anexo I.3 – Gestão de Contrato e Canteiro. 
[bookmark: _Toc457853253][bookmark: _Toc457853627][bookmark: _Toc473799663][bookmark: _Toc16501643]DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
[bookmark: _Toc457853254][bookmark: _Toc463870984][bookmark: _Toc473799664][bookmark: _Ref341381485]Os desenhos de detalhamento para fabricação deverão conter, no mínimo, os dados abaixo:
· Identificação do spool (com os números da SEP/Nota de Manutenção/Ordem de Serviço/AS, isométricos e do spool), que deverá ser tipado no mesmo;
· Peso e área de pintura para cada elemento do spool (tubos, conexões etc.);
· Numeração das juntas, no sentido do fluxo, não podendo haver repetição na mesma sequência de isométricos;
[bookmark: _Toc457853255][bookmark: _Toc463870985][bookmark: _Toc473799665]Movimentação
Faz parte do escopo do serviço de movimentação:
· Toda e qualquer movimentação de materiais processados, trecho de tubulação, válvula e materiais de fornecimento da PETROBRAS do local de origem até o posicionamento do mesmo no local de instalação, independente do processo de movimentação. 
·  Desmontagem ou remoção de trecho, válvula e dispositivos de linha de uma tubulação existente até o local de armazenamento definido.
· OBS: Para efeito de movimentação, os instrumentos tipo FIT e FQIT serão considerados como trecho de tubulação, com peso equivalente ao peso de um trecho de tubulação de mesmo comprimento, diâmetro e classe de pressão.
[bookmark: _Toc457853256][bookmark: _Toc463870986][bookmark: _Toc473799666]Junção de Tubulação
O serviço de junção de tubulação consiste na ligação de materiais processados (tubo e/ou acessório) à linha existente, equipamento e/ou material de fornecimento da PETROBRAS. A junção poderá ser do tipo soldada, flangeada, por clamp ou rosqueada.
As ligações entre materiais processados não serão consideradas neste item, pois os mesmos já foram medidos no Anexo I.6 – Processamento de Tubulação e Estrutura.
Neste caso, somente serão considerados passíveis de medição, as junções entre tubulação processada (nova) e tubulação já existente (antiga)
Faz parte do escopo de junção de tubulação os serviços de limpeza, preparação e junção de tubulação, inspeções e testes. Bem como, o fornecimento.
Pertencem ao escopo do serviço de junção flangeada o fornecimento do material de consumo e todos os materiais para instalação, tais como: estojos, parafusos, porcas, arruelas, juntas de vedação não metálicas, semimetálica (espirometálica), metálica e de anel, todas de qualquer diâmetro e classe de pressão, entre outros.
Nos casos em que, a critério da PETROBRAS, houver fornecimento dos estojos e juntas, a apropriação e medição da junção flangeada deverá ser feita em US, através do Anexo I.12 – Serviços de Engenharia e Complementares.
Os estojos, parafusos, porcas e arruelas em aço baixa liga (A193 B7 ou A320 L7), deverão ser fornecidos com revestimento ZnNi por eletrodeposição (conforme Apêndice 10 da Diretriz da Petrobras DR-ENGP-I-1.1). Importante: Todos os estojos revestidos por eletrodeposição devem ser tratados termicamente para remoção de hidrogênio: ASTM B849 e B850.
Caso o projeto original tenha especificado estojos, parafusos, porcas e arruelas em aços inoxidáveis, a aplicação de revestimento é dispensada. A CONTRATADA deverá de forma geral evitar o uso de materiais com possibilidade de fratura por corrosão sob tensão (CST) em ambiente marinho (cloretos), tais como AISI 304, AISI 321, 17-4ph, 17-7ph, preferindo os aços inoxidáveis com mínimo de 2,5 % de Mo, tais como AISI 316L ou UNS 32760 ou 254SMO, e mantendo a resistência mecânica originalmente prevista em projeto. O fornecimento de estojos, parafusos e porcas com materiais sujeitos a fratura por CST em ambiente marinho deverá ser previamente autorizada pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853257][bookmark: _Toc457853628][bookmark: _Toc473799667][bookmark: _Toc16501644]CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO.
[bookmark: _Toc457853258][bookmark: _Toc463870988][bookmark: _Toc473799668]Os serviços serão medidos conforme os itens do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore. A medição só será efetivada após conclusão dos serviços, inclusive desmontagem do acesso, e aprovação dos relatórios de inspeção. Caso haja necessidade do andaime permanecer montado para outras atividades só serão considerados a conclusão do serviço com os relatórios de inspeção aprovados.
[bookmark: _Toc457853260][bookmark: _Toc463870990][bookmark: _Toc473799669]Todos os ensaios não destrutivos, teste hidrostático e de estanqueidade, bem como a emissão de relatórios e certificados necessários devem estar diluídos no serviço de junção.
[bookmark: _Toc457853261][bookmark: _Toc463870991][bookmark: _Toc473799670]No caso de instalação de tubulações ou reparo em spools a serem interligados em elementos existentes, a preparação das extremidades dos elementos existentes está inclusa no item de junção de tubulação.
[bookmark: _Toc457853262][bookmark: _Toc463870992][bookmark: _Toc473799671]Os serviços de pintura são descritos no Anexo I.11 – Serviço Pintura.
[bookmark: _Toc473799672]Os serviços de acesso necessário para as execuções das atividades, deverão ser diluídos conforme descrito no Anexo I.5 – Serviços em Altura e Disponibilidade de Acesso.
[bookmark: _Toc457853263][bookmark: _Toc463870993][bookmark: _Toc473799673]Serviços de desmontagem/remoção de tubulação
Faz parte do escopo deste serviço isolamento do trecho (instalação de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, entre outros), a preparação da inertização e/ou limpeza da linha, a desconexão do trecho ao sistema, a remoção de fixação da tubulação, a identificação do material retirado e movimentação dos mesmos aos locais indicados pela PETROBRAS. A desconexão do trecho ao sistema a que pertence, podendo ser realizado com seccionamento da tubulação ou desmontagem de flanges.
Também faz parte do escopo o fornecimento de materiais consumíveis, materiais necessários para execução, bem como, materiais para instalações provisórias, tais como flanges cegos, raquetes, figura 8 e dispositivos para a execução da inertização e/ou limpeza. Estes materiais deverão estar diluídos nos custos de movimentação de tubulação.
O serviço será medido conforme o código 130 (Movimentação de Tubulação) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore, tomando como base o peso, em kg (quilograma), do material removido.
[bookmark: _Toc457853264][bookmark: _Toc463870994][bookmark: _Toc473799674]Serviços de Instalação de Tubulação
Faz parte do escopo deste serviço preparação da tubulação existente; movimentação, posicionamento e alinhamento do spool processado; instalação de placas de teflon, FRP ou Acetal e fixação da tubulação, através de grampos “U”, suportes ou pinos de fixação; ligação do spool processado com a tubulação existente; realização de inspeções, ensaios não destrutivos e teste hidrostático e/ou de estanqueidade; a preparação da inertização e/ou limpeza da linha; e remoção dos isolamentos do trecho (remoção de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, entre outros)
Também faz parte do escopo o fornecimento de materiais consumíveis, materiais necessários para execução, bem como, materiais para instalações provisórias, tais como flanges cegos, raquetes, figura 8 e dispositivos para a execução de testes, inertização e/ou limpeza. Estes materiais deverão estar diluídos nos custos de movimentação de tubulação.
Serviços de instalação de válvula serão medidos após emissão dos respectivos relatórios de inspeção e aprovação pela FISCALIZAÇÃO e apropriados em dois itens: a Movimentação (item 3.2 deste anexo) e a Junção de Tubulação (item 3.3 deste anexo).
A parte de movimentação será medido no código 130 (Movimentação de Tubulação) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore, tomando como base o peso, em kg (quilograma), do material instalado.
A parte de Junção de Tubulação será apropriada por junção soldada, flangeada, por clamp ou roscada, de acordo com o peso, em kg (quilograma) do equivalente a 01 (um) metro de tubulação de mesmo diâmetro e classe de pressão da linha e/ou acessório a serem unidos.
No caso de soldagem será baseado nos códigos 140, 150 e 160 (Junta Soldada) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore. A soldagem será remunerada de forma diferenciada de acordo com o material base da tubulação.
No caso de flangeada com classe de pressão inferior a 600 será baseado no código 170 (Junta Flangeada inferior a Classe 600) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de flangeada com classe de pressão entre a 600 (inclusive) e a 2500 (inclusive) será baseado no código 180 (Junta Flangeada entre Classe 600 (inclusive) e Classe 2500 (inclusive)) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de flangeada com classe de pressão API 6A 10000 ou 15000 será baseado no código 190 (Junta Flangeada API 6A 10000 ou 15000) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de tubulação roscada ou junta por clamp, a junção deverá estar diluída nos custos da movimentação da linha.
[bookmark: _Toc457853265][bookmark: _Toc463870995][bookmark: _Toc473799675]Serviço de Desmontagem/Remoção de Válvulas
Faz parte do escopo deste serviço isolamento do trecho (instalação de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, etc.), a preparação da inertização e/ou limpeza da linha, a desconexão e remoção da fixação da válvula ao sistema, a identificação do material retirado e movimentação da mesma ao local indicado pela PETROBRAS. A desconexão da válvula ao sistema a que pertence, podendo ser realizado com seccionamento da tubulação ou desmontagem de flanges.
Também faz parte do escopo o fornecimento de materiais consumíveis, materiais necessários para execução, bem como, materiais para instalações provisórias, tais como flanges cegos, raquetes, figura 8 e dispositivos para a execução da inertização e/ou limpeza. Estes materiais deverão estar diluídos nos custos de movimentação de tubulação.
O serviço será medido conforme o código 130 (Movimentação de Tubulação) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore, tomando como base os critérios abaixo:
0. A movimentação de válvulas sem atuador será aplicado um fator de 1,5 (um e cinco décimo) vezes o peso de um trecho da tubulação de mesmo comprimento da válvula (flange a flange) onde a mesma foi removida;
0. Para movimentação de válvulas com atuador, será aplicado um fator de 02 (duas) vezes o peso de um trecho da tubulação de mesmo comprimento da válvula (flange a flange) onde a mesma foi removida.
 Observação: 
· As válvulas angulares tipo PSVs e CHOKEs deverão ser adotadas as medidas de flange a flange, passando pelo centro da válvula. 
· No caso dos PSVs, adotar o trecho de admissão.
[bookmark: _Toc457853266][bookmark: _Toc463870996][bookmark: _Toc473799676]Serviços de Instalação de Válvula
Faz parte do escopo deste serviço preparação da tubulação existente; movimentação, posicionamento e alinhamento da válvula; fixação da tubulação, através de grampos “U”, suportes ou pinos de fixação; ligação da válvula com a tubulação existente; realização de inspeções, ensaios não destrutivos e teste hidrostático e/ou de estanqueidade; a preparação da inertização e/ou limpeza da linha; e remoção dos isolamentos do trecho (remoção de flanges cegos, raquetes, inversão de figura 8, etc.)
Também faz parte do escopo o fornecimento de materiais consumíveis, materiais necessários para execução, bem como, materiais para instalações provisórias, tais como flanges cegos, raquetes, figura 8 e dispositivos para a execução da inertização e/ou limpeza. Estes materiais deverão estar diluídos nos custos de movimentação de tubulação.
Serviços de instalação de válvula serão medidos após emissão dos respectivos relatórios de inspeção e aprovação pela FISCALIZAÇÃO e apropriados em dois itens: a movimentação e a junção entre tubulações e ou acessórios.
O serviço será medido conforme o código 130 (Movimentação de Tubulação) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore, tomando como base os critérios abaixo:
1. A movimentação de válvulas sem atuador será aplicado um fator de 1,5 (um e cinco décimo) vezes o peso de um trecho da tubulação de mesmo comprimento da válvula (flange a flange) onde a mesma foi removida;
1. Para movimentação de válvulas com atuador, será aplicado um fator de 02 (duas) vezes o peso de um trecho da tubulação de mesmo comprimento da válvula (flange a flange) onde a mesma foi removida.
 Observação: 
· As válvulas angulares tipo PSVs e CHOKEs deverão ser adotadas as medidas de flange a flange, passando pelo centro da válvula. 
· No caso dos PSVs, adotar o trecho de admissão.
A parte de Junção de Tubulação será apropriada por junção soldada, flangeada ou rosqueada, de acordo com o peso, em kg (quilograma) do equivalente a 01 (um) metro de tubulação de mesmo diâmetro e classe de pressão da linha e/ou acessório a serem unidos.
No caso de soldagem será baseado nos códigos 140, 150 e 160 (Junta Soldada) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore. A soldagem será remunerada de forma diferenciada de acordo com o material base da tubulação.
No caso de flangeada com classe de pressão inferior a 600 será baseado no código 170 (Junta Flangeada inferior a Classe 600) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de flangeada com classe de pressão entre a 600 (inclusive) e a 2500 (inclusive) será baseado no código 180 (Junta Flangeada entre Classe 600 (inclusive) e Classe 2500 (inclusive)) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de flangeada com classe de pressão API 6A 10000 ou 15000 será baseado no código 190 (Junta Flangeada API 6A 10000 ou 15000) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de tubulação roscada, a junção deverá estar diluída nos custos da movimentação da linha.
[bookmark: _Toc457853267][bookmark: _Toc463870997][bookmark: _Toc473799677]Serviços de Troca de Juntas
Serviços de troca de juntas serão medidos após emissão dos respectivos relatórios de inspeção e torqueamento. Deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO e será apropriado por junção flangeada de acordo com o peso, em kg (quilograma) do equivalente a 0,4 (quatro décimos) metro de tubulação de mesmo diâmetro e classe de pressão da linha e/ou acessório a serem unidos.
[bookmark: _Toc457853268][bookmark: _Toc463870998][bookmark: _Toc473799678]No caso de flangeada com classe de pressão inferior a 600 será baseado no código 170 (Junta Flangeada inferior a Classe 600) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de flangeada com classe de pressão entre a 600 (inclusive) e a 2500 (inclusive) será baseado no código 180 (Junta Flangeada entre Classe 600 (inclusive) e Classe 2500 (inclusive)) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de flangeada com classe de pressão API 6A 10000 ou 15000 será baseado no código 190 (Junta Flangeada API 6A 10000 ou 15000) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
[bookmark: _Toc16501645]Serviços de Troca de Parafusos
Serviços de troca de parafusos serão medidos após emissão dos respectivos relatórios de inspeção e torqueamento. Deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO e será apropriado por junção flangeada de acordo com o peso, em kg (quilograma) do equivalente a 0,6 (seis décimos) metro de tubulação de mesmo diâmetro e classe de pressão da linha e/ou acessório a serem unidos.
[bookmark: _Toc457853269][bookmark: _Toc463870999][bookmark: _Toc473799679]No caso de flangeada com classe de pressão inferior a 600 será baseado no código 170 (Junta Flangeada inferior a Classe 600) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de flangeada com classe de pressão entre a 600 (inclusive) e a 2500 (inclusive) será baseado no código 180 (Junta Flangeada entre Classe 600 (inclusive) e Classe 2500 (inclusive)) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
No caso de flangeada com classe de pressão API 6A 10000 ou 15000 será baseado no código 190 (Junta Flangeada API 6A 10000 ou 15000) do Anexo II.A.6 – PPU de Serviço Tubulação Offshore.
Serviços de instalação de selas ou outras juntas soldadas não previstas nos casos acima serão medidas o peso efetivo em kg de tubulação.
[bookmark: _Toc457853270][bookmark: _Toc463871000][bookmark: _Toc473799680]Os pesos de materiais de instalação como filtros de linha, purgadores, acessórios de inserção em linha, juntas, estojos, parafusos, porcas e arruelas não serão consideradas para efeitos desta medição, devendo os custos dos mesmos estar diluídos nos preços unitários.
[bookmark: _Toc457853271][bookmark: _Toc463871001][bookmark: _Toc473799681]Os serviços de reparos e abertura para inspeção em lançadores e recebedores de PIG serão apropriados conforme Anexo I.12 - Serviços de Engenharia a Complementares.
[bookmark: _Toc457853272][bookmark: _Toc463871002][bookmark: _Toc473799682]Todos os materiais e acessórios necessários para os testes hidrostáticos, lavagem e decapagem serão de fornecimento da CONTRATADA. 
[bookmark: _Toc457853274][bookmark: _Toc463871004][bookmark: _Toc473799683]Havendo a necessidade de realização de teste hidrostático em tubulação que não tenha sido montada, reparada ou modificada pela CONTRATADA, o teste hidrostático será remunerado conforme Anexo I.12 – Serviços de Engenharia e Complementares, acrescido dos acessórios de tubulação para conexão e bloqueio, conforme o presente anexo e Anexo I.6 – Processamento de Tubulação e Estrutura.
 (FIM DO ANEXO)
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I.8 – SERVIÇO DE TUBULAÇÃO OFFSHORE


[bookmark: _Toc457853275][bookmark: _Toc457853629][bookmark: _Toc16501646]ANEXO I.9 – SERVIÇO DE ELÉTRICA
1. [bookmark: _Toc457853276][bookmark: _Toc457853630][bookmark: _Toc491864897][bookmark: _Toc457853312][bookmark: _Toc457853634][bookmark: _Toc16501647]OBJETIVO
19.1. [bookmark: _Toc457853277][bookmark: _Toc463871007][bookmark: _Toc473799686]Este anexo compreende os requisitos para prestação de serviços de elétrica.
1. [bookmark: _Toc457853278][bookmark: _Toc457853631][bookmark: _Toc491864898][bookmark: _Toc16501648]ESCOPO 
20.1. [bookmark: _Toc457853279][bookmark: _Toc463871009][bookmark: _Toc473799688]O escopo dos serviços previstos neste anexo compreende a instalação ou desmontagem de leitos, eletrocalhas, bandejas, perfilados, eletrodutos, equipamentos elétricos, remoção, lançamento e interligação e testes de cabos elétricos e de instrumentação, além da limpeza da área.
1. [bookmark: _Toc457853280][bookmark: _Toc457853632][bookmark: _Toc491864899][bookmark: _Toc16501649]DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
21.1. [bookmark: _Toc457853281][bookmark: _Toc463871011][bookmark: _Toc473799690]Todos os materiais aplicáveis aos serviços deste Anexo serão fornecidos pela CONTRATADA, incluindo cabos até 480v (inclusive), eletrodutos, parafusos, arruelas e porcas de qualquer tipo, diâmetro ou material, grampos tipo “U”, porta anilhas, plaquetas e anilhas de identificação, identificadores para bornes, fitas isolantes e/ou autofusão, calhas, eletrocalhas, leitos, elementos de fixação por pistola, talas de junção e grapa para leitos e eletrocalhas, abraçadeiras metálicas ou plásticas, terminais, conectores, massa para calafetar e colas vedantes ou isolantes, caixas de passagem, caixas de junção, materiais de preservação e condicionamento, módulos de MCTs, prensa-cabos, com seus custos diluídos nos preços unitários dos itens de instalação.
21.1.1. O fornecimento de painéis, luminárias, cabos acima de 480v e motores elétricos será responsabilidade da PETROBRAS.
21.1.2. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão seguir as especificações técnicas e de projeto fornecidas ou aprovadas pela Petrobras.
21.2. [bookmark: _Toc457853282][bookmark: _Toc463871012][bookmark: _Toc473799691]Os grampos tipo “U”, parafusos, porcas e arruelas deverão ser fornecidos com revestimento Zinco/Níquel por eletrodeposição para uso geral. Parafusos, porcas e arruelas, bem como grapas para leitos, eletrocalhas, bandejas e perfilados, deverão ser fornecidos em inox.
21.3. [bookmark: _Toc457853284][bookmark: _Toc463871014][bookmark: _Toc473799692]Todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços serão de fornecimento da CONTRATADA.
21.4. [bookmark: _Toc457853285][bookmark: _Toc463871015][bookmark: _Toc473799693]Todos os serviços devem ser acompanhados por inspetor de elétrica durante sua execução. Em situações especiais a critério da FISCALIZAÇÃO PETROBRAS, e com a concordância da CONTRATADA, a presença do Inspetor de Elétrica poderá ser limitada aos períodos necessários para garantir que todas as etapas de inspeção previstas sejam executadas, com a emissão dos relatórios pertinentes.
21.4.1. O Inspetor de Elétrica poderá acumular a função de encarregado, desde que seja previamente acordado com a FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS e não prejudique a bom andamento das frentes de trabalho.
21.5. [bookmark: _Toc457853286][bookmark: _Toc463871016][bookmark: _Toc473799694]Para a execução dos serviços previstos neste anexo, faz parte do escopo da CONTRATADA, movimentação e manuseio de materiais, limpeza de leitos, calhas, eletrodutos e suportes, lançamento, arranjo, fixação, prensagem dos terminais e conexões, cortar, ajustar, furar, abrir rosca, fixação em suportes, interligação com o sistema existente, instalação de bujões, identificação, preservação, calibração, parametrização, testes de resistência de isolamento, aterramento, continuidade, malha e operacionais. 
21.6. [bookmark: _Toc457853287][bookmark: _Toc463871017][bookmark: _Toc473799695]Para a execução dos serviços de lançamento e remoção de cabos, também faz parte do escopo da CONTRATADA, levantamento de bobinas em cavaletes, abertura e fechamento de MCT’s existentes, com correspondente adequação do bloco no MCT existente ao cabo lançado ou removido, identificação do circuito em ambos os lados dos MCT’s e nas extremidades do cabo, entrada em caixas e painéis por meio de instalação de prensa-cabos, desconexão, desfazer e refazer os chicotes dos cabos remanescentes com sua recuperação e organização, remoção de prensa-cabos e instalação de bujões. 
21.7. [bookmark: _Toc457853288][bookmark: _Toc463871018][bookmark: _Toc473799696]Para a execução dos serviços de ligação de cabos que operam com tensões acima de 1kv, também faz parte do escopo da CONTRATADA, a execução das terminações e emendas (tipo mufla) e teste de tensão aplicada (Hipot). 
21.8. [bookmark: _Toc457853290][bookmark: _Toc463871020][bookmark: _Toc473799698]A fixação de bandejas deverá ser feita utilizando-se dos elementos de fixação por pistola, excetuando-se as circunstâncias aprovadas previamente pela PETROBRAS.
21.9. [bookmark: _Toc457853291][bookmark: _Toc463871021][bookmark: _Toc473799699]Para a execução dos serviços de instalação de eletrodutos, também faz parte do escopo da CONTRATADA, a fabricação de curvas e instalações de acessórios, devendo estes custos serem diluídos nos itens de Anexo II.A.7 Elétrica.
21.10. [bookmark: _Toc457853292][bookmark: _Toc463871022][bookmark: _Toc473799700] Para a execução dos serviços de instalação de motores elétricos, fazem parte do escopo da CONTRATADA, todos os serviços de elétrica necessários à entrega do motor plenamente operacional, testado e liberado pelo inspetor. 
21.11. [bookmark: _Toc457853293][bookmark: _Toc463871023][bookmark: _Toc473799701]Para a execução dos serviços de instalação e desmontagem de luminárias ou projetores, também faz parte do escopo da CONTRATADA a instalação e desmontagem de caixas com reatores e quaisquer tipos de acessórios necessários. Incluindo a conexão/desconexão dos cabos.
21.12. [bookmark: _Toc457853294][bookmark: _Toc463871024][bookmark: _Toc473799702]Todos os cabos deverão ser inspecionados e testados (continuidade e resistência de isolamento), no recebimento no canteiro, no recebimento na plataforma, após lançamento e após a execução dos chicotes, terminações e prensagem de terminais, com emissão de relatórios em cada uma das fases.
21.13. [bookmark: _Toc457853295][bookmark: _Toc463871025][bookmark: _Toc473799703]No caso de instalação de motores, de qualquer tipo ou potência, deve ser executado o ensaio de “Índice de Polarização”, além dos demais testes previstos nas normas aplicáveis.
21.14. [bookmark: _Toc457853296][bookmark: _Toc463871026][bookmark: _Toc473799704]A instalação de componentes em painéis se refere à instalação de conjuntos de componentes como disjuntores, contatoras, TPs e TCs, relés e outros componentes elétricos internos de painéis – de campo ou não –, de chapa ou caixas montadas em estruturas. 
22. [bookmark: _Toc457853297][bookmark: _Toc457853633][bookmark: _Toc491864900]CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO
22.1. [bookmark: _Toc457853298][bookmark: _Toc463871028][bookmark: _Toc473799706]Os serviços serão medidos conforme os itens do Anexo II.A.7 – Elétrica e Anexo II.D – Tabelas de Equivalência (TE2 – Elétrica) efetivamente realizados e aprovados pela PETROBRAS.
22. [bookmark: _Toc473799707]No valor da USE deverá estar incluída as despesas de salários, vantagens, seguro contra acidente de trabalho, encargos sociais decorrentes da Legislação Trabalhista, da Previdência Social ou acordos sindicais, bem como quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos, além de: EPIs, todos os consumíveis, ferramentas, equipamentos, e outros insumos necessários à execução dos serviços.
22. [bookmark: _Toc473799708]Os serviços descritos na Tabela de Equivalência 2 - Elétrica do Anexo II.D – Tabelas de Equivalência são medidos por unidade, independente, do tempo necessário à realização da atividade.
22.4. [bookmark: _Toc457853299][bookmark: _Toc463871029][bookmark: _Toc473799709]Na instalação de leitos, eletrocalhas, bandejas, perfilados e calhas para cabos elétricos, de instrumentação, automação, metálicas ou em fibra:
22.4.1. A instalação será medida por metro instalado, estando inclusos os acessórios, a fabricação de derivações (curvas, tês etc.) e a acomodação/arrumação dos cabos existentes.
22.4.2. Na desmontagem, cada metro desmontado será aplicado fator multiplicativo de 0,2 (dois décimos) por metro de instalação de leito e eletrocalha.
22.4.3. Caso necessário a suspensão, amarração, isolamento dos cabos elétricos, de instrumentação, automação ou tubings para a remoção e/ou a instalação de leitos, eletrocalhas, bandejas, perfilados e calhas seus custos deverão estar diluídos no item de PPU correspondente.
22.5. [bookmark: _Toc457853300][bookmark: _Toc463871030][bookmark: _Toc473799710]Para a medição dos serviços de lançamento e ligação de cabos, devem ser usados como referência à tabela, ao final deste Anexo, com os tipos de cabos mais usados. Para o caso de cabos não inclusos nesta tabela, deve ser utilizado o peso da tabela do fabricante do cabo.
22.6. [bookmark: _Ref350440509][bookmark: _Toc457853301][bookmark: _Toc463871031][bookmark: _Toc473799711]No lançamento de cabos singelos, múltiplos, de rede (elétricos), de qualquer formação e/ou classe de isolamento em eletrodutos, leitos, calhas ou dutos abertos, para instalações elétricas, de instrumentação ou automação:
22.6.1. O lançamento será pago por metro lançado, estando inclusos os acessórios necessários, mediante a apresentação dos respectivos relatórios de teste.
22.6.2. Na remoção, cada metro removido será aplicado fator multiplicativo de 0,2 (dois décimos) por metro lançado.
22.6.3. Nos serviços de lançamento ou remoção de cabos, passando por MCTs existentes, quando houver necessidade de substituição de até 03 (três) blocos, deverá ser pago por unidade de bloco substituído. Quando houver necessidade de substituição de mais que 03 (três) blocos, ou da moldura, com ou sem blocos, deverá ser pago uma unidade de montagem de MCT novo. 
22.6.4. No caso da PETROBRAS fornecer parte dos cabos, a critério desta, será aplicado fator multiplicativo de 0,5 (meio) por metro lançado.
22.7. [bookmark: _Toc457853302][bookmark: _Toc463871032][bookmark: _Toc473799712]Na ligação de cabos singelos, múltiplos, de rede, de qualquer formação e/ou classe de isolamento em caixas de passagem, painéis, equipamentos, instrumentos, etc., para instalações elétricas, de instrumentação ou automação:
22.7.1. Na ligação ou desligamento de cabos com mais de um condutor, a unidade de medida de ligação inclui todos os condutores do cabo.
22.7.2. A ligação será medida por unidade de cabo, conectado em ambos os lados, estando inclusos os acessórios necessários, mediante a apresentação dos respectivos relatórios de teste.
22.7.3. Na ligação de cabos existentes, em apenas uma das extremidades, será aplicado fator multiplicativo de 0,5 (cinco décimos) por unidade de cabo ligado.
22.7.4. No desligamento de cabos existentes, em apenas uma das extremidades, incluindo a retirada do cabo de dentro dos equipamentos (caixas, instrumentos, etc.) será pago 0,5 (cinco décimos) da unidade de cabo ligado.
22.7.4.1. Quando o cabo não puder ser removido, e esta condição for atestada pela FISCALIZAÇÃO PETROBRAS, será pago 0,2 (dois décimos) unidade de cabo ligado.
22.7.5. A ligação e testes dos cabos que operam em tensões acima de 1KV, onde seja necessária a instalação de terminações ou emendas tipo “mufla”, deverá ser incluído o teste de tensão aplicada (Hipot), e serão pagas 02 (duas) unidades de cabo conectado em ambos os lados. 
22.8. [bookmark: _Toc457853303][bookmark: _Toc463871033][bookmark: _Toc473799713]Na instalação de luminárias ou projetores, fixados em estruturas ou postes para qualquer tipo de lâmpadas:
22.8.1. [bookmark: _Toc457853304][bookmark: _Toc463871034]A instalação será medida por unidade instalada. A interligação de cabos deverá ser diluída neste item.
22.8.2. [bookmark: _Toc457853305][bookmark: _Toc463871035]Na desmontagem de cada unidade, será aplicado fator multiplicativo de 0,2 (dois décimos) unidade instalada. Deve-se contemplar a desconexão dos cabos.
22.9. [bookmark: _Toc457853306][bookmark: _Toc463871036][bookmark: _Toc473799714]A instalação de prensa-cabos, terminais e identificação terá seu valor diluído no item da PPU correspondente. O valor será o mesmo independentemente do tipo de prensa-cabo.
22.10. [bookmark: _Toc457853307][bookmark: _Toc463871037][bookmark: _Toc473799715]Na instalação de eletrodutos metálicos até 2” inclusive, ou plásticos (PVC, fibras ou outros plásticos) até 2½“ inclusive, com instalação de acessórios:
22.10.1. A instalação será medida por metro instalado.
22.10.2. Na instalação de eletrodutos metálicos de diâmetro maior que 2” ou plástico maior que 2½“, será aplicado fator multiplicativo de 1,5 (um inteiro e cinco décimos) por metro instalado.
22.10.3. Na desmontagem de cada metro, de qualquer diâmetro ou material, será pago como 0,2 (dois décimos) por metro instalado.
22.11. [bookmark: _Toc457853308][bookmark: _Toc463871038][bookmark: _Toc473799716]Na instalação de motores elétricos de qualquer tipo, potência e tensão: 
22.11.1. A instalação de motores será medida conforme código 350 do Anexo II.A.7 – Serviço de Elétrica. Todos os itens necessários para a entrega do motor plenamente operacional, deverão ser diluídos neste item, incluindo, também, o posicionamento, fixação na base, alinhamento e testes do motor.
22.11.2. A instalação de motores até 30 CV será medida por motor instalado.
22.11.3. Para motores entre 30 CV e 150 CV, será aplicado fator multiplicativo de 02 (dois) para cada motor instalado.
22.11.4. Para motores acima de 150 CV será aplicado fator multiplicativo de 03 (três) para cada motor instalado.
22.11.5. Para motores de tensão maior que 1 KV deverá ser realizado o teste de tensão aplicada (Hipot) do cabo de força.
22.12. [bookmark: _Toc457853309][bookmark: _Toc463871039][bookmark: _Toc473799717]Para a remoção do motor será aplicado um fator de 0,2 (dois décimos) da unidade de instalação do motor conforme o item 4.8 deste anexo.
22.13. [bookmark: _Toc457853310][bookmark: _Toc463871040][bookmark: _Toc473799718]A instalação de componentes em painéis será medida por conjuntos de até 03 (três) componentes instalados e interligados. É também escopo do serviço a instalação e interligação de sinaleiros, botões de comando, e borneiras, incluindo-se a identificação dos cabos e partes instaladas.
22.13.1. Para conjuntos de até 5 (cinco) componentes, inclusive, será aplicado fator multiplicativo 2 (dois).
22.13.2. Para conjuntos com mais de 5 (cinco) componentes será aplicado fator multiplicativo 3 (três).
22.14. [bookmark: _Toc457853311][bookmark: _Toc463871041][bookmark: _Toc473799719]A instalação de MCTs, caixas de passagem e painéis elétricos será medida conforme Anexo II.D – Tabelas de Equivalência (TE2 – Elétrica).
22.14.1. A instalação será medida por unidade instalada.
22.14.2. Na desmontagem de cada unidade será aplicado fator multiplicativo de 0,2 (dois décimos) sobre cada unidade.
22.14.3. Na instalação de MCT múltiplo (moldura com mais de uma seção), será medida 01 (uma) unidade instalada para cada seção da moldura.
22.14.4. Na substituição de caixas de passagem ou painéis elétricos, os serviços de desligamento e religamento dos cabos será pago conforme item 4.6.
22.15.  Para serviços assessórios a outros serviços, ou seja, deslocamentos de componentes inclusos neste anexo, como os associados a execução de pintura, será aplicado o Anexo I.12 – Serviços de Engenharia e Complementares.
23. TABELA DE CABOS TÍPICOS
	APLICAÇÃO
	ELÉTRICA
	ATERRAMENTO

	ATÉ 0,5 Kg/m
	ATÉ 1 X 1/C SEÇÃO ATÉ 25 mm²
ATÉ 1 X 2/C SEÇÃO ATÉ 6 mm²
ATÉ 1 X 3/C SEÇÃO ATÉ 6 mm²
ATÉ 1 X 4/C SEÇÃO ATÉ 4 mm²
ATÉ 1 x 5/C SEÇÃO ATÉ 2,5 mm²
	ATÉ 1 X 1/C SEÇÃO ATÉ 50 mm²

	DE 0,5 ATÉ 2 kg/m
	1 X 1/C SEÇÃO MAIOR QUE 25 mm² ATÉ 150 mm²
1 X 2/C SEÇÃO MAIOR QUE 6 mm² ATÉ 50 mm²
1 X 3/C SEÇÃO MAIOR QUE 6 mm² ATÉ 35 mm²
1 X 4/C SEÇÃO MAIOR QUE 4 mm² ATÉ 25 mm²
DE 1 X 7/C SEÇÃO 2,5 mm² ATÉ 1 X 40/C SEÇÃO ATÉ 2,5 mm² 
	1 X 1/C SEÇÃO 50 mm2 ATÉ 120 mm2

	DE 2 ATÉ 4 kg/m
	1 X 1/C SEÇÃO MAIOR QUE 150 mm² ATÉ SEÇÃO 300 mm²
1 X 2/C SEÇÃO MAIOR QUE 50 mm² ATÉ SEÇÃO 120 mm²
1 X 3/C SEÇÃO MAIOR QUE 50 mm² ATÉ SEÇÃO 95 mm²
1 X 4/C SEÇÃO MAIOR QUE 25 mm² ATÉ SEÇÃO 70 mm²
	



	DE 4 ATÉ 10 kg/m
	1 X 2/C SEÇÃO MAIOR QUE 120 mm² ATÉ SEÇÃO 300 mm²
1 X 3/C SEÇÃO MAIOR QUE 95 mm² ATÉ SEÇÃO 240 mm²
1 X 4/C SEÇÃO MAIOR QUE 70 mm² ATÉ SEÇÃO 185 mm²
	
______

	DE 10 ATÉ 15 kg/m
	1 X 3/C SEÇÃO MAIOR QUE 240 mm² ATÉ SEÇÃO 500 mm²
1 X 4/C SEÇÃO MAIOR QUE 185 mm² ATÉ SEÇÃO 300 mm²
	
______


Observação: A tabela acima refere-se a cabos não armados.  No caso de cabos armados será considerado o peso da tabela do fabricante.
(FIM DO ANEXO)
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I.9 – SERVIÇO DE ELÉTRICA


[bookmark: _Toc457853313][bookmark: _Toc457853635][bookmark: _Toc16501650]ANEXO I.10 – SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO
1. [bookmark: _Toc457853314][bookmark: _Toc457853636][bookmark: _Toc491864903][bookmark: _Toc457853342][bookmark: _Toc457853640][bookmark: _Toc16501651]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457853315][bookmark: _Toc463871045][bookmark: _Toc473799723]Este anexo compreende os requisitos para prestação de serviços de instrumentação.
[bookmark: _Toc457853316][bookmark: _Toc457853637][bookmark: _Toc491864904][bookmark: _Toc16501652]ESCOPO
[bookmark: _Toc457853317][bookmark: _Toc463871047][bookmark: _Toc473799725]O escopo dos serviços previstos neste Anexo compreende a instalação e desmontagem de linhas em tubing inox, o lançamento e ligação de mangueiras simples ou multitubos, instalação e remoção de instrumentos, além da limpeza da área.
[bookmark: _Toc457853318][bookmark: _Toc457853638][bookmark: _Toc491864905][bookmark: _Toc16501653]DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
[bookmark: _Toc457853319][bookmark: _Toc463871049][bookmark: _Toc473799727]Todos os materiais aplicáveis nos serviços deste Anexo serão fornecidos pela CONTRATADA, incluindo, por exemplo, cabos, tubing e acessórios de conexão (aço inoxidável 316L e Superduplex),  parafusos, arruelas e porcas de qualquer tipo ou diâmetro, juntas de vedação, grampos tipo “U”, porta-anilhas, plaquetas e anilhas de identificação, identificadores para bornes, bornes conectores (passagem, porta-fusível, faca etc.) e todos os acessórios para conexão de cabos elétricos e instrumentação, prensa-cabos com todos seus acessórios, caixas de junção ou interligação com todos seus acessórios, calhas, eletrocalhas, leitos, eletrodutos, todos os elementos e acessórios de suportação que utilizem tecnologia de fixação por pistola (ex. HILTI), fitas isolantes, braçadeiras metálicas ou plásticas, anilhas de conexões tipo tubo (OD), conexões de compressão para tubing, válvulas de instrumentação do tipo esfera e agulha, fita teflon, terminais e conectores de aterramento de qualquer modelo e para qualquer seção nominal de condutor, massa para calafetar e colas vedantes ou isolantes, materiais de preservação e condicionamento, com seus custos diluídos nos preços unitários dos itens de instalação. 
O fornecimento de instrumentos, mangueira, válvulas atuadas, válvulas solenoides, válvulas auto-operadas, tubing revestido será responsabilidade da PETROBRAS.
Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão seguir as especificações técnicas e de projeto fornecidas ou aprovadas pela Petrobras.
[bookmark: _Toc457853320][bookmark: _Toc463871050][bookmark: _Toc473799728]Os grampos tipo “U”, parafusos, porcas, arruelas e presilhas, deverão ser fornecidos com revestimento Zinco/Níquel por eletrodeposição para uso geral, e em inox para montagem de instrumentos com corpo em inox e tubing.
[bookmark: _Toc457853321][bookmark: _Toc463871051][bookmark: _Toc473799729]Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de fornecimento da CONTRATADA, inclusive máquinas de prensar conexões em mangueiras de baixa e alta pressão.
[bookmark: _Toc457853322][bookmark: _Toc463871052][bookmark: _Toc473799730]Todos os serviços devem ser acompanhados por Inspetor durante sua execução. Excepcionalmente, a critério da FISCALIZAÇÃO PETROBRAS, a presença do Inspetor poderá ser limitada aos períodos necessários para garantir que todas as etapas de inspeção previstas sejam executadas com a emissão dos relatórios pertinentes. 
[bookmark: _Toc457853323][bookmark: _Toc463871053][bookmark: _Toc473799731]É responsabilidade da CONTRATADA armazenamento, movimentação e manuseio de materiais, limpeza de leitos, calhas, eletrodutos e suportes, lançamento, arranjo, fixação, prensagem de terminais e conexões, corte, ajuste, furação, abertura de roscas, fixação em suportes, interligações com o processo, instalação de bujões, identificação, preservação, calibração, parametrização, testes de selagem, malha e operacional além de inspeção em todas as fases.
[bookmark: _Toc457853324][bookmark: _Toc463871054][bookmark: _Toc473799732]As interligações internas em painéis energizados só deverão ser realizadas com a liberação e acompanhamento da FISCALIZAÇÃO PETROBRAS e Inspetor da CONTRATADA.
[bookmark: _Toc457853325][bookmark: _Toc463871055][bookmark: _Toc473799733]Os serviços de calibração ou parametrização de instrumentos deverão ser executados por Técnico de Instrumentação, e acompanhados por Inspetor de Instrumentação, com a emissão de relatórios e conforme procedimento aprovado pela PETROBRAS. 
[bookmark: _Toc457853326][bookmark: _Toc463871056][bookmark: _Toc473799734]Deverá ser realizado teste pneumático ou hidrostático nas linhas de alimentação e sinal pneumático ou hidráulico conforme procedimento aprovado pela PETROBRAS.
Todas as linhas deverão ser testadas individualmente e em separado dos testes de tubulação ou equipamentos.
[bookmark: _Toc457853327][bookmark: _Toc463871057][bookmark: _Toc473799735]Deverá realizar teste de malha dos instrumentos conforme procedimento aprovado pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853328][bookmark: _Toc463871058][bookmark: _Toc473799736]É responsabilidade da CONTRATADA a limpeza das linhas pneumáticas e hidráulicas. Essas só poderão ser consideradas prontas quando estiverem totalmente limpas, livres de impurezas e secas, através de procedimento aprovado pela Petrobras.
[bookmark: _Toc457853329][bookmark: _Toc463871059][bookmark: _Toc473799737]Somente os materiais liberados pela inspeção de recebimento poderão ser utilizados para montagem dos instrumentos. 
[bookmark: _Toc457853330][bookmark: _Toc463871060][bookmark: _Toc473799738]Todas as etapas de montagem deverão ser verificadas com procedimentos específicos aprovados pela PETROBRAS a fim de garantir a conformidade das instalações.
[bookmark: _Toc457853331][bookmark: _Toc457853639][bookmark: _Toc491864906][bookmark: _Toc16501654]CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO
[bookmark: _Toc457853332][bookmark: _Toc463871062][bookmark: _Toc473799740]Os serviços serão medidos conforme os itens do Anexo II.A.8 – PPU de Serviços Instrumentação e Anexo II.D – Tabelas de Equivalência (TE3 - Instrumentação) efetivamente realizados e aprovados pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc473799741]No valor da USI deverá estar incluída as despesas de salários, vantagens, seguro contra acidente de trabalho, encargos sociais decorrentes da Legislação Trabalhista, da Previdência Social ou acordos sindicais, bem como quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos, além de: EPIs, todos os consumíveis, ferramentas, equipamentos, e outros insumos necessários à execução dos serviços.
[bookmark: _Toc473799742]Os serviços descritos na Tabela de Equivalência 3 - Instrumentação do Anexo II.D – Tabelas de Equivalência são medidos por unidade, independente, do tempo necessário à realização da atividade.
[bookmark: _Toc457853333][bookmark: _Toc463871063][bookmark: _Toc473799743]Na instalação e desmontagem de linha, em tubing inox, de qualquer classe de pressão, com diâmetro até 1”: 
A instalação será medida por metro instalado e conectado, estando inclusas todas as conexões e acessórios e também mediante apresentação dos respectivos relatórios de teste.
Na desmontagem, será aplicado o fator multiplicador 0,2 (dois décimos) por metro de linha instalada.
[bookmark: _Toc457853334][bookmark: _Toc463871064][bookmark: _Toc473799744]No lançamento e conexão de mangueira simples, multitubos e umbilicais hidráulicos, com ou sem cabo elétrico, com diâmetro até 1/2”, para classe de pressão até 6.000 (seis mil) psi, em leitos, calhas ou qualquer outro tipo de suporte:
O lançamento será medido por metro lançado e conectado, mediante apresentação dos respectivos relatórios de teste.
Na desmontagem, cada metro, será aplicado o fator multiplicador 0,2 (dois décimos) por metro lançado e conectado.
[bookmark: _Toc457853335][bookmark: _Toc463871065][bookmark: _Toc473799745]A montagem de instrumentos será medida em USI, conforme Anexo II.D – Tabelas de Equivalência (TE3 – Instrumentação).
A instalação será medida por unidade de instrumento instalado.
Na desmontagem, para cada instrumento desmontado será aplicado o fator multiplicador 0,2 (dois décimos) por unidade do item de instalação correspondente.
[bookmark: _Toc457853336][bookmark: _Toc463871066][bookmark: _Toc473799746]Para a medição dos serviços de lançamento e ligação de cabos, devem ser usados como referência à tabela, ao final deste Anexo, com os tipos de cabos mais usados. Para o caso de cabos não inclusos nesta tabela, deve ser utilizado o peso da tabela do fabricante do cabo.
[bookmark: _Toc457853337][bookmark: _Toc463871067][bookmark: _Toc473799747]No lançamento de cabos singelos, múltiplos, de rede (elétricos), de qualquer formação e/ou classe de isolamento em eletrodutos, leitos, calhas ou dutos abertos, para instalações elétricas, de instrumentação ou automação:
O lançamento será pago por metro lançado, estando inclusos os acessórios necessários, mediante a apresentação dos respectivos relatórios de teste.
Na remoção, cada metro removido será aplicado fator multiplicativo de 0,2 (dois décimos) por metro lançado.
Nos serviços de lançamento ou remoção de cabos, passando por MCTs existentes, quando houver necessidade de substituição de até 3 (três) blocos, deverá ser pago por unidade de bloco substituído. Quando houver necessidade de substituição de mais que 3 (três) blocos, ou da moldura, com ou sem blocos, deverá ser pago uma unidade de montagem de MCT novo. 
[bookmark: _Toc457853338][bookmark: _Toc463871068][bookmark: _Toc473799748]Na ligação de cabos singelos, múltiplos, de rede, de qualquer formação e/ou classe de isolamento em caixas de passagem, painéis, equipamentos, instrumentos, etc., para instalações elétricas, de instrumentação ou automação:
Na ligação ou desligamento de cabos com mais de um condutor, a unidade de medida de ligação inclui todos os condutores do cabo.
A ligação será medida por unidade de cabo, conectado em ambos os lados, estando inclusos os acessórios necessários, mediante a apresentação dos respectivos relatórios de teste.
Na ligação de cabos existentes, em apenas uma das extremidades, será aplicado fator multiplicativo de 0,5 (cinco décimos) por unidade de cabo ligado.
No desligamento de cabos existentes, em apenas uma das extremidades, incluindo a retirada do cabo de dentro dos equipamentos (caixas, instrumentos, etc.) será pago 0,5 (cinco décimos) da unidade de cabo ligado.
Quando o cabo não puder ser removido, e esta condição for atestada pela FISCALIZAÇÃO PETROBRAS, será pago 0,2 (dois décimos) unidade de cabo ligado.
[bookmark: _Toc457853339][bookmark: _Toc463871069][bookmark: _Toc473799749]No caso de fornecimento do cabo pela PETROBRAS, a critério desta, deverá será aplicado na medição um fator multiplicativo de 0,5 (cinco décimos) por metro lançado do cabo.
[bookmark: _Toc457853340][bookmark: _Toc463871070][bookmark: _Toc473799750]A medição da montagem de caixas de junção ou interligação e seus acessórios será de acordo com o número de bornes de cada caixa.
[bookmark: _Toc457853341][bookmark: _Toc463871071][bookmark: _Toc473799751]A medição da montagem de válvulas de instrumentação agulha ou esfera será conforme Anexo I.8 – Serviços de Tubulação Offshore, no caso de instalação a bordo. No caso de instalação em spool será aplicado o Anexo I.6 – Serviços de Processamento de Tubulação e Estrutura.
Para serviços assessórios a outros serviços, ou seja, deslocamentos de componentes inclusos neste anexo, como os associados a execução de pintura, será aplicado o Anexo I.12 – Serviços de Engenharia e Complementares.
[bookmark: _Toc16501655]TABELA DE CABOS TÍPICOS
	APLICAÇÃO
	INSTRUMENTAÇÃO

	ATÉ 0,5 Kg/m
	ATÉ 1 X 3P SEÇÃO ATÉ 1,5 mm2
ATÉ 1 X 2P SEÇÃO 2,5 mm2
ATÉ 1 X 1T SEÇÃO ATÉ 1,5 mm2
ATÉ 1 X 1Q SEÇÃO ATÉ 1,5 mm2
CABOS DE REDE ETHERNET 1 X 4 P – CAT 5
CABOS DE REDE PROFIBUS OU MODBUS 1 X 1P ATÉ 2,5 mm2

	DE 0,5 ATÉ 2 KG/m
	DE 1 X 4P SEÇÃO ATÉ 1,5 mm2 ATÉ 1 X 20P SEÇÃO ATÉ 1,5 mm2
DE 1 X 3P ATÉ 1 X 14P SEÇÃO ATÉ 2,5 mm2
DE 1 X 2T SEÇÃO ATÉ 1,5 mm2 ATÉ 1 X 12T SEÇÃO 1,5 mm2
DE 1 X 2Q SEÇÃO ATÉ 1,5 mm2 ATÉ 1 X 8Q SEÇÃO ATÉ 1,5 mm2

	DE 2 ATÉ 4 KG/m
	DE 1 X MAIS DE 14P ATÉ 1 X 20P DE SEÇÃO 2,5 mm2
DE 1 X MAIS DE 12T ATÉ 1 X 14T DE BITOLA 1,5 mm2


Observação: A tabela acima refere-se a cabos não armados.  No caso de cabos armados será considerado o peso da tabela do fabricante.
(FIM DO ANEXO)
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I.10 – SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO


[bookmark: _Toc16501656]ANEXO I.11 – SERVIÇOS DE PINTURA
1. [bookmark: _Toc16501657]OBJETIVO
[bookmark: _Toc473799755]O objetivo deste anexo compreende os requisitos e critérios para prestação de serviços de integridade, completação, pintura e revestimento.
[bookmark: _Toc16501658]ESCOPO
[bookmark: _Toc473799757]O escopo dos serviços previstos neste anexo compreende o planejamento e execução referente às atividades de preparação de superfície, aplicação de esquemas de pintura, revestimentos, preservação, completação e identificação.
[bookmark: _Toc16501659]DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
[bookmark: _Toc473799759]Para a realização do planejamento das atividades escopo deste anexo, a CONTRATADA deverá realizar pré-delineamento no canteiro utilizando as ferramentas disponibilizadas pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc473799760]A CONTRATADA deverá entregar o BP-III (Book de Planejamento para Plano de Pintura – Tipo III) impresso na fase de comentários e depois de revisados e aprovados em arquivo eletrônico em até 60 dias antes do início da execução dos serviços. Os delineamentos destas atividades deverão ser aprovados pela fiscalização Offshore e inseridos no BP-III.
[bookmark: _Toc473799761]A PETROBRAS poderá solicitar a seu critério apenas um book de planejamento simplificado (BP-I) quando os serviços delineados tratarem apenas de serviços em pontos localizados dentro do mesmo módulo, setor e zona.
[bookmark: _Toc473799762]A CONTRATADA deverá entregar ao final da obra, o DATA BOOK com a conclusão da obra por módulo em até 60 dias após o final do serviço, incluindo toda a documentação utilizada, informações do serviço real executado, croquis, RIPs, RNCs, materiais e equipamentos utilizados, relação de notas e ordens de manutenção quitadas, fotos de antes e depois, produtividade apurada, área concluída, efetivo utilizado, certificados de garantia dos produtos utilizados e outros documentos necessários para evidenciar a conclusão dos serviços em conformidade com o contrato e normas. 
[bookmark: _Toc473799763]Durante a fase de execução dos serviços, a CONTRATADA deverá registrar diariamente no RAP (Relatório de Acompanhamento, Planejamento e Controle de Pintura) a quantidade de áreas tratadas (m²), pintada por demão e acabada (m²), produto utilizado, ferramentas e equipamentos utilizados com a quantidade e produção de cada, equipe (pintura e andaime) e o tempo alocado em cada frente de serviço por módulo/ setor/ zona /sistemas (tubulações, estruturas, piso, teto, anteparas, equipamentos, suportes, etc). Além disto, o RAP deverá conter RIPs (Relatórios de Inspeção de Pintura), RNC (Relatórios de Não Conformidades) com numeração e anexos, fotos (antes e depois), histórico de Hh paralisado em cada frente de serviço e os motivos. Este relatório deverá ser entregue mensalmente por plataforma. 
[bookmark: _Toc473799764]Com relação aos Materiais, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e Instrumentos:
A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos, acessórios e ferramentas pneumáticas / hidráulicas / elétricas (tais como, mas não limitadas a agulheiro, escova rotativa com barra aceleradora, esmerilhadeiras, air less, plural componente sprayer, máquinas de aplicação de poliuréia, hidrojato, máquina de jato seco e úmido, e demais equipamentos que garantam produtividade e minimizem os riscos de acidentes). Para revestimento interno, bicos, pistolas e acessórios radiais para jateamento abrasivo e aplicação do revestimento, além de equipamentos de inspeção por videoboroscopia.
A CONTRATADA deverá manter uma estrutura de equipamentos por cada projeto, suficiente para atender a campanha Offshore, considerando preferencialmente no planejamento dos serviços, equipamentos e tecnologias que aumentam a produção de pintura e o custo diluídos na USP dos serviços, exceto os equipamentos listados no anexo IA.9 – Pintura. 
[bookmark: _Toc473799765]A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento dos seguintes itens: tintas, solventes, inibidores de corrosão (para inibir flash rust), filtros, vernizes, lixas, trapos, abrasivos para jateamento ou hidrojateamento, graxas, quartzo moído, massa epóxi, silicone modificado, elastômero, fitas de elastômero com VCI, sistemas multicamadas de petrolato (N-2238), polímeros, grampos e estojos revestidos, barra de teflon e demais materiais de consumo, preservação e condicionamento e todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução e inspeção dos serviços. Todos deverão ter seus custos diluídos na PPU de pintura.
O inibidor de corrosão para evitar a formação de flash rust deverá ser aplicado imediatamente após o hidrojateamento à ultra alta pressão através de máquina de baixa pressão na mesma etapa de limpeza da superfície. A equipe e o procedimento deverão ser pré-qualificados junto aos fabricantes. O custo deverá ser diluído na PPU. 
Os grampos “U” e estojos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser revestidos em neoprene, borracha, polietileno, poliureia, ECTFE, PTFE ou material equivalente e seu custo diluído na PPU de pintura. 
Em caráter excepcional, a PETROBRAS poderá optar pelo fornecimento de tintas e diluentes necessários para execução dos serviços. Neste caso, o serviço será apropriado em US conforme ANEXO II.D – Tabelas de Equivalência (TE1 – US: Itens de Pintor sem tinta e Escalador sem tinta).
Os serviços de pintura deverão prever a substituição dos grampos, estojos e barras de teflon e seus custos deverão estar diluídos nos itens da PPU de pintura com fornecimento da CONTRATADA.
No caso de deslocamento da linha/suporte para realizar as atividades de tratamento da superfície e pintura nas regiões de apoio, bem como nas atividades remoção de suporte especiais, será utilizado caldeireiro e o serviço apropriado em US conforme ANEXO II.D – Tabelas de Equivalência (TE1 – US: Itens de Caldeireiro). 
[bookmark: _Toc473799766]A CONTRATADA deverá delinear todas as pendências de caldeiraria e completação para aquisição, planejamento e execução, anexando ao delineamento de pintura. Todos os serviços deverão ser integrados no book de planejamento e no cronograma de execução com a conclusão da caldeiraria antes da pintura e completação do serviço.
[bookmark: _Toc473799767]Todas as tintas devem vir acompanhadas de “Certificados de Qualidade”, fornecidos pelo fabricante, mesmo aquelas não normalizadas, atestando a conformidade com as respectivas diretrizes da PETROBRAS.
[bookmark: _Toc473799768]A qualquer momento a PETROBRAS poderá solicitar a CONTRATADA utilização de sistemas da PETROBRAS para gerenciamento das atividades de revestimento e pintura. Neste caso a PETROBRAS proverá treinamento específico e a apropriação deste profissional já incluso na equipe de coordenação de empreendimentos, conforme Anexo I.3 – Gestão de Contrato.
[bookmark: _Toc473799769]Para as atividades de pintura deste Anexo a CONTRATADA deverá detalhar os serviços em conformidade com os sistemas e subsistemas definidos pela PETROBRAS. 
[bookmark: _Toc473799770]A CONTRATADA deverá inspecionar e registrar as tintas e insumos, por ocasião do recebimento, no canteiro e nas plataformas.
[bookmark: _Toc473799771]Deverão ser observadas as exigências de segurança previstas nas instruções dos fabricantes de tintas e solventes.
[bookmark: _Toc473799772]A CONTRATADA deverá vedar todos os escalopes ou frestas das estruturas metálicas com massa epóxi, silicone, elastômero ou polímeros para evitar corrosão, exceto quando funcionarem como abertura para escoamento de água, sendo este serviço diluído na USP dos serviços, conforme anexo IA.9 – Pintura. 
[bookmark: _Toc473799773]Os procedimentos de aplicação de esquema de pintura externa em tubulação deverão contemplar a pintura de identificação de tubulações, de acordo com as normas aplicáveis.
[bookmark: _Toc473799774]Nos casos em que a pintura de tubulação for feita antes da montagem, a CONTRATADA deverá submeter, à apreciação da FISCALIZAÇÃO, um procedimento para identificação a ser adotado em todas as peças após a pintura, no qual não poderá causar danos a pintura.
[bookmark: _Toc473799775]A aplicação da primeira demão de acabamento deverá ser de tonalidade diferente da demão anterior, cuja cor deverá ser correspondente ao equipamento, conforme as diretrizes da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e as normas correspondentes da PETROBRAS.
[bookmark: _Toc473799776]Os esquemas de pintura deverão obedecer rigorosamente aos Padrões e Normas da PETROBRAS. A CONTRATADA, antes do início dos trabalhos a bordo das plataformas, deverá apresentar todos os procedimentos de execução dos serviços para aprovação da PETROBRAS, além dos procedimentos de inspeção, recebimento e de garantia.
[bookmark: _Toc473799777]Para os componentes preparados no canteiro de obras em terra para instalação nas plataformas deverá ser executado todo o esquema de Pintura, inclusive demão de acabamento e cordões de solda, todos na cor correspondente ao propósito.
[bookmark: _Toc473799778]Deverão ser desenvolvidos métodos de acondicionamento e transporte adequados para evitar danos à pintura das peças, durante o processo de embarque e manuseio na plataforma. Os retoques de avarias na pintura não serão ressarcidos.
Retoques de pintura devido à atividade de soldagem não serão apropriados para itens cuja pintura fora realizada Onshore pela CONTRATADA.
[bookmark: _Toc473799779]Entende-se como revestimento de alto desempenho, as tintas primer/acabamento que atuam como proteção por barreira e/ou proteção catódica de superfícies metálicas, isoladas ou não e que possuem propriedades anticorrosivas comprovadas, pré-qualificadas e confirmadas em laboratório independente. As tintas devem ser pré-qualificadas, em atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos em normas e padrões PETROBRAS e ISO 20340, considerando laboratórios de ensaios certificados em conformidade com a ISO 17025. Os laboratórios devem ser acreditados no âmbito do IAF ou do INMETRO. 
Este revestimento será utilizado preferencialmente nas campanhas de pintura de todo o módulo, setor e/ou zona. Os revestimentos serão remunerados conforme Tabela de Equivalência 4.1 do ANEXO II.D.
Os revestimentos de alto desempenho deverão ser aplicados em demão única, em 2 (duas) demãos ou no máximo 3 (três) demãos para chegar à espessura especificada, onde a base poderá ser de poliuréia, epóxi, estireno, éster vinílico ou pigmentados com zinco de alta pureza, e o acabamento de siloxano, poliaspártico, poliéster, fluorpolímero ou poliuretano.
Devem possuir alta resistência química e excelente propriedade mecânica (tração, flexibilidade, abrasão e impacto), resistência à corrosão para ambientes agressivos (C5-M) e aos raios ultravioletas. 
Os revestimentos de alto desempenho serão utilizados preferencialmente nas condições:
Em zonas atmosféricas com temperatura de operação entre 0°C e 100ºC com ou sem isolamento; 
Temperatura de operação entre 150°C e 500°C com ou sem isolamento;
Em áreas de transição;
Em ambientes externos como tubulações, equipamentos, estruturas, chapas e suportes fabricados em aço carbono;
Superfícies aquecidas com operação entre 10°C e 300°C, sem a necessidade de parar a produção com ou sem isolamento;;
Temperaturas criogênicas entre -190°C e 0°C com ou sem isolamento;
Superfícies com condensação constante na temperatura abaixo do ponto de orvalho, sem a necessidade de parar a produção;
A cor de acabamento deverá seguir os padrões de cores estabelecidos pela Petrobras, normas técnicas e normas regulamentadoras.
Além dos requisitos da ISO 20340 e ensaios certificados em conformidade com a ISO 17025, a avaliação da película seca do sistema de alto desempenho deverá seguir os parâmetros abaixo:
Requisitos das tintas de fundo (Proteção por barreira)
Conforme requisitos e descrição do Anexo A.1 da norma N1374.
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Requisitos das tintas ricas em zinco (Proteção Catódica)
Devem seguir as referências das normas SSPC Paint 20, SSPC Paint 29, SSPC OS Guide 12.00 e ISO 20340.
A preparação da superfície deve ser realizada por meio de jateamento abrasivo no metal branco, grau Sa-3 da norma ISO-8501-1. O perfil de ancoragem deve ser de 50 micrometros no máximo. A tinta deve ser aplicada diretamente sobre chapa de aço AISI 1020. As dimensões da chapa para qualificação em laboratório devem ser de 150 mm x 80 mm e espessura mínima de 4 mm.
O corpo de prova deve ser recoberto com 90 micrometros ± 5 micrometros de película do revestimento, efetuar, a ¾ da parte inferior, um entalhe de 10 mm x 10 mm, de modo a expor a chapa de aço na área de 100 mm². Imergir todo o painel em solução de NaCl a 3,5% (massa/massa), deixando o entalhe submerso. Não deve aparecer, no entalhe, nenhuma corrosão do aço após 30 dias de ensaio, e o potencial eletroquímico medido em relação ao eletrodo de calomelano saturado, a 25°C, deve ser mais negativo que -1000 mV. Deve ser determinado mediante imersão em solução de NaCl a 3,5% durante 1080 horas.
Os critérios de desempenho para qualificação do revestimento:
	Parâmetro de Avaliação
	Norma de referência
	Critério de aceitação

	Oxidação
	ISO  4628-3
	Ri0

	Empolamento
	ISO  4628-2
	0 (S0)

	Avanço da corrosão pelo entalhe
	ISO  20340
	3,0 mm (máximo)

	Descolamento Catódico
	ASTM G8
	 equiv.= 10 mm (máximo)

	Resistência à imersão em água salgada (NaCl 3,5%), a 40°C, h
	ASTM-D1308
	2000 horas (mínimo)



A tinta deverá seguir os critérios da tabela 4 do item 8.2 e a avaliação do avanço da corrosão da tabela 5 do item 8.3.2 – da norma ISO 20340, conforme descrito a seguir:
[image: ]
Aderência à tração, mínimo 7 MPa, conforme ABNT NBR 15877, Anexo 2 ou ASTM D 4541, Método D - Equipamento Tipo IV ou Método E – Tipo V com acionamento automático, considerando os tratamentos de superfície da NACE 5 SSPC SP12 ou da ISO 8501. 
Os critérios de aceitação para falhas de aderência: 
Aderência de 7,0 MPa < Falhas de aderência tipo B, B/Y, Y ou Y/Z < aderência de 10,0 Mpa 
Aderência > 10 MPa para qualquer tipo de falha.
Requisitos das tintas de Acabamento
Conforme requisitos e descrição do Anexo A.2 da norma N1374.
Requisitos das tintas de corrosão sob Isolamento térmico (“CUI”)
Conforme requisitos e descrição do Anexo B da norma N1374.
Requisitos das tintas para superfícies em condensação permanente
Conforme requisitos e descrição do Anexo C da norma N1374.
[bookmark: _Toc473799780]Quando o fornecimento de tinta for pela PETROBRAS, a CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, o controle de consumo e rendimento de tinta, por plataforma, bem como o índice de Hh/m² de ST3 e Hh/m² de pintura.
[bookmark: _Toc473799781]Para o caso de áreas críticas como flanges, estojos, parafusos, porcas, braçadeiras, grampos, suportes, e outras, após a pintura deverá ser preservado com elastômero, silicone modificado, polímeros, fitas com VCI, capas VCI ou material equivalente aprovado pela PETROBRAS. A vedação do espaço entre flanges dar-se-á através do preenchimento de toda essa região, utilizando-se faixas de silicone, delineador de profundidade ou outro material impermeável e flexível de forma a facear os 2 (dois) flanges, antes da aplicação da proteção.
[bookmark: _Toc473799782]Será exigida a permanência constante de Inspetor de Pintura a bordo de cada plataforma durante a execução de todas as atividades de pintura inerentes aos serviços planejáveis.
3. 
É prerrogativa da PETROBRAS aceitar Inspetor de Pintura acumulando a função de Encarregado de Pintura. 
[bookmark: _Toc473799783]Qualificação de Revestimentos
A CONTRATADA deverá pré-qualificar os revestimentos em conjunto com os fabricantes, de acordo com as especificações do contrato, normas, procedimentos e padrões.
A CONTRATADA deverá pré-qualificar sua mão de obra (Engenheiro, Inspetor, Encarregado, Supervisor, Pintor, Jatista, Hidrojatista, Mecânico/Operador de máquina) em conjunto com o fabricante, de acordo com as especificações do contrato, normas, procedimentos, equipamentos e padrões. Os treinamentos deverão abordar ainda, riscos, acidentes, responsabilidades e a importância de se realizar o serviço com qualidade, produtividade e segurança. Os certificados de treinamento (teórico e prático) terão validade máxima de 4 (quatro) anos, devendo os profissionais serem reciclados a cada 12 meses. O treinamento deverá seguir os padrões e orientações normativas.
A CONTRATADA deverá emitir em conjunto com o fabricante, após a aplicação dos revestimentos, um certificado de conclusão atestando a qualidade dos serviços com identificação de todas as áreas pintadas, serviços de completação realizados, RIPs, procedimentos qualificados para a obra, incluindo o registro dos profissionais responsáveis pelos serviços. O certificado deverá ser emitido em até 30 dias após a conclusão do serviço por módulo/setor.
A CONTRATADA deverá manter um registro atualizado dos profissionais qualificados, instrutores de treinamento e responsáveis técnicos pelos procedimentos e serviços. O registro deverá ser incorporado ao RAP (Relatório de acompanhamento de Pintura), ao RIP (Relatório de Inspeção de Pintura) e no Data Book.
A CONTRATADA deverá garantir juntamente com o fabricante de revestimentos, que o controle do processo qualifique o desempenho dos revestimentos sem a ocorrência de falhas. 
Caso sejam identificados falhas ou defeitos no filme de pintura/revestimento ou na preservação de partes críticas que desqualifique o processo e o desempenho dos revestimentos, a CONTRATADA deverá corrigir imediatamente os locais defeituosos sem custo à PETROBRAS, quando caracterizadas falhas do produto ou no processo de execução, falha na instalação dos equipamentos/materiais, defeitos causados pelos andaimes da própria CONTRATADA, ou ainda por inobservância dos procedimentos e normas relacionados a este Anexo e aos serviços de pintura. Deve-se apresentar ao final, um relatório demonstrando falhas e defeitos, motivos das ocorrências e a solução encontrada.
Defeitos no revestimento decorrentes de desgaste por atrito e/ou impactos causados por terceiros, não serão atribuídos a CONTRATADA, desde que não seja identificada falha no processo de aplicação da tinta (exemplo: baixa espessura, baixa aderência, bolhas, poros, impregnação de contaminantes, etc). 
A PETROBRAS, a seu critério poderá realizar inspeções para avaliação do desempenho dos revestimentos e da CONTRATADA, a qualquer momento sem prévio aviso. Qualquer falha evidenciada, descumprimento do contrato, procedimentos, qualificações, normas ou padrões serão considerados no BAD, PMDF, na retenção da medição ou multas, além de responsabilizar os danos. 
[bookmark: _Toc473799784]Qualificações das Empresas Aplicadoras
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A CONTRATADA aplicadora deverá estar qualificada e certificada, conforme a SSPC QP1 para assegurar que seu pessoal, sua organização, suas qualificações e seus procedimentos estão aptos para produzir qualidade na preparação de superfície e aplicação de revestimento no complexo industrial e em estruturas Offshore. A empresa deve assegurar também que possui capacidade para proteger a saúde e a segurança dos seus trabalhadores e do meio ambiente.
Caso a CONTRATADA não possuem experiência comprovada na área de pintura poderá estar qualificada e certificada em SSPC QP7 e após 18 meses contados do início do Contrato, deverá ser certificado em SSPC QP1.
A CONTRATADA terá até 90 dias corridos após a assinatura do contrato para apresentar as devidas qualificações e certificações. O não atendimento será tratado pela cláusula Nona.
[bookmark: _Toc16501660]CRITÉRIO PARA ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO
[bookmark: _Toc473799786]Os serviços serão medidos conforme os itens do Anexo I.A.9 – Pintura e Anexo I.A.10 - Serviços de Engenharia e Complementares efetivamente realizados e aprovados pela PETROBRAS.
Por definição, 1 (uma) USP corresponde ao custo aproximado de 3,6 (três inteiros e seis décimos) m2 de superfície preparada por ST-3, em regime Offshore. 
[bookmark: _Toc473799787]EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A PETROBRAS a seu critério poderá reter 15% (quinze por cento) da medição do módulo, setor e zona na fase de execução dos serviços, caso entenda que a totalidade dos mesmos não esteja concluída até o fechamento do mês. Esta restrição se refere ao tratamento de superfície, pintura, preservação, limpeza, completação (caldeiraria, mecânica, elétrica e instrumentação), acabamento, drenos desobstruídos, troca de grampos, identificação, desmontagem de andaime ou qualquer pendência deixada pela CONTRATADA.
Define-se como serviços em pontos localizados, todo o esforço para realizar o tratamento de superfície e pintura dentro do mesmo sistema, módulo, setor e zona somados até 3 (três) m².
Para serviços de tratamento de superfície e pintura em pontos localizados, a medição será feita em m² (metro quadrado), utilizando-se um fator multiplicador do esforço (adimensional).  A remuneração dos serviços será conforme PPU – Planilha de preços unitários.
Tabela de esforço com base na complexidade dos serviços em pontos localizados.
	Fator
	Sistemas

	1,65
	"A" - Teto (chapas e estruturas)

	2,20
	"B" – Tubulações limitadas até  4", assim como, válvulas e flanges, tubing e acessórios. 

	1,65
	"C" - Estruturas primárias e secundárias, suportação de (tubulações acima de 4")

	2,97
	"D" - Suportes de (tubulações de até 4"), de eletrocalhas, de luminárias, cantoneiras, estrutura terciária

	1,65
	"E" - Equipamentos, tanques, vasos, torres. 

	2,89
	"F" - Guarda Corpo e Corrimão

	2,92
	"G" - Escadas (degraus e estrutura da escada)

	1,09
	"H" - Antepara (chapas e estrutura)

	1,00
	"I" - Piso



    Será passível de medição, a execução de serviços planejáveis (Plano de Pintura) em regiões de área superior a 3 (três) m² não enquadrados no item de serviços de pontos localizados. A remuneração será conforme PPU – Planilha de preços unitários, Anexo IA.9 - Pintura. O processo de pintura deverá ser por módulo, setor e zona, não sendo autorizado retirar qualquer sistema, buscando aumentar a produtividade, realizando-se manutenção preventiva e corretiva. 
Os revestimentos de alto desempenho serão remunerados em USP, com base na tabela de equivalência 4.1 do ANEXO II.D, em regime Onshore ou Offshore e os esquemas de pintura deverão seguir rigorosamente os padrões PETROBRAS.
Os serviços de preservação de partes críticas com elastômero, silicone, fitas de elastômero viscoelástico com aditivo VCI, sistema multicamadas com fitas de petrolato ou outro material similar serão calculados em m2 dimensionado pela área externa real protegida e pagos pelo valor da USP (Anexo IA.9 – Pintura), em conformidade com o ANEXO II.D – Tabela de Equivalência (TE 4 – Pintura). Neste serviço de preservação está incluída a preparação da superfície, aplicação de inibidores e outros antes de preservar. 
Nos serviços de preparação de superfície estão inclusos os serviços de remoção de revestimento instalado (interno/externo), movimentação, desmontagem de grampos, jateamento a seco ou úmido, hidrojateamento ou tratamento mecânico, aplicação de inibidores de corrosão, limpeza conforme normas, secagem, inspeção e liberação da segurança e/ou operação.
Nos serviços de pintura estão inclusos os serviços de revestimento interno e externo, movimentação, lixamento, limpeza conforme normas, liberação da segurança e/ou operação, identificação, montagem de grampos, parafusos e barras de teflon, preservação pós-pintura, inspeção, inclusive reparos.
A medição em USP também é válida para serviços em rotas de fuga e inclusão de tags.
Para identificação de sistemas de tubulações e equipamentos, a PETROBRAS poderá solicitar que a CONTRATADA utilize máquina de taguear com adesivo em vinil na identificação para ganho de qualidade e produtividade nos serviços. O custo deverá estar diluído no serviço de pintura.
Quando for solicitada apenas identificação da tubulação ou equipamento fora do serviço de pintura, a CONTRATADA receberá 0,5 (meio) USP por cada TAG instalado.
A máquina de taguear é de responsabilidade e fornecimento da CONTRATADA, bem como material de consumo.
Os serviços de inspeção e teste, tanto do tratamento de superfície quanto dos serviços de pintura, deverão estar incluídos nos custos da pintura. Todos os equipamentos de inspeção necessários para realização do serviço deverão estar calibrados, possuir certificados rastreáveis e emitidos por laboratório acreditado a RBC (Rede Brasileira de Calibração).
O lixamento, St2 e limpeza deverão estar incluídos e diluídos nos custos da pintura.
Na pintura de válvulas, filtros e purgadores, cada unidade pintada será remunerada pela área equivalente a uma tubulação do mesmo diâmetro da válvula e com comprimento da válvula multiplicado pelo fator 1,5.
Para o caso de áreas críticas como flanges, estojos, parafusos, porcas, braçadeiras, grampos, suportes, e outras, após a pintura deverá ser preservado com elastômero, silicone modificado, polímeros, fitas com VCI, capas VCI ou material equivalente aprovado pela PETROBRAS e serão pagos conforme Anexo II.D – Tabela de Equivalência (TE4 - Pintura). 
Para o levantamento e medição das áreas preservadas em flanges, parafusos e válvulas deverá ser medida pela área externa real dos componentes. 
A aplicação de capas VCI ou outros métodos de preservação de flanges e estojos não especificados neste Anexo, quando solicitadas serão fornecidas pela PETROBRAS e a instalação de responsabilidade da CONTRATADA. Estes métodos devem seguir rigorosamente o procedimento de instalação do fabricante e será remunerada pelo serviço através do ANEXO II.D – Tabela de Equivalência (TE4 - Pintura).
A pintura de tubulação e acessórios se dará pela área real externa. A medição do comprimento será feita pelo eixo longitudinal, estando inclusas todas as conexões, sendo o cálculo da área feito pelo metro linear encontrado multiplicado pelo perímetro da peça a pintar.
A pintura de estruturas de perfil se dará pela área real da peça.
Para caixas de passagem, instrumentos, equipamentos, painéis e similares, a medição da área será feita considerando a área externa do menor hexaedro regular que contenha a peça.
Para serviços em áreas internas de tubulação, tanques, vasos, voids e áreas confinadas (áreas fechadas com necessidade do uso de ventilação forçada e/ou exaustão), cada m² de preparação de superfície e pintura, será aplicado fator multiplicativo de 1,5 (um inteiro e cinco décimo).
Para a realização de serviços de manutenção nas partes internos ou externas de tanques, equipamentos, tubulações, estruturas e etc, bem como em locais que requeiram um padrão de tratamento de melhor qualidade, a critério da PETROBRAS poderá ser adotado o tratamento de superfície através de jateamento abrasivo com emprego de esponja de poliuretano reciclável impregnada com abrasivo sintético, classificado como Sa 2 ½ ou Sa 3, em substituição ao jateamento seco.
Os valores fixados no Anexo II.D – Tabelas de Equivalência (TE4 – Pintura) correspondem a cada aplicação de tinta por meio de rolo, pistola sem ar ou outro meio requisitado nas normas. A quantidade de demãos para efeito de medição será calculada pela divisão do número total de micrômetros do esquema aplicado, pela quantidade máxima de micrômetros permitidos (Norma técnica e Padrões PETROBRAS) com aplicação por meio de rolo ou outro meio de aplicação, quando for o único permitido.
É responsabilidade da CONTRATADA atingir a espessura máxima em micrômetros por demão, conforme indicado nos boletins técnicos ou normas PETROBRAS, devendo a mesma atingir a espessura por demão com aplicações adicionais às suas expensas, caso não consiga atingir de uma única vez. Caso necessite aplicar alguma espessura de tinta não descrita na tabela de equivalência, deverá ser utilizado a fórmula da tabela de equivalência 4, Anexo II.D. 
 (FIM DO ANEXO)
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[bookmark: _Toc457853343][bookmark: _Toc457853641][bookmark: _Toc16501661]ANEXO I.12 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES
1. [bookmark: _Toc457853344][bookmark: _Toc457853642][bookmark: _Toc16501662]SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
[bookmark: _Toc457853345][bookmark: _Toc463871075][bookmark: _Toc473799793]A CONTRATADA deverá dispor de pessoal de Engenharia para elaboração de procedimentos executivos, Plano de Rigging, Projeto de Alteração e Reparo (PAR), e Memória de Cálculo, e eventuais solicitações da PETROBRAS referentes à Projeto, garantia de qualidade dos serviços de manutenção e reparo que demandem conhecimento especializado.
[bookmark: _Toc457853346][bookmark: _Toc463871076][bookmark: _Toc473799794]Não serão executados projetos que envolvam alterações de Processo, lógica de sistemas de automação, matrizes de causa-efeito e modificações nas estruturas primárias das Plataformas.
[bookmark: _Toc457853347][bookmark: _Toc463871077][bookmark: _Toc473799795]Caso seja detectada alguma inconsistência no projeto, este deverá ser encaminhada a PETROBRAS para revisão.
[bookmark: _Toc457853348][bookmark: _Toc463871078][bookmark: _Toc473799796]Quando houver a necessidade de memórias de cálculo e/ou outros documentos de engenharia, os mesmos serão apropriados, levando em consideração a estimativa de US, enviada pela CONTRATADA, para sua execução, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.
Antes do início dos serviços de Engenharia, as partes deverão formalizar um procedimento para apresentação da estimativa de quantidades de US, sua aprovação e seus critérios
A PETROBRAS somente remunerará os documentos previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO, bem como os quantitativos.
Casa haja mudança da estratégia de projeto previamente acordada com a PETROBRAS a critério da CONTRATADA, não serão remunerados os cálculos de movimentação e tombamento, ou a instalação de reforços e acessórios durante a etapa de montagem de estruturas.
[bookmark: _Toc457853349][bookmark: _Toc463871079][bookmark: _Toc473799797]O documento deverá passar pelo mesmo fluxo de aprovação que os books de planejamento, ou por outro tipo de fluxo previamente definido entre as partes, conforme descrito no Anexo I.4 – Serviço de Planejamento e Escaneamento a Laser. Após a aprovação a CONTRATADA deverá fornecer à PETROBRAS 1 (uma) cópia em papel e outra em meio digital dos documentos aprovados.
[bookmark: _Toc457853350][bookmark: _Toc463871080][bookmark: _Toc473799798]Os prazos para comentários e atendimento dos mesmos, poderão ser reduzidos ou expurgados, desde que previamente acordado e oficialmente aprovado no planejamento do serviço.
[bookmark: _Toc457853351][bookmark: _Toc463871081][bookmark: _Toc473799799]A CONTRATADA deverá gerar os desenhos de engenharia utilizando o software indicado pela PETROBRAS ou MicrostationTM da Bentley System®. 
É responsabilidade da CONTRATADA implementar eventuais comentários das Sociedades Classificadoras (SC) aos documentos de engenharia, sem ônus para a PETROBRAS.
Todos os erros ou omissões da CONTRATADA deverão ser prontamente corrigidos pela mesma, sem que caiba qualquer ônus à PETROBRAS.
Os Serviços de Engenharia deverão ser aqueles apropriados em US, através das seguintes tabela do Anexo II.D – Tabelas de Equivalência:
Tabela de Equivalência 1 – Unidade de Serviços (US);
No valor da US deverá estar incluída as despesas de salários, vantagens, seguro contra acidente de trabalho, encargos sociais decorrentes da Legislação Trabalhista, da Previdência Social ou acordos sindicais, bem como quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos, além de: EPIs, todos os consumíveis, ferramentas, equipamentos, e outros insumos necessários à execução dos serviços.
[bookmark: _Toc457853352][bookmark: _Toc457853643][bookmark: _Toc16501663]SERVIÇOS COMPLEMENTARES
[bookmark: _Toc457853353][bookmark: _Toc463871083][bookmark: _Toc473799801]Os Serviços Complementares deverão ser aqueles apropriados em US, através das seguintes tabela do Anexo II.D – Tabelas de Equivalência:
Tabela de Equivalência 1 – Unidade de Serviços (US);
[bookmark: _Toc457853354][bookmark: _Toc463871084][bookmark: _Toc473799802]No valor da US deverá estar incluída as despesas de salários, vantagens, seguro contra acidente de trabalho, encargos sociais decorrentes da Legislação Trabalhista, da Previdência Social ou acordos sindicais, bem como quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos, além de: EPIs, todos os consumíveis, ferramentas, equipamentos, e outros insumos necessários à execução dos serviços.
[bookmark: _Toc457853356][bookmark: _Toc463871086][bookmark: _Toc473799803]A US será apropriada por dia, em função da quantidade de horas de atividade de uma mesma função, sendo a apropriação da seguinte forma:
Serviços Onshore – 1 US da função pelas horas trabalhadas.
Serviços Offshore – 1 US da função pelas horas trabalhadas.
Para efeito de medição, em atividades que demandem o mesmo tipo de profissional e que não ocorram de forma simultânea, a CONTRATADA deverá somar todas as horas de atividade da mesma função, mesmo que utilize profissionais diferentes.
[bookmark: _Toc457853357][bookmark: _Toc463871087][bookmark: _Toc473799804]Serviços não contemplados nos demais itens do Anexo II – PPU devem ser classificados como Serviços Complementares, inclusive remoção de módulos ou equipamentos, quando solicitado pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853359][bookmark: _Toc463871089][bookmark: _Toc473799805]Para execução de Serviços Complementares, a alocação dos profissionais deverá ser previamente autorizada pela PETROBRAS, caso contrário, poderá implicar em não pagamento dos serviços prestados.
[bookmark: _Toc457853360][bookmark: _Toc463871090][bookmark: _Toc473799806]Serviços de inspeção referentes à verificação de serviços apropriados em US, tal inspeção também será remunerada em US, respeitando-se o critério estabelecido no item 2.3.
[bookmark: _Toc457853361][bookmark: _Toc457853644][bookmark: _Toc16501664]JORNADA REGULAR DE SERVIÇOS
[bookmark: _Toc457853362][bookmark: _Toc463871092][bookmark: _Toc473799808]Serão consideradas 8,8 (oito e oito décimos) horas de trabalho efetivo para serviços de Terra, havendo intervalo de 1 (uma) hora para refeição;
[bookmark: _Toc457853363][bookmark: _Toc463871093][bookmark: _Toc473799809]Serão consideradas 11 (onze) horas de trabalho efetivo para serviços em Plataforma, havendo intervalo de 1 (uma) hora para refeição.
[bookmark: _Toc457853364][bookmark: _Toc463871094][bookmark: _Toc473799810]Em caso de necessidade de realização de serviços além da jornada regular (11 horas nas Plataformas e 8,8 horas em terra), por solicitação da PETROBRAS, haverá medição, conforme a Tabela de Equivalência 1 (Diferença entre a coluna serviço extraordinário e hora normal), além dos itens do Anexo II – PPU pertinentes à determinada atividade.
Para serviços executados além da jornada, exclusivamente em US, serão medidos de acordo com a coluna “serviço extraordinário” da Tabela de Equivalência 1.
[bookmark: _Toc457853365][bookmark: _Toc463871095][bookmark: _Toc473799811]Não haverá apropriação diferenciada para serviços noturnos.
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[bookmark: _Toc457853367][bookmark: _Toc457853646][bookmark: _Toc473799813][bookmark: _Toc16501665]ANEXO I.13 – SERVIÇOS DE ABERTURA DE EQUIPAMENTOS
27. [bookmark: _Toc16501666]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457853368][bookmark: _Toc463871098][bookmark: _Toc473799814]O objetivo deste anexo é estabelecer os requisitos para prestação de serviços de abertura de equipamentos.
[bookmark: _Toc457853369][bookmark: _Toc457853647][bookmark: _Toc473799815][bookmark: _Toc16501667]ESCOPO 
[bookmark: _Ref350414996][bookmark: _Toc457853370][bookmark: _Toc463871100][bookmark: _Toc473799816]O escopo de serviços previstos neste anexo compreende a abertura e fechamento de equipamentos estáticos, tais como: vasos, Tanque de carga e lastro, torres, fornos, tanques, filtros, GGI´s e trocadores de calor, estando inclusos os seguintes serviços:
Armazenagem: realizar a preservação, embalagem e armazenagem a bordo dos materiais para execução desse serviço.
Isolamento do Equipamento: identificação e isolamento das linhas de entradas e saídas do equipamento, através de instalação de raquete, flange cego e inversão de figura 8, remoção e instalação de máquina de limpeza.
Abertura de Boca de Visita e remoção de tampas.
Preparação para Limpeza e Inertização: é de responsabilidade da PETROBRAS a execução das atividades de limpeza com vapor e inertização. Cabe a CONTRATADA o fornecimento e instalação de raquetes, flanges cegos, dispositivos e adaptadores para a realização dessas atividades.
Montagem de Equipamentos de Segurança: exaustores/ventiladores e luminárias para área classificada;
[bookmark: _Ref463816855]Desmontagem e montagem de internos: é de responsabilidade da PETROBRAS o fornecimento de elementos filtrantes e demais internos do vaso (como bandejas, demisters, chicanas feixes, etc). Cabe a CONTRATADA a remoção e reinstalação com ou sem troca de elementos filtrantes, desmontagem e montagem de internos, remoção instalação de feixes e de bandejas. Além do fornecimento de parafusos dos internos.
Preparação e apoio à inspeção: faz parte deste escopo a montagem de bancadas de acesso, lixamento e escovamento de juntas e pequenas limpezas com o uso de desengraxantes, solventes ou outros.
[bookmark: _Ref463816857]Inspeções: execução de inspeções, ensaios de não-destrutivos, teste hidrostático e/ou teste de estanqueidade, quando aplicado.
Preparação para operação: retirada dos isolamentos das entradas e saídas, desmontagem de bocal de inertização e fechamento.
Fornecimento de materiais: fornecimento de materiais consumíveis, materiais necessários para execução deste escopo, dispositivos para a execução dos testes e ensaios, materiais para preservação, condicionamento e armazenagem, embalagem e preservação a bordo.  
Rastreabilidade de Torqueamento: a CONTRATADA deverá apresentar a relação das juntas flangeadas, onde houve o serviço de torqueamento, com as informações descritas no Anexo I.3 – Gestão de Contrato e Canteiro.
[bookmark: _Toc457853371][bookmark: _Toc457853648][bookmark: _Toc473799817][bookmark: _Toc16501668]DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
[bookmark: _Toc457853372][bookmark: _Toc463871102][bookmark: _Toc473799818]Não integram os serviços previstos pelo subitem 2.1 do presente Anexo, para a abertura de fornos: intervenção em queimador e limpeza de serpentina. No entanto, a retirada e instalação do queimador é de responsabilidade da CONTRATADA.
[bookmark: _Toc457853373][bookmark: _Toc463871103][bookmark: _Toc473799819]A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos de segurança para permitir o acesso e a execução de serviços no interior dos tanques, bem como equipamentos de resgate, conforme descritos abaixo:
Os equipamentos serão aceitos e apropriados se estiverem em condições de utilização e deverão ter vida útil limitada a 18 meses, quando devem ser substituídos, tendo em vista que trata-se de equipamentos de segurança.
Nos casos onde o desgaste ocorrer em período inferior a 18 meses, estes equipamentos deverão ser substituídos pela CONTRATADA sem ônus para a PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853374][bookmark: _Toc463871104][bookmark: _Toc473799820]São de escopo de fornecimento da CONTRATADA os dispositivos para teste hidrostático (válvulas, manômetros, conectores para mangueiras de vapor e água), flanges cegos, raquetes, exaustores de alta vazão, medidor de gases, luminárias com certificado, estojos, parafusos, porcas, arruelas, grampos “U” e juntas metálicas e não metálicas.
O uso de luminárias certificadas para Zona 0 somente será obrigatório até a conclusão da limpeza interna do equipamento. Após a limpeza poderá ser utilizada luminárias certificadas para Zona 1.
Os grampos tipo “U”, estojos, parafusos, porcas e arruelas, em aço carbono, deverão ser fornecidos com revestimento zinco/níquel por eletrodeposição.
[bookmark: _Toc457853375][bookmark: _Toc463871105][bookmark: _Toc473799821]Os serviços de inertização e limpeza serão fornecidos pela PETROBRAS. 
[bookmark: _Toc457853376][bookmark: _Toc463871106][bookmark: _Toc473799822]Serviços de reparos internos serão pagos de acordo com seus anexos específicos.
Os projetos de instalação, alteração e reparo serão remunerados conforme Anexo I.12 - Serviços de Engenharia e Complementares.
[bookmark: _Toc457853377][bookmark: _Toc463871107][bookmark: _Toc473799823]Serviço de Abertura de Permutadores de Calor:
Permutadores do tipo casco/tubo - Estão inclusos nos serviços: retirada do feixe tubular, retirada de tubos de troca-térmica, plugueamento (batoque), e teste hidrostático no feixe e no casco.
Permutadores de placas - Estão inclusos: desmontagem/remontagem das placas, limpeza de placas, troca de juntas e teste hidrostático.
As juntas especiais e estojos dos permutadores, tipo placas e casco/tubo, são de fornecimento da PETROBRAS.
Nos serviços em permutadores que necessitem de anéis para testes hidrostáticos, caso estes não existam, deverão ser projetados e confeccionados pela CONTRATADA, e serão apropriados conforme Anexo I.7 – Serviços Estrutura Offshore item 1.1, acrescidos de 40% (quarenta por cento) para cobertura dos serviços de usinagem.
Qualquer serviço referente a este anexo somente poderá ser iniciado, após a aprovação do BPE pela PETROBRAS, salvo em situações caracterizadas como emergências.
[bookmark: _Toc457853378][bookmark: _Toc463871108][bookmark: _Toc473799824]Serviço de Abertura de GGI:
Estão inclusos nos serviços em GGI: retirada e instalação do queimador e da placa de suportação e da camisa, além da abertura da boca de visita.
As juntas especiais, e estojos dos GGI, são de fornecimento da PETROBRAS.
Os serviços de reparo da placa de suportação e da camisa, além de intervenção no queimador, bicos de injeção e demister, serão remunerados conforme Anexo I.12 - Serviços de Engenharia e Complementares.
Qualquer serviço referente a este anexo somente poderá ser iniciado, após a aprovação do BPE pela PETROBRAS, salvo em situações caracterizadas como emergências.
[bookmark: _Toc457853379][bookmark: _Toc463871109][bookmark: _Toc473799825]Abertura de tanques da carga e lastro.
Abertura de da boca de visita: abrir a boca de visita e ventilação o tanque
Remoção da boca de visita: retirada e instalação das bocas de visitas, bem como a substituição de juntas e estojos. Estes materiais serão fornecidos pela CONTRATADA.
[bookmark: _Toc457853380][bookmark: _Toc457853649][bookmark: _Toc473799826][bookmark: _Toc16501669]CRITÉRIO PARA ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO
[bookmark: _Toc457853381][bookmark: _Toc463871111][bookmark: _Toc473799827]Os serviços serão medidos conforme os itens do Anexo II.A11 - Abertura de Equipamentos efetivamente realizados e aprovados pela PETROBRAS. 
[bookmark: _Toc457853382][bookmark: _Toc463871112][bookmark: _Toc473799828]Abertura e fechamento de equipamentos serão medidos por equipamento testado e aprovado.
[bookmark: _Toc457853383][bookmark: _Toc463871113][bookmark: _Toc473799829]Qualquer serviço de remoção e reinstalação de interferência para a liberação do equipamento deverá estar previstos na execução dos serviços. Serão apropriados no Anexo I.7 – Serviço de Estrutura Offshore, para serviços de chapas e estruturas e no Anexo I.8 – Serviço de Tubulação Offshore, para serviços de desmontagem/montagem de tubulação e válvulas.
[bookmark: _Toc457853384][bookmark: _Toc463871114][bookmark: _Toc473799830]Os serviços de limpeza com lava jato serão fornecidos pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853385][bookmark: _Toc463871115][bookmark: _Toc473799831]Para os casos em que não forem aplicáveis ou não forem realizados os serviços previstos no item 2.1.6, o valor previsto no Anexo II.A11 - Abertura de Equipamentos será reduzido em 30% (trinta por cento).
[bookmark: _Toc457853386][bookmark: _Toc463871116][bookmark: _Toc473799832]Para os casos em que não for aplicável ou não for realizado teste hidrostático, previsto no item 2.1.8, o valor previsto no Anexo II.A11 - Abertura de Equipamentos para o serviço será reduzido em 20% (vinte por cento).
[bookmark: _Toc457853387][bookmark: _Toc463871117][bookmark: _Toc473799833]Os percentuais de redução previstos nos itens 4.5 e 4.6 são acumulativos, podendo chegar ao total de 50% de redução no valor.
 (FIM DO ANEXO)


[image: Principal_h-RGB_baixa]		CONVITE Nº xxxxxx - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
I.13 – SERVIÇOS DE ABERTURA DE EQUIPAMENTOS


[bookmark: _Toc16501670]		ANEXO I.14 – SERVIÇOS DE APOIO A PLATAFORMA
1. [bookmark: _Toc16501671]OBJETIVO
O objetivo deste anexo é estabelecer os procedimentos, obrigações e critérios para serviços de apoio a plataforma.
[bookmark: _Toc16501672]ESCOPO 
O escopo de serviços previstos neste anexo compreende a manutenção preventiva e corretiva de serviços rotineiros e/ou não planejados de caldeiraria leve, tais como: Soldagem, pintura, limpeza e desobstrução de filtros, serviço de isolamento do trecho e equipamentos (instalação de flanges cegos, raquetes e inversão de figura 8) e preservação de flanges e estojos.
28.1.  Também, faz parte do escopo o fornecimento de equipamentos, ferramentas e materiais consumíveis, materiais necessários para execução deste escopo, dispositivos para isolamento e para a execução dos testes e ensaios, materiais para condicionamento e armazenagem, embalagem e preservação a bordo. Além disso, é escopo de fornecimento grampos tipo “U” revestidos, pinos de fixação (incluindo aqueles acionados por pistola/detonação), placas de teflon ou FRP para fixação de tubulação, com seus custos diluídos nos preços unitários.
[bookmark: _Toc16501673]SERVIÇOS DE APOIO A PLATAFORMA
Os serviços serão atendidos por uma equipe, definida pela PETROBRAS, a bordo, por plataforma, de forma a garantir a manutenção rotineira, corretiva, preventiva e detectiva, nas disciplinas caldeiraria, soldagem, pintura, preservação.
Esta equipe poderá ser ajustada, a qualquer momento pela PETROBRAS e a CONTRATADA terá o prazo de 30 dias para atender.
Em situações emergenciais, os serviços em canteiro onshore poderão ser executados durante sábados e domingos e feriados, e/ou fora do horário administrativo, por solicitação da fiscalização PETROBRAS
 Todos os profissionais deverão ser escaladores nível I, sendo 1(um) com Irata nível III.
Todos os serviços deverão ser executados mediantes a notas e ordens de manutenção.
Fica definido que os serviços de apoio a plataforma, descritos neste anexo são aqueles de baixa complexidade, que NÃO envolvem: parada de produção, linhas de processo (óleo e gás), estrutura primária e secundária da plataforma, modificação/adequação para NR-13, HTM, Automação industrial, e que não necessitam de projeto de engenharia, conforme abaixo, porém não se limitando a:
Reparo de vazamento em válvulas em qualquer linha, reparo de linha de dreno, reparo de suportes.
Sanar vazamentos em flanges 
Sanar vazamento em tubulação com meia calha ou dupla calha ou abraçadeiras aparafusadas.
Serviços de abertura/limpeza de filtros e substituição de elementos filtrantes.
Serviços de instalação juntas de expansão.
Manutenção e limpeza de purgadores de vapor, separadores diversos e filtros de linha.
Abertura e limpeza de equipamentos sem acesso interno.
Serviços de reparos de pintura e tratamento de superfície deverão seguir o Anexo II.11 – Serviço de Pintura.
Preservação de flanges, estojos, estruturas metálicas.
Manutenção em pisos e degraus gradeados/chapas.
Manutenção em pequenas peças tais como: dobradiças, trancas, portas, etc. 
Montagem e desmontagem de anteparas/divisórias, não metálicas, nas salas, escritórios, sanitários, etc. 
Reparos com funilaria em chapas finas.
Preparação para instalação ou substituição de parte de guarda corpo.
Serviço de movimentação e manuseio de materiais.
Serviços de limpar, cortar, chanfrar, biselar, pontear, soldar, ajustar, adoçar, traçar, tornear, puncionar, identificar, preservar e embalar para transporte.
Serviços de execução de furos, rebitamento, remoção de trechos de isolamento térmico, montagem e remoção de linhas de PVC/CPVC. 
Serviços de substituição de parafusos, estojo, porcas e grampo U em tubulação. 
Serviços de reparo com enchimento de solda em estrutura e tubulação.
Serviços de substituição de pequenos acessórios roscados de tubulação.
Solicitar, à Fiscalização da PETROBRAS, Permissão de Trabalho (PT) a frio ou a quente para cada serviço e dar baixa na PT, após conclusão dos serviços.
Providenciar a limpeza da área durante e após a execução dos serviços.
A PETROBRAS, no decorrer do Contrato, definirá um estoque mínimo de materiais processados para utilização nos serviços de apoio a plataforma. 
Almoxarife da CONTRATADA deverá verificar o estoque mínimo e médio dos materiais de apoio a plataforma e manter atualizado, diariamente, e solicitando reposição antes de atingir o estoque mínimo a PETROBRAS 
Soldagem
A CONTRATADA deverá fornecer, no prazo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato, os procedimentos de soldagem a serem utilizados na execução dos serviços.
A CONTRATADA deverá embarcar, no início do contrato, um inspetor de solda nível II, para emitir Instruções de execução e inspeção de soldagem, em função das peculiaridades da carteira de serviço a ser executada conforme este anexo. Este deverá estabelecer as fronteiras para os serviços passíveis de serem executados sem IEIS específica.
Os soldadores a serem utilizados na execução dos serviços deste anexo, deverão ter a qualificação mínima definida na tabela abaixo:
	Metal Base
	Pn.
	PROCESSO
SOLDAGEM
	METAL
ADIÇÃO
	POSIÇÃO
	Diâmetro externo
	FAIXA DE
ESPESSURA

	A-106
OU
SIMILAR
	1
	TIG
	AWS ER-70S-3
ou similar
raiz/enchim/acab.
	6G
	> 12,7 mm
	Até 11,0 mm

	A-106
OU
SIMILAR
	1
	E.R.

	AWS E - 7018
raiz/enchim/acab
	6G
	> 12,7 mm
	Até 25,0 mm

	CuNi
	3
	TIG

	AWS ER-CuNi
raiz/enchim/acab
	6G
	> 12,7 mm
	Até 6,0 mm

	Inox 316/316L/308/309
	8
	TIG

	AWS ER-316/316L/308/309
raiz/enchim/acab.
	6G
	> 12,7 mm
	Até 12,7 mm

	Inox 316/316L/308/309
	8
	E.R.
	AWS E-316/316L/308/309
raiz/enchim/acab.
	6G
	> 12,7 mm
	Até 12,7 mm



Preservação
A CONTRATADA deverá seguir o padrão PP-3URI-00083 e seus anexos, bem como fornecer todas as ferramentas necessárias para a execução do serviço.
[bookmark: _Toc16501674]CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Os materiais processados para o estoque mínimo serão medidos de acordo com o Anexo II.6 – Processamento de tubulação e estrutura.
A apropriação da equipe de apoio a plataforma será realizada por US/Hfunção, com devidos os equipamentos, ferramentas, materiais de consumo e necessários para execução do serviço.
Caso a equipe definida fique ociosa e, a critério da PETROBRAS, não seja possível realizar remanejamento para outra frente de trabalho, será desmobilizada no todo ou em parte e serão pagos nos seguintes casos:
Caso a equipe fique disponível na Plataforma, por problema imputável a PETROBRAS, será pago 0,7 da US/Hfunção OFFSHORE da Tabela de Equivalência (TE1).
Caso a equipe não embarque por problema imputável a PETROBRAS, será pago 0,7 da US/Hfunção ONSHORE da Tabela de Equivalência (TE1).
Exceto quando houver embarque dessa equipe ou parte, em outra plataforma da PETROBRAS ou constatação de não utilização em serviços de canteiro da CONTRATADA.
Na falta de um membro da equipe definida será descontado 23% do total de US/Hfunção da equipe definida.
Os serviços na Plataforma serão executados durante todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos e feriados, 12 horas trabalhadas por dia e intervalo de 1 hora para refeição.
Se, por motivo de força maior ou imputável a PETROBRAS, não houver troca de turma da CONTRATADA, esta se obriga a cumprir o escopo do contrato com a turma embarcada até que a troca se efetue.
Será acrescido 0,7 US/Hfunção do(s) profissional(is), por hora, para o período excedente aos 14 dias de embarque.
A equipe ou parte dela poderá ser deslocada para trabalhos noturno, respeitando os períodos de descanso, e não haverá acréscimo no valor do item.
Em casos de emergência, a serem definidos pela FISCALIZAÇÃO, poderá se tornar necessário a execução de serviços em horário extraordinário, sendo que nestes casos, o pagamento será devido à CONTRATADA acrescido da US/Hfunção serviço extraordinário.
Caso haja, por solicitação da PETROBRAS, a necessidade de reforço de profissionais da equipe planejada à equipe definida de apoio a plataforma, os mesmos serão medidos em US/Hfunção na hora trabalhada.
Caso haja, por solicitação da PETROBRAS, a necessidade de profissionais da equipe definida de apoio a plataforma em outra frente planejada, será paralisada a US/Hfunção do profissional na hora trabalhada serão medidos em anexos específicos.
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[bookmark: _Toc457853388][bookmark: _Toc457853650][bookmark: _Toc16501675]ANEXO I.15 – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL
1. [bookmark: _Toc457853389][bookmark: _Toc457853651][bookmark: _Toc16501676]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457853390][bookmark: _Toc463871120][bookmark: _Toc473799836]O objetivo deste anexo é estabelecer os procedimentos, obrigações e critérios para fornecimento de materiais para a execução dos serviços de Manutenção e reparação de plataformas.
[bookmark: _Toc457853391][bookmark: _Toc457853652][bookmark: _Toc16501677]CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
[bookmark: _Toc457853392][bookmark: _Toc463871122][bookmark: _Toc473799838]O fornecimento de materiais de que trata este Anexo será utilizado mediante solicitação da FISCALIZAÇÃO PETROBRAS para itens não previstos na prestação dos serviços dos demais anexos no Contrato, contudo inerentes ao seu objeto.
[bookmark: _Toc457853393][bookmark: _Toc463871123][bookmark: _Toc473799839]Quando ocorrer a necessidade de fornecimento de materiais pela CONTRATADA, cuja responsabilidade seja da PETROBRAS, este deverá ser feito mediante a apresentação de no mínimo 03 (três) cotações, que deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO PETROBRAS. 
A PETROBRAS fornecerá periodicamente a Relação de Fornecedores aptos para os processos de cotação. A empresa deve fazer um rodizio de fornecedores, isto é, se a CONTRATADA iniciar o processo de contratação com 3 fornecedores, o próximo processo deverá ter fornecedores diferentes aos processos anteriores.
É responsabilidade da CONTRATADA avaliar tecnicamente as propostas e apresentar seu parecer técnico para análise e aprovação do Gerente do Contrato.
[bookmark: _Toc457853394][bookmark: _Toc463871124][bookmark: _Toc473799840]O critério para escolha do fornecedor será o de melhor preço. Definindo-se “proposta de melhor preço” como aquela que, analisada sob a ótica da fórmula de cálculo, descrita no item 3.1 , acarretar o menor dispêndio para a PETROBRAS, ou seja, o menor PV (Preço de Venda).
[bookmark: _Toc457853395][bookmark: _Toc463871125][bookmark: _Toc473799841]Os preços constantes deste anexo deverão considerar o material ou acessório posto no canteiro da CONTRATADA, ou seja, deverão estar incluídos os fretes e todos os impostos.
[bookmark: _Toc457853396][bookmark: _Toc457853653][bookmark: _Toc16501678]CRITÉRIO PARA ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO
[bookmark: _Ref350417259][bookmark: _Toc457853397][bookmark: _Toc463871127][bookmark: _Toc473799843]Este fornecimento será pago mediante a aplicação da seguinte fórmula:

; onde
PV	=	Preço de Venda;
PC 	=	Preço de Compra (inclui IPI quando houver);
IPI	=	Percentual do IPI, quando houver;
ICMSc	=	Percentual do ICMS de compra;
pcPIS		=	Percentual de crédito de PIS;
pcCOFINS 	=	Percentual de crédito de COFINS;
ICMSv	=	Percentual do ICMS de venda;
PIS	=	Alíquota de PIS da CONTRATADA;
COFINS	=	Alíquota de COFINS da CONTRATADA.

Nota: A CONTRATADA deverá exigir que as alíquotas de PIS e COFINS, IPI e o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) dos materiais sejam informados nas cotações dos fornecedores.
[bookmark: _Toc457853398][bookmark: _Toc463871128][bookmark: _Toc473799844]Este valor será medido quando do recebimento integral do material pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853399][bookmark: _Toc463871129][bookmark: _Toc473799845]Será emitida uma nota fiscal de venda no valor do Preço de Venda (PV) apurado.
[bookmark: _Toc457853400][bookmark: _Toc463871130][bookmark: _Toc473799846]Os materiais e acessórios deverão ser fornecidos com certificado de qualidade do fabricante.
[bookmark: _Toc457853401][bookmark: _Toc463871131][bookmark: _Toc473799847]A medição do fornecimento será feita após o recebimento e inspeção do material ou acessório, no canteiro da CONTRATADA, e a aprovação da documentação pertinente quando ela for aplicável.
[bookmark: _Toc457853402][bookmark: _Toc463871132][bookmark: _Toc473799848]É prerrogativa da PETROBRAS solicitar à CONTRATADA o teste de válvulas antes de sua efetiva aplicação, que correrá às expensas desta.
A CONTRATADA deverá submeter seu procedimento de teste de válvulas à PETROBRAS. Adicionalmente, este procedimento deverá compor a documentação que atestará a realização do mencionado teste.
[bookmark: _Toc457853403][bookmark: _Toc463871133][bookmark: _Toc473799849]No caso de haver reprovação no teste solicitado pela PETROBRAS de válvulas de fornecimento da CONTRATADA, a válvula deverá ser imediatamente substituída ou reparada, sem ônus para a PETROBRAS.

(FIM DO ANEXO)
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[bookmark: _Toc457853404][bookmark: _Toc457853654][bookmark: _Toc16501679]ANEXO I.16 – DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
1. [bookmark: _Toc16501680]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457853406][bookmark: _Toc463871136][bookmark: _Toc473799852]Este anexo refere-se ao fornecimento de máquina de hidrojato para desobstrução de ralos e drenos e máquinas de hidojateamento para tratamento de superfície, habitáculo para soldagem e trabalho à quente, bem como as equipes de operação.
1. [bookmark: _Toc463871559][bookmark: _Toc16501681]ESCOPO 
[bookmark: _Toc457853408][bookmark: _Toc463871138][bookmark: _Toc473799854]Faz parte do escopo da CONTRATADA o acondicionamento, embalagem, preservação, estocagem, movimentação, montagem, operação e manutenção dos equipamentos, além do serviço de limpeza e desobstrução de ralo e drenos e obtenção da liberação da segurança e/ou operação.
  A Contratada deverá dispor de habitáculo (habitat) pressurizado para atendimento ao Padrão PE-1PBR-00232-A. Este habitáculo deverá seguir no mínimo as especificações do padrão citado e seu anexo B.
1. [bookmark: _Toc16501682]DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
[bookmark: _Toc457853410][bookmark: _Toc463871140][bookmark: _Toc473799856][bookmark: _Toc457853409][bookmark: _Toc463871139]Será de responsabilidade da CONTRATADA a guarda, o controle e o desembarque de todos os Equipamentos disponibilizados. Embarques e desembarques indevidos (não previstos no planejamento para o período e não aprovados pela Petrobras), perdas e/ou danos não ensejarão qualquer tipo de remuneração/ressarcimento.
[bookmark: _Toc457853411][bookmark: _Toc463871141][bookmark: _Toc473799857]Todo equipamento que possua componentes que estejam enquadrados na NR-13 ou outras normas aplicáveis, deverá embarcar com os devidos certificados e documentos exigidos por norma.
[bookmark: _Toc457853412][bookmark: _Toc463871142][bookmark: _Toc473799858]Caso seja identificada a falta de quaisquer documentos ou certificados, conforme normas aplicáveis aos equipamentos ou partes deles, sua medição será interrompida e períodos anteriores, eventualmente pagos, serão estornados.
[bookmark: _Toc473799859][bookmark: _Toc457853413][bookmark: _Toc463871143]Todo embarque de material deverá ser justificado e aprovado pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853414][bookmark: _Toc463871144][bookmark: _Toc473799860]A CONTRATADA deverá prover quantidade suficiente de todos os tipos de acessórios necessários para montagem/uso dos equipamentos, em conformidade ao escopo previsto do serviço, estando os custos destes diluídos na diária dos equipamentos.
Caso seja identificado a impossibilidade de montagem/uso de qualquer equipamento por falta de acessórios, a medição deste será interrompida e os períodos anteriores e fora de uso, eventualmente pagos, serão estornados.
[bookmark: _Toc457853415][bookmark: _Toc463871145][bookmark: _Toc473799861]A CONTRATADA deverá elaborar e implantar um procedimento de identificação de equipamentos e acessórios a bordo. 
[bookmark: _Toc457853416][bookmark: _Toc463871146][bookmark: _Toc473799862]A cada embarque, desembarque e transbordos de equipamentos, a CONTRATADA deverá conferir e fazer registro detalhado em RDO.
[bookmark: _Toc473799863][bookmark: _Toc457853417][bookmark: _Toc463871147]A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de treinamento de seus funcionários nos procedimentos de manutenção e de operação do equipamento.
O Habitáculo deverá contar com a presença de um operador especializado para realizar a montagem e operação dos equipamentos de segurança e controle.
  A Contratada deverá dispor de plataformas de acesso suspenso com utilização de cabos de aço tensionados, pisos com encaixe seguro (decks) e confinamento através de redes de poliéster.
 A plataforma deverá ser calculada para uma capacidade de carga de no mínimo 150 kg/m² com o fornecimento de memória de cálculo e ART.
 Para o serviço de montagem e supervisão de montagem da plataforma de acesso suspenso, a contratada deverá contar com profissionais especializados para este fim específico.
[bookmark: _Toc16501683]ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
[bookmark: _Toc473799865]Máquina de hidrojato para desobstrução de drenos e ralos com 1 a 2 bicos, pressão operacional de 10.000 a 20.000 psi, vazão: 7 a 15 l/min de água com filtros cartucho;
Máquina de hidrojato para preparação de superfície durante processo de pintura com no mínimo 40.000 psi, dois ou três bicos, vazão: 25 a 50 l/min de água, produtividade > 50 m² por máquina de hidrojato por dia, reaproveitamento de água no power box ou da válvula de alívio, incluindo-se todos os acessórios para aumento de produtividade e segurança (enceradeira para piso, handrail cleaner para tubulação e guarda corpo, e outros acessórios necessários). A máquina deve atingir os padrões WJ1; WJ2; WJ3 ou WJ4 da NACE N°5 /SSPC SP12 em estruturas, tubulações, piso, etc
[bookmark: _Toc457853421][bookmark: _Toc457853657][bookmark: _Toc16501684]CRITÉRIO PARA ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO
[bookmark: _Toc457853422][bookmark: _Toc463871152][bookmark: _Toc473799867]Os serviços de máquina de hidrojato para desobstrução de drenos e ralos serão medidos conforme o código 680 do Anexo II.A.12 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Os serviços de máquina de hidrojato para preparação de superfície durante processo de pintura serão medidos conforme o código 520 do Anexo II.A.9 - SERVIÇOS DE PINTURA.
[bookmark: _Toc457853407][bookmark: _Toc463871137][bookmark: _Toc473799868][bookmark: _Toc457853423][bookmark: _Toc463871153]A medição será considerada em dias corridos, contados a partir do dia posterior a data da entrega no local de embarque e vigorando até o retorno do material para o porto, exceto em caso que haja atraso na emissão da RT por parte da CONTRATADA.
Caberá a CONTRATADA programar a desmobilização dos equipamentos assim que o serviço for concluído caso não haja previsão de nova utilização no período. Equipamentos embarcados e sem frentes de serviços previstas serão excluídos da medição. Exceto em situações em que a desmobilização não ocorra por motivo imputável a PETROBRAS.
[bookmark: _Toc473799869]Caso seja identificada a falta de quaisquer documentos ou certificados, conforme normas aplicáveis, sua medição será interrompida e períodos anteriores, eventualmente, pagos serão estornados.
 (FIM DO ANEXO)
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[bookmark: _Toc16501685]ANEXO I.17 – PROJETO DE PARADA PROGRAMADA 
33. [bookmark: _Toc16501686]	OBJETIVO
[bookmark: _Toc473799872]Este documento tem como objetivo estabelecer diretrizes, atribuições, responsabilidades e requisitos que devem ser adotados pela CONTRATADA no Planejamento, Integração, Programação, Monitoramento e Controle dos Projetos de Parada Programada de forma a assegurar sua completa execução, cumprimento do seu escopo, custo e prazo.
[bookmark: _Toc473799873]Este anexo se aplica quando a CONTRATADA for responsável pela Coordenação e Integração da íntegra ou parte do Projeto de Parada Programada. 
Será definido pela PETROBRAS os critérios para a utilização ou não deste anexo nas paradas programadas de produção.
[bookmark: _Toc16501687]ESCOPO
[bookmark: _Toc473799875]Faz parte do escopo as atividades do Serviços de Planejamento:
Gestão de Projeto que contempla o planejamento, monitoramento e controle de escopo, prazo e custos das atividades do Projeto de Execução de Parada Programada de Produção.
As atividades de Gestão de Carteira de Book de Planejamento consistem no planejamento e controle global das atividades de delineamento e emissão de book de planejamento.
Realizar serviços de delineamento e elaboração dos books de planejamento nas plataformas da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Rio de Janeiro UO-RIO.
[bookmark: _Toc16501688]SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETO 
[bookmark: _Toc473799877]Caberá à CONTRATADA exercer o planejamento e controle das atividades, referentes ao completo atendimento dos serviços, bem como acompanhar o planejamento de toda e qualquer interface com terceiros, alertando e apresentando alternativas à Fiscalização da PETROBRAS, através de registro em RDO, sobre qualquer desvio nos prazos planejados que possa vir a prejudicá-la no cumprimento de suas obrigações do Projeto.
[bookmark: _Toc473799878]A Equipe de Coordenação de Projeto deverá ser mobilizada, no prazo máximo de 30 dias após a assinatura da AS específica para Planejamento e Controle do Projeto da Plataforma. 
Faz parte do escopo da Equipe de Coordenação de Projeto, as atividades de coordenação e planejamento da carteira de serviços da Parada Programada de Produção, nas fases de Projeto Conceitual, Básico, Detalhamento e Execução (etapas de Pré Execução, Execução e Pós Execução), bem como o controle de execução das atividades Onshore e Offshore, incluindo pintura, avaliando os desvios e propondo planos de ações. 
A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar a equipe necessária para atendimento de Coordenação de Projeto. De acordo com o Apêndice B – Formação de Equipe e Qualificação do Anexo I.3 – Gestão de Contrato e Canteiro.
Caberá à CONTRATADA disponibilizar um profissional, para alimentação de informações necessárias à execução dos serviços, no APLAT (ou outro sistema que o substitua), apoio na atividade de programação de serviços e emissão de RDO.
[bookmark: _Toc473799879]Após a mobilização da equipe de projeto, deve ser realizada uma Reunião de Abertura do Projeto, onde a PETROBRAS apresentará o escopo do Projeto e a Carteira de Serviços. 
Faz parte da Carteira de Serviços: a Carteira de Serviços de Parada Programada de Produção, a Carteira de Notas de Manutenção, a Carteira de Implantação de SEPs, o Plano de Pintura, o Plano de Inspeção de Equipamento (abertura, manutenção e fechamento de equipamentos) e Calibração de PSV´s (retirada e instalação de PSVs).
A PETROBRAS definirá o escopo e prazo da campanha e parada programada. Caberá a CONTRATADA a definição dos prazos da execução de cada serviço, bem como, identificação da responsabilidade das atividades necessárias. 
A PETROBRAS informará a disponibilidade de vagas para a execução das Carteiras de Serviços.
Os recursos necessários para a execução das Carteiras de Serviços devem ser gerenciados de maneira independente, para cada projeto, inclusive, com relação aos recursos de vagas e equipe embarcada.
As SEPs deverão ser analisadas pela equipe de Engenharia da CONTRATADA e caso seja detectada alguma inconsistência no projeto, este deverá ser encaminhado à PETROBRAS para revisão.
[bookmark: _Toc473799880]A CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura da AS do Projeto:
· Objetivos do Projeto;
· Produtos e requisitos;
· Organograma da equipe de Projeto e os contatos;
· Matriz de atribuições e responsabilidades (PETROBRAS e CONTRATADA);
· Principais restrições e riscos;
· Premissas e estratégias a serem adotadas durante as Fases de Detalhamento e Suprimento;
· Informações de calendários e turnos de trabalho;
· Lista de representantes autorizados a emitir e assinar o RDO e respectivas assinaturas;
· Cronograma Físico de Marcos;
· Cronograma Financeiro de Marcos;
· Cronograma de Execução da Carteira de Serviço;
· Plano de AMP (Análise de Modificação do Projeto);
· Estudo de interfaces entre as atividades do Projeto com outras da PETROBRAS e/ou terceiros, contendo o levantamento das interferências de projeto e de campo, bem como, o plano para controle destas.
· Histograma de recursos humanos, equipamentos e acesso.
O Cronograma Físico de Marcos deverá conter todos os serviços do Projeto com os seguintes marcos:
Recebimento da tarefa: o ato de recebimento da carteira de serviços ou na aprovação do AMP;
Delineamento Onshore: apresentação do Delineamento Onshore para a fiscalização do canteiro. Este não sofrerá aprovação.
Delineamento offshore: Delineamento Offshore assinado pelo FISCAL da PETROBRAS a bordo. No embarque, o delineador offshore deverá apresentar ao FISCAL de bordo a lista de tarefas que irão delinear. Ao término, o delineador e o FISCAL irão sinalizar quais tarefas foram delineados e esta lista deverá ser assinado pelos mesmos. Este documento servirá como indicação de cumprimento do marco de DELINEAMENTO ONSHORE.
Emissão do Book de Planejamento: O book de planejamento deverá ser aprovado no prazo máximo de 45 dias, contados a partir do desembarque do delineador offshore. O prazo deve contemplar os prazos de comentários da PETROBRAS, o tempo de atendimento dos comentários por parte da CONTRATADA e um novo ciclo de aprovação. Caso a PETROBRAS não comente dentro do prazo será considerado o cumprimento do marco.
Suprimento: A CONTRATADA deverá apresentar no cronograma de marcos os serviços onde todos os materiais foram inspecionados. O cumprimento deste marco se dará através do relatório de inspeção de todos os materiais do serviço.
Fabricação: O marco de fabricação abrange todas as fases de fabricação inclusive a de pintura. O cumprimento deste marco se dará através do relatório de inspeção de todos os materiais processados e pintados. Todos os relatórios de inspeção deverão ser avaliados pela   PETROBRAS.
Logística: A CONTRATADA deverá apresentar a lista de serviços com todos os materiais prontos, embalados e preservados para avaliação da PETROBRAS. O cumprimento deste marco se dará após a verificação e assinatura da FISCALIZAÇÃO, quando estiver concluída a embalagem e preservação.
Execução: Lista de serviços com o devido Termo de Conclusão de Obra assinado pelo representante offshore da CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS. 
Emissão do Data Book: A emissão do data book se dará 60 dias após o término da conclusão da obra e a sua aprovação pela PETROBRAS em 10 dias úteis, para posterior emissão do Termo de Conclusão de Serviço. O prazo do marco deve contemplar os prazos de comentários da PETROBRAS, o tempo de atendimento dos comentários por parte da CONTRATADA e um novo ciclo de aprovação. Caso a PETROBRAS não comente dentro do prazo será considerado o cumprimento do marco.
O Cronograma Financeiro de Marcos deverá conter todos os serviços do Projeto com as previsões de custos de acordo com os itens da PPU ao longo do Projeto. A sua elaboração será após a emissão do book de planejamento. 
O Cronograma de Execução da Carteira de Serviço deverá conter todos os serviços previstos na execução offshore, no nível de detalhamento de tarefa.
[bookmark: _Toc473799881]A CONTRATADA deverá apresentar o cronograma de desmobilização dos equipamentos, ferramentas, acessos e materiais, no prazo máximo de 45 dias, antes do término da campanha.
PLANEJAMENTO E CONTROLE FÍSICO
A CONTRATADA deve elaborar, monitorar, controlar e atualizar o cronograma físico, seja de Cronograma de Marcos ou Cronograma de Execução da Carteira de Serviços
Deverá ser utilizado o software gerenciador de projetos Primavera (última versão), Ms Project ou outro a ser definido pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deve, para estruturação e atualização do cronograma físico, atender os requisitos dispostos no documento Estruturação de Cronograma no Primavera.
Tal documento será apresentado na reunião de Abertura da AS Global deste Contrato. 
A CONTRATADA deve detalhar atividades do cronograma físico sempre que estas necessitarem de um maior controle pela PETROBRAS.
A revisão do Cronograma de Marcos e/ou Cronograma de Execução da Carteira de Serviços se dará por 2 (dois) motivos:
· Após aprovação do book de planejamento;
· Aprovação do AMP (Análise de Modificação do Projeto).
A CONTRATADA deve gravar a Linha de Base do cronograma físico no aplicativo de gerenciamento de projetos definido.
A Linha de Base do cronograma físico deve contemplar todos os marcos descritos no item 3.4.1.
A CONTRATADA deve manter o cronograma físico atualizado no aplicativo de gerenciamento de projetos definido pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deve, nas atualizações do cronograma físico subsequentes à gravação da Linha de Base, manter as datas planejadas para cumprimento dos marcos. Na hipótese de necessidade de quaisquer alterações, a CONTRATADA deve apresentar justificativa e obter aceitação pela PETROBRAS, através do AMP. 
Se por motivo atribuído à PETROBRAS, com registro em RDO validado pela Fiscalização da PETROBRAS, o planejamento não puder ser realizado conforme acordado, a data de entrega do mesmo ficará automaticamente postergada pelo mesmo período que durar a indefinição. O esclarecimento da indefinição também deverá ser efetivado mediante registro em RDO Onshore.
RECURSOS
A CONTRATADA deve consolidar, monitorar e controlar Histogramas de Recursos de Mão de Obra, Equipamentos e Materiais, e Acesso (Andaimes, redes, plataformas) diferenciando subcontratados e locais de execução dos serviços, em coerência com o cronograma físico e o RDO.
Os Histogramas de Recursos e suas respectivas memórias de cálculo devem ser disponibilizados pela CONTRATADA conforme prazos e periodicidade acordados com a PETROBRAS.
O Histograma de Recursos de Mão de Obra deve considerar o número de profissionais e quantitativos de Hh por Serviço, por Onda, por disciplina e por processo da disciplina, dividido em mão de obra direta (MOD) e indireta (MOI). A PETROBRAS pode solicitar o desdobramento por função, equipes típicas ou disponibilidade (mobilizado, em mobilização, desmobilizado), quando julgar necessário.
O Histograma de Recursos de Equipamentos e Materiais deve considerar os quantitativos por Onda e por Serviço, dividido por tipo de equipamento (incluindo equipamentos de transporte horizontal e vertical, máquinas e utensílios) e material.
O Histograma de Recursos de Acesso deve considerar os quantitativos por Onda e por Serviço, dividido por tipo de acesso (incluindo a quantidade de tubo de andaimes, pranchas, rodapés e utensílios).
A CONTRATADA deve nivelar, incrementar ou reduzir os recursos em acordo com os Histogramas de Recursos, de forma a preservar os prazos parciais e final do Projeto.
A CONTRATADA deve emitir os indicadores de produtividade baseados nos históricos das realizações, conforme prazos e periodicidade acordada com PETROBRAS juntamente com suas premissas, incluindo improdutividade. 
A PETROBRAS pode, sob sua responsabilidade, aplicar metodologia sobre a medição da produtividade em algumas tarefas específicas. Os resultados obtidos nas avaliações serão disponibilizados à CONTRATADA.
PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deve sistematizar e implantar um processo de Programação dos Serviços necessários à completa execução do escopo contratado, de tal forma que cada equipe de executantes tenha as tarefas diárias a serem desenvolvidas claramente definidas, em coerência com o cronograma físico e os Histogramas de Recursos e utilizando as informações de realização para atualização destes. 
A CONTRATADA deve certificar que os Requisitos de Preparação e Apoio para cada tarefa da Programação dos Serviços estão atendidos, considerando as seguintes informações:
· Análise Preliminar de Risco (APR);
· Necessidade de Permissões de Trabalho (PT ou PTT);
· Necessidade de treinamentos;
· Documentos de referência (documentos do Projeto Executivo, Qualidade e SMS; Especificações Técnicas; Procedimentos Executivos; Instruções de Trabalho e Lista de Materiais);
· Necessidade de disponibilização ou remoção de acessos; 
· Necessidade de eliminação de interferências e liberação de áreas;
· Planos de movimentação de cargas específicas;
· Projetos de andaimes e acessos, programação de montagem e desmontagem de andaimes;
· Supervisão direta responsável;
· Tipos e quantidades de recursos (mão de obra, equipamentos e materiais mobilizados, disponíveis e reservados para a respectiva tarefa);
· Datas de início e término limite da tarefa para assegurar o início da(s) tarefa(s) sucessora(s) da Programação dos Serviços.
A Programação dos Serviços deve conter o detalhamento diário das tarefas a serem realizadas no período de 15 (quinze) dias subsequentes, de modo a cumprir os prazos do cronograma físico.
Todas as tarefas programadas devem ter seus Requisitos de Preparação e Apoio com status atendido/concluído.
A Programação de Serviços, juntamente com os Requisitos de Preparação e Apoio atendidos, deve ser entregue pela CONTRATADA até a manhã do dia útil anterior ao período programado, para análise e aprovação pela PETROBRAS.
A CONTRATADA deve segregar as tarefas programadas por área e supervisão direta (supervisores e encarregados), e disponibilizar cópias para consulta por seus executantes diretos no local de execução.
PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO
A CONTRATADA deve elaborar, monitorar e controlar o cronograma financeiro em conformidade com a distribuição dos valores da PPU, e em coerência com os prazos do cronograma físico. Este documento deve ser entregue conforme prazos e periodicidade negociado com a PETROBRAS.
A CONTRATADA deve gravar a Linha de Base aprovada pela PETROBRAS, conforme definido em comum acordo entre as partes.
A CONTRATADA deve submeter, através da AMP, a Linha de Base financeira à aprovação pela PETROBRAS sempre que a física for revisada.
A CONTRATADA deve atualizar o cronograma financeiro de acordo com os dados realizados de medição validados pela PETROBRAS em conformidade com os critérios de medição contratuais.
A CONTRATADA deve apresentar os valores referentes à medição de itens de bens e serviços planejados, realizados e projetados do Contrato do mês corrente, sem reajuste, detalhados para cada item da PPU, e garantir que estes valores totalizem o valor do serviço. Este documento de Previsão de Medição deve ser entregue conforme prazos e periodicidade acordados com a PETROBRAS.
Os eventos de medição financeira devem ser informados uniformemente ao longo do mês, evitando acúmulo de eventos para aprovação da PETROBRAS.
A CONTRATADA deve representar graficamente, através das curvas de execução financeira, a evolução da execução do escopo contratado na visão dos diferentes níveis do cronograma financeiro, incluindo comparação entre dados planejados (linhas de base históricas e vigentes), dados realizados e dados projetados. Este documento deve ser entregue conforme os prazos e periodicidade definidos pela PETROBRAS.
RELATORIO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETO
A CONTRATADA deve emitir, mensalmente, o Relatório de Gestão do Projeto, em um único documento acumulativo, contendo as informações consolidas:
(1) Objetivos do Projeto;
(2) Produtos e requisitos;
(3) Organograma da equipe de Projeto e os contatos;
(4) Matriz de atribuições e responsabilidades (PETROBRAS e CONTRATADA);
(5) Principais restrições e riscos;
(6) Premissas e estratégias a serem adotadas durante as Fases de Detalhamento e Suprimento;
(7) Informações de calendários e turnos de trabalho;
(8) Lista de representantes autorizados a emitir e assinar o RDO e respectivas assinaturas;
(9) Cronograma Físico de Marcos;
(10) Cronograma Financeiro de Marcos;
(11) Cronograma de Execução da Carteira de Serviço;
(12) Plano de AMP (Análise de Modificação do Projeto);
(13) Estudo de interfaces entre as atividades do Projeto com outras da PETROBRAS e/ou terceiros, contendo o levantamento das interferências de projeto e de campo, bem como, o plano para controle destas.
(14) Histograma de recursos humanos, equipamentos e acesso.
(15) Serviços concluídos ao longo da execução do Projeto
(16) Registro dos pontos críticos que impactaram o andamento das atividades, tais como: produtividade, problemas no fornecimento de equipamentos e materiais, mudanças de escopo, dificuldade de recrutamento de mão de obra, greve, condições climáticas adversas, interferências com terceiros entre outros;
(17) Registro das mudanças mais importantes no caminho crítico do Projeto;
(18) Sugestões, pontos de atenção, boas práticas e lições aprendidas.
A CONTRATADA deve disponibilizar para a equipe, no local de execução dos serviços, painel informativo contemplando as principais informações do Relatório de Acompanhamento do Projeto.
Após emissão do último Termo de Conclusão de Obra e respectivo Data Book, a CONTRATADA deve, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, emitir o Relatório Final do Projeto contemplando o histórico dos serviços executados e a consolidação das informações do Relatório de Acompanhamento do Projeto. 
Quando for identificado desvios na programação de serviços, pendências de projeto e materiais e/ou registros de não conformidades, a CONTRATADA deve elaborar e implementar planos de mitigação de riscos e planos de ação.
A CONTRATADA deve participar, semanalmente, de reuniões com a PETROBRAS, com a finalidade de analisar o andamento do projeto, identificar pendências, mitigar riscos e verificar interferências e/ou interfaces com os serviços de outras contratadas. Esta reunião pode ser presencial ou por vídeo conferência e representados pelos Coordenadores de Projeto.
A CONTRATADA deve atender eventuais pendências levantadas nas reuniões de acordo com os prazos estabelecidos nestas.
A CONTRATADA deve participar de reuniões específicas no decorrer de toda a execução do Contrato, tais como reuniões de Projeto, Suprimento, Qualidade, SMS, Construção e Montagem, entre outras.
[bookmark: _Toc16501689]GESTÃO DE CARTEIRA DE BOOK DE PLANEJAMENTO 
[bookmark: _Toc473799888]A CONTRATADA deverá estruturar e dimensionar as equipes necessárias para atendimento dos serviços de Parada Programada.
Este serviço deverá ser atendido pela Equipe de Coordenação de Projeto.
[bookmark: _Toc473799889]Faz parte da Carteira de Serviços: a Carteira de Serviços de Parada Programada de Produção, a Carteira de Notas de Manutenção, a Carteira de Implantação de SEPs, o Plano de Pintura, o Plano de Inspeção de Equipamento (abertura, manutenção e fechamento de equipamentos) e Calibração de PSV´s (retirada e instalação de PSVs).
FORMAÇÃO DA CARTEIRA
[image: ]
Após o início do Projeto, a PETROBRAS realizará uma Reunião de Abertura do Projeto, onde apresentará o escopo do Projeto e a Carteira de Serviços, bem como o prazo da campanha e parada programada. Caberá a CONTRATADA a definição dos prazos da execução de cada serviço, bem como, identificação da responsabilidade das atividades necessárias. 
A PETROBRAS informará a disponibilidade de vagas para a execução das Carteiras de Serviços. 
Periodicamente, a PETROBRAS informará a Carteira de Serviços, através de aberturas de AS, e assim complementará o Escopo do Projeto gradualmente.
Os recursos necessários para a execução das Carteiras de Serviços devem ser gerenciados de maneira independente, para cada projeto, inclusive, com relação aos recursos de vagas e equipe embarcada.
MUDANÇA DA CARTEIRA 
No caso de qualquer mudança na AS de planejamento das Carteiras de Serviço, a PETROBRAS, através do Coordenador de Projeto, emitirá o AMP (Análise de Modificação do Projeto).
A CONTRATADA deverá estudar os impactos, no escopo, no prazo e no custo, do Projeto como um todo. Subsidiando, assim, a tomada de decisão no âmbito da gestão do projeto, sobre a implementação ou não da modificação solicitada. Este documento deverá ser assinado pelo Coordenador da CONTRATADA.
A PETROBRAS terá 5 dias úteis para analisar os impactos. Caso haja comentários, estes deverão ser negociados com a CONTRATADA. A aprovação do documento se dará através da assinatura do Coordenador de Projeto da PETROBRAS.
RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CARTEIRA DE BOOK DE PLANEJAMENTO
A CONTRATADA deverá apresentar, semanalmente e por projeto, ao Coordenador de Projeto da PETROBRAS, um relatório de planejamento e acompanhamento dos serviços indicando andamento e as equipes mobilizadas em cada  AS. Deve conter também as seguintes informações:
· Cronograma de Execução da Carteira de Serviços.
· Planejar os embarques dos delineadores, contendo nomes e identificação.
· Apresentar as folhas tarefas com a visão de 30 dias antes do embarque. As Folhas Tarefas devem constar as necessidades que envolvem terceiros para execução da tarefa, tais como, montagem de andaimes, retirada de isolamento térmico, entre outros.
· Controlar as carteiras de delineamentos.
· Analisar desvios entre o planejamento e realizado, e elaborar planos de recuperação.
· Histograma previsto e realizado de delineadores.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PARADA PROGRAMADA
Os serviços de Coordenação de Projeto: será apropriado após a aprovação do relatório e medido conforme código 30 do Anexo II.A.3 – PPU de Serviço (Planejamento e Escaneamento a Laser).
Os demais serviços serão apropriados de acordo com os anexos específicos deste Contrato.
(FIM DO ANEXO)
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I.17 – PROJETO DE PARADA PROGRAMADA


[bookmark: _Toc457853424][bookmark: _Toc457853658][bookmark: _Toc16501690]ANEXO I.18 - REQUISITOS DE QUALIDADE E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONTRATADA
1. [bookmark: _Toc457853425][bookmark: _Toc457853659][bookmark: _Toc16501691]OBJETIVO
[bookmark: _Toc457853426][bookmark: _Toc473799896]Este ANEXO tem por finalidade definir critérios para avaliação do desempenho da CONTRATADA durante a execução do contrato, levando-se em consideração os indicadores de desempenho definidos contratualmente, bem como outros aspectos contratuais relevantes.
[bookmark: _Toc457853427][bookmark: _Toc473799897]O Plano de Melhoria de Desempenho do Fornecedor (PMDF) é uma rotina, onde é acompanhado o desempenho do Fornecedor através de indicadores definidos pelo Gerente do Contrato. O resultado do PMDF deverá ser implementado na avaliação.
[bookmark: _Toc457853428][bookmark: _Toc457853660][bookmark: _Toc16501692]REQUISITOS DE QUALIDADE
	Indicador
	Fórmula
	Definição de Parâmetros
	Meta
	Gatilho

	IAEX - Índice de Atendimento à Exigência Contratual
	IAEX= QOAx 100%
                  QOP   

	QOA= Quantidade de ocorrências atendidas
	≥ 90%
	≤ 70%

	
	
	QOP= Quantidade de ocorrências pendentes + ocorrências abertas no período
	
	

	IAS – Índice de Atendimento às Solicitações
	   IAS= QSA x 100%
QSR   
	QSA: Quantidade de Solicitações Atendidas no período
	≥ 90%
	≤ 80%

	
	
	QS: Quantidade de Solicitações Registradas no período
	
	

	IEPP – Índice de Entrega de Planejamento no Prazo
	IEPP= QPC x 100%
              QPP 
	QPC: Quantidade de Planejamentos Concluídos
	≥ 90%
	≤ 70%

	
	
	QPP: Quantidade de Planejamentos Previstos (vencidos e a vencer no período)
	
	

	IEOP – Índice de Entrega de Obra no Prazo
	IEOP= QOC x 100%
QOP
	QOC= Quantidade de Obras Concluídas
	≥ 90%
	≤ 80%

	
	
	QOP= Quantidade de Obras Previstas 
(não concluídas e a concluir no período)
	
	

	ITNC - Índice de Tratamento de Não Conformidades
	ITNC=   NCT x 100%
ANCP 
	NCT= Não Conformidades Tratadas
	100%
	≤ 90%

	
	
	ANCP= Ações de Não Conformidade Previstas (vencidas e a vencer no período)
	
	

	IRP - Índice de Rotatividade de Pessoal
	     IRP= NES  x 100%
 NTE 
	NES= Número de Empregados Substituídos no contrato
	≤ 3%
	≥ 5%

	
	
	NTE= Número Total de Empregados no contrato
	
	

	IREM - Índice de realização de Exame Médico Periódico
	  IREM= QEED x 100%
QTE 
	QEED: Quantidade de Empregados com Exame em Dia
	100%
	≤ 90%

	
	
	QTE: Quantidade Total de Empregados cadastrados
	
	

	TFCA – Taxa de Frequência de Acidente com Afastamento
	TFCA=  NCA x 106 
            HHER 
	NCA= Nº de Acidentes Com Afastamento ocorridos até o mês de apuração
	0
	≥1 acidente

	
	
	HHER= Horas Homem de Exposição ao Risco até o mês de apuração 
	
	

	TFSA – Taxa de Frequência de Acidente sem Afastamento
	TFCA= NCA x 106 
           HHER 
	NCA= Nº de Acidentes Sem Afastamento ocorridos até o mês de apuração
	0
	≥1 acidente

	
	
	HHER= Horas Homem de Exposição ao Risco até o mês de apuração
	
	

	ICM - Índice de Conclusão de Marcos
	ICM=  MC  x 100%
                  MP
	MC= Marcos Concluídos acumulados
	≥ 90%
	≤ 70%

	
	
	MP= Marcos Previstos acumulados
	
	

	IQP - Índice de Qualidade de Planejamento
	IQP= (PAxQA) 
          PA x QT
	PA= Peso Planejamentos/Delineamentos Aprovados
	≥ 90%
	≤ 70%

	
	
	QA= Quantidade Planejamentos/ Delineamentos Aprovados no período
	
	

	
	
	QT= Quantidade Total Planejamentos/ Delineamentos entregues no período
	
	



[bookmark: _Toc457853429][bookmark: _Toc457853661][bookmark: _Toc16501693]DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES QUE COMPÕEM O PMDF

[bookmark: _Ref349230076]IAEX – Índice de Atendimento à Exigência Contratual

Objetivo: Acompanhar todas as ocorrências de descumprimento às exigências contratuais registradas pela PETROBRAS.
Fórmula: 				  IAEX= QOAx 100%
           QOP   


Descrição dos Parâmetros:QOA= Quantidade de ocorrências atendidas
QOP= Quantidade de ocorrências pendentes + ocorrências abertas no período




Fonte: Documento oficial (RO, Atas de reunião, cartas, RTAs, etc.)
Apresentação: Serão consideradas as ocorrências de descumprimento às exigências contratuais registradas. 
Gatilho: ≤ 70% 


IAS – Índice de Atendimento às Solicitações

Objetivo: Avaliar se as solicitações registradas pela PETROBRAS foram atendidas adequadamente e no prazo previamente definido.
Fórmula: 				  IAS= QSA x 100%
         QSR   



Descrição dos Parâmetros:QSA= Quantidade de solicitações atendidas
QSR= Quantidade de solicitações registradas no período



Fonte: Documento oficial (RO, Atas de reunião, cartas, RTAs, etc.)
Apresentação: Informar em RO a quitação da solicitação para ratificação da informação pela PETROBRAS, sem a qual a solicitação continuará sendo considerada como pendente e será novamente apurada no mês subsequente. Cabe à CONTRATADA enviar a evidência da quitação no book de PMDF.
 Gatilho: ≤ 80% 

IEPP – Índice de Entrega de Planejamento no Prazo

Objetivo: Apurar se os books de planejamento e os books de delineamento foram entregues no prazo previamente acordado.
Fórmula: 				  IEPP=   QPC_ x 100%
             QPP 


Descrição de Parâmetros:QPC= Quantidade de Planejamentos Concluídos
QPP= Quantidade de Planejamentos Previstos (vencidos e a vencer no período)



Fonte: Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentação a ser definido pela PETROBRAS.
 Apresentação: Os books de planejamento e os books de delineamento deverão ser entregues através do Sistema de Gerenciamento de Documentos definido pela PETROBRAS e aprovados até a data do vencimento, considerando o prazo de 10 dias úteis para comentários da PETROBRAS e os 5 dias úteis para comentários e carregamento de novas revisões pela CONTRATADA.
Serão excluídos da apuração os serviços que apresentarem o aceite formal pela PETROBRAS do replanejamento, além de serviços cancelados ou paralisados. Planejamentos e delineamentos não entregues na data programada serão considerados na apuração do IEPP dos meses subsequentes até a sua entrega. Planejamentos e delineamentos reprovados serão considerados como não entregues.
Gatilho: ≤ 70% 
IEOP – Índice de Entrega de Obra no Prazo

Objetivo: Apurar se a execução dos serviços foi realizada no prazo previamente acordado.
Fórmula: 				  IEOP= QOC x 100%
           QOP 



Descrição de Parâmetros:QPC= Quantidade de Obras Concluídas
QPP= Quantidade de Obras Previstas (não concluídas e a concluir no período)



Fonte: Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentação a ser definido pela PETROBRAS.
Apresentação: Cabe à CONTRATADA enviar no book de PMDF evidência (a ser definida pela PETROBRAS) da quitação do serviço previsto. Serviços com a execução parcialmente concluída ou não concluída serão computados negativamente no índice.
Serão excluídos da apuração os serviços que apresentarem o aceite formal pela PETROBRAS do replanejamento em documento oficial (RO, ATAs de reunião, cartas, RTAs, etc.), além de serviços cancelados ou paralisados.
Gatilho: ≤ 80% 

ITNC – Índice de Tratamento de Não Conformidades
 		
Objetivo: Acompanhar o tratamento das não conformidades identificadas.
Fórmula: 				  ITNC=   NCT  x 100%
           ANCP 



Descrição dos Parâmetros: 
NCT= Não Conformidades Tratadas
ANCP= Ações de Não Conformidade Previstas (vencidas e a vencer no período)


Fonte: Documento oficial (RO, ATAs de reunião, cartas, RTAs, etc.) e Planos de Ação de quaisquer não conformidades identificadas.
Apresentação: Cabe à CONTRATADA enviar no book de PMDF evidências do tratamento das ações do plano de ação vencidas e previstas para o mês de apuração. 
Os indicadores de PMDF que não atingirem a meta serão considerados no ITNC e deverão ser tratados através de Planos de Ação.
Não conformidades sem RTA aberta e/ou com plano de ação em atraso também impactarão no índice.
Gatilho: ≤ 90% 
IRP – Índice de Rotatividade de Pessoal
 
Objetivo: Avaliar a rotatividade	 das equipes do contrato, a fim de reter mão-de-obra qualificada e treinada.
Fórmula: 				  IRP= NES  x 100%
         NTE 


Descrição dos Parâmetros:NES= Número de Empregados Substituídos no contrato
NTE= Número Total de Empregados no contrato



Fonte: Listagem enviada pela CONTRATADA no book de PMDF. 
Apresentação: Cabe à contratada enviar listagem completa de empregados das equipes Onshore e Offshore, separadamente, sinalizando os funcionários admitidos e os demitidos no mês de apuração. A listagem apresentada deverá estar em conformidade com o Sistema de Cadastramento e Controle de Pessoal definido pela PETROBRAS.
Gatilho: ≥ 5% 

IREM – Índice de Realização de Exame Médico Periódico
 
Objetivo: Acompanhar os prazos definidos para realização dos exames médicos e a atualização do Sistema de Cadastramento e Controle de Pessoal definido pela PETROBRAS
Fórmula: 				  IREM= QEED  x 100%
             QTE 


Descrição dos Parâmetros:QEED= Quantidade de Empregados com Exame em Dia
QTE= Quantidade Total de Empregados cadastrados



Fonte: Sistema de Cadastramento e Controle de Pessoal definido pela PETROBRAS.
Apresentação: Cabe à CONTRATADA solicitar a atualização dos ASOs no sistema até o prazo de vencimento do exame anterior.
Gatilho: ≤ 90% 


TFCA – Taxa de Frequência de Acidentes Com Afastamento
 
Objetivo: Acompanhar todos os acidentes com afastamento ocorridos com CONTRATADA e SUBCONTRATADA nas instalações da PETROBRAS.
Fórmula: 				  TFCA= NCA  x 106
               HHER 


Descrição dos Parâmetros:NCA= Nº de Acidentes Com Afastamento ocorridos até o mês de apuração
HHER= Horas Homem de Exposição ao Risco até o mês de apuração 


Fonte: Sistema de Gestão de Anomalias, definido pela PETROBRAS 
Apresentação: Cabe à CONTRATADA enviar CAT dos acidentados, assim como RTAs de cada acidente com os respectivos planos de ação com prazos definidos.
Este indicador é acumulativo de janeiro a dezembro, zerando no início do ano seguinte.
Gatilho: ≥ 1 acidente

TFSA – Taxa de Frequência de Acidentes Sem Afastamento
 
Objetivo: Acompanhar todos os acidentes sem afastamento ocorridos com CONTRATADA e SUBCONTRATADA nas instalações da PETROBRAS.
Fórmula: 				  TFCA= NSA  x 106
               HHER 


Descrição dos Parâmetros:  NCA= Nº de Acidentes Sem Afastamento ocorridos até o mês de apuração
HHER= Horas Homem de Exposição ao Risco até o mês de apuração 



Fonte: Sistema de Gestão de Anomalias, definido pela PETROBRAS 
Apresentação: Cabe à CONTRATADA enviar CAT dos acidentados, assim como RTAs de cada acidente com os respectivos planos de ação com prazos definidos.
Este indicador é acumulativo de janeiro a dezembro, zerando no início do ano seguinte.
Gatilho: ≥ 1 acidente


ICM – Índice de Conclusão de Marcos
 
Objetivo: Acompanhar o atendimento aos prazos previamente planejados pela CONTRATADA para o atendimento aos marcos definidos pela PETROBRAS.
Fórmula: 				  ICM= MC
         MR 


Descrição dos Parâmetros:  MC= Marcos Concluídos acumulados
MR= Marcos previstos acumulados 




Marcos: 1) Delineamento Onshore; 2) Aprovação do book de planejamento/delineamento; 3) Fabricação; 4) Execução offshore; 5) Data book.
Fonte: Cronograma entregue pela CONTRATADA em periodicidade definida pela PETROBRAS. 
Apresentação: Cabe à CONTRATADA comprovar a conclusão dos Marcos vencidos e a vencer no mês de apuração, através da apresentação no Book de PMDF das evidências listadas abaixo ou outras cujo aceite será avaliado pela PETROBRAS.
1) Delineamento Onshore: Lista de entrega de delineamentos Onshore assinada e datada pela fiscalização PETROBRAS;
2) Aprovação do book de planejamento/delineamento: Relatório extraído do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentação a ser definido pela PETROBRAS;
3) Fabricação: Listagem assinada e datada pela fiscalização PETROBRAS ou evidência do atendimento da RT;
4) Execução offshore; Termo de Conclusão de Obra
5) Data book: Relatório extraído do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentação a ser definido pela PETROBRAS.
O pedido para alteração no planejamento original deverá ser realizado pela CONTRATADA por meio de SMP (Solicitação de Mudança de Planejamento). 
Gatilho: ≤ 70% 


IQP – Índice de Qualidade do book de planejamento
 
Objetivo: Avaliar a qualidade dos Planejamentos e Delineamentos entregues pela CONTRATADA no mês de apuração.
Fórmula: 				  IQP= (PAxQA) 
          PA x QT



Descrição dos Parâmetros:PA= Peso Planejamentos/Delineamentos Aprovados
QA= Qtde de Planejamentos/Delineamentos Aprovados no período
QT= Quantidade Total de Planejamentos/Delineamentos entregues no período de apuração





Fonte: Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentação a ser definido pela PETROBRAS.
Apresentação: Após a CONTRATADA apresentar os Planejamentos e Delineamentos à PETROBRAS, deverá realizar análise da quantidade de Aprovações, Aprovações com Comentários e Reprovações dos books entregues no mês de apuração.
Books aprovados: peso 10
Books aprovados com comentários: peso 7
Books reprovados: peso 0
Gatilho: ≤ 70%
[bookmark: _Toc457853430][bookmark: _Toc457853662][bookmark: _Toc16501694]BOOK DE PMDF
[bookmark: _Toc457853431][bookmark: _Toc473799901] A CONTRATADA deverá apresentar um book de PMDF, onde deverão constar todos os resultados referentes aos indicadores, RTAs atualizadas com os respectivos planos de ação.
[bookmark: _Toc457853432][bookmark: _Toc473799902]Para cada índice deverá ser incluído a apuração separadamente por site (plataformas e canteiro Onshore) e um consolidado com as médias dos sites, exceto para os índices ITNC, IREM, IRP, IAEX, TFCA e TFSA que devem ser apresentados apenas o índice geral do contrato como um todo.
[bookmark: _Toc457853433][bookmark: _Toc473799903]No book deverá constar toda a documentação necessária para adequada avaliação dos requisitos do PMDF, tais como, documentação de benefícios, serviços e/ou documentos com o prazo expurgado pela PETROBRAS, solicitações de exigências contratuais, entre outros.
[bookmark: _Toc457853434][bookmark: _Toc473799904]Além dos índices de PMDF, também deverão ser apresentados os índices de produtividade por plataforma.
[bookmark: _Toc457853435][bookmark: _Toc473799905]Deverão ser adotados os Modelos A e B para elaboração do Book.
[bookmark: _Toc457853436][bookmark: _Toc473799906]Caso as metas não sejam alcançadas, os fornecedores deverão apresentar os Planos de Ação, conforme Modelo B, deste Anexo, e os Relatórios de Tratamento de Anomalia (RTA).  A implementação das ações será acompanhada pelo Gerente de Contrato.
[bookmark: _Toc457853437][bookmark: _Toc473799907]O Book deverá ser apresentado, mensalmente, no 10º (décimo) dia do mês subsequente. 
[bookmark: _Toc457853438][bookmark: _Toc457853663][bookmark: _Toc16501695]REGISTRO E TRATAMENTO DE ANOMALIA
[bookmark: _Toc457853439][bookmark: _Toc473799909]A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal contendo as ocorrências lançadas no respectivo período, no Registro de Ocorrências (RO).
[bookmark: _Toc457853440][bookmark: _Toc473799910]A CONTRATADA deverá abrir o Relatório de Tratamento de Anomalia (RTA), conforme Modelo C, deste Anexo, de acordo com o critério definido no item 1.
[bookmark: _Toc457853441][bookmark: _Toc457853664][bookmark: _Toc16501696]REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
[bookmark: _Toc457853442][bookmark: _Toc473799912]A CONTRATADA deverá participar, mensalmente, de Reuniões de Análise Crítica (RAC), podendo ser efetuadas com menor periodicidade, conforme necessidade contratual.
[bookmark: _Toc457853443][bookmark: _Toc473799913]As reuniões serão marcadas após a avaliação dos Books de PMDF pela PETROBRAS.
[bookmark: _Toc457853444][bookmark: _Toc473799914]Nesta reunião será acompanhado a evolução do plano de ação e analisar os desvios ocorridos.
[bookmark: _Toc16501697]INDICADOR DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
[bookmark: _Toc457853446][bookmark: _Toc473799916]Os Indicadores de Desempenho serão substituídos pelo Indicador de Desempenho do Fornecedor.
 (FIM DO ANEXO)
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